




**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:**

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR Y GESTOR DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión				
													Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta a la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presenta el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoyan la ejecución del contrato, enfermedades profesionales	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demandas	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento de pago	2	2	4	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación por parte del Supervisor que el contratista se encuentra al día en el pago de	Durante la etapa de implementación del contrato






General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias retrasan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar nuevas o allernas para el desarrollo del objeto.	2	2	4	4	2	2	Supervisor del Contrato y/o Intervenor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismo de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato
General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas	Retraso en los desembolsos	3	2	5	Medio	Contratista	Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto	2	1	3	3	1	2	Supervisor del Contrato y/o Intervenor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago	Durante la etapa de implementación del contrato
General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las	Reclamaciones por parte de empleados y/o contratistas del proveedor relativas a	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de	2	1	3	3	1	2	Supervisor del Contrato y/o Intervenor	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones de cumplimiento	Durante la etapa de implementación del contrato





9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los riesgos por fuerza mayor por declaración de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda, que pueden presentarse en la ejecución del contrato, que impidan o dificulten de forma	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	reporte UGPP de incumplimientos evidenciados en el pago de aportes	2	4	6	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta que se subsane la condición que generó el retraso o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda	Reporte escrito con evidencias por parte del contratista de la situación que generó el riesgo y el seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismo competentes.	Durante la etapa de implementación del contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	----	---	--	---	---	---



				grave el normal desempeño y funciones del personal, trámites o suministro de equipos o materiales.															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lugar y Fecha: Distrito Especial Santiago de Cali, 1 de diciembre de 2025  
Proyectó: Geimy M. Beltrán Fernández - Abogada Contratista  
Revisó: Lina María Lasso Aguilar - Profesional Universitario