

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ADM-CC-02
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 4
	Solicitud de Bienes y Servicios	Fecha de Aprobación:
		02/06/2012
		Página: 1 de 1


SOLICITUD No.	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
05	24	11	2025	

SECCION: SECRETARÍA DE MOVILIDAD


OBJETO: ADICIÓN AL CONTRATO NRO. 403 de 2025, CUYO OBJETO ES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

ELEMENTO	U/MED	CANT	VI UN	VI TOTAL
ADICIÓN AL CONTRATO NRO. 403 de 2025, CUYO OBJETO ES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	N/A	1	1	\$19.630.000
TOTAL				\$19.630.000

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VI RUBRO
Fortalecimiento de la infraestructura vial segura y movilidad urbana sostenible en el municipio de apartado-proyecto bicicletas públicas como estrategia de movilidad urbana amigable en el municipio de Apartadó.	2.3.2.02.02.008.24.09.04 ✓ <i>Fuente 142.</i>	\$19.630.000 ✓
NOMBRE DEL PROYECTO		CODIGO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la infraestructura vial segura y movilidad urbana sostenible en el municipio de Apartadó		202500000039646

ELABORO	SOLICITO	APROBACION				ELECCIÓN				V/B BANCO DE PROYECTO SECRET. PLANEACION
 Lina Monroy/ Técnico Operativo.	 Oscar David Angulo Mosquera/ Secretaría de Movilidad.	Acta N°	Fecha			Acta N°	Fecha			 V/B ALMACEN PLAN DE COMPRAS
			D	M	A		D	M	A	
		65	25	11	2025	65	25	11	2025	

Redo
24/11/2025
Pam H.
hora: 10:25 am. ✓

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 5

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	PROPIOS				
Fecha de elaboración de la solicitud:	24	de	Noviembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		x		CONVENIO			
Contrato:	DE PRESTACION DE SERVICIOS		de	403 DE 2025.			
Objeto del contrato: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ."							
Interventor:	N/A						
Supervisor	OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo - SECRETARIO DE MOVILIDAD .						
Contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S. identificado con NIT 901.795.862-1, representada legalmente por el señor DAVINSON VARGAS MURILLO , identificado con la cedula de ciudadanía número 1.076.326.702 , expedida en Istmina.						
VALOR CONTRATO:		CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$40.000.000).					
Plazo inicial de ejecución del contrato:			cuatro (04) meses.				
Fecha de inicio del contrato:			05	de	Agosto	de	2025
Fecha de terminación del contrato:			04	de	Diciembre	de	2025

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. 01		de		de	
fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----		de		de	
Acta de Reinicio No. ----		de		de	
Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----					

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 2 de 5


Prórrogas					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
Fecha actual de terminación del contrato:			de		de

Adiciones	
Cláusula No.	Valor (\$)

Modificaciones		
Contrato adicional No	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación <u> X </u> Prorroga <u> X </u> Adición <u> X </u>	al contrato anteriormente mencionado
--	--	--------------------------------------



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC -010

Versión: 5

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 5

Modificación:


Especificaciones técnicas: se modifica la cláusula primera donde se adiciona a las cantidades de los ítems 1 al 2, y se incluyen actividades extras NP-1 Y NP-2 el cual quedará de la siguiente manera:

Primera:
Condiciones
técnicas
exigidas.

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES APROBADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS / OTRO SI			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL
1.1	Operarios para el préstamo y recepción de bicicletas	4	\$ 2.100.000	0,5	\$ 4.200.000
1.2	Jornadas de inscripción de usuarios nuevos y actualización de usuarios antiguos	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000
1.3	Jornadas para firma de contratos de comodato para usuarios nuevos	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000
1.4	Reparación de bicicletas en mal estado, incluye suministro de partes como cadenas, llantas, neumáticos, etc.)	2	\$ 1.040.000	0,5	\$ 1.040.000
2,00	Identificación de los operarios del sistema público de bicicletas	2	\$ 480.000	0,5	\$ 480.000
NP-1	Mantenimiento locativo de las instalaciones donde opera el servicio y estaciones (Incluye ajustes de anclajes, reforzamiento de cerraduras, reposición de señalización, poda de vegetación, reparación menor de superficies, reposición de adhesivos y tratamiento anticorrosivo en módulos afectados.)	1	\$ 8.460.000,00	0,5	\$ 8.460.000,00
NP-2	Apoyo logístico para el desarrollo del ciclopaseo por el medio Ambiente 1. Publicidad (1diseños, 3 pauta, 30 impresos). 2. Hidratación (60 pacas de agua) + 150 frutas 3. Personal logístico (5-7 personas) 4. Grabación (30 videos) 100 fotos 5. Materiales (16 carpas, 4 mesa, 16 sillas, señalización, 90 brazaletes) 2 - transporte	1	\$ 3.200.000,00	0,5	\$ 3.200.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTO					\$ 19.630.000

Para un total de presupuesto.

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES APROBADA					CONDICIONES ACTUALIZADAS / BALANCE No.1				VALOR TOTAL ACOMULADO
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL	
1.1	Operarios para el préstamo y recepción de bicicletas	4	\$ 2.100.000	4	\$ 8.400.000	4	\$ 2.100.000	0,5	\$ 4.200.000	\$ 21.000.000,00
1.2	Jornadas de inscripción de usuarios nuevos y actualización de usuarios antiguos	4	\$ 450.000	4	\$ 1.800.000	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000	\$ 8.325.000,00
1.3	Jornadas para firma de contratos de comodato para usuarios nuevos	4	\$ 450.000	4	\$ 1.800.000	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000	\$ 8.325.000,00
1.4	Reparación de bicicletas en mal estado, incluye suministro de partes como cadenas, llantas, neumáticos, etc.)	2	\$ 1.040.000	4	\$ 8.320.000	2	\$ 1.040.000	0,5	\$ 1.040.000	\$ 9.360.000,00
2,00	Identificación de los operarios del sistema público de bicicletas	1	\$ 480.000	1	\$ 480.000	2	\$ 480.000	0,5	\$ 480.000	\$ 960.000,00
NP-1	Mantenimiento locativo de las instalaciones donde opera el servicio y estaciones (Incluye ajustes de anclajes, reforzamiento de cerraduras, reposición de señalización, poda de vegetación, reparación menor de superficies, reposición de adhesivos y tratamiento anticorrosivo en módulos afectados.)					1	\$ 8.460.000,00	0,5	\$ 8.460.000,00	\$ 8.460.000,00
NP-2	Apoyo logístico para el desarrollo del ciclopaseo por el medio Ambiente 1. Publicidad (1diseños, 3 pauta, 30 impresos). 2. Hidratación (60 pacas de agua) + 150 frutas 3. Personal logístico (5-7 personas) 4. Grabación (30 videos) 100 fotos 5. Materiales (16 carpas, 4 mesa, 16 sillas, señalización, 90 brazaletes) 2 - transporte					1	\$ 3.200.000,00	0,5	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ 40.000.000				\$ 19.630.000	\$ 59.630.000,00


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024 Página 4 de 5

Prórrogas					
Cláusula: SEXTA			Tiempo		
Duración del contrato			Adicionar tiempo a la cláusula séptima del contrato principal el cual quedará de la siguiente manera: Clausula séptima: DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo que se procede a adicionar es de QUINCE (15) DÍAS, para un Plazo total de CUATRO (04) MESES QUINCE (15) DÍAS. Con una fecha de terminación del 19 de diciembre del 2025.		
Fecha actual de terminación del contrato:		19	de	DICIEMBRE	de 2025.

Adiciones	
Cláusula No.	Valor (\$)
Cuarta	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L (\$19.630.000)
Forma de pago: clausula 5°	Se mantiene las condiciones iniciales descritas en el contrato clausula 5°
Valor actual del contrato:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L (\$59.630.000).

Imputación Presupuestal		
NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.24.09.04	Fortalecimiento de la infraestructura vial segura y movilidad urbana sostenible en el municipio de apartado-proyecto bicicletas públicas como estrategia de movilidad urbana amigable en el municipio de Apartadó.	\$19.630.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2309 del 27/11/2025.	
Número del Radicado del Proyecto	202500000039646	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la infraestructura vial segura y movilidad urbana sostenible en el municipio de Apartadó	

Justificación de la solicitud:	Se solicita adicionar y prorrogar el contrato N° 403 de 2025, cuyo objeto es OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ". debido a que:	
	El contrato tiene el plazo próximo a su vencimiento, y es necesario su operación, ya que los sistemas de bicicletas compartidas se han convertido en un excelente medio para recorrer distancias cortas de hasta 5 kilómetros, complementando los sistemas integrados de transporte en las ciudades e incentivando el uso de la bicicleta como medio eficiente y sostenible para movilizarse.	
	Con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de bicicletas	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 5 de 5

	<p>públicas durante el periodo comprendido en la época decembrina, se considera necesaria la prórroga del contrato actualmente vigente.</p> <p>El sistema de bicicletas públicas constituye un componente esencial de la movilidad sostenible de la ciudad, brindando una alternativa eficiente, económica y ambientalmente responsable para los desplazamientos cortos. La interrupción del servicio afectaría directamente a los usuarios recurrentes y a la ciudadanía en general, especialmente en una temporada en la que se incrementa la demanda de movilidad por actividades laborales, comerciales y turísticas.</p> <p>Por lo anterior, y en aras de salvaguardar la calidad y disponibilidad del sistema, se propone la prórroga y adición del contrato actual por un periodo adicional que permita mantener la operación sin interrupciones.</p> <p>En consecuencia, la prórroga se sustenta en los principios de eficiencia, economía, continuidad del servicio público y planeación, conforme a lo establecido en la normatividad vigente en materia contractual.</p>
--	---

Cordialmente,



OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Supervisor
Secretario de Movilidad.

Elaboró: Lina Monroy Técnico Operativo

Apartado, 01 de Diciembre 2025

OFICIO-CPS-403-2025-01

Señor:

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA

Secretaría de Movilidad
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Referencia: **OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.**

Asunto: Solicitud de adicción al contrato de contrato de prestación de servicio 403-2025

Respetado señor

Yo, **Davinson Vargas Murillo**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1076326702, en calidad de representante legal de GRUPO VAMOCI S.A.S., contratista del Contrato CPS 403-2025, me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo contractual por quince (15) días calendario, con fecha de terminación ajustada al 19 de diciembre de 2025, así como la adición presupuestal de diecinueve millones seiscientos treinta mil pesos (\$19.630.000 M/L),

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y CONTRACTUAL

Durante el mes de diciembre se presentara un **incremento significativo en el número de usuarios del Sistema Público de Bicicletas MI BICI**, debido a la temporada navideña, la llegada de visitantes, el turismo local y la ampliación de horarios comerciales. Esta situación generara una mayor demanda de:

- atención al usuario,
- mantenimiento preventivo y correctivo,
- control operativo,
- logística especial en horas nocturnas,
- actividades recreativas y de cultura ciudadana.

Dado el aumento del flujo de usuarios, se requiere ampliar la capacidad operativa, mejorar la infraestructura del sistema y reforzar las actividades obligatorias del contrato.

ACTIVIDADES ADICIONALES NECESARIAS DURANTE LA PRÓRROGA

Con el fin de garantizar la continuidad, seguridad y calidad del servicio durante el período adicional, se ejecutarán las siguientes actividades, plenamente alineadas con el objeto contractual:

1. Mantenimiento locativo de las estaciones del Sistema MI BICI

Incluye ajustes de anclajes, reforzamiento de cerraduras, reposición de señalización, limpieza profunda, reparación menor de superficies, reposición de adhesivos y tratamiento anticorrosivo en módulos afectados.

Justificación: El incremento de usuarios genera mayor desgaste en las estaciones, afectando su estética, funcionalidad y seguridad.



2. Campaña publicitaria resaltando el buen uso del sistema

Activaciones educativas, piezas gráficas, campañas digitales y entrega de material pedagógico para reducir daños y fortalecer la cultura MI BICI.

3. Dos (2) operarios adicionales para atender la mayor demanda

Dos operadores para atender la mayor demanda del sistema en la temporada navideña.

DISTRIBUCIÓN DE LA ADICIÓN (\$19.630.000 M/L)

La distribución estimada, basada en precios de mercado y cálculos laborales conforme a normativa colombiana, es la siguiente:

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES APROBADA					CONDICIONES ACTUALIZADAS / BALANCE No.1					
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ACOMULADO	
1.1	Operarios para el préstamo y recepción de bicicletas	2	\$ 2.100.000	1	\$ 4.200.000	4	\$ 2.100.000	0,5	\$ 4.200.000	\$ 8.400.000,00	
1.2	Jornadas de inscripción de usuarios nuevos y actualización de usuarios antiguos	4	\$ 450.000	1	\$ 1.800.000	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000	\$ 2.925.000,00	
1.3	Jornadas para firma de contratos de comodato para usuarios nuevos	4	\$ 450.000	1	\$ 1.800.000	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000	\$ 2.925.000,00	
1.4	Reparación de bicicletas en mal estado, incluye suministro de partes como cadenas, llantas, neumáticos, etc.)	2	\$ 1.040.000	1	\$ 2.080.000	2	\$ 1.040.000	0,5	\$ 1.040.000	\$ 3.120.000,00	
2,00	Identificación de los operarios del sistema público de bicicletas	0	\$ 480.000	1	\$ -	2	\$ 480.000	0,5	\$ 480.000	\$ 480.000,00	
NP-1	Mantenimiento locativo de las instalaciones donde opera el servicio y estaciones (Incluye ajustes de anclajes, reforzamiento de cerraduras, reposición de señalización, poda de vegetación, reparación menor de superficies, reposición de adhesivos y tratamiento anticorrosivo en módulos afectados.)			\$ 1		1	\$ 8.460.000,00	0,5	\$ 8.460.000,00	\$ 8.460.000,00	
NP-2	Apoyo logístico para el desarrollo del ciclopaseo por el medio Ambiente 1. Publicidad (1diseños, 3 pauta, 30 impresos). 2. Hidratación (60 pacas de agua) + 150 frutas 3. Personal logístico (5-7 personas) 4. Grabación (30 videos) 100 fotos 5. Materiales (16 carpas, 4 mesa, 16 sillas, señalización, 90 brazaletes) 2 - transporte					1	\$ 3.200.000,00	0,5	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ 9.880.000				\$ 19.630.000	\$ 29.510.000,00	

SOLICITUD FORMAL

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, en armonía con el objeto y obligaciones del contrato, y dadas las condiciones descritas, solicito:

1. Prórroga del contrato por quince (15) días calendario, hasta el 19 de diciembre de 2025.
2. Adición presupuestal por la suma diecinueve millones seiscientos treinta mil pesos (\$19.630.000 M/L),

necesaria para ejecutar las actividades adicionales requeridas para garantizar la correcta operación del sistema.

OBJETO DEL CONTRATO		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SISTEMAS PUBLICOS DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ									
CONTRATO DE OBRA No.:		Contrato de prestación de servicio 403-2025									
ENTIDAD CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE APARTADÓ									
SUPERVISOR:		OSCAR DAVID ANGULO									
CONTRATISTA:		GRUPO VAMOCI S.A.S									
ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES APROBADA						CONDICIONES ACTUALIZADAS / BALANCE No.1				□
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UNIDAD MES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ACOMULADO	
1.1	Operarios para el préstamo y recepción de bicicletas	2	\$ 2.100.000	1	\$ 4.200.000	4	\$ 2.100.000	0,5	\$ 4.200.000	\$ 8.400.000,00	
1.2	Jornadas de inscripción de usuarios nuevos y actualización de usuarios antiguos	4	\$ 450.000	1	\$ 1.800.000	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000	\$ 2.925.000,00	
1.3	Jornadas para firma de contratos de comodato para usuarios nuevos	4	\$ 450.000	1	\$ 1.800.000	5	\$ 450.000	0,5	\$ 1.125.000	\$ 2.925.000,00	
1.4	Reparación de bicicletas en mal estado, incluye suministro de partes como cademillas, llantas, neumáticos, etc.)	2	\$ 1.040.000	1	\$ 2.080.000	2	\$ 1.040.000	0,5	\$ 1.040.000	\$ 3.120.000,00	
2.00	Identificación de los operarios del sistema público de bicicletas	0	\$ 480.000	1	\$ -	2	\$ 480.000	0,5	\$ 480.000	\$ 480.000,00	
NP-1	Mantenimiento locativo de las instalaciones donde opera el servicio y estaciones (Incluye ajustes de anclajes, reforzamiento de cerraduras, reposición de señalización, poda de vegetación, reparación menor de superficies, reposición de adhesivos y tratamiento anticorrosivo en módulos afectados.)			\$ 1		1	\$ 8.460.000,00	0,5	\$ 8.460.000,00	\$ 8.460.000,00	
NP-2	Apoyo logístico para el desarrollo del ciclopaseo por el medio Ambiente 1. Publicidad (1diseños, 3 pauta, 30 impresos). 2. Hidratación (60 pacas de agua) + 150 frutas 3. Personal logístico (5-7 personas) 4. Grabación (30 videos) 100 fotos 5. Materiales (16 carpas, 4 mesa, 16 sillas, señalización, 90 brazaletes) 2 - transporte					1	\$ 3.200.000,00	0,5	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ 9.880.000		\$ 19.630.000		\$ 29.510.000,00		

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.No. _____

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.No. _____



**GRUPO
VAMOCI**
S.A.S

NIT: 901795862-1
DOMICILIO: APARTADO ANTIOQUIA

Agradezco su atención y quedo atento a la elaboración del respectivo Otrosí contractual que formalice la extensión en tiempo y valor solicitada.

Cordialmente,

DAVINSON VARGAS MURILLO
C.C. 1.076.326.702
Representante Legal
311 7076535



CORREO ELECTRONICO
kpitalua@hotmail.com



CRA 104 A Nro. 94 A 17
BRR NUEVO APARTADO



NUMERO TELEFONICO
311 767 3290