

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

INFORME FINAL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600099328 DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de noviembre de 2024

ASOCIADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO.
NIT	890.905.211-1
ASOCIADO	FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA
NIT	830.045.603-6
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTINA GUTIÉRREZ DE PIÑERES SCARPETTA
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL DEL	66.983.827
OBJETO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ARTICULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA CON EL VALLE DE SOFTWARE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L (\$481.528.206 M/L), INCLUIDO IVA.
VALOR APOORTE DEL DISTRITO:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$300.000.000 M/L), INCLUIDO IVA.
VALOR APOORTE DEL ASOCIADO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/L (\$181.528.206 M/L), INCLUIDO IVA.
ADICION N°1	NO APLICA.
TOTAL, VALOR ADICIONADO	NO APLICA.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES	NO APLICA.
DURACIÓN INICIAL	NOVENTA Y OCHO (98) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA 2023.
AMPLIACIONES:	
AMPLIACIÓN N°1	NO APLICA.
TOTAL, TIEMPO AMPLIADO	NO APLICA.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	NO APLICA.
SUSPENSIONES	NO APLICA.
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
VALOR EJECUTADO RECURSOS DEL DISTRITO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$297.115.551 M/L) EXCLUIDO DE IVA.
VALOR EJECTUADO RECURSOS DEL ASOCIADO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$179.782.843 M/L) EXCLUIDO DE IVA.
TOTAL, EJECUTADOS RECURSO EN EL CONVENIO	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$476.898.394 M/L) EXCLUIDO DE IVA.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99,04%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Ortodoxo en Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA	DE	100%
SUPERVISORA DESIGNADA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO	LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO – DIRECTORA TÉCNICA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO.	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, se presenta el informe final de supervisión del convenio de asociación de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones.

Enlace de rastreo: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

El presente informe se realiza por la supervisora delegada para aprobar el último pago y posteriormente adelantar el trámite de liquidación del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras y jurídicas. Para ellos se tendrá en cuenta la información que reposa en el expediente físico, en la plataforma SECOP II, el sistema de seguimiento a la contratación SAP del Distrito de Medellín, repositorios digitales de información de supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo –UAEBC; así como, los soportes suministrados por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, referente a la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

1.1. Cumplimiento del objeto y alcance del convenio de asociación.

El objeto del convenio de asociación consiste en *“Convenio de asociación para la consolidación de un ecosistema de innovación educativa en articulación de la primera infancia con el Valle del Software”*; de conformidad con el estudio previo, sus anexos, la carta de la invitación y, los documentos presentados por el asociado, que fueron evaluados y aceptados por el Distrito de Medellín.

La supervisión inicial designada durante la ejecución de las actividades del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, controló y vigiló el cumplimiento de las obligaciones y

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

compromisos establecidos por ambas partes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y estudios previos.

Que, de acuerdo con las evidencias soportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, relacionadas con el desarrollo del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, el cual tuvo como fecha de inicio el 22 de septiembre de 2023 y fecha de terminación el 27 de diciembre de 2023, se logra determinar que el asociado representado por **CRISTINA GUTIÉRREZ DE PIÑERES SCARPETTA**, dio cuenta de la ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

1.2. Cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas.

En el desarrollo del objeto, de acuerdo con las evidencias soportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, se encontró que el asociado garantizó la continuidad del ecosistema de innovación en la educación de la primera infancia en el Distrito de Medellín, a partir del fortalecimiento del ser, saber y hacer de los agentes educativos focalizados y la generación de ambientes pedagógicos STEAM, que contribuyen a la solución de problemáticas propias de las sedes de atención focalizadas, y la generación e implementación de proyectos de innovación educativa para el fomento del desarrollo de las niñas y los niños atendidos, y la articulación de la primera infancia en el modelo de ciudad en el valle del software, a través de la cualificación de los agentes educativos focalizados en competencias del siglo XXI.

De igual forma, se fortalecieron los ambientes de aprendizajes mediante la implementación del enfoque STEAM y aprendizaje a través del juego en las prácticas educativas y pedagógicas, el fomento de habilidades socioemocionales de agentes educativos, niños, niñas y familias focalizados, a partir de procesos de cualificación experienciales que les permita potenciar la cooperación, la comunicación, la autorregulación y la capacidad creativa desde el SER. Adicional, se tuvo participación en escenarios de política pública, movilización social y actualización técnica desde el enfoque socioemocional, que contribuyen a las apuestas de ciudad desde la experiencia y conocimiento desde un ejercicio investigativo para identificar resultados de los Centros demostrativos en las competencias de los agentes educativos y la incidencia que genera los niños.

De conformidad con lo establecido para el trámite de liquidación en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, desde la supervisión para efectos de aprobar el último pago y posteriormente adelantar el trámite de la liquidación del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, se adelantaron todas las gestiones necesarias con el fin de realizar la revisión final de la ejecución técnica,

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

financiera y jurídica del convenio de asociación, junto con el equipo designado por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo –UAEBC– destinado para lograr el último pago, la liquidación y el cierre del proceso contractual, en los que se tuvo en cuenta diferentes medios de acercamiento con el asociado, mediante mesas de trabajo, solicitudes de información a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Así mismo, se encontró parte de la información documental física y electrónica (soportes y/o carpetas administrativas y financiera), que da cuenta de la ejecución del convenio de asociación, en la revisión de los sistemas de información como lo son la plataforma SECOP II y en el sistema de ejecución a la contratación SAP del Distrito de Medellín, donde reposan los registros de ejecución presupuestal del convenio de asociación.

De acuerdo con las evidencias soportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, llevado a cabo del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023, se dio cumplimiento a la metodología requerida según los estudios previos de acuerdo a cuatro (4) componente:

1. Componente Red de Innovación y Demostración.

Propósito: aportar al impacto, innovación e investigación de centros y jardines infantiles para la primera infancia, a través de la cualificación de los agentes educativos focalizados en competencias del Siglo XXI, la generación de soluciones educativas innovadoras y contextualizadas, enfoque STEAM, aprendizaje a través del juego, fortalecimiento de ambientes de aprendizaje y prácticas pedagógicas con los niños y las niñas.

2. Componente Socioemocional.

Propósito: fomentar habilidades socioemocionales en los agentes educativos en los niños y niñas focalizados mediante estrategias de cualificación experienciales.

3. Componente de Movilización Social.

Propósito: participar en escenarios de política pública, movilización social y actualización técnica desde el enfoque socioemocional, convocados por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, para contribuir a las apuestas de ciudad desde la experiencia y conocimiento del asociado.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

4. Componente Gestión del Conocimiento.

Propósito: realizar ejercicios de evaluación e investigación para identificar los resultados que se generan a partir de la implementación del Centro Demostrativo y la red de innovación y demostración, identificando, principalmente, el fortalecimiento en las competencias de los agentes educativos y la incidencia que genera en los niños y niñas atendidos en las sedes participantes.

1.3. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de asociación.

La supervisora designada, para efectos del último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, certifica que, de acuerdo con las evidencias soportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, llevado a cabo del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023, el asociado relacionó el estado de las obligaciones establecidas en el convenio de asociación.

Al respecto, es importante resaltar que, la supervisión para efectos del último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, realiza dicha actividad con base en la información encontrada en el expediente contractual físico, en la plataforma SECOP II y la registrada en el sistema de seguimiento a la contratación SAP del Distrito Especial de Medellín; así mismo, en los links compartidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo que contienen información del ejercicio de la supervisión.

Teniendo en cuenta las evidencias entregadas por el asociado, a continuación, se relaciona el estado de las obligaciones contractuales de acuerdo a su cumplimiento:

1.3.1. Componente Red de Innovación y Demostración.

1.3.1.1. Sedes Participantes.

Entidad Prestadora del Servicio	Modalidad	Nombre de la Sede de Atención	Comuna
Fundación Las Golondrinas.	Jardín Infantil 8 Horas	J.I. B.C. Carpinelo	01 - Popular
Caja de Compensación Familiar de Antioquia – COMFAMA.		J.I. B.C. Castilla Pedregal	06 – Doce de Octubre
Fundación de Atención a la		J.I. B.C. UVA Ilusión	14 – Poblado

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Niñez – FAN.	Centro Infantil 8 Horas	Verde	
Fundación de Atención a la Niñez – FAN.		J.I. B.C. La Colina	15 – Guayabal
Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN.		J.I. B.C. Belén Altavista	16 – Belén
Corporación Abrazar		J.I. B.C. Lusitania	60 – San Cristóbal
Cooperativa Multiactiva para la Educación Integral – COOMEI.		C.I. B.C. COOMEI Gotas de Amor 2	02 – Santa Cruz
Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN.		C.I. B.C. PAN Aures	07 – Robledo
Fundación Ximena Rico Llano.		C.I. B.C. Ximena Rico Llano Semillas de Amor	09 – Bueno Aires
Jardín Sala Cunas Gota de Leche.		C.I. B.C. Gota de Leche	10 – La Candelaria
Fundación de Atención a la Niñez – FAN.		C.I. B.C. Casa Betancourt	11 – Laureles (Estadio)
Corporación Latina.		C.I. B.C. Corlatina 20 de Julio	12 – La América
Corporación Viviendo Juntos.		C.I. B.C. Viviendo Juntos San Javier 2	13 – San Javier
Corporación Viviendo Juntos.		C.I. B.C. Chambacú	60 – San Cristóbal
Corporación Latina.		C.I. B.C. CorLatina Altavista El Kinder	70 – Altavista
Cooperativa Multiactiva para la Educación Integral – COOMEI.		C.I. B.C. COOMEI El Vergel	80 – San Antonio de Prado
Corporación Latina.		C.I. B.C. CorLatina Santa Elena	90 – Santa Elena

1.4. Beneficiarios directos.

Meta	Agentes educativos matriculados	Agentes educativos cualificados	Cumplimiento
17 sedes	17 sedes		100%
193 agentes educativos	193 agentes educativos	199 agentes educativos	103%
400 familias	406 familias		101%

Los agentes educativos de las **17 sedes** de atención, están divididos en tres (3) bloques:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Bloque	Meta	Agentes Educativos Matriculados
Bloque No. 1: Jardín Infantil Buen Comienzo Lusitania.	30 agentes educativos	31 agentes educativos
Bloque No. 2: Centro Infantil Buen Comienzo Chambacú.	8 agentes educativos	17 agentes educativos
Bloque No. 3: 15 sedes de atención.	155 agentes educativos	151 agentes educativos
Total:	193 agentes educativos	199 agentes educativos

1.5. Acciones Desarrolladas.

Acciones realizadas en el mes de noviembre de 2023.

Bloque No. 1: Jardín Infantil Buen Comienzo Lusitania.

Experiencia	Fecha	Agentes Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes
RAM Fortalecimiento de prácticas pedagógicas – Uso de dispositivos tecnológicos y laboratorios móviles.	03/11/2023	31	31
RAM Innovación – Aprendizajes y experiencias.	01/11/2023	20	20
RAM Innovación – Evaluemos nuestro prototipo.	02 al 17/11/2023	4	4
RAM Innovación – Prueba de usuario No. 2.	02 al 17/11/2023	4	4
RAM Investigación Modelo CONOŞER – Consolidando el proyecto de investigación.	03/11/2023	5	5
RAM Investigación Modelo CONOŞER – Consolidando el proyecto de investigación.	07/11/2023	5	5
RAM Investigación Modelo CONOŞER – Socialización del proyecto.	17/11/2023	5	5
RAM Juego – Observación el jugar con agentes educativos.	27/11/2023	2	2
RAM STEAM – Así lo vivimos.	27/11/2023	4	4
RAM Tránsito armónico – Pasantía a la	25/10/2023	5	5

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

I.E. Lusitania de la Paz.			
RDC Juego – Valoración del jugar con agentes educativos.	29/11/2023	2	1
RDC para familias, niños y niñas – Juego y desarrollo. Experiencia situada en las sedes de atención.	21/11/2023	30	23
RIS Estrategia de sostenibilidad.	01/11/2023	20	20

NOTA: las siglas descritas a continuación, significan: **RAM** (Ruta de acompañamiento y mentoría) – **RDC** (Ruta de desarrollo de competencias) – **RIS** (Ruta de incubación de soluciones).

Bloque No. 2: Centro Infantil Buen Comienzo Chambacú.

Experiencia	Fecha	Agentes Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes
RAM Innovación – Prueba de usuario.	14/11/2023	4	3
RAM Innovación – Aprendizajes y experiencias.	16/11/2023	4	3
RAM Innovación – Prueba de usuario No. 2.	22/11/2023	4	2
RAM Innovación – Evaluemos nuestro prototipo.	23/11/2023	4	2
RAM Investigación Modelo CONOȘER – Analizando el proyecto de investigación.	03/11/2023	5	5
RAM Investigación Modelo CONOȘER – Analizando el proyecto de investigación.	07/11/2023	5	5
RAM STEAM – Así lo vivimos.	27/11/2023	4	4
RIS: Estrategia de sostenibilidad.	01/11/2023	4	5

NOTA: las siglas descritas a continuación, significan: **RAM** (Ruta de acompañamiento y mentoría) – **RDC** (Ruta de desarrollo de competencias) – **RIS** (Ruta de incubación de soluciones).

Bloque No. 3: Sedes de atención (15).

Experiencia	Fecha	Agentes Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes
RIS: Estrategia de sostenibilidad.	01/11/2023	61	40
RAM STEAM – Ambientes y experiencias.	03 al 20/11/2023	60	57

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

RAM STEAM – Observación demostrativa niños y niñas.	03 al 20/11/2023	60	57
RAM STEAM – Así lo vivimos.	27/11/2023	60	50
RAM Innovación – Aprendizajes y experiencias.	03 al 20/11/2023	61	49
RAM Innovación – Prueba de usuario No. 2.	03 al 20/11/2023	61	50
RAM Innovación – Evaluemos nuestro prototipo.	03 al 20/11/2023	61	43
RAM Juego – Observación el jugar con agentes educativos.	27/11/2023	24	24
RDC Juego – Valoración del jugar con agentes educativos.	29/11/2023	24	15
RDC para familias, niños y niñas – Juego y desarrollo. Experiencia situada en las sedes de atención.	01 al 30/11/2023	410	410

NOTA: las siglas descritas a continuación, significan: **RAM** (Ruta de acompañamiento y mentoría) – **RDC** (Ruta de desarrollo de competencias) – **RIS** (Ruta de incubación de soluciones).

Acciones realizadas en el mes de diciembre de 2023.

Bloque No. 2: Centro Infantil Buen Comienzo Chambacú.

Experiencia	Fecha	Agentes Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes
RAM Investigación Modelo CONOCER – Socializando el proyecto de investigación.	04/11/2023	5	5

1.6. Avances en Metas.

Bloque No. 1: Jardín Infantil Buen Comienzo Lusitania.		
Meta	Avance	Cumplimiento
30 agentes educativos del Centro Demostrativo que participan en al menos, el 70% de las sesiones de formación para el desarrollo de competencias del Siglo XXI y la incubación de soluciones creativas e	Se matricularon 31 agentes educativos que participaron de las sesiones de formación.	103%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

innovadoras (RDC y RIS).		
Cuatro (4) prototipos de soluciones educativas puestos a prueba (testeados).	El Jardín Infantil Lusitania cuenta con los cuatro (4) prototipos de soluciones educativas, que vivieron la segunda prueba de usuario y se desarrollaron estrategias para su sostenibilidad; además se evaluó su impacto con instrumentos creados por las agentes educativas.	100%
En 12 salas de desarrollo del Centro Demostrativo, las agentes educativas realizan al menos, dos (2) experiencias pedagógicas con niños y niñas haciendo uso de los laboratorios móviles.	Se desarrollaron dos (2) experiencias en cada una de las 13 salas de desarrollo por medio de las RAM de fortalecimiento de prácticas pedagógicas con niños y niñas haciendo uso de los laboratorios móviles.	100%
En 12 salas de desarrollo del Centro Demostrativo, las agentes educativas realizan al menos, dos (2) experiencias pedagógicas con niños y niñas haciendo uso de dispositivos tecnológicos.	Las agentes educativas desarrollaron dos (2) experiencias en cada una de las 13 salas de desarrollo del Centro Demostrativo con niños y niñas haciendo uso de dispositivos tecnológicos.	100%
El Centro Demostrativo realiza tres (3) acciones demostrativas, haciendo uso de las herramientas STEAM.	Se realizaron tres (3) acciones demostrativas durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
El Centro Demostrativo implementa y se apropia del sistema de automatización de ingreso y emociones de los niños y niñas.	Se realizó la cualificación de Baloo en el Jardín Infantil Lusitania el 28/11/2023.	100%
El Centro Demostrativo Lusitania genera acciones para el fortalecimiento de tránsito armónico en articulación con la I.E. Lusitania Paz de Colombia.	Se realizaron dos (2) acciones para el fortalecimiento del tránsito armónico durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Cuatro (4) acciones para la cualificación y acompañamiento de agentes educativos del Centro Demostrativo Lusitania en el modelo CONOŞER.	Se realizaron cuatro (4) acciones del modelo CONOŞER durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Tres (3) experiencias en Ruta de Desarrollo de Competencias (RDC).	Se realizaron tres (3) experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Dos (2) experiencias en Ruta de	Se realizaron dos (2) experiencias durante	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Incubación de Soluciones (RIS).	la ejecución del convenio de asociación.	
Nueve (9) experiencias en Ruta de Acompañamiento y Mentoría (RAM).	Se realizaron 13 experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	144%

Bloque No. 2: Centro Infantil Chambacú		
Meta	Avance	Cumplimiento
Ocho (8) agentes educativos focalizados participan en, al menos, en el 70% de las sesiones de formación para el desarrollo de competencias del Siglo XXI y la incubación de soluciones creativas e innovadoras (RDC y RIS).	Se matricularon 13 agentes educativos que participaron de las sesiones de formación.	162%
Un (1) prototipo de solución educativa puestos a prueba (testeados).	El Centro Infantil Chambacú cuenta con un (1) prototipo de solución educativa, que vivió la segunda prueba de usuario y se desarrollaron estrategias para su sostenibilidad, además se evaluó su impacto con instrumentos creados por las agentes educativas.	100%
Cuatro (4) acciones para la cualificación y acompañamiento de agentes educativos del enmarcadas en el modelo CONOŞER.	Se realizaron cuatro (4) acciones del modelo CONOŞER durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Tres (3) experiencias en Ruta de Desarrollo de Competencias (RDC)	Se realizaron tres (3) experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Dos (2) experiencias en Ruta de Incubación de Soluciones (RIS).	Se realizaron dos (2) experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Nueve (9) experiencias en Ruta de Acompañamiento y Mentoría (RAM).	Se realizaron 13 experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	144%

Bloque No. 3: 15 sedes de atención.		
Meta	Avance	Cumplimiento
155 agentes educativos focalizados participan en, al menos, en el 70% de las sesiones de formación para el desarrollo de competencias del Siglo XXI y la incubación de soluciones creativas e innovadoras (RDC y RIS).	Se cuenta con 151 agentes educativas activas; no obstante, 166 han participado en los procesos de formación con una asistencia del 70% o más en el proceso de formación. En los meses de octubre y noviembre se	107%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Diciendo lo Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

	generaron rotación en las sedes de atención, pero éstas 166 agentes educativas cumplieron la meta, aunque no hagan parte de las sedes.	
15 prototipos de soluciones educativas puestos a prueba (testeados).	Cada Centro y Jardín Infantil, cuenta con un prototipo diseñado que vivió la segunda prueba de usuario y se desarrollaron estrategias para su sostenibilidad, además se evaluó su impacto con instrumentos creados por las agentes educativas.	100%
Las 15 sedes de la Red de Innovación y Demostración realizan experiencias con los niños, las niñas, las familias y otros agentes educativos, haciendo uso de los dispositivos tecnológicos con intencionalidad pedagógica.	Por medio de la RAM 5 STEAM "Observación de acciones demostrativas con niños, niñas y familias" se realizaron experiencias haciendo uso de los dispositivos tecnológicos con intencionalidad pedagógica.	100%
15 sedes de la Red de Innovación y Demostración implementan y se apropian del sistema de automatización de ingreso y emociones de los niños y niñas.	Se realizó durante los días del 20 al 29/11/2023, la ruta de apropiación Baloo en las 15 sedes de atención; las cuales cuentan con la metodología.	100%
En 14 sedes de la red de innovación y demostración se implementan acciones de aprendizaje a través del juego con familias.	Se realizaron 14 experiencias con familias por medio de la estrategia de aprendizaje a través del juego con familias.	100%
Tres (3) experiencias en Ruta de Desarrollo de Competencias (RDC)	Se realizaron tres (3) experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Dos (2) experiencias en Ruta de Incubación de Soluciones (RIS).	Se realizaron dos (2) experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	100%
Nueve (9) experiencias en Ruta de Acompañamiento y Mentoría (RAM).	Se realizaron 13 experiencias durante la ejecución del convenio de asociación.	144%
Un evento de cierre, donde serán incluidos el Jardín Infantil Buen Comienzo Lusitania y el Centro Infantil Chambacú.	Se realizó el evento de cierre de las 17 sedes de atención, entre el 24 y el 30 de noviembre.	100%

1.7. Prototipo.

Con los agentes educativos de los equipos innovación de las sedes de atención y del Centro Demostrativo Lusitania, se vive la Ruta de Incubación de Soluciones (RIS), la cual consiste en

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

un proceso basado en el enfoque de innovación *Design Thinking* o pensamiento de diseño con el fin de incubar soluciones educativas a partir de la identificación de necesidades y oportunidades del contexto de las sedes de atención.

Este enfoque tiene tres fases: empatía, ideación, prototipado y testeo. Los equipos de las 17 sedes de atención en el año 2023 testearon y generaron estrategias de escalabilidad y sostenibilidad de los prototipos para que se convirtieran en Productos Mínimos Viables; lo que consiste en, tener un producto funcional para los usuarios que genere beneficios y ayude a impactar a la comunidad disminuyendo la problemática inicial. Todos los prototipos están asociados a uno o dos componentes de la atención, con lo que se busca además impactar la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral con soluciones innovadoras y contextualizadas.

Sede de Atención	Idea de Solución	Componente de Atención
C.I. Casa Betancourt.	Vive, siente y expresa tu mundo.	Proceso pedagógico. Interacción con las familias.
C.I. Chambacú.	Veo, juego y cuento.	Proceso pedagógico. Seguimiento al desarrollo
C.I. COOMEI El Vergel.	ALIJUEHUERTA.	Proceso pedagógico. Alimentación y nutrición.
C.I. COOMEI Gotas de Amor 2.	Emisora EMIGOTAS.	Proceso pedagógico.
C.I. CorLatina 20 de Julio.	Centro de experiencias ingenio y tecnología.	Proceso pedagógico.
C.I. CorLatina Altavista La Esperanza.	Laboratorio cultural ¡hagamos magia!	Proceso pedagógico. Participación y movilización social.
C.I. CorLatina Santa Elena.	Casa club semillas de alegría.	Proceso pedagógico. Alimentación y nutrición.
C.I. PAN AURES.	ECO AURES.	Proceso pedagógico. Alimentación y nutrición.
C.I. Salas Cunas Gota de Leche.	Me reconozco, te reconozco.	Proceso pedagógico. Interacción con las familias.
C.I. Ximena Rico Llano Semillas de Amor.	Laboratorio de aprendizaje temático.	Proceso pedagógico.
C.I. Viviendo Juntos San Javier 2.	Laboratorio todo tiene su ciencia.	Proceso pedagógico.
J.I. B.C. UVA Ilusión Verde.	Laboratorio FUTURINI (futuro interactivo e innovador)	Proceso pedagógico.
J.I. B.C. Belén Altavista.	Laboratorio de experiencias.	Proceso pedagógico.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

		Interacción con las familias.
J.I. B.C. Carpinelo.	El arte de expresarte.	Proceso pedagógico.
J.I. B.C. Castilla Pedregal.	La casita de mis emociones.	Proceso pedagógico. Participación y movilización social.
J.I. B.C. La Colina.	Laboratorio el arte de jugar e imaginar.	Proceso pedagógico.
J.I. B.C. Lusitania.	Conectándonos con el territorio.	Movilización social.
	Escuadrón STEAM.	Proceso pedagógico.
	Familias que crean y juegan.	Proceso pedagógico.
	Héroes de la alimentación.	Alimentación y nutrición.

Cada prototipo tiene un documento *BOOKMAKER*, el cual es un formato que recopila de forma histórica y secuencial el trabajo realizado con los agentes educativos entre los años 2022 y 2023 y se convierte en una estrategia de sostenibilidad de los productos mínimos viables en las sedes de atención.

1.8. Evento de cierre componente Red de Innovación y Demostración.

El evento de cierre se realizó a través de un encuentro experiencial de soluciones educativas: Fortalecimiento y Centro Demostrativo; a continuación se relacionan las fechas de realización del evento:

Evento de Cierre Componente Red de Innovación y Demostración				
Experiencia		Fecha	Agentes Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes
Evento de cierre Centro Demostrativo Lusitania.		24/11/2023	31	31
Evento de cierre equipos STEAM.		28/11/2023	60	41
Evento de cierre equipos Innovación		29/11/2023	61	36
Evento de cierre equipos aprendizaje a través del juego y modelo CONOŞER.		30/11/2023	26	16

2. Componente Socioemocional.

2.1. Sedes participantes.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

El componente socioemocional es trabajado a partir de dos estrategias, las cuales tuvieron avances significativos durante los meses de noviembre y diciembre:

- **La vuelta al mundo:** durante el mes de noviembre y diciembre de 2023, participaron 162 sedes pertenecientes a 30 operadores del servicio, de donde se certificaron 211 agentes educativos.
- **Aprendamos de las emociones con Kiwi y laboratorio socioemocional:** durante el mes de noviembre y diciembre de 2023, participaron diez (10) sedes seleccionadas que recibieron los dos (2) kits de la estrategia *“aprendamos de las emociones con Kiwi”*; adicionalmente se realizó el acompañamiento al Jardín Infantil Buen Comienzo Lusitania.

Las diez (10) sedes seccionadas para recibir los dos (2) kits de la estrategia fueron:

- ✓ J.I. B.C. La Colina – Fundación de Atención a la Niñez “FAN”.
- ✓ J.I. B.C. Moravia Mama Chila – Cooperativa Multiactiva Para La Educación Integral “COOMEI”.
- ✓ J.I. B.C. Renacer De Buenos Aires – Corporación Comuniquémonos.
- ✓ C.I. B.C. Horizontes – Cooperativa Multiactiva Para La Educación Integral “COOMEI”.
- ✓ C.I. B.C. Reina Ester – Corporación Viviendo Juntos.
- ✓ C.I. B.C. Cor. Jesús Amigo Kennedy – Corporación Educativa y Cultural Jesús Amigo.
- ✓ C.I. B.C. Gente Unida Villa Café – Corporación Escuela Empresarial de Educación.
- ✓ C.I. B.C. CorLatina La Almería – Corporación Latina.
- ✓ C.I. B.C. Mundo De Aventuras – Corporación Presencia Colombo Suiza.
- ✓ C.I. B.C. Exploradores Felices – Comité Privado de Asistencia a la Niñez “PAN”.

Nota: para el acompañamiento de la estrategia Kiwi, se incluye al Centro Demostrativo Lusitania. Éste no recibe dotación porque ya cuenta con el kit desde años anteriores.

Las familias participantes del laboratorio socioemocional pertenecen a las mismas sedes de la estrategia Aprendamos de las Emociones con *Kiwi*.

2.2. Beneficiarios directos.

La meta de beneficiarios directos planteada en el convenio para el componente socioemocional, quedó estipulada de la siguiente manera:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Estrategia	Meta	Avances	Porcentaje de cumplimiento
La vuelta al mundo.	200 agentes educativos.	211 agentes educativos participantes.	105%
Aprendamos de las emociones con Kiwi.	10 sedes con dotación de 2 kits por sede.	10 sedes recibieron dotación de dos (2) kits <i>Kiwi</i> , incluida el J.I. B.C. Lusitania.	110%
	20 agentes educativos.	22 agentes educativos participantes.	110%
	400 niños y niñas.	551 niños y niñas participantes.	138%
Colaboratorio socioemocional.	200 familias	217 familias participantes.	108%

2.3. Acciones desarrolladas.

Acciones realizadas en el mes de noviembre de 2023.

La Vuelta al Mundo						
Acción	Tipo de encuentro	Grupos	Fecha	Agente Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes	% Participación
Encuentro ruta de desarrollo de competencias.	Encuentro presencial. Tema: "Brindar herramientas para mejorar el diálogo interno y la comunicación con los demás".	Grupos 1, 2, 3 y 4	08/11/2023	312	170	54%
Encuentro sincrónico.	Encuentro sincrónico: Tema: "Potenciar la capacidad de crear partiendo de la lógica y el pensamiento divergente, para		07 y 09/11/2023		141	45%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

	<i>adaptarnos a los retos que nos entrega la vida".</i>					
--	---	--	--	--	--	--

Aprendamos de las emociones con Kiwi						
Acción	Meta	Grupos	Fecha	Agente Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes	% Participación
Ruta de acompañamiento y mentoría para agentes educativos.	<p>Tercera mentoría en las sedes desde las Agentes Educativas para los niños y niñas.</p> <p>Tema: "Realizar retroalimentación de la práctica llevada a cabo por las agentes educativas en la sala de desarrollo donde debe aplicar los conocimientos y acciones con el uso de Kiwi, para reflexionar y concretar nuevas estrategias posibles".</p>	Convocatoria Kiwi Medellín Grupo 1.	Del 20 al 30/11/2023	22	22	100%
Rutas de acompañamiento y mentoría niños y niñas.	<p>Segunda mentoría en sedes desde las familias para los niños y niñas.</p> <p>Tema: "Reconocer una habilidad socioemocional desde la participación activa en una experiencia creada y ejecutada por los padres de familia en relación al</p>	Convocatoria Kiwi Medellín Grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.	Del 20 al 30/11/2023	551	470	85%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

	tema". Tercera mentoría en las sedes desde las Agentes Educativas para los niños y niñas. Tema: "Acercar a los niños y niñas a la emoción elegida por las agentes educativas a través de una experiencia pedagógica creada con base a la metodología Edublocks para que nombren, identifiquen y gestionen la emoción trabajada en dicho encuentro".					
Rutas de acompañamiento y mentoría familias.	Segunda mentoría con familias. Tema: "Desarrollar una actividad relacionada a la gestión de una emoción, inspirada en el laboratorio socioemocional, desde los padres de familia para los niños y niñas de las salas de atención de los centros y jardines infantiles".	Convocatoria Kiwi Medellín Familias Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11	Del 20 al 30/11/2023	217	472	86%
	Tercera mentoría encuentros de AE con familias.				229	105%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Disfrute de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

	Tema: "Refuerzo de los conceptos básicos en el proceso de la autorregulación apoyados en el laboratorio".					
--	---	--	--	--	--	--

Acciones realizadas en el mes de diciembre de 2023.

La Vuelta al Mundo						
Acción	Evento de cierre experiencial	Grupos	Fecha	Agente Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes	% Participación
Evento de cierre.	Brindar un cierre del proceso a través de un encuentro experiencial con el ser en contacto con la naturaleza.	Grupos 1, 2, 3 y 4	01/12/2023	211	118	56%

Aprendamos de las emociones con Kiwi						
Acción	Meta	Grupos	Fecha	Agente Educativos Convocados	Agentes Educativos Participantes	% Participación
Evento de cierre.	Evento de cierre experiencial.	Convocatoria Kiwi Medellín Grupo 1	02/12/2023	22	22	100%

2.4. Avances en metas.

Meta	Avance	Cumplimiento
200 agentes educativos realizan el programa la Vuelta al Mundo con una participación mínima del 70% de la formación.	Se matricularon 312 agentes educativos y se certificaron 211 agentes educativos.	105%
10 sedes de atención reciben dotación de 2 kits <i>Kiwi</i> , cada una.	10 sedes de atención recibieron la dotación kit <i>Kiwi</i> (2 kits por cada sede).	100%
20 agentes educativos participan, al menos, en el 70% de las experiencias de transferencia de conocimiento y acompañamiento de la estrategia	Se matricularon y certificaron 22 agentes educativos en la estrategia <i>Kiwi</i> .	110%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

<i>Kiwi</i> (2 agentes educativos por sede).		
400 niños y niñas participan en experiencias de la estrategia <i>Kiwi</i> (20 niños y niñas por agente educativo).	Se matricularon y participaron de la estrategia <i>Kiwi</i> , 551 niños y niñas.	138%
200 familiares o cuidadores focalizados participan, al menos, en el 70% de experiencias con <i>Kiwi</i> a las que son convocadas.	Se matricularon y participaron de la estrategia <i>Kiwi</i> , 217 familiares o cuidadores focalizados.	108%
200 familiares o cuidadores participantes de la estrategia <i>Kiwi</i> , reciben el Colaboratorio socioemocional.	Se matricularon 217 familiares que participaron de la estrategia <i>Kiwi</i> y recibieron el Colaboratorio socioemocional.	108%

3. Componente de Movilización Social.

3.1. Acciones desarrolladas.

Meta	Avances
Participación activa en 3 actividades convocadas por Buen Comienzo, para la actualización de la política pública de primera infancia de Medellín.	<ul style="list-style-type: none"> El 28/11/2023, mediante conversación telefónica sostenida con el equipo técnico de la Unidad Administrativa Buen Comienzo, informaron que están realizando unos ajustes en la actualización de la política pública de primera infancia de Medellín, solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación; y que próximamente se evaluará el documento con la finalidad de lograr la aprobación durante el año 2023 o queda para la vigencia del año 2024. Durante el mes de diciembre de 2023, se da cumplimiento con la participación en la presentación de la Política Pública de Primera Infancia.
Participación en el Congreso Buen Comienzo con una experiencia relacionada con STEAM.	<p>Se participó en el congreso los días 14 y 15/11/2023 con dos intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realización de taller STEAM – La cotidianidad en la educación inicial: 397 asistentes. Panelista del conversatorio virtual sobre tendencias del aprendizaje STEAM en la primera infancia: 7.967 asistentes aproximadamente.
Participación en el festival Buen Comienzo con una sala interactiva relacionada con STEAM.	<p>Se participó en el Festival Buen Comienzo, los días 10,11 y 12/11/2023, dos salas interactivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sala interactiva: Sin Sombra no hay Luz (enfoque STEAM).

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

	<ul style="list-style-type: none"> Sala interactiva: Enciende tus Emociones (socioemocional).
Implementar 2 acciones de acompañamiento a entidades, junto con la UAE Buen Comienzo, para la orientación en presentación de propuesta STEAM en el Festival Buen Comienzo.	Se realizaron dos (2) acompañamientos en reuniones realizadas con la UAE Buen Comienzo, en fechas previas al Festival Buen Comienzo.
Participación en 2 acciones convocadas por Buen Comienzo para contribuir al Plan de Atención Integral para agentes educativos.	<ul style="list-style-type: none"> El 20/11/2023, se solicitó el documento proyectado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo para hacer la revisión y las recomendaciones pertinentes. Se entrega documento de recomendaciones para contribuir con el Plan de Atención Integral para agentes educativos de la UAE Buen Comienzo, a partir de las experiencias presentadas en solución educativa La Vuelta al Mundo. El 18/12/2023, se realizó un encuentro socioemocional abierto con todos los agentes educativos que se lograron inscribir, para trabajar el mapa de los sueños, una herramienta para proyectar las metas que se tienen desde los diferentes entornos que habitamos en nuestra vida, implementando las herramientas socioemocionales que se trabajan de las estrategias "Aprendamos de las emociones con Kiwi" y "La Vuelta al Mundo".

3.2. Comunicaciones.

El objetivo general de comunicaciones es el de apoyar la difusión y el posicionamiento del Ecosistema de Innovación Educativa en el territorio; a través, de la elaboración de piezas de comunicaciones, el diseño de estrategias y la realización de eventos.

Acciones realizadas:

- Grabación de un video durante el Festival Buen Comienzo. A partir de este material, se produjo un *reel* que se encuentra adjunto y ha sido difundido en las redes sociales de la Fundación United Way Colombia.
- Se recopilaron testimonios de dos (2) coordinadores de Buen Comienzo y de una (1) madre de familia, enfocados en relatar sus experiencias con respecto a las estrategias "La Vuelta al Mundo" y "Aprendamos de las emociones con Kiwi".
- Se elaboró la pieza comunicacional correspondiente al mes de noviembre, centrándose en los logros y experiencias superadas en el Centro Demostrativo Lusitania a lo largo de estos 5 años de labor.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Durante el transcurso del mes de noviembre, se llevaron a cabo exhaustivas revisiones y correcciones, tanto en e-cards como en invitaciones. Estas acciones estuvieron vinculadas tanto a la Red Demostrativa de Primera Infancia como a las iniciativas de Kiwi y La Vuelta al Mundo.
- Se diseñó un Kit de comunicaciones que contiene los logos de las entidades aliadas y que le permitan al Ecosistemas de Innovación Educativa presentar la información a sus diferentes públicos. Este Kit se compone de plantillas y formatos, membrete, asistencia, presentaciones PowerPoint, autorización uso de imágenes, e-cards. La imagen de estas piezas fue aprobada por el área de comunicaciones de ambos aliados del convenio.

4. Componente de Gestión del Conocimiento.

4.1. Acciones desarrolladas.

Meta	Avances
80% de los agentes educativos focalizados de la Red de Innovación y Demostración fortalecen competencias del Siglo XXI.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el mes de noviembre de 2023, se aplicó el instrumento de la línea de salida, por parte de los agentes educativos en el mes de noviembre. • Durante el mes de diciembre, se realizó el análisis comparativo de línea de entrada y línea de salida y se halló que las agentes educativas del Centro Demostrativo Lusitania fortalecieron más las competencias en comparación con las demás agentes educativas de la Red de Innovación y Demostración. Se anexa el informe de cada solución para profundizar en el detalle.
80% de los agentes educativos participantes de la Vuelta al Mundo fortalecen habilidades socioemocionales al finalizar el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplicó el Instrumento de Habilidades Socioemocionales de salida para hacer un comparativo del impacto de esta solución educativa en la gestión emocional, la implementación de herramientas de regulación y el asertividad en las respuestas a las situaciones que se presentan en los diferentes entornos en que habitan. • Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó el análisis comparativo de línea de entrada y línea de salida del Instrumento de Habilidades Socioemocionales para evidenciar el impacto de esta solución educativa en la gestión emocional, la implementación de herramientas de regulación y el asertividad en las respuestas a las situaciones que se presentan en los diferentes entornos en que habitan. Se anexa el informe de la solución para profundizar en el detalle.
80% de los niños y niñas	<ul style="list-style-type: none"> • Se aplicó el Instrumento de Autorregulación línea de salida, por

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

participantes en la estrategia Kiwi focalizados, fortalecen habilidades para reconocer y autorregular sus emociones.	<p>parte de los agentes educativos y los padres de familia, donde se podrá evidenciar la efectividad del proceso de aprendamos de las emociones con Kiwi, a partir de la evidencia en la medición del desarrollo de habilidades y capacidades del niño o la niña en la sala de desarrollo y en sus hogares para identificar, nombrar y gestionar sus emociones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el mes de diciembre de 2023, se realizó el análisis comparativo de línea de entrada y línea de salida del Instrumento de Autorregulación línea de salida, por parte de los agentes educativos y los padres de familia, donde se puede evidenciar la efectividad del proceso de aprendamos de las emociones con Kiwi, a partir de la evidencia en la medición del desarrollo de habilidades y capacidades del niño o la niña en la sala de desarrollo y en sus hogares para identificar, nombrar y gestionar sus emociones. Se anexa el informe de cada solución para profundizar en el detalle.
1 investigación en el Centro Demostrativo Lusitania.	<ul style="list-style-type: none"> • La Fundación se encuentra en procesos internos con la Corporación Universitaria Unilasallista, construyendo y socializando avances preliminares de efectos y resultados del Centro Demostrativo Lusitania. El avance de la investigación está en un 80% al mes de noviembre y se proyecta la entrega en la primera semana de diciembre. • Para el mes de diciembre de 2023, la Unilasallista realizó la entrega del documento con los resultados de la investigación realizada.

De igual forma, dentro de los estudios previos (Documento No. 36602) se especifican dos actividades:

Seguimiento a la operación, en el cual se llevaron a cabo cuatro (4) comités de supervisión, para hacer seguimiento a la operación técnica, administrativa y financiera del convenio. Dichos comités se realizaron en los tiempos definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo –UAEBC– y participaban diseñadores líderes, el enlace de la UAEBC y los delegados del asociado.

Se hace la salvedad que en los estudios previos se indica la realización de tres (3) comités técnicos y un (1) comité de supervisión; sin embargo, se llegó al acuerdo de unificar los dos tipos de reunión y hacer solo los comités de supervisión, debido a que las personas asistentes a ambos comités eran los mismos profesionales y se trabajaba la misma temática.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Por lo tanto, para dar cumplimiento, el asociado adjunto:

- Acta de reunión y listado de asistencia del primer comité con fecha del 06/10/2023; en el cual, el objetivo de la reunión es: *"Realizar el comité de instalación de la mesa de supervisión del convenio No. 4600099328 United Way, desde los componentes administrativo, financiero y jurídico de la Unidad Especial Buen Comienzo"*.
- Acta de reunión y listado de asistencia del segundo, tercer y cuarto comité con fechas del 24/10/2023, 20/11/2023 y 04/12/2023, el objetivo de la reunión es: *"Realizar el comité de supervisión del convenio 4600099328 United Way, desde el componente técnico de la Unidad Especial Buen Comienzo"*.

Entregables del convenio, para dar cumplimiento, el asociado adjunta los siguientes soportes:

- Documento en formato PDF con nombre *"Primer informe de avance técnico – Periodo del informe: del 22 al 30 de septiembre de 2023"*; *"Segundo informe de avance técnico – Periodo del informe: del 01 al 31 de octubre de 2023"*; *"Tercer informe de avance técnico – Periodo del informe: del 01 al 30 de noviembre de 2023"*, *"Cuarto informe de avance técnico – Periodo del informe: del 01 al 29 de diciembre de 2023"* e *"Informe final – Periodo del informe: del 22 de septiembre al 29 de diciembre de 2023"*, donde se especifica cada una de las actividades realizadas mes a mes y se evidencian los avances desde el componente técnico, administrativo y financiero, con sus respectivas evidencias.
- Documento en formato PDF de nombre *"Informe comparativo de la línea base y línea de salida de perfilación de competencias del siglo XXI, habilidades socioemocionales y de autorregulación"*.
- Documento en formato PowerPoint de nombre *"Bookmaker – C.I. Altavista la Esperanza"* (y uno a uno los documentos soportes, donde cambia el nombre del centro infantil), el cual hace parte de la evidencia relacionada con documentos prototipos de las sedes de la Red de Innovación y Demostración. Se cuenta con la totalidad de 17 prototipos de los centros infantiles: Altavista La Esperanza, 20 de Julio, Gota de Leche, Viviendo Juntos San Javier 2, COOMEI Gotas de Amor 2, La Colina, Casa Betancurt, Chambacú, PAN Aures, XRLL Semillas de Amor, Carpinelo, Belén Altavista, Castilla Pedregal, La Esperanza, Santa Elena, Ilusión Verde, Vergel.
- Documento en formato PDF de nombre *"Exploración del desarrollo de competencias Siglo XXI en niños y niñas que han transitado del Jardín Infantil Lusitania (JIL) a la educación regular en la Institución Educativa Lusitania (IEL)"*; el cual es el soporte del informe de investigación con los resultados del Centro Demostrativo.

5. Porcentaje de ejecución.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; se evidencia una ejecución física del 100%; es importante aclarar que, esta se refiere al tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de la ejecución y la fecha de terminación del contrato; es decir, el cumplimiento total del plazo de ejecución.

5.1. Cumplimiento final y consolidado del plan de acción del proyecto asociado a este convenio de asociación, en el marco del Plan de Desarrollo.

El cumplimiento del objeto del contrato, favorece el desarrollo de los niños y las niñas en la Primera Infancia del Distrito de Medellín, con el acceso a servicios de atención integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo “*Medellín Futuro*”, en la Línea Estratégica 1 – Reactivación Económica y Valle del Software ejecutada en el componente Talento Humano, en articulación con la Línea Estratégica 2 – Transformación Educativa y Cultural ejecutada en el componente Buen Comienzo y en el programa Buen Comienzo Para Una Escuela Pertinente y Oportuna, como una de las principales apuestas para lograr la transformación educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible, el cual busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; a través, del indicador Niños y Niñas de 0 a 5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo.

Una de las principales apuestas para lograr la transformación educativa a través de la ejecución del convenio de asociación, estuvo orientada a garantizar la continuidad del ecosistema de innovación en la educación de la primera infancia en el Distrito de Medellín, a partir del fortalecimiento del ser, saber y hacer de los agentes educativos focalizados y la generación de ambientes pedagógicos STEAM, que contribuyen a la solución de problemáticas propias de las sedes de atención focalizadas, y la generación e implementación de proyectos de innovación educativa para el fomento del desarrollo de las niñas y los niños atendidos, y la articulación de la primera infancia en el modelo de ciudad en el valle del software, a través de la cualificación de los agentes educativos focalizados en competencias del siglo XXI. Estas aportaron a las metas del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible, monitoreado a través de los resultados de las intervenciones en el marco de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, con el que se garantizó una atención integral a los niños y niñas mediante el acceso a los servicios de

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

educación, protección, desarrollo, salud, nutrición y participación, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el acompañamiento y la cualificación de actores correspondientes de la primera infancia.

5.2. Reporte final de los aspectos relevantes.

La supervisora designada, para efectos del último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, certificó que, de acuerdo con las evidencias soportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, llevado a cabo del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023, no se presentaron situaciones o aspectos relevantes que afectaran la prestación del servicio desde el componente técnico, financiero y jurídico.

Así mismo, como aspecto relevante es importante anotar que, en la plataforma SECOP II el contrato electrónico se encuentra firmado y en ejecución; sin embargo, en los ítems “facturas del contrato y modificación del contrato, no se encuentra información; y en el ítem “documentos de ejecución del contrato”, no se encuentran publicados los informes de gestión de seguimiento.

6. INFORME ADMINISTRATIVO.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; el asociado cumplió con el personal contratado para la prestación del servicio, de acuerdo con los perfiles establecidos en el lineamiento técnico y anexos correspondientes.

El pago de nómina y seguridad social se realizó de forma oportuna. De igual forma, el asociado, por medio del Revisor Fiscal, certificó estar a paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social integral y parafiscales en relación con el personal contratado, los cuales están respaldados por los documentos en mención y soportados por el seguimiento del interventor encargado, en el respectivo informe mensual.

6.1. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; el asociado acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y/o el de sus empleados de ser persona jurídica, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

A continuación, son detallados los pagos al sistema de seguridad social, soportes que fueron entregados por el asociado y reposan en el expediente del convenio de asociación y en los informes parciales generados por la interventoría del mismo:

Para el **personal por contrato de prestación de servicios**, la relación de seguridad social se detalla en el cuadro siguiente:

Periodo de Cotización	Nombre	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Septiembre	Ana Sierra	9456338402	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 518.000
Septiembre	Claudia Castro	65791240	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 518.000
Septiembre	Cristina Posada	9455532451	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Septiembre	Eliana Ruiz	65816252	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Septiembre	Eliana Sepúlveda	65209077	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 28.400	\$ 801.400
Septiembre	Erica Valencia	197362141	\$ 668.800	\$ 881.700	\$ 28.800	\$ 1.579.300
Septiembre	Johana Salazar	9453287302	\$ 402.000	\$ 514.600	\$ 16.800	\$ 933.400
Septiembre	Jonathan Valencia	65850312	\$ 150.000	\$ 192.000	\$ 6.300	\$ 348.300
Septiembre	Katerin Montaña	197362141	\$ 402.000	\$ 514.600	\$ 16.800	\$ 933.400
Septiembre	Katherine Cruz	197362141	502.500	\$ 643.200	\$ 21.000	\$ 1.166.700
Septiembre	Keila Marín	65032102	\$ 209.000	\$ 267.600	\$ 40.800	\$ 517.400
Septiembre	Laura Barreneche	9456338970	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 518.000
Septiembre	Luis Sarmiento	1056669818	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 518.000
Septiembre	Luz Ortiz	64824250	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Septiembre	Miguel Arroyo	9455047038	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700
Septiembre	Mónica Ospina	65319869	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 66.100	\$ 839.100

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Derecho a Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Septiembre	Pablo Cortes	9453287302	\$ 418.800	\$ 536.600	\$ 17.500	\$ 972.900
Septiembre	Stefanny León	9453287302	\$ 960.000	\$ 750.000	\$ 31.400	\$ 1.741.400
Septiembre	Yesney Gutiérrez	1056842116	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700

Periodo de Cotización	Nombre	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Octubre	Claudia Castro	66387566	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 528.100
Octubre	Cristina Posada	9456875802	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Octubre	Eliana Ruiz	66506692	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Octubre	Eliana Sepúlveda	66255832	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 28.400	\$ 801.400
Octubre	Erica Valencia	9458599627	\$ 688.800	\$ 936.900	\$ 28.800	\$ 2.150.700
Octubre	Johana Salazar	9458599627	\$ 402.000	\$ 514.700	\$ 12.400	\$ 1.218.900
Octubre	Jonathan Valencia	66255832	\$ 150.000	\$ 192.000	\$ 6.300	\$ 348.300
Octubre	Katherin Montaña	9458599627	\$ 402.000	\$ 514.600	\$ 16.800	\$ 1.223.000
Octubre	Katherine Cruz	9458599627	\$ 502.600	\$ 643.200	\$ 17.500	\$ 1.525.100
Octubre	Laura Barreneche	9457642207	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 518.000
Octubre	Luis Sarmiento	1057452728	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 518.000
Octubre	Luz Ortiz	66187339	\$ 267.900	\$ 209.300	\$ 8.800	\$ 486.000
Octubre	Miguel Arroyo	9456366201	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700
Octubre	Mónica Ospina	66455153	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 66.100	\$ 855.400
Octubre	Pablo Cortés	9458599627	\$ 418.800	\$ 536.000	\$ 17.500	\$ 1.273.800
Octubre	Stefany León	9458599627	\$ 750.000	\$ 1.020.000	\$ 26.100	\$ 2.336.100
Octubre	Evelyn Saraza Henao	9457877897	\$ 48.800	\$ 62.500	\$ 2.100	\$ 113.400
Octubre	Keila Marín	66375887	\$ 209.000	\$ 267.600	\$ 40.800	\$ 527.500

Periodo de Cotización	Nombre	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Noviembre	Carolina Lozano	1058158870	\$ 172.000	\$ 220.100	\$ 220.100	\$ 425.700
Noviembre	Claudia Castro	67029138	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 528.100
Noviembre	Cristina Posada	9458248418	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Noviembre	Eliana Ruiz	67202480	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Noviembre	Eliana Sepúlveda	66361812	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 28.400	\$ 801.400
Noviembre	Evelyn Saraza	9458982230	\$ 209.000	\$ 267.200	\$ 8.800	\$ 485.400
Noviembre	Luis Carlos Sarmiento	1058157910	\$ 267.900	\$ 209.300	\$ 40.800	\$ 518.000
Noviembre	Luz Adriana Ortiz	66188658	\$ 267.900	\$ 209.300	\$ 8.800	\$ 486.000
Noviembre	Mónica Ospina	67108485	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 66.100	\$ 855.400
Noviembre	Erica Valencia	9460010206	\$ 688.800	\$ 936.900	\$ 28.800	\$ 2.150.700

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Noviembre	Johana Salazar	9460010206	\$ 402.000	\$ 514.700	\$ 15.700	\$ 1.222.100
Noviembre	Jonathan Valencia	67188110	\$ 150.000	\$ 192.000	\$ 6.300	\$ 348.300
Noviembre	Katherin Montaño	9460010206	\$ 402.000	\$ 514.600	\$ 16.300	\$ 1.222.700
Noviembre	Katherine Cruz	9460010206	\$ 502.500	\$ 643.200	\$ 21.000	\$ 1.528.500
Noviembre	Miguel Arroyo	9457730052	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700
Noviembre	Pablo Cortés	9458599627	\$ 418.800	\$ 536.000	\$ 17.500	\$ 1.273.800
Noviembre	Stefany León	9458599627	\$ 750.000	\$ 1.020.000	\$ 31.400	\$ 2.341.400
Noviembre	Yesney Gutiérrez	1058209313	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700

Periodo de Cotización	Nombre	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Diciembre	Carolina Lozano	1059619805	\$ 172.000	\$ 220.100	\$ 220.100	\$ 425.700
Diciembre	Claudia Castro	67393229	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 40.800	\$ 528.100
Diciembre	Cristina Posada	9459956980	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Diciembre	Eliana Ruiz	67202501	\$ 209.300	\$ 267.900	\$ 8.800	\$ 486.000
Diciembre	Eliana Sepúlveda	66957687	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 28.400	\$ 801.400
Diciembre	Evelyn Saraza	9459831233	\$ 209.000	\$ 267.600	\$ 8.800	\$ 485.400
Diciembre	Luis Carlos Sarmiento	1059045330	\$ 267.900	\$ 209.300	\$ 40.800	\$ 518.000
Diciembre	Luz Adriana Ortiz	67011266	\$ 267.900	\$ 209.300	\$ 8.800	\$ 486.000
Diciembre	Mónica Ospina	67113498	\$ 339.000	\$ 434.000	\$ 66.100	\$ 855.400
Diciembre	Erica Valencia	317366809	\$ 688.800	\$ 936.900	\$ 28.800	\$ 2.150.700
Diciembre	Johana Salazar	317366809	\$ 402.000	\$ 514.700	\$ 12.400	\$ 1.218.900
Diciembre	Jonathan Valencia	67542287	\$ 150.000	\$ 192.000	\$ 6.300	\$ 348.300
Diciembre	Katherin Montaño	317366809	\$ 402.000	\$ 514.600	\$ 16.800	\$ 1.223.000
Diciembre	Katherine Cruz	317366809	\$ 502.600	\$ 643.200	\$ 17.500	\$ 1.525.100
Diciembre	Miguel Arroyo	9459039866	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700
Diciembre	Pablo Cortés	317366809	\$ 418.800	\$ 536.000	\$ 17.500	\$ 1.273.800
Diciembre	Stefany León	317366809	\$ 750.000	\$ 1.020.000	\$ 26.100	\$ 2.336.100
Diciembre	Yesney Gutiérrez	1058789896	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 336.700

6.2. Relación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales firmados por el revisor fiscal de la entidad o por el representante legal.

La acreditación a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales de él (y sus empleados, según el caso), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

1150 de 2007, que reposan en la información consolidada de manera mensual suministrada por el asociado, se encuentra así:

Parafiscales		
Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Firmado por el Revisor Fiscal
3/10/2023	Certificación De Pago De Aportes Al Sistema De Seguridad Social Y Parafiscales	Revisor Fiscal: HUMBERTO BUITRAGO OSORIO Cedula de ciudadanía: 19.384.678 Tarjeta profesional: 76.847-T
2/11/2023	Certificación De Pago De Aportes Al Sistema De Seguridad Social Y Parafiscales	Revisor Fiscal: HUMBERTO BUITRAGO OSORIO Cedula de ciudadanía: 19.384.678 Tarjeta profesional: 76.847-T
5/12/2023	Certificación De Pago De Aportes Al Sistema De Seguridad Social Y Parafiscales	Revisor Fiscal: HUMBERTO BUITRAGO OSORIO Cedula de ciudadanía: 19.384.678 Tarjeta profesional: 76.847-T

Debido a lo anterior, la entidad se encuentra a paz y salvo con el pago de parafiscales y seguridad social en los últimos 6 meses, de acuerdo al certificado firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal HUMBERTO BUITRAGO OSORIO Tarjeta profesional: 76.847-T con fecha del 02 de octubre de 2024.

6.3. Informe final y consolidado de la verificación del cumplimiento de las responsabilidades del asociado frente a la subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín en cuanto a.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; una vez verificado los informes parciales de supervisión (primer informe, del periodo de verificación del 22 al 30 de septiembre de 2023, con fecha de elaboración 21 de noviembre de 2023; y segundo informe, del periodo de verificación del 01 al 31 de octubre de 2021, con fecha de elaboración 01 de diciembre de 2023); se evidenció que en estos no se presentó subcontratación.

6.4. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio de asociación y que fueron objeto de

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

marcación.

La supervisora designada, para efectos del último pago y la liquidación certificó que, de acuerdo con las evidencias soportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del contrato No. **4600099328** de 2023, llevado a cabo del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023, durante la ejecución del convenio de asociación, realizó la revisión de los bienes adquiridos por la entidad y generó el respectivo reporte al equipo de Dotación de la Unidad mediante correo electrónico del **01/11/2024**, con el fin de generar el respectivo registro y marcación de aquellos que lo requieren.

6.5. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al convenio de asociación, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de convenio de asociación.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; durante la ejecución del convenio de asociación, no se presentaron modificaciones.

6.6. Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o Re-designaciones de supervisión.

Se designa la supervisión inicial del contrato No. 4600099328 de 2023, cuyo plazo de ejecución inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023, al señor Daniel Aguirre Ríos, Subdirector de Prestación del Servicio de la UAEBC, quien asume la función general de ejercer control y la vigilancia, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas, para la vigencia del contrato en mención. Así mismo, el 15 de diciembre de 2023 se hace una modificación en la designación de la supervisión unipersonal con apoyos al convenio, quedando como supervisor designado el señor Yeison Humberto Correa González.

De igual forma, mediante Acta No. 30 de Comité Interno de Planeación de fecha del 3 de diciembre de 2024, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo –UAEBC–, resuelve delegar a la señora **Laura Victoria Gómez Naranjo** o a quien haga sus veces, las funciones, facultades y deberes como Supervisora Liquidadora, para efectos de aprobar el último pago y realizar posteriormente el trámite de liquidación del contrato No. **4600099328** de 2023 suscrito

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

entre la **UAEBE** y la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, decisión comunicada mediante radicado No. 202420206378 del 10 de diciembre de 2024.

6.7. Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación.

La matriz de riesgos y su contexto es un documento anexo al proceso de contratación, el cual es un anexo a este documento. Este fue generado en la etapa preparatoria del convenio de asociación.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4879727&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; se evidencia que, en el seguimiento de la matriz de riesgos no se materializó ninguno; por lo tanto, no se encontró ningún requerimiento ni proceso sancionatorio, ni se hizo efectiva ninguna de las garantías que respaldan el convenio de asociación.

6.8. Informe final y consolidado de si el convenio de asociación fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; no se registraron o identificaron en las bases de datos entregadas por la supervisión inicial, en el expediente físico del convenio de asociación o en la plataforma SECOP II, documentación que informe que fue objeto de auditoría por alguno de los diferentes organismos de control.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

7.1. Relación de la imputación del gasto.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022623	71400000	2320202009	200390	4000114754	45013720	4700055311

7.2. Información final y consolidada de reservas o cambios presupuestales.

De acuerdo con los insumos o documentación que hacen parte del proceso de pago y posterior liquidación, como lo son el expediente físico contractual, la plataforma SECOP II y la registrada en el sistema de seguimiento a la contratación SAP del Distrito de Medellín, no se identifica documentación que detalle información de reservas presupuestales, ni cambios presupuestales.

7.3. En la relación de los desembolsos realizados de manera acumulativa se encontraron los siguientes:

Relación de los pagos realizados					
No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055311	\$ 300.000.000	CC-BC-001	28/11/2023	5100419598	\$ 105.000.000
4700055311	\$ 300.000.000	CC-BC-002	26/12/2023	5100424153	\$ 105.000.000
4700055311	\$ 300.000.000				\$ 87.115.551
TOTAL, FACTURADO					\$ 297.115.551

7.4. Relación de la ejecución financiera del convenio de asociación representando el acumulado de la ejecución por proyectos.

Relación de la ejecución financiera del convenio representando el acumulado de la ejecución por proyectos								
Convenio de Asociación No.	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras Denominación Grupo de Compras	Proyecto Proyecto	Nombre Proyecto Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido Saldo por proyecto del pedido
4600099328	4700055311	243	Buen comienzo	200390	Convenio de asociación para la consolidación de un ecosistema de innovación educativa en articulación de la primera infancia	\$ 300.000.000	\$ 297.115.551	\$ 2.884.449

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

					con el Valle del Software.		
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

7.5. Resumen final de la ejecución de los recursos aportados por el Distrito.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; se presenta el detalle de la ejecución financiera aprobada y pagada por la supervisión designada.

Es de aclarar que, durante la vigencia del convenio la supervisión inicial aprobó y realizó pagos mediante facturas CC-BC-001 por valor de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$105.000.000 M/L)** y factura CC-BC-002 por valor de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$105.000.000 M/L)**, los cuales reposan en los informes parciales de supervisión y aprobado en el sistema de seguimiento a la contratación SAP del Distrito de Medellín.

Es así como, en el presente informe se aprobó el pago del valor restante correspondiente a **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$87.115.551 M/L)**, de acuerdo con los soportes y evidencias que dieron cuenta de la ejecución real durante la vigencia, por tal razón la ejecución total de los recursos del Distrito ascienden a **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$297.115.551)**, tal como se refleja a continuación:

Resumen final de la ejecución de los recursos	
No. del convenio de asociación	4600099328 de 2023
Valor inicial del convenio de asociación	\$ 481.528.206
Aporte UAEBC	\$ 300.000.000
Aporte UWC	\$ 181.528.206
Valor total del convenio de asociación	\$ 481.528.206
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 210.000.000
Pago autorizado en el presente informe	\$ 87.115.551
Total, recursos pagados UAEBC	\$ 297.115.551

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Valor ejecutado UAEB	\$ 297.115.551
Saldo del aporte UAEB	\$ 2.884.449
Porcentaje de ejecución financiera convenio	99,04%

La entidad aporta soportes en donde se observa ejecución de recursos por parte de la UWC por valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$179.782.843 M/L)** correspondiente al 99.04% de su aporte en el convenio, tal como se refleja a continuación:

	DISTRITO	ASOCIADO	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$ 300.000.000	\$ 181.528.206	\$ 481.528.206
Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 300.000.000	\$ 181.528.206	\$ 481.528.206
Pagos Realizados	\$ 297.115.551	\$ 0	\$ 297.115.551
TOTAL, RECURSOS CERTIFICADOS	\$ 297.115.551	\$ 179.782.843	\$ 476.898.394
Recursos ejecutados	\$ 297.115.551	\$ 179.782.843	\$ 476.898.394
Recursos a liberar no ejecutado	\$ 2.884.449	\$ 1.745.363	\$ 4.629.812
Recursos a reintegrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0
% ejecución financiera	99,04%	99,04%	99,04%

Realizando el cierre financiero del convenio de asociación, conforme con lo que reposa en los reportes finales entregados por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023, no se genera saldo a reintegrar.

El saldo para liberar a favor del Distrito de Medellín, que corresponde a lo no ejecutado durante la vigencia del convenio de asociación, es de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$2.884.449 M/L)**; dicho saldo no se paga al asociado, toda vez que no fue ejecutado.

La anterior información se evidenció en el Sistema de Información SAP y el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4879727&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

7.6. Informe detallado de la ejecución real con los respectivos soportes en la etapa de liquidación.

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL CONVENIO	PRESUPUESTO TOTAL BCM	PRESUPUESTO TOTAL UW	CERTIFICADO TOTAL	CERTIFICADO BCM	CERTIFICADO UW
COMPONENTE TALENTO HUMANO	\$ 209.318.234	\$ 130.408.706	\$ 78.909.528	\$ 205.090.634	\$ 127.774.841	\$ 77.315.792
COMPONENTE RED DE INNOVACIÓN Y DEMOSTRACIÓN	\$ 69.400.000	\$ 43.237.343	\$ 26.162.657	\$ 69.400.000	\$ 43.237.343	\$ 26.162.657
COMPONENTE SOCIOEMOCIONAL	\$ 100.508.800	\$ 62.618.637	\$ 37.890.163	\$ 100.508.800	\$ 62.618.637	\$ 37.890.163
COMPONENTE INVESTIGACIÓN	\$ 39.999.327	\$ 24.920.239	\$ 15.079.088	\$ 39.900.000	\$ 24.858.357	\$ 15.041.643
COMPONENTE EVENTOS	\$ 30.800.000	\$ 19.188.907	\$ 11.611.093	\$ 30.800.000	\$ 19.188.907	\$ 11.611.093
SUBTOTAL	\$ 450.026.361	\$ 280.373.832	\$ 169.652.529	\$ 445.699.434	\$ 277.678.085	\$ 168.021.349
GASTOS OPERATIVOS 7%	\$ 31.501.845	\$ 19.626.168	\$ 11.875.677	\$ 31.198.960	\$ 19.437.466	\$ 11.761.494
TOTAL	\$ 481.528.206	\$ 300.000.000	\$ 181.528.206	\$ 476.898.394	\$ 297.115.551	\$ 179.782.843

Es de aclarar que, se realizó revisión de cada uno de los informes presentados para cada desembolso; así mismo, se revisó la información financiera reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II y la suministrada por el asociado y debidamente soportada, lo que permitió evidenciar la ejecución total del convenio y definir el valor aprobado a pagar en el presente informe por valor de **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$87.115.551 M/L)**.

Informe de Ejecución Financiera				
COMPONENTE	PPTO	PPTO UAEBC	CERTIFICADO UAEBC	SALDO A LIBERAR
COMPONENTE TALENTO HUMANO	\$ 209.318.234	\$ 130.408.706	\$ 127.774.841	\$ 2.633.865
COMPONENTE RED DE INNOVACIÓN Y DEMOSTRACIÓN	\$ 69.400.000	\$ 43.237.343	\$ 43.237.343	\$ -
COMPONENTE SOCIOEMOCIONAL	\$ 100.508.800	\$ 62.618.637	\$ 62.618.637	\$ -
COMPONENTE INVESTIGACIÓN	\$ 39.999.327	\$ 24.920.239	\$ 24.858.357	\$ 61.882
COMPONENTE EVENTOS	\$ 30.800.000	\$ 19.188.907	\$ 19.188.907	\$ -
SUBTOTAL	\$ 450.026.361	\$ 280.373.832	\$ 277.678.085	\$ 2.695.747
GASTOS OPERATIVOS 7%	\$ 31.501.845	\$ 19.626.168	\$ 19.437.466	\$ 188.702

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

TOTAL	\$ 481.528.206	\$ 300.000.000	\$ 297.115.551	\$ 2.884.449
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; al asociado se le certificó una ejecución de los recursos aportados por el Distrito por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$297.115.551 M/L)**, de igual forma, se evidenció que la entidad no presenta inejecuciones, por lo tanto, no hubo saldos a reintegrar.

7.7. Recursos por ejecutar.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; se cuenta con el resumen de pagos que se detalla en el cuadro.

De conformidad con lo detallado en el informe técnico, se da un cumplimiento del 100% del objeto del convenio de asociación y el saldo no ejecutado por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$2.884.449 M/L)** que no se requiere cancelar al asociado, deberá ser liberado; copia de la presente acta de liquidación firmada se remitirá a la Unidad de Presupuesto para lo pertinente en el saldo del registro presupuestal.

Recursos por ejecutar						
CONCEPTO	FECHA	VALOR APORTES DISTRITO Convenio de Asociación	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	22/09/2023	\$ 300.000.000				\$ 300.000.000
Pago No.1	28/11/2023		\$ 105.000.000	\$ 0	\$ 105.000.000	\$ 195.000.000
Pago No.2	26/12/2023		\$ 105.000.000	\$ 0	\$ 105.000.000	\$ 90.000.000
Pago No.3			\$ 87.115.551	\$ 0	\$ 87.115.551	\$ 2.884.449

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

TOTALES	\$ 300.000.000	\$ 297.115.551	\$ 0	\$ 297.115.551
---------	----------------	----------------	------	----------------

8. INFORME JURÍDICO.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; se presentó la siguiente información:

8.1. Reclamaciones, controversias y acuerdos de las partes.

De acuerdo con los insumos o documentación que hacen parte de la posterior liquidación del contrato y del informe para el último pago, como son el expediente físico contractual, la información de la plataforma SECOP II y la registrada en el sistema de seguimiento a la contratación SAP del Distrito de Medellín, no se identifica documentación que detalle información de parte de la supervisión inicial designada para el periodo de ejecución contractual, sobre reclamaciones, controversias ni acuerdos entre las partes.

8.2. Debido proceso.

Al asociado no se le inició proceso alguno con fines sancionatorios, puesto que no se presentaron posibles incumplimientos que quebrantaran de manera directa las obligaciones contractuales.

Imposición de multas o declaratorias de incumplimiento: durante la ejecución del convenio de asociación en mención no se adelantó por parte de la Secretaría de Educación de Medellín, ni por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo –UAEBC–, aplicación de multas, imposición de cláusula penal o declaratoria de caducidad al asociado.

Lo anterior, de acuerdo con los insumos o documentación que hacen parte de la liquidación como son el expediente físico contractual, la información de la plataforma SECOP II y la registrada en el sistema de seguimiento a la contratación SAP del Distrito de Medellín, no se identifica documentación que detalle dicha información por parte de la interventoría.

8.3. Garantías del convenio de asociación.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328 de 2023**, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; se evidencia que el asociado aportó en los tiempos dados por el Distrito las garantías descritas en el convenio de asociación, estas se encontraron por parte de la supervisión conforme a los valores y plazos establecidos en el marco jurídico aplicado al convenio de asociación vigente, en los siguientes términos:

Nombre Aseguradora Convenio de Asociación No. 4600099328	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana a S.A.	3740911-0	Cumplimiento	19/09/2023	27/04/2024	22/09/2023	\$48.152.821,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	19/09/2023	27/12/2026	22/09/2023	\$27.076.410,00
		Calidad del servicio	19/09/2023	27/04/2024	22/09/2023	\$48.152.821,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19/09/2023	27/12/2024	22/09/2023	\$48.152.821,00
	0929576-9	Responsabilidad Civil Extracontractual	19/09/2023	27/12/2023	22/09/2023	\$144.458.462.00

Respecto de la actualización de la vigencia de la Póliza Única de Cumplimiento, hasta la liquidación del convenio de asociación, por parte del asociado **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la supervisión designada para efectos de aprobar el último pago y la posterior liquidación del contrato, mediante comunicación con número de radicado 202430582289 de 07/11/2024 remitida a la señora **CRISTINA GUTIÉRREZ DE PIÑERES SCARPETTA** representante legal de la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, a los correos mmarin@uwcolombia.org; jsalazar@uwcolombia.org; solicitó para la etapa de liquidación, allegar la ampliación de la Póliza de Cumplimiento No. 3740911-0 expedida por Suramericana, la cual corresponde al Convenio 460099328 de 2023, sin que, hasta la fecha de elaboración del presente documento, haya recibido respuesta a la solicitud.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		




8.4. Quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros.

La supervisora designada para efectos de aprobar el último pago y posteriormente realizar el trámite de liquidación contractual, confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por la supervisión inicial, las cuales fueron aportadas por la **FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA**, durante la ejecución del convenio de asociación No. **4600099328** de 2023, cuyo plazo inicia a partir del 22/09/2023 hasta el 27/12/2023; no se identifica documentación que detalle información sobre reclamaciones frente a la validación y certificación de cupos, ni PQRS.

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías, así como realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron el día **18 NOV 2024**


LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO
 Supervisora Liquidadora
 Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
 Natalia Liliana Oquendo Rodríguez Apoyo Jurídico – Contratista Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.  Cristian Salgado Apoyo Administrativo, Financiero y Contable – Contratista. Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.  Maryeli Pacheco Barraza Apoyo Técnico – Contratista. Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	 Mario Andrés Fabra Amieta Apoyo Financiero – Contratista Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.  Simón Tabares Montoya Asesor Financiero Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. 	 Genny A. Ocampo Ramírez Asesora Jurídica Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.  Giresa Alexi Mejía Mejía Líder de Liquidaciones Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

