

**ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:**


Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS, AGROLÓGICAS Y SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA

										Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa a el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para contratar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presenta el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoyan la ejecución del contrato, enfermedad	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demanda	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de polizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación por parte del Supervisor del contrato que el contratista se encuentra al día en el	Durante la etapa de implementación del contrato









9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda, que pueden presentarse en la ejecución del contrato, que impidan o dificulten de forma	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	Las partes en la relación comercial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del Contrato Interviene	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta que se subsane la condición que generó el retraso o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda	Reporte escrito con evidencias por parte del contratista de la situación que generó el riesgo y Seguimiento o por parte del supervisor a las alertas de organismos competentes.	Durante la etapa de implementación del contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	------------------------------------	--	---	---	---

