

PRE-FACTURA

**Factura Electrónica De Venta No****ING No. 600**

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764093294330 que habilita desde ING 501 hasta ING 1000. Vence 2027-05-19**ING INGENIERIA SAS****Nit 890405995 1**Impuesto Sobre Las Ventas IVA- No somos
Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
NIT	800215807 2	DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT - BOG		
CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	3770600	FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	10-oct.-25		FECHA VENCIMIENTO	09-nov.-25	

POR CONCEPTO DE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SER.	SER. INTERVENTORIA INTERVENTORÍA ACTA DE COSTOS No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1704 DE 2024. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 2. PERIODO OCTUBRE DE 2024 IVA 19% SOBRE COSTO BÁSICO	1	Und.	55.680.000	19,00%	10.579.200	55.680.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en LetrasSESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.680.000
DESCUENTO	0
IVA	10.579.200
TOTAL FACTURA	66.259.200

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1704 DE 2024

CONSIGNAR EN BANCO IRIS
CTA AHORROS No. 100016984769
#\$24-02-00;1704-2024;sacosta@invias.gov.co#\$
RP 459924 del 24 de Mayo del 2024

TOLIMA VIAS TERCARIAS

50255

10/10/2025 17:36:12

CL 114 A 53 94 Teléfono 2148025 - 3138870315

info@ingingeneria.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a760e08056cff1620a48634f904fc4dd79f209ba44af981158cf27c0448d021fb3f8872d0b4dda3da50bcdcf73535f01 --Fecha y Hora de Expedición : 10/10/2025 5:39:16 p. m.

ACTA DE COSTOS

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-S-FR-1		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA		
FECHA 10/06/2025 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		ACTA No. 6		VALOR BÁSICO ACTA: 55.680.000,00		PERIODO: 1 al 31 de Octubre 2024						
				ACTA FINAL ☐				1 de 2						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1704 de 2024				PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 2				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS				FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 601.665.190,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -						
CONTRATISTA: N/A				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 601.665.190,00										
No. de Orden		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO
	1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	3	Director de Interventoría	\$ 6.000.000	\$ -	2.000	\$ 12.000.000			3,05	18.300.000.000	0,50	\$ 3.000.000	2,55	\$ 15.300.000,00
	2	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.900.000	\$ -	9.000	\$ 44.100.000			12,40	60.780.000.000	2,00	\$ 9.800.000	8,40	\$ 41.160.000,00
	2	Profesional Ambiental	\$ 3.400.000	\$ -	5.000	\$ 17.000.000			4,00	13.600.000.000	1,00	\$ 3.400.000	3,00	\$ 10.200.000,00
	2	Profesional Social	\$ 3.000.000	\$ -	6.000	\$ 18.000.000			7,25	21.750.000.000	1,00	\$ 3.000.000	4,25	\$ 12.750.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	\$ 8.550.000	\$ -	1.000	\$ 8.550.000			1,00	8.550.000.000				
	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 5.700.000	\$ -		\$ -						\$ -		\$ -
	1	Especialista en Estructuras	\$ 5.700.000	\$ -		\$ -						\$ -		\$ -
	1	Especialista en Geología y Geotecnia	\$ 5.700.000	\$ -		\$ -						\$ -		\$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5.700.000	\$ -		\$ -						\$ -		\$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5.700.000	\$ -		\$ -						\$ -		\$ -
	1	Especialista en Ambiental	\$ 5.700.000	\$ -		\$ -						\$ -		\$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	2	Inspector SST	\$ 2.000.000	\$ -	6.000	\$ 12.000.000			5,00	10.000.000.000		\$ -		\$ -
	12	Inspector	\$ 1.800.000	\$ -	30.000	\$ 54.000.000			21,70	39.051.864,410		\$ -		\$ -
	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Técnico Administrativo	\$ 1.300.000	\$ -	3.500	\$ 4.550.000			5,00	6.500.000.000	1,00	\$ 1.300.000	3,50	\$ 4.940.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 170.200.000						\$ 20.500.000		\$ 84.350.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36						2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 401.672.000						\$ 48.380.000		\$ 199.066.000
No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	1	VIATICOS	\$ 200.000	Día	16,000	\$ 3.200.000			13,00	\$ 2.600.000	1,00	\$ 200.000	7,00	\$ 1.400.000,00
	1	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								\$ -				
	1	Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	\$ 5.500.000	Mes	3,000	\$ 16.500.000			4,50	\$ 24.750.000	1,00	\$ 5.500.000	4,00	\$ 22.000.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	\$ 650.000	Mes	41,000	\$ 26.650.000			26	\$ 16.900.000	2,00	\$ 1.300.000	8,00	\$ 5.200.000,00
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	\$ 6.000.000	Mes	4,000	\$ 24.000.000			3	\$ 18.000.000		\$ -		\$ -
	1	Ensayos de laboratorios.	\$ 1.200.000	Mes	6,000	\$ 7.200.000			4	\$ 4.800.000		\$ -		\$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 850.000	Mes	5,000	\$ 4.250.000			5	\$ 4.250.000		\$ -	3,00	\$ 2.550.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	\$ 1.350.000	Mes	3,000	\$ 4.050.000			0	\$ -		\$ -		\$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 300.000	Mes	4,000	\$ 1.200.000			6	\$ 1.680.000		\$ -	3,60	\$ 1.080.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 300.000	Mes	4,000	\$ 1.200.000			4	\$ 1.200.000	1,00	\$ 300.000	4,60	\$ 1.380.000,00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 150.000	Mes	4,000	\$ 600.000			4	\$ 600.000		\$ -		\$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 88.850.000						\$ 7.300.000		\$ 33.610.000,00
		* SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS				\$ 490.522.000						\$ 48.380.000		\$ 199.066.000,00
		* PROVISIÓN PARA AJUSTE Y/O FRENTE ADICIONAL				\$ 15.079.000						\$ -		\$ -
		* TOTAL COSTOS BÁSICOS				\$ 505.601.000						\$ 55.680.000		\$ 232.676.000,00
		* IVA = 19%				\$ 96.064.190						\$ 10.579.200		\$ 44.208.440,00
		* COSTO TOTAL				\$ 601.665.190						\$ 66.259.200		\$ 278.884.440,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1 VERSION 1 PÁGINA																												
		FECHA 10/06/2025 (Día / Mes / Año)																												
<table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ -</td><td></td></tr></table>	Valor Anticipo Otorgado	Valor	%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -		Valor Amortizado Acumulado	\$ -		Valor Saldo por Amortizar	\$ -		RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. <table><tr><td></td><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</td><td>IVA</td><td>TOTAL PRESENTE MES</td></tr><tr><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td>48.380.000,00</td><td>\$ 9.192.200,00</td><td>\$ 57.572.200,00</td></tr><tr><td>OTROS COSTOS DIRECTOS</td><td>7.300.000,00</td><td>\$ 1.387.000,00</td><td>\$ 8.687.000,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td></td><td></td><td>\$ 66.259.200,00</td></tr></table>			VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	48.380.000,00	\$ 9.192.200,00	\$ 57.572.200,00	OTROS COSTOS DIRECTOS	7.300.000,00	\$ 1.387.000,00	\$ 8.687.000,00	VALOR TOTAL PRESENTE MES			\$ 66.259.200,00
Valor Anticipo Otorgado	Valor	%																												
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -																													
Valor Amortizado Acumulado	\$ -																													
Valor Saldo por Amortizar	\$ -																													
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																											
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	48.380.000,00	\$ 9.192.200,00	\$ 57.572.200,00																											
OTROS COSTOS DIRECTOS	7.300.000,00	\$ 1.387.000,00	\$ 8.687.000,00																											
VALOR TOTAL PRESENTE MES			\$ 66.259.200,00																											
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 55.680.000 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 55.680.000	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 66.259.200 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE																													
OBSERVACIONES																														
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que 2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor. 5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, Firma: Nombre: Carlos Alberto Bello Avena Representante Legal o su Apoderado Interventoría: ING INGENIERIA SAS Matrícula Profesional No.: 1320227141 BLV Firma: Nombre: Sergio Antonio Rodriguez Cespedes Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 225202-15615 CND Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																														

HOJA DE RUTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MEPH-MN1-IN-8-FR-2			
			VERSIÓN 1			
			PÁGINA			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			FECHA 27/08/2025 (Día / Mes / Año)			
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: 55.680.000,00		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA				
		PERIODO MES: 1 a 31 de octubre de 2024				
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	<table><tr><th>Día/Mes/Año</th></tr><tr><td>26/08/2025</td></tr></table>	Día/Mes/Año	26/08/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Sergio Antonio Rodríguez Cespedes	FIRMA 	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
Día/Mes/Año						
26/08/2025						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	27/08/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Sergio Antonio Rodríguez Cespedes				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	24/09/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Juan David Torres Sanabria				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE RENZO GUTIERREZ				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Sandra Milena Acosta Gomez				
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.						
ORDEN DE PAGO						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1704 DE 2024						
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2						
INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS		NIT. 890.405.995-1				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,		SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ (Indicar el ordenador del pago)				
VALOR TOTAL A PAGAR: 66.259.200,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar No. del Acta de Costos)		DEL PERIODO 1 a 31 de octubre de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.				
Firma  Nombre: Sergio Antonio Rodríguez Cespedes Matrícula profesional No.: 25202-15615 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: Juan David Torres Sanabria Matrícula profesional No.: 17202-112793 CLD DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma N/A Nombre: Matrícula profesional No.:	Firma  Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Matrícula profesional No.: 25202-145897 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No:	1704 de 2024	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	<input checked="" type="text"/>	6	del 1 al 31 de octubre de 2024
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 459924	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	\$ 66.259.200,00
				TOTAL ACTA	\$ 66.259.200,00



SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Sergio Antonio Rodríguez Céspedes
MP: 25202-15615 CND

REGISTRO PRESUPUESTAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsbarros

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-24-9:13 a. m.

Samuel David Barros Bolanos

Instituto Nacional de Vias

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 56324 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:	459924		Fecha Registro:	2024-05-24			Unidad / Subunidad Ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	601.665.190,00		Valor Total Operaciones:				0,00			Valor Actual:	601.665.190,00		Saldo x Obligar:	601.665.190,00	
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT	890405995		Razón Social:	ING INGENIERIA SAS							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	100016984769		Banco:	IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO															
Identificación:	52353833		Nombre:	CAROLINA PABON SILVA					Cargo:	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS					
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1704 24		Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTO RIA	Fecha:	2024-05-24	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO															
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO			FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS			Nación	10	CSF									
								12.033.304,00	0,00						
							Total:	12.033.304,00	0,00	12.033.304,00	12.033.304,00				

34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCP	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA Terciaria Mejorada - 5. Convergencia Regional / A. Intervención de Vías Regionales (Secundarias y terciarias), Terminales fluviales y aeródromos	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						589.631.886,00	0,00		
					Total:	589.631.886,00	0,00	589.631.886,00	589.631.886,00


Objeto:	GCCPT CON 1704 DE 2024 4 meses 2024I-VBOG-030331 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENT
---------	---


PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-29	101.665.190,00	101.665.190,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-26	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-27	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141140068158			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8904059951		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social ING INGENIERIA SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena	
41. Dirección principal AUT ANILLO VIAL KM 12 655 VIA AL MAR ED GEMINIS OF 212					
42. Correo electrónico info@ingingenieria.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3138870345		45. Teléfono 2 3138870331	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7112		47. Fecha inicio actividad 19850527		48. Código 7020	
49. Fecha inicio actividad 19850527		50. Código 1 7490		2 4290	
51. Código		52. Número establecimientos 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57891442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
08- Retención timbre nacional					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre BELLO AVENA CARLOS ALBERTO			985. Cargo Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141140068158			
 (415)7707212489984(8020) 000014114006815 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 4 0 5 9 9 5		1		Impuestos de Cartagena		6	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 1		82. Nacional	
72. Número		1 6 5 8		1 8		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 8 5 0 5 2 4		2 0 1 8 0 6 1 5		83. Nacional público	
74. Número de notaría		3				0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 8 5 0 5 2 7		2 0 1 8 0 9 1 4		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 9 0 3 6 8 1 8 1 2		0 9 0 3 6 8 1 8 1 2		85. Extranjero	
78. Departamento		1 3		1 3		0 %	
79. Ciudad/Municipio		9		9		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 8 5 0 5 2 4				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-			
2	1 6	2 0 1 6 0 7 2 7		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141140068158			
 (415)7707212489984(8020) 000014114006815 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 4 0 5 9 9 5 1		1		Impuestos de Cartagena		6	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 7 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 3 1 0 6 1 2 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BELLO		105. Segundo apellido AVENA		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 7 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 1 5 2 0 8 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ABONDANO		105. Segundo apellido CAPELLA		106. Primer nombre RAFAEL		107. Otros nombres ANTONIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación APOD. GENERAL 0 7				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 4 3 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 0 4 7 4 6 9 6 7 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional 3 0 3 5 2 1	
104. Primer apellido BELLO		105. Segundo apellido VEGA		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141140068158			
 (415)7707212489984(8020) 000014114006815 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 4 0 5 9 9 5		1		Impuestos de Cartagena		6	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 4 5 7 7 0 5		2 2 5 4 8 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	PULIDO		FRANCO		MAURICIO		FRANCISCO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 5 0 9 1 0				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 2 5 3 9 3 8 4		2 1 4 1 1 - T		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	ATEHORTUA		MONTOYA		GONZALO		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento		1 9 9 3 0 5 3 1				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 0 6 8 9 1 5 5 8		2 5 3 0 9 5 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MENDEZ		HERNÁNDEZ		LUISA		FERNANDA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 3 0 1				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141140068158			
				(415)7707212489984(8020) 000014114006815 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 4 0 5 9 9 5		1		Impuestos de Cartagena		6	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2							
162. Nombre del establecimiento ING INGENIERIA SAS							
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1				164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1			
165. Dirección CL 114 A 53 94							
166. Número de matrícula mercantil 0 2 5 8 9 5 1 4				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 7 0 3			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2							
162. Nombre del establecimiento INGESTUDIOS							
163. Departamento Bolívar 1 3				164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
165. Dirección ZN NORTE KM 12 655 ANILLO VIAL							
166. Número de matrícula mercantil 0 9 0 3 6 8 1 9 0 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 8 5 0 5 2 7			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

IDENTIFICACION EJECUCION CONTRACTUAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE		VERSIÓN		1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		PÁGINA		1	DE 1

Contrato No.:

1704 de 2024

Contratista:

ING INGENIERIA SAS

Objeto del Contrato:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

Acta No.:

6

Valor basico \$

55.680.000,00

Período:

del 1 al 31 de octubre de 2024

Valor Incluido Iva \$

66.259.200,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	ALVARADO	VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
2	FLANDES	VEREDA PARADERO II - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
3	GUAMO	VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO -		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
4	GUAMO	VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
5	GUAMO	VEREDA TOVAR - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
6	IBAGUE	VEREDA LOMA DE COCORA - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
7	IBAGUE	VEREDA CATAIMA - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
8	IBAGUE	VEREDA LLANO DEL COMBEIMA -		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
9	IBAGUE	VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA -		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
10	IBAGUE	VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
11	IBAGUE	VEREDA LA ISABELA - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
12	IBAGUE	VEREDA SAN ANTONIO - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
13	MELGAR	VEREDA EL AGUILA - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
14	MELGAR	VEREDA AGUILA ALTA- CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
15	SANTA ISABEL	VEREDA SANTA LUCIA - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
16	SANTA ISABEL	VEREDA COLÓN - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
17	VALLE DE SAN	VEREDA EL NEME - CARRETERA		\$ 3.897.600		\$ 3.897.600,00
TOTALES \$			\$	\$ 0,00		\$ 66.259.200,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.700.961-6	MUNICIPIO 1	ALVARADO	\$ 3.897.600,00	\$ 3.275.294,12
890.706.847-1	MUNICIPIO 2	FLANDES	\$ 3.897.600,00	\$ 3.275.294,12
890.702.015-2	MUNICIPIO 3	GUAMO	\$ 11.692.800,00	\$ 9.825.882,35
800.113.389-7	MUNICIPIO 4	IBAGUÉ	\$ 27.283.200,00	\$ 22.927.058,82
890701933-4	MUNICIPIO 5	MELGAR	\$ 7.795.200,00	\$ 6.550.588,24
900.045.903-4	MUNICIPIO 6	SANTA ISABEL	\$ 7.795.200,00	\$ 6.550.588,24
800.100.143-6	MUNICIPIO 7	VALLE DE SAN JUAN	\$ 3.897.600,00	\$ 3.275.294,12
TOTAL DEPARTAMENTO			\$ 66.259.200,00	\$ 55.680.000,00

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: Sergio Antonio Rodríguez Cespedes
Matricula No. 25202-15615 CND

INTERVENTORIA
Carlos Alberto Bello Avena
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PERSONAL CONTROL APORTES

[illegible]

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9					
						VERSION 1						
						PÁGINA						
						FECHA 10/06/2025 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1704 de 2024						INTERVENTOR: ING INGENIERIA SAS						
MES INFORME MENSUAL: oct-24						PROYECTO: ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 2						
CONTRATO DE OBRA No: N/A						CONTRATISTA: N/A						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	459924	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	Principal	\$ 589.631.886,00	\$ 391.039.950,00					
2024	459924	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACION	Principal	\$ 12.033.304	-					
TOTAL						\$ 601.665.190,00	\$ 391.039.950,00					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 601.665.190,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha 863121 (19/10/2021)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
										\$ 601.665.190		Contrato Inicial
								459924 24/05/2024	12.033.304,00			
1	may-24	768.000,00	145.920,00	913.920,00					11.119.384,00	600.751.270,00		
2	jun-24	9.344.020,17	1.775.363,83	11.119.384,00					-	589.631.886,00		
								459924 24/05/2024	589.631.886,00			
2	jun-24	4.431.579,83	842.000,17	5.273.580,00					584.358.306,00	584.358.306,00		
3	jul-24	48.792.400,00	9.270.556,00	58.062.956,00					526.295.350,00	526.295.350,00		
4	ago-24	56.830.000,00	10.797.700,00	67.627.700,00					458.667.650,00	458.667.650,00		
5	sep-24	56.830.000,00	10.797.700,00	67.627.700,00					391.039.950,00	391.039.950,00		
6	oct-24	55.680.000,00	10.579.200,00	66.259.200,00					324.780.750,00	324.780.750,00		
TOTALES		232.676.000,00	44.208.440,00	276.884.440,00					324.780.750,00	324.780.750,00		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
COSTO DE PERSONAL		199.066.000,00		37.822.540,00		236.888.540,00						
OTROS COSTOS DIRECTOS		33.610.000,00		6.385.900,00		39.995.900,00						
*												
VALOR TOTAL		232.676.000,00		44.208.440,00		276.884.440,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año												
Firma Nombre: Henry Alejandro Salgado Madrigal Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-338793 CND Firma Nombre: Sergio Antonio Rodríguez Cespedes Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 225202-15615 CND												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

CONTROL DE MAQUINARIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	10/06/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																													
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24			PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1704-2024			INTERVENTORÍA: ING INTERVENTORÍA S.A.S																													
CONTRATO DE OBRA No. N/A			CONTRATISTA:																													
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA 2.5L PLACA WNU509	CHEVROLET DMAX MODELO 2016	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MOTOCICLETA PLACA UUY28U	PULSAR 180 GT BSIV, MODELO 2019	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MOTOCICLETA PLACA EMZ52G	VICTORY VENOM 250 PRO, MODELO 2023	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PC LENOVO LEGION	COMPUTADOR PORTÁTIL DE OFICINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC CORE INTEL CORE I5 4a GENERACIÓN	COMPUTADOR DE OFICINA DE ESCRITORIO OFFICE 365	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PC CORE INTEL CORE I5 4a GENERACIÓN	COMPUTADOR DE OFICINA DE ESCRITORIO OFFICE 365	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PC ASUS VIVOBOOK INTEL CORE 10a GENERACIÓN	COMPUTADOR PORTÁTIL DE OFICINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC ASUS X450C INTEL CORE I5 3a GENERACIÓN	COMPUTADOR PORTÁTIL DE OFICINA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 18/06/2025
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 
Nombre: **Henry Alejandro Galindo Madrigal**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-338793 CND**

Firma 
Nombre: **Sergio Antonio Rodríguez Céspedes**
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: **225202-15615 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACION PARAFISCALES

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA**, identificado con C.C: 73.106.127, en mi condición de Representante Legal de ING INGENIERÍA S.A.S identificada con Nit 890.405.995-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CARTAGENA certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de este documento, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, en cuanto a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) nos encontramos exonerados de parafiscales de acuerdo a la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 que dicta: *“La exoneración del pago de aportes al SENA e ICBF para personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta, y para personas naturales empleadoras, el pago de aportes a los entes antes citados más los aportes a salud correspondientes a trabajadores que devenguen individualmente hasta 10 SMMLV”*.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **MAURICIO PULIDO FRANCO**, identificado con C.C: 19.457.705, y con Tarjeta Profesional No. 22548- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ING INGENIERÍA S.A.S identificado con Nit 890.405.995-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CARTAGENA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de este documento, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, en cuanto a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) nos encontramos exonerados de parafiscales de acuerdo a la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 que dicta: *“La exoneración del pago de aportes al SENA e ICBF para personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta, y para personas naturales empleadoras, el pago de aportes a los entes antes citados más los aportes a salud correspondientes a trabajadores que devenguen individualmente hasta 10 SMMLV”*.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 Meses y se encuentra a paz y salvo. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía al día ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,



MAURICIO PULIDO FRANCO
REVISOR FISCAL
ING INGENIERÍA S.A.S
T.P. 22548-T



CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
ING INGENIERÍA S.A.S
C.C: 73.106.127

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Supervisor de Contrato de Interventoría, certifica que verificadas las copias de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales y de acuerdo con el certificado expedido por la firma **ING INGENIERIA SAS** identificada con Nit 890.405.995-1, que durante el mes de octubre de 2024 efectuó los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del Contrato No.1704 de 2024 celebrado con el Instituto Nacional de Vías **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2.**",

Para constancia se firma, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024.



SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula T.P. 25202-15615 CND



TRAZABILIDAD (observaciones, justificación, etc.) DEL TRÁMITE DEL ACTA DE COSTOS No. 06, 07 Y 08 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE - 2024.

En calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 1704-2024 suscrito con ING INGENIERIA S.A.S, me permito plasmar en este documento, la trazabilidad de las actas de costos No. 06, 07 y 08 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, de conformidad con los siguientes puntos:

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES

El contrato de interventoría tuvo orden de inicio el 28 de mayo de 2024; tramitó ante el Instituto la totalidad de las actas correspondientes a la vigencia anterior (2024). Las primeras cinco actas correspondientes a los periodos del mes de mayo al mes de septiembre de 2024 fueron tramitadas en su totalidad, quedando pendiente por radicar las actas de costos correspondientes a los periodos de octubre a diciembre del 2024.

No obstante, cabe recordar, que en la vigencia 2024, el Instituto tuvo una restricción del PAC asignado por el Ministerio de Hacienda – SIIF NACIÓN, situación que impidió la obligación y pago oportuno de dichas actas en la vigencia anterior, dicha situación infirió en los retrasos de los desembolsos a los contratistas y en la voluntad del trámite de las actas de los periodos posteriores a las tramitadas hasta dicho momento. Así las cosas, de acuerdo con los reportes de relación de pagos generados por el SIIF – NACIÓN, el giro / pago correspondiente a los valores a desembolsar por las cinco (5) actas de costos que quedaron tramitadas en su totalidad, fueron realizados en el mes de marzo de la presente vigencia.

Es preciso anotar, que el contrato de interventoría estuvo suspendido desde el 28 de febrero al 11 de abril del año 2025.

2. PRESENTACIÓN y TRÁMITE (TRAZABILIDAD) DEL ACTA DE COSTOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE – 2024

Las actas de costos No. 06, 07 y 08 correspondientes a los periodos de octubre a diciembre del 2024, fueron recibidas inicialmente por correo electrónico los días 16 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2024. Dentro de la obligación como supervisor, se procedió a revisar dichas actas, y se generaron observaciones y se requirieron ajustes en el contenido del acta, así como en los soportes asociados (informes mensuales, informes semanales y anexos técnicos).

Una vez subsanadas por parte de la interventoría y recibidas a conformidad por parte de la supervisión, las presentes actas fueron enviadas desde la territorial



Tolima por correo electrónico los días 16 de diciembre de 2024 (acta No. 6 y 7), y 31 de diciembre de 2024 (actas No. 8), al ingeniero apoyo a la supervisión EDGAR AUGUSTO AYA (eaya@invias.gov.co) del grupo Caminos Comunitarios de la Paz Total, solicitando la realización de los trámites necesarios para la aprobación del pago correspondiente a dicha acta.

Durante el presente año se inició la solicitud de información relacionada con el trámite de estas actas, toda vez que no se obtuvo respuesta oportuna por parte del apoyo a la supervisión del grupo de CCPT. No obstante, una vez se adelantó la contratación del personal de dicho grupo, se reiteró la solicitud de información sobre dichas actas a los coordinadores y apoyos (Ing. Juan Pablo Tello), sin embargo, no se recibió respuesta alguna.

3. FACTORES ADICIONALES QUE INCIDIERON EN LA APROBACIÓN DEL ACTA DE COSTOS PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE PARA LA RADICACIÓN FINAL ANTE LA GCCPT Y LA SVR.

Es propio indicar, que adicional a lo expuesto, el acta de costos en cuestión fue ajustada en varias oportunidades por la interventoría, supervisión, y dirección territorial, como consecuencia a los cambios que se generaron de orden administrativo, como: cambio de apoyo a la supervisión - CCPT, cambio de la coordinación de la zona sur-oriente – CCPT, cambios de subgerencia y/o subgerencia, u otros cambios de personal dentro de la subdirección de vías regionales y en el Instituto.

En conclusión, las actas de costos No. 6, 7 y 8 correspondientes a los periodos de octubre a diciembre del 2024, se encuentran subsanadas, ajustadas y/o corregidas por la interventoría, como revisadas y aprobadas por esta supervisión, para que se continúe con el trámite que corresponde a la mayor brevedad, evitando y mitigando así, perjuicios y reclamaciones a futuro para la entidad.

NOTAS:

- 1) **El memorando 2024I-VBOG-043293** Fecha: 2024-07-02 con Asunto: **PARAMETROS PARA EL TRAMITE DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES, CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS EXIGIBLES**, el cual es adjuntado y nombrado por la Ingeniera Sandra Acosta en su correo, **no cita que, para el trámite de un acta de costos para pago con reserva presupuestal**, sea de un periodo que corresponda a la vigencia anterior o actual, sea exigible alguna justificación o certificación o argumentación para su respectivo trámite. No obstante, en pro de no afectar al contratista de interventoría y mitigar reclamaciones, se elabora y firma el presente documento. Valdría la pena estudiar el memorando, ya que, la justificación se exige es para la constitución de la reserva presupuestal, y dicha reserva se constituye cada año dentro del cierre de la vigencia fiscal.
- 2) Con respecto a la instrucción dada por la GCCPT obedecen al apoyo a la supervisión



(Ing. Renzo de la GCCPT), envía el siguiente correo (ver anexo) con fecha 12/08/2025, donde se dictan las siguientes instrucciones: “... *En el trámite de Actas de Costos de las Interventorías de los convenios 2023 y 2024 de la Territorial, se ha identificado que han llegado actas con prefacturas de fechas de mayo, junio y julio de 2025, cobrando periodos de octubre, noviembre y diciembre del año 2024; situación que afecta a la facturación de INVIAS y la liquidez de las interventorías para el desempeño de sus funciones, las cuales han manifestado su inconformismo en las demoras en los tiempos de revisión, aprobación y trámite de pago de Actas/soportes por parte de la territorial y planta central; es por ello que por instrucciones de la gerencia se solicitará a todas las actas de costos pendientes por presentar de los periodos del año pasado (2024), anexar la justificación y/o certificación del supervisor de la radicación del acta presentada a la fecha a planta central.*”, esta supervisión concluye que: “Para el trámite de actas ante la subdirección financiera no es exigible lo referente a una justificación por parte de la supervisión para el trámite de ningún acta, y menos aún se dicta esa condición en el memorando 2024I-VBOG-043293, y que dicha exigencia, condición y obstáculo para el trámite de las actas, es a voluntad exclusiva de la Gerencia de CCPT, por lo tanto se considera que para esta exigencia de descargos a la supervisión, el área competente, teniendo en cuenta los fundamentos y órdenes dadas por la gerencia mediante correo, obedecen a la oficina de control interno disciplinario, oficina de control interno, o el área de procesos administrativos; y para los descargos de la interventoría correspondería a la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos.

Sin otro particular,

SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES

Tarjeta profesional: 25202-15615 CND

Profesional Especializado 2028-20

- Anexo: 1- Correos sobre la trazabilidad del trámite del acta
2- Reporte de relación de pagos SIIF – NACIÓN
3- Memorando 2024I-VBOG-043293