

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	7					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	06/06/2025		Hasta:	27/11/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	06/06/2025		Hasta:	27/11/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600017748		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	16/12/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16174		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			20/12/2024		
OBJETO: Adquirir calzado y vestido de labor para el personal administrativo y docente que laboran en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia pagos con recursos del sistema general de participaciones (SGP).					
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA	NOMBRE:		UT B&C 2024		
	NIT		901868914-0		
VALOR [\$]:	INICIAL:	El valor del contrato será INDETERMINADO, pero DETERMINABLE, teniendo en cuenta que el valor de la dotación de los docentes , será por un valor de: Cuatrocientos Noventa y Nueve mil, Cuatrocientos Sesenta Pesos (\$499.460). Y el valor de la dotación de los administrativos , será de: Cuatrocientos Noventa y Nueve mil, Cuatrocientos Sesenta Pesos m/l (\$499.460): Tributos Incluidos. Por tratarse de un proceso de TRACTO SUCESIVO , el valor final del contrato, será el resultante de multiplicar el valor de cada dotación, por el número de solicitudes hechas por parte del supervisor, sin que supere el valor total del presupuesto asignado por la entidad, es decir, la suma de: DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$2.209.601.103) tributos incluidos.			
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
				"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$2.209.601.103) tributos incluidos.	
REGISTRO	RPC NUMERO:			<u>4500063955</u>	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PRESUPUESTAL VALOR	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/12/2024		
	VALOR		\$550.540.032		
	RPC NUMERO:		<u>4500063956</u>		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/12/2024		
	VALOR		\$419.390.867		
	RPC NUMERO:		<u>4500063957</u>		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/12/2024		
	VALOR		\$279.616.363		
	RPC NUMERO:		<u>4500063958</u>		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/12/2024		
	VALOR		\$427.546.096		
	RPC NUMERO:		<u>4500063959</u>		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/12/2024		
	VALOR		\$532.507.745		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		Treinta (30) días, desde la fecha de suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024.		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			19/12/2024		31/12/2024
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		1	50 días	29/03/2025	
		2	80 días	01/06/2025	
3		9 meses y 4 días	15/12/2025		
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		1	23/12/2024	12/02/2025	19/02/2025
	2	27/03/2025	30/04/2025	02/05/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/12/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Fabio Nelson Peña Gutiérrez CC. 79431503		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		66,66%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		87,12%			

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Con base en las actividades generales en la minuta y consecuente al compromiso del CONTRATISTA “UNION TEMPORAL BOS & DOTTA”, identificado con N.I.T. No. 901-868-914-0 en el cumplimiento de estas, se hará seguimiento a las siguientes acciones:

El presente, Informe de seguimiento No.7, Se centran en un pago parcial por el valor de los bienes suministrados y autorizados por parte de la supervisión, a monto agotable, en el marco del Contrato No. 4600017748 del Año 2024, cuyo objeto fue: “Adquirir calzado y vestido de labor para el personal Administrativo y Docente que laboran en las Instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, pagos con recursos del Sistema General de Participaciones: S.G.P.”. Contrato pactado entre la Gobernación de Antioquia con N.I.T. No. 890 900-286-0. Secretaria de Educación de Antioquia: Subsecretaria Administrativa: Dirección de Talento Humano, en calidad de: CONTRATANTE, y “UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTÀ”. Con N.I.T. No. 901-868-914-0, en calidad de CONTRATISTA, para entregarle al personal Administrativo y Docente de las instituciones educativas oficiales de los 116 municipios no certificados a través de cada secretario (a) de Educación Municipal.

La dotación entregada corresponde a los dos primeros cuatrimestres del año 2025 y conformada por Delantal, calzado casual, calzado deportivo para docentes y camiseta tipo polo blanca, Pantalón en Jean y Botas de seguridad para los administrativos.

Se adjunta escáner de los soportes de entrega (guía y remisión) de los municipios debidamente firmadas por el responsable de recepción. A la fecha todos los 116 Municipios recibieron las dotaciones respectivas y solo se tiene pendiente por recibir de parte de la empresa transportadora los soportes de recibido de 3 Municipios por la lejanía de estos (Arboletes, San pedro de Urabá y Briceño) de los cuales el contratista está haciendo la gestión para la obtención de los soportes lo más pronto posible.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso contractual, en los EP, en los pliego de condiciones y adendas si las hubiere.	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	El contratista hace entrega de la dotación según especificaciones.
Suministrar los bienes y servicios de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica (Anexo 1 y3 de los EP)	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	El contratista hace entrega de la dotación, según anexos 1 y 3 fichas técnicas dotación docentes y administrativos.
Entregar la dotación de acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría de Educación de Antioquia, en los sitios	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	El contratista hace entrega a través de PAQUETEX de la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
definidos y a los contactos establecidos.				dotación en los municipios donde hay docentes y administrativos con el derecho.
Soportar con informes estadísticos digitales, copias de las guías de entrega, firmada por los contactos definidos; de los bienes suministrados y actas de entrega.	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	El contratista hace entrega digital al supervisor de cada una de las remisiones del transportador.
Suministrar las tallas que sean solicitadas por la Secretaría de Educación de acuerdo con el listado de docentes con derecho.	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	El contratista hace entrega digital al supervisor de cada una de las remisiones en las cuales consta las cantidades y tallas entregas y formadas por quien las recibe.
El proveedor debe entregar en el sitio los productos empacados por municipio, institución y separada por docente, asumiendo los costos de envío.	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	Se evidencia le entrega de forma adecuada.
Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad y no satisfaga las necesidades de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia será cambiado de inmediato, sin ningún costo.	100%	66,66%	N/A	N/A
TOTAL	100%	66,66%	Informe del contratista y remisiones de entrega	El contratista cumple con los requerimientos técnicos y logística para la entrega de las dotaciones correspondientes a abril y agosto de 2025 a docentes y administrativos de las I.E públicas se los 116 municipios no certificados de Antioquia.

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Como la entrega de dotación son en total 3 en el año, este sería el 100% de cumplimiento, a cada entrega le corresponde el 33.33% de cumplimiento, lo que indica que la medición es acumulativa.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

El contratista adjunta constancia de PÓSITIVA EN LA CUAL hace constar que la empresa Bostonia S.A.S identificada con NI 800119030 afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 5/03/2025 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2024 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo I y obteniendo un resultado del 100,00%, ACEPTABLE.

Y la empresa Morales Gómez S.A.S identificada con NI 806011947 afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 20/03/2025 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2024 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo I y obteniendo un resultado del 100,00%, ACEPTABLE.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Contar con todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractual establecido.	CUMPLE	Informe del contratista y remisiones de entrega	En el informe del contratista se evidencia, que cuanta con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución del contrato
Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.	CUMPLE	Informe del contratista y remisiones de entrega	En el informe del contratista se evidencia, que cuanta con el personal necesario para la ejecución del contrato
Disponer de los medios necesarios para la ejecución para la ejecución del contrato, conforma a lo establecido a lo estipulado en los pliegos.	CUMPLE	Informe del contratista y remisiones de entrega	N/A
Allegar la garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	CUMPLE	Pólizas de cumplimiento de cada una de las modificaciones	N/A
Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento	CUMPLE	Informe del contratista, factura de pago y documentos adjuntos	El contratista hace llegar Factura electrónica de venta No. UTBD 5, con pagos de SS y parafiscales.
Previo a la suscripción del acta de inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el, pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, de seguridad social y todo lo relacionado con SST, para el efecto el contratista deberá presentar todos los soportes que acrediten el cumplimiento y pago de estas obligaciones.	CUMPLE	Planillas de pago de SS y certificados SST	El contratista hace entrega de PLANILLA DE PAGO N° 35192614 CON FECHA DE PAGO DEL 31/10/2025

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con todos los requisitos relacionados con las normas relacionadas con la SST.			El contratista entrega certificados de PÓSITIVA EN LA CUAL hace constar que la empresa Bostonia S.A.S y Morales Gómez S.A.S están afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 5/03/2025 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2024 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo I y obteniendo un resultado del 100,00%, ACEPTABLE.
Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar el Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	CUMPLE	Factura electrónica de venta No. UTBD 5	N/A
Estarán a cargo del contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentos o municipios.	CUMPLE	Comprobante de egreso SAP	N/A

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	CUMPLE	Documentos precontractuales y contractuales que hacen parte del proceso contractual.	N/A
Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.	CUMPLE	Documentos contractuales que hacen parte del proceso contractual.	N/A
Ejercerá el seguimiento, control vigilancia, verificación, asesoría la contrato por medio de la supervisión.	CUMPLE	Designación de Supervisión con radicado 2025020029222 del 22/07/2025	N/A
Exigir al con contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	CUMPLE	Informe de seguimiento a la contratación estatal	N/A
Pagar el presente contrato en la forma	CUMPLE	Recibo a satisfacción,	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
prevista, previa, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.		informe de supervisión y documentos adjuntos	
Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata el CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Correos electrónicos	N/A
Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del contratista, entre otras.	CUMPLE	Informe de seguimiento a la contratación estatal	N/A
Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones.	CUMPLE	Designación de Supervisión con radicado 2025020029222 del 22/07/2025	N/A
Velar para que el contratista conozca el manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a contratistas.	CUMPLE	Manual de SST para contratistas	N/A
Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.	CUMPLE	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$2.209.601.103	\$0	\$0	\$2.209.601.103
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$2.209.601.103	\$0	\$0	\$2.209.601.103
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$1.924.934.027	\$0	\$0	\$1.924.934.027
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$1.924.934.027	\$0	\$0	\$1.924.934.027
7. Recursos ejecutados	\$1.924.934.027	\$0	\$0	\$1.924.934.027
8. Recursos no ejecutados	\$284.667.076	\$0	\$0	\$284.667.076

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Se requiere adicionar \$89.941.520 al contrato 4600017748 de 2024 cuyo objeto es "Adquirir calzado y vestido de labor para el personal administrativo y docente que laboran en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia pagos con recursos del sistema general de participaciones (SGP)".

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Esto debido a que los recursos asignados no alcanzaron para cubrir en su totalidad la dotación del último cuatrimestre, el valor total del contrato asciende a DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$2.209.601.103) tributos incluidos. De los cuales ya se realizó un pago por valor de \$1.314.060.713.73 el día 05/06/2025, correspondiente a la dotación del año 2024.

Una vez realizado este pago queda un saldo de \$895.540.399 para el pago de la dotación del año 2025, al día de hoy se está tramitando un pago por valor de \$610.873.313, correspondiente a entrega de la dotación de los abril y agosto de 2025, quedando disponible de \$284.667.086.

El valor de la tercera entrega es de \$374.608.606, restando este valor al valor disponible \$284.667.086 queda faltando \$89.941.520.

3.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
15/07/2025	Presencial con el Director de Talento Humano de la Secretaría de Educación, contratista y nuevo supervisor.	Se realizó revisión nuevamente de la calidad del producto y cronograma de entrega.

4.
CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	20/12/2024	\$2.209.601.103		N/A		N/A	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1	05/06/2025		\$1.314.060.714	N/A	\$1.314.060.714	\$895.540.389	5500298663
Pago No.2	26/11/2025		\$610.873.313	N/A	\$610.873.313	\$284.667.076	
TOTALES		\$2.209.601.103	\$1.924.934.027	N/A	\$1.924.934.027		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. Dos (2) al contratista, por valor de: SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$610.873.313), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5.
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante PLANILLA DE PAGO N° 35192614 CON FECHA DE PAGO DEL 31/10/2025.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.


8. ANOTACIONES ADICIONALES

El contratista cumple con lo establecido en los EP y realiza la entrega de la dotación para docentes como para administrativos en cada uno de los municipios en los cuales hay funcionarios con el derecho a dotación de labor

9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Informe del Contratista.
- Remisiones

Para constancia, se firma la presente acta el 27/11/2025:



FABIO NELSON PEÑA GUTIÉRREZ
 SUPERVISOR

UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025

Señores

GOBERNACION DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION

Atn. Señor Fabio Peña - Supervisor

La Ciudad

Asunto. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 4600017748 de 2024 CUYO OBJETO ES **“LA ADQUISICIÓN DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE QUE LABORAN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” PRIMERA Y SEGUNDA DOTACIÓN 2025**

Por medio del presente nos permitimos informar lo siguiente:

1. Primera y Segunda Dotación 2025:

Elementos que Componen la Dotación Docentes: Delantal, calzado casual, calzado deportivo

Elementos que Componen la Dotación Administrativos: Polo blanca, Pantalón en Jean, Botas

2. Despachos a la fecha:

Municipios con Dotación Entregada	116 Municipios
Municipios con dotación entregada y que contamos ya los soportes de recibido	111 Municipios, pendientes 5 Municipios por recibir soportes de recibido.

3. Municipios con Primera y Segunda Dotación 2025 entregada y estado de recepción de soportes con firma de recibido :

#	REMESA	DESTINO	ESTADO	SOPORTE
1	5325040	ABRIAQUI	ENTREGADO	OK
2	5325039	ALEJANDRIA	ENTREGADO	OK
3	5330475	AMAGA	ENTREGADO	OK
4	5330476	AMALFI	ENTREGADO	OK
5	5330472	ANDES	ENTREGADO	OK
6	5325544	ANGOSTURA	ENTREGADO	OK
7	5325019	ANORI	ENTREGADO	OK
8	5325545	ANZA	ENTREGADO	OK
9	5325546	ARGELIA	ENTREGADO	OK
10	5325514	BARBOSA	ENTREGADO	OK
11	5325036	BELMIRA	ENTREGADO	OK
12	5325530	BETANIA	ENTREGADO	OK
13	5324990	BETULIA	ENTREGADO	OK
14	5325018	BURITICA	ENTREGADO	OK

UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA

#	REMESA	DESTINO	ESTADO	SOPORTE
15	5324991	CAICEDO	ENTREGADO	OK
16	5330465	CALDAS	ENTREGADO	OK
17	5325009	CAMPAMENTO	ENTREGADO	OK
18	5330484	CANASGORDAS	ENTREGADO	OK
19	5324996	CARACOLI	ENTREGADO	OK
20	5324992	CAREPA	ENTREGADO	OK
21	5324995	CHIGORODO	ENTREGADO	OK
22	5325532	CISNEROS	ENTREGADO	OK
23	5330474	CIUDAD BOLIVAR	ENTREGADO	OK
24	5325034	CONCEPCION	ENTREGADO	OK
25	5325515	CONCORDIA	ENTREGADO	OK
26	5330480	COPACABANA	ENTREGADO	OK
27	5325014	DABEIBA	ENTREGADO	OK
28	5325526	DON MATIAS	ENTREGADO	OK
29	5325547	EBEJICO	ENTREGADO	OK
30	5330478	EL CARMEN DE VIBORAL	ENTREGADO	OK
31	5325516	EL PENOL	ENTREGADO	OK
32	5325517	EL SANTUARIO	ENTREGADO	OK
33	5325006	ENTRERRIOS	ENTREGADO	OK
34	5325518	FREDONIA	ENTREGADO	OK
35	5330464	FRONTINO	ENTREGADO	OK
36	5325527	GIRALDO	ENTREGADO	OK
37	5325016	GOMEZ PLATA	ENTREGADO	OK
38	5325519	GRANADA	ENTREGADO	OK
39	5325033	GUADALUPE	ENTREGADO	OK
40	5325528	GUARNE	ENTREGADO	OK
41	5325529	GUATAPE	ENTREGADO	OK
42	5325032	HISPANIA	ENTREGADO	OK
43	5325023	ITUANGO	ENTREGADO	OK
44	5325020	JARDIN	ENTREGADO	OK
45	5325520	JERICO	ENTREGADO	OK
46	5330481	LA CEJA	ENTREGADO	OK
47	5325521	LA PINTADA	ENTREGADO	OK
48	5325535	LA UNION	ENTREGADO	OK
49	5325031	LIBORINA	ENTREGADO	OK
50	5325001	MACEO	ENTREGADO	OK
51	5325004	MARINILLA	ENTREGADO	OK
52	5330868	MEDELLIN	ENTREGADO	OK
53	5325030	MONTEBELLO	ENTREGADO	OK
54	5325002	NARINO	ENTREGADO	OK
55	5324993	NECOCLI	ENTREGADO	OK

UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA

#	REMESA	DESTINO	ESTADO	SOPORTE
56	5325029	OLAYA	ENTREGADO	OK
57	5325017	PEQUE	ENTREGADO	OK
58	5330466	PUEBLORRICO	ENTREGADO	OK
59	5325008	PUERTO BERRIO	ENTREGADO	OK
60	5325522	PUERTO TRIUNFO	ENTREGADO	OK
61	5325007	RETIRO	ENTREGADO	OK
62	5325538	SALGAR	ENTREGADO	OK
63	5325523	SAN ANDRES	ENTREGADO	OK
64	5325524	SAN CARLOS	ENTREGADO	OK
65	5325028	SAN FRANCISCO	ENTREGADO	OK
66	5330482	SAN JERONIMO	ENTREGADO	OK
67	5325027	SAN JOSE DE LA MONTA	ENTREGADO	OK
68	5325533	SAN LUIS	ENTREGADO	OK
69	5325534	SAN PEDRO MILAGROS	ENTREGADO	OK
70	5325000	SAN RAFAEL	ENTREGADO	OK
71	5330483	SAN ROQUE	ENTREGADO	OK
72	5325536	SAN VICENTE	ENTREGADO	OK
73	5325525	SANTA ROSA DE OSOS	ENTREGADO	OK
74	5330473	SANTAFE DE ANTIOQUIA	ENTREGADO	OK
75	5325005	SANTO DOMINGO	ENTREGADO	OK
76	5325537	SOPETRAN	ENTREGADO	OK
77	5325012	TARAZA	ENTREGADO	OK
78	5324998	TARSO	ENTREGADO	OK
79	5324999	TITIRIBI	ENTREGADO	OK
80	5325539	TOLEDO	ENTREGADO	OK
81	5325541	URAMITA	ENTREGADO	OK
82	5325011	VALDIVIA	ENTREGADO	OK
83	5324997	VALPARAISO	ENTREGADO	OK
84	5325542	VEGACHI	ENTREGADO	OK
85	5325543	YALI	ENTREGADO	OK
86	5324989	YARUMAL	ENTREGADO	OK
87	5324988	YOLOMBO	ENTREGADO	OK
88	5325021	MURINDO	ENTREGADO	OK
89	5324994	MUTATA	ENTREGADO	OK
90	5325010	VIGIA DEL FUERTE	ENTREGADO	OK
91	5330863	ABEJORRAL	ENTREGADO	OK
92	5325038	ANGELOPOLIS	ENTREGADO	OK
93	5325037	ARMENIA	ENTREGADO	OK
94	5325531	CARAMANTA	ENTREGADO	OK
95	5330479	COCORNA	ENTREGADO	OK
96	5330866	GIRARDOTA	ENTREGADO	OK

UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA

#	REMESA	DESTINO	ESTADO	SOPORTE
97	5325540	SABANALARGA	ENTREGADO	OK
98	5330861	SEGOVIA	ENTREGADO	OK
99	5330862	SONSON	ENTREGADO	OK
100	5330470	TAMESIS	ENTREGADO	OK
101	5330471	VENECIA	ENTREGADO	OK
102	5325026	ARBOLETES	ENTREGADO	PENDIENTE OK
103	5330477	CACERES	ENTREGADO	OK
104	5325025	CAUCASIA	ENTREGADO	OK
105	5325024	EL BAGRE	ENTREGADO	OK
106	5325022	NECHI	ENTREGADO	OK
107	5325013	SAN JUAN DE URABA	ENTREGADO	OK
108	5330468	ZARAGOZA	ENTREGADO	OK
109	5330865	CAROLINA DEL PRINCIPE	ENTREGADO	PENDIENTE OK
110	5325015	PUERTO NARE	ENTREGADO	OK
111	5330467	REMEDIOS	ENTREGADO	OK
112	5325003	SAN PEDRO DE URABA	ENTREGADO	PENDIENTE OK
113	5325035	YONDO	ENTREGADO	OK
114	5330864	SANTA BÁRBARA	ENTREGADO	PENDIENTE OK
115	5330469	BRICENO	ENTREGADO	PENDIENTE OK
116	5330860	URRAO	ENTREGADO	OK

Nota: Se adjunta escáner de los soportes de entrega (guía y remisión) de los municipios debidamente firmadas por el responsable de recepción. A la fecha todos los 116 Municipios recibieron las dotaciones respectivas y solo tenemos pendiente por recibir los soportes de recibido de 5 Municipios por la lejanía de estos (Arboletes, Carolina del Príncipe, San pedro de Urabá, Santa Bárbara y Briceño) de los cuales seguimos haciendo la gestión para la obtención de los soportes lo más pronto posible.

Cordialmente,



ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ

C.C 97.446.547 de Puerto Leguizamo

Representante Legal

UNION TEMPORAL BOS&DOTTA

Calle 17 # 68 B - 68 Oficina 302

BOGOTÁ

Teléfonos: (60-1) 7030746 – 3107914379

licitaciones@bostonia.com.co

Contratista









UNION TEMPORAL BOS&DOTTA
participación:
60% /BOSTONIA SAS NIT 800.119.030-6
40% /MORALES GOMEZ SAS NIT 806.011.947-0

UT TEMPORAL BOSDOTTA
NIT 901.868.914-0
CC LA PLAZUELA LOCAL 112 B SANTA
MONICA
Tel: (601) 3135355468
Cartagena - Colombia
contabilidad@bostonia.com.co



Factura electrónica de venta
No. UTBD 5

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	Teléfono	(605) 3838111
Dirección	CL 42 B 52 106 P 1 OF 111	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2025, 11:35
Expedición	20/11/2025, 11:35
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Calzado casual para caballero	314.00	90,902.54	33,966,643.10
2	Calzado deportivo para caballero	293.00	90,739.82	31,638,253.04
3	Calzado casual para dama	523.00	86,015.31	53,533,348.48
4	Calzado deportivo para Dama	450.00	85,799.18	45,945,460.89
5	Delantal con logo	1,580.00	66,257.44	124,577,238.69
6	Bota de seguridad labores de mantenimiento, granjeros y servicios generales	891.00	187,238.66	198,527,274.00
7	Camiseta manga corta tipo polo caballero	565.00	57,904.20	38,931,890.00
8	Camiseta manga corta tipo polo dama	326.00	57,904.20	22,463,356.00
9	Blue jean clásico caballero	565.00	56,362.18	37,895,111.72
10	Blue jean clásico dama	326.00	60,305.04	23,394,737.22

Total items: 10

Valor en Letras:
Seiscientos diez millones ochocientos setenta y tres mil trescientos trece pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 610,873,313.14

Observaciones:

Total Bruto	513,338,918.61
IVA 19%	97,534,394.53
Total a Pagar	610,873,313.14

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085019461 aprobado en 20241209 prefijo UTBD desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa CUFÉ: a188eafb0b416d8353c8a4837cfda2584bfce4291586f5c627ebfaff3bf2f24de602e4214e87656679220d65e5ba77a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 14.11.2025

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000253790

FACTURA: N° UTBD 5 UT BOSDOTTA

Nro ACTA: 7

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200016953

NIT: 9018689140

NOMBRE / RAZON SOCIAL : UNION TEMPORAL BOS&DOTTA

Nro CONTRATO: 4600017748

DEPENDENCIA: SRÍA DE EDUCACIÓN

1115/2024/SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA/SS

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 16.12.2024

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500063958 SRÍA DE EDUCACIÓN

PEDIDO: 2. 4500063959 SRÍA DE EDUCACIÓN

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-3010	1001659	DOTACION PERSONAL ADTIVO	305069449	UN	1,000	19%	1,1900	363.032.644,310
	1		2-3010	1001659	DOTACION PERSONAL ADTIVO	208269470	UN	1,000	19%	1,1900	247.840.669,300
										V/R TOTAL NETO	513.338.919,000
										V/R TOTAL IVA	97.534.394,610
										V/R TOTAL	610.873.313,610

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1. Factura Original	☐	V.Bo.
2. Resolución de facturación vigente	☐	V.Bo.
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐	V.Bo.
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐	V.Bo.
5. RPC del pago	☐	V.Bo.
6. Contrato y Rut actualizado.	☐	V.Bo.
7. Soportes del pago a seguridad social	☐	V.Bo.
8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐	V.Bo.
9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐	V.Bo.
10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐	V.Bo.
11. Informe de seguimiento	☐	V.Bo.
12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐	V.Bo.
13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐	V.Bo.
14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐	V.Bo.
15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐	V.Bo.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

☐	V.Bo.	Estampillas	
☐	V.Bo.	Contribución Especial	
☐	V.Bo.	Retención de IVA	
☐	V.Bo.	Retención en la Fuente	
☐	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
☐	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
☐	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Ana Maria Valencia Ramirez

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Fabio Nelson Peña Gutiérrez

Ext 5647

UNIÓN TEMPORAL BOS&DOTTA

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2025

Señores


SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA
Subsecretaria Administrativa
Dirección de Talento Humano
Atte. Señor León Jaime Calle Bohórquez
Supervisor del Contrato No 4600017748 Año 2024
Ciudad

Asunto: Autorización cuenta bancaria para pagos del **Contrato No 4600017748 Año 2024**

ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi en mi calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL BOSS&DOTTA**, con **NIT 901.868.914-0**, confirmo que el pago correspondiente al contrato de la referencia debe realizarse a la siguiente cuenta bancaria, la cual pertenece a la empresa BOSTONIA SAS integrante de la UNION TEMPORAL:

BANCO: AV VILLAS
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CUENTA BANCARIA: 071041883

Cordialmente,



ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ
C.C 97.446.547 de Puerto Leguizamo
Representante Legal
UNION TEMPORAL BOS&DOTTA
Calle 17 # 68 B - 68 Oficina 302
BOGOTÁ
Teléfonos: (60-1) 7030746 – 3107914379
licitaciones@bostonia.com.co
Contratista
Contrato No 4600017748 Año 2024

CALLE 17 No. 68B – 68 OFICINA 302
Teléfono: 601 (7030746) - CELULAR 3107914379
CORREO ELECTRÓNICO: [LICITACIONES@BOSTONIA.COM.CO](mailto:licitaciones@bostonia.com.co)


BANCO COMERCIAL
“AV VILLAS”
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

C E R T I F I C A :

Que **BOSTONIA SAS** identificado con el documento No. **800.119.030**
posee en la oficina **C.C PLAZA CENTRAL** (071) una cuenta corriente No.
071041883 desde el **13 de agosto de 2024.**

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,



Gerente Oficina 071

Esta certificación tiene un costo de \$ **14.750,00**, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.