


MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ABRIL 2020**

Bogotá, D.C., mayo de 2020.

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		CÓDIGO DEL DOCUMENTO P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRPVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
Anexos: DRPVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	INICIO DEL DOCUMENTO:	Nº de Copias: 1
CONTROL	NOMBRE	FECHA
Preparado por:	Yemcy Milena Saavedra (Directora de interventoría)	mayo de 2020
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	mayo de 2020
DISTRIBUCIÓN	ENTREGADO A:	FECHA
1	Jorge Enrique Celis Giraldo supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	mayo de 2020

TABLA DE CONTENIDO

1	CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
	<i>Aspectos contractuales relevantes</i>	5
1.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	6
1.1.1	Gestión de Interventoría en Reuniones	8
1.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	9
	<i>Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades:</i>	9
1.3	COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE	12
1.4	COMPONENTE JURÍDICO	13
2	CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.	14
2.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO.	15
2.1.1	Gestión en Reuniones con el Consorcio	16
2.1.2	Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	16
2.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	17
2.2.1	Valores Agregados Operador.	18
2.3	COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE	18
2.3.1	Radicación de cuentas al MEN	18
2.3.1.1	Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	18
2.3.1.1.1	Equipo mínimo requerido dedicado.	19
2.3.1.1.2	Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.	19
2.3.1.1.3	Costos reembolsables.	19
2.3.1.1.4	Costos directos de eventos.	20
2.3.2	Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales.	20
2.3.3	Gestión del control financiero y presupuestal.	20
2.3.4	Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.	21
2.3.5	Detalle del valor total comprometido*.	21
2.3.6	Informe de proveedores del operador logístico	21
2.3.7	Gestión informada al MEN sobre el control presupuestal.	23
2.3.8	Programación PAC operador logístico mes de mayo de 2020.	23
2.4	COMPONENTE JURÍDICO	23
3	RECOMENDACIONES	24
4	RELACION DE ANEXOS	25

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN	6
Tabla 1-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN	8
Tabla 1-3 Relación correos electrónicos.....	12
Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística	15
Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN	16
Tabla 2-3 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021	18
Tabla 2-4 Relación facturación al corte del presente informe	19
Tabla 2-5 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio	19
Tabla 2-6 Relación comisiones sobre costos reembolsables	19
Tabla 2-7 Relación costos reembolsables	20
Tabla 2-8 Relación costos directos de eventos	20
Tabla 2-9 Contrato incluidas modificaciones presupuestales	20
Tabla 2-10 control financiero y presupuestal	21
Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias	21
Tabla 2-12 Recursos comprometidos	21
Tabla 2-13 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 marzo 2020.....	22
Tabla 2-14 Consolidado control proveedores al 30 de abril de 2020.....	22
Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC mayo 2020.....	23

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el mes de abril de 2020, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se relacionan en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN para el cuarto mes de 2020.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES																					
Contratante	Ministerio de Educación Nacional																				
Razón social Interventoría	SCAIN Administración e Ingeniería S.AS. Nit: 900.188.602-6																				
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.																				
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.																				
Valor	<p>El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$10.702.698) IVA incluido.➤ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$1.679.235.057) Iva Incluido.➤ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1.733.006.894) Iva Incluido. <table><tr><td colspan="2">TOTAL COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td>\$ 2.178.850.134</td></tr><tr><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>\$ 324.648.670</td></tr><tr><td colspan="2">SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td>\$ 2.503.498.804</td></tr><tr><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>\$ 475.664.773</td></tr><tr><td colspan="2">Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td>\$ 443.781.072</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</td><td>\$ 3.422.944.649</td></tr></table>			TOTAL COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134	Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670	SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804	IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773	Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)		\$ 443.781.072	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA		\$ 3.422.944.649
TOTAL COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134																			
Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670																			
SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804																			
IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773																			
Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)		\$ 443.781.072																			
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA		\$ 3.422.944.649																			

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES						
	Bolsa de Gastos Reembolsables					
	Vigencia	2020	2021	Total		
	Personal Adicional	\$35.498.727	\$36.670.185	\$72.168.912		
	Viajes	\$182.880.000	\$188.732.160	\$371.612.160		
	Total Bolsa de Gastos reembolsables	\$218.378.727	\$225.402.345	\$443.781.072		
Disponibilidad Presupuestal	Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia	Valor a afectar
	CDP	175319	\$ 11.500.000	C-2201-0700-13 -0-2201006-02	2019	\$ 10.702.698
	Vigencia Futura	89819	\$ 60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020	\$ 1.679.235.057
	Vigencia Futura	89819	\$ 49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021	\$ 1.733.006.894
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019					
Modificaciones /adiciones	Ninguna					

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En el mes de abril 2020, se realizaron las siguientes actividades por parte de la interventoría:

- El 1ro de abril de 2020, la interventoría recibió por parte del MEN correo en el que remitió proyecto de análisis del contrato de operador logístico para revisión y aportes que se considerarán, para incluirlos en la modificación sugerida por la interventoría, así mismo, en el correo se notificó de la reducción de recursos a dicho Contrato por valor de 5.100 millones, liberando los recursos que se pretendían destinar para los encuentros de formación de tutores y de directivos docentes programados para el ciclo I Ahora a realizarse con la mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El 2 de abril la interventoría en respuesta remitió documento complementando la información del MEN, enfocados en un contexto del contrato y la declaratoria del Gobierno Nacional respecto de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19, en el documento se planteó como estrategia formar a los formadores y tutores de acuerdo con las temáticas de cada ciclo de formación de la ruta de acompañamiento diseñada por el Programa Todos a

Aprender. De acuerdo a la estrategia se planteó incluir la modificación de algunas obligaciones contractuales en el mismo documento, el análisis del contrato de operación logística se presenta como anexo N° 1 al presente informe.

- El 7 de abril de 2020 se envió comunicado en correo electrónico al Consorcio con consecutivo SCAI-P143-0016-2020 comunicaciones contingencia Consorcio, teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional de cuarentena obligatoria se informó al Consorcio y al MEN, que con el fin de continuar de manera permanente y oportuna con el cumplimiento de las funciones de interventoría la correspondencia sería recibida a través del correo electrónico de la compañía scain@scain.co, con copia a los correos msaavedra@scain.co (Director de proyecto), ppatino@scain.co (coordinador operativo) y omelo@scain.co (coordinador financiero), en respuesta a las comunicaciones electrónicas recibidas remitiendo el radicado de ingreso de correspondencia al sistema de SCAIN. Se presenta copia del correo como anexo N° 2 al presente informe.
- En comunicación del 12 de abril de 2020 el MEN remitió las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional con lo relacionado a la restricción para la realización de encuentros presenciales de formación, que afectarían los contratos de Operación Logística y de Interventoría a la Operación Logística del Programa toda vez que no se llevaría a cabo la ejecución acorde con lo planeado inicialmente, por lo anterior se notificó por parte de la interventoría la necesidad de realizar la revisión y la modificación del contrato para ejecutar los eventos del Programa, tal como había sido informado, considerando que se encontraba en curso la modificación del contrato con otros aspectos mencionados en el informe de enero 2020. Ver anexo N° 3 del presente informe en el que se incluyen todas las disposiciones y directrices establecidas.
- El 15 de abril de 2020, se recibió en interventoría la proyección del insumo de modificación del contrato de Operación logística para realizar la verificación y complementar la información requerida, en este se incluyó la solicitud de reducción recursos no ejecutados 2019, para la vigencia 2019 se estableció un valor para el equipo base de \$ 82.077.301 IVA incluido y para los eventos de \$18.646.191. Sin embargo, dado que el contrato inició su ejecución el 27 de diciembre de 2019, el pago del equipo base en el mes de diciembre de 2019 se realizó de manera proporcional a los días de disponibilidad del equipo, es decir \$ 5.471.820. Además, durante la vigencia 2019 no se ejecutaron recursos por concepto de eventos. Por lo tanto, se identificó la necesidad de modificar el valor reduciendo los recursos no ejecutados para dicha vigencia por valor de \$ 95.251.672, así mismo, se realizó solicitud de reducción de recursos 2020, ya que para esta vigencia se proyectó un valor de \$16.123.830.129 para la realización de los eventos del Programa Todos a Aprender durante esta vigencia. Esta proyección se sustentó en el valor histórico de

los eventos a realizarse en los cuatro (4) ciclos de formación y acompañamiento, de acuerdo con la programación para la ejecución del Programa en el 2020, se definió el plan de eventos del primer ciclo \$ 4.543.041.574 y para la formación de directivos docentes (rectores)ciclo 1 se proyectó un valor de \$ 531.784.524 por lo anterior, y considerando que no se realizaran las formaciones de manera presencial para primer ciclo de formación, se reduce el valor del contrato de operación logística a \$ 5.074.826.100, adicional a esto en el insumo de modificación de acuerdo a lo solicitado por interventoría, se incluyó la solicitud de modificación por aclaración de obligaciones, esta información se puede evidenciar en el anexo N° 4 del presente informe. En respuesta la interventoría envió comentarios sobre el documento, para revisión por parte del MEN, el mismo día 15 de abril de 2020, se recibió la respuesta con los ajustes considerados por el Ministerio de Educación Nacional. En correo el MEN solicitó a la interventoría aval al insumo para continuar con el trámite, en correo del 15 de abril de 2020 bajo consecutivo P143 -MEN-1247901-00066-2020 Aval solicitud modificación contrato operador logístico, se remitió nuevamente una observación para ajuste, finalmente se remitió el visto bueno para la correspondiente gestión el mismo 15 de abril de 2020.

- En cumplimiento a la obligación contractual la interventoría presenta soporte de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal de la compañía correspondiente al mes de abril 2020 como anexo N° 5 al presente informe.

1.1.1 Gestión de Interventoría en Reuniones

Al corte del presente informe, la interventoría participó en las reuniones convocadas por el MEN. Se realizaron las siguientes reuniones durante el mes de abril de 2020 y el acta correspondiente, ver anexo N°6 del presente informe.

MES	NO ACTA INTERVENTORÍA	TEMA	ASISTENTES
Abril 2 de 2020	0015	Socializar observaciones de eventos cancelados y evento SE15.	MEN- SCAIN

Tabla 1-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN

Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Teniendo en cuenta la cancelación de los eventos de formación programados, el 13 de marzo de 2020 el MEN remitió al Consorcio el guion para la cancelación de los vuelos a los tutores convocados. En correo la interventoría solicitó al Consorcio informar las gestiones realizadas frente a las solicitudes de evento-SE 03 a 014, el Consorcio remitió correo informando que en la semana del 9 al 13 de marzo se realizaron gestiones para cumplir con los compromisos logísticos para los eventos presenciales que se realizarían en la semana del 16 al 20 de marzo de 2020 antes de la cancelación de los mismos por parte del MEN. En atención a la información remitida el Consorcio indicó que la relación de material requerido no correspondía a la que tenía la interventoría, por lo que se solicitó al MEN se remitiera a la interventoría la última versión del material enviado al Consorcio para la adquisición del material para las Solicitudes de evento remitidas.
Entre el 14 y 15 del mes de abril se gestionaron los presupuestos ajustados, cuadros comparativos y demás documentos de legalización de las solicitudes de evento-SE 03 a la solicitud de evento-SE 014, considerando los gastos reportados por el Consorcio. El 17 de abril se remitieron desde interventoría las primeras observaciones a los documentos presentados de las 12 solicitudes, por parte del Consorcio se remitieron respuesta a las observaciones, sin embargo, las SE de Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Leticia, Sincelejo y Tumaco presentaron segundas observaciones que fueron requeridas por la interventoría al Consorcio. Para las solicitudes que no presentaron segundas observaciones, se remitieron los documentos al MEN para la suscripción correspondiente. La trazabilidad de la información se puede evidenciar en el anexo N°7 del presente informe.
- Respecto a la solicitud de evento-002, se recibieron subsanaciones por parte del Consorcio y desde la interventoría se enviaron observaciones, quedando pendiente respuesta del MEN, frente a la autorización del coordinador de la zona 5 para la suscripción del documento acta de entrega y/o devolución de material, para subsanar las observaciones se recibió respuesta por parte del MEN el 6 de abril de 2020. En correo de la misma fecha se remitió al MEN con consecutivo P143 -MEN-1247901-00021-2020 SE 002 certificado de cierre de evento según solicitud de evento-SE 002, para firma, por concepto de comisión, costos directos y gastos reembolsables, se presentan los soportes de la gestión de pago en el anexo N°8 del presente informe.

- Atendiendo el correo recibido por parte del MEN el 30 marzo de 2020 con la Solicitud de evento N° 015, la interventoría remitió al supervisor las observaciones a la misma, mediante consecutivo P143 -MEN-1247901-00056-2020, relacionadas con la justificación de la solicitud, el objetivo y claridades frente al presupuesto, se requirió el listado de asistencia que no se entregó con la solicitud y ajuste en la ciudad de realización, además de algunas sugerencias generales. (ver anexo N° 9 del presente informe). El 6 de abril de 2020 se recibió mediante correo del MEN respuesta a las observaciones con 8 documentos adjuntos, por lo anterior se realizó reunión con el MEN para dar claridad a los documentos y requiriendo por parte de la interventoría el documento de la modificación contractual del Consorcio para avanzar con la solicitud enviada.

En fecha 17 de abril de 2020, el MEN remitió la solicitud de evento-SE 015 ajustada en la fecha de inicio y fecha fin, y la SE 016 en la que se incluyó una bolsa de 50 videos, servicios profesionales para el acompañamiento en la preparación, grabación y producción de video para el Programa Todos a Aprender del MEN, adjunto con el documento de descripción de la estrategia que se adelantará para la formación de tutores a través de la mediación de las tecnologías de la información y el listado de tutores nombrados.

El 21 de abril de 2020 se recibió por parte del MEN el alcance N° 2 a la solicitud de evento-SE 015 en la que se incorporaron las horas de grabación para formación a tutores y acompañamiento a rectores, por lo que no se llevó a cabo la solicitud de evento-SE 016, todo se realizó desde la solicitud de evento-SE 015. El 24 de abril el MEN remitió nuevamente la solicitud de evento-SE 015 ajustada en la fecha de inicio, y este mismo se remitió por parte de la interventoría Consorcio para que iniciara el trámite correspondiente.

- En el mes de abril de 2020 la interventoría gestionó la legalización de los gastos generados por el operador logístico respecto a las solicitudes de eventos de la N°003 a la N°014 remitidas por el MEN como se relaciona en el anexo N° 7 (gastos avalados 16 al 20 marzo) en detalle y a continuación, en resumen:

SE	CONSECUTIVO CORREO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DESTINO	VALOR TOTAL FACTURADO	ESTADO
003	P143 -MEN-124790-00025-2020	16-mar-20	20-mar-20	Medellín	\$ 48,744,847	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
004	P143 -MEN-124790-00026-2020	16-mar-20	20-mar-20	Barranquilla	\$ 6,164,569	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos

SE	CONSECUTIVO CORREO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DESTINO	VALOR TOTAL FACTURADO	ESTADO
005	P143 -MEN-124790- 00027-2020	16-mar-20	20-mar-20	Barranquilla	\$ 4,182,124	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
006	P143 -MEN-124790- 00028-2020	16-mar-20	20-mar-20	Cartagena	\$ 4,545,136	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
007	P143 -MEN-124790- 00029-2020	16-mar-20	20-mar-20	Riohacha	\$ 4,139,528	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
008	P143 -MEN-124790- 00030-2020	16-mar-20	20-mar-20	San Andrés	\$ 1,883,067	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
009	P143 -MEN-124790- 00031-2020	16-mar-20	20-mar-20	Turbo	\$ 2,834,321	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
010	P143 -MEN-124790- 00032-2020	16-mar-20	20-mar-20	Montería	\$ 6,550,477	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
011	P143 -MEN-124790- 00033-2020	16-mar-20	20-mar-20	Leticia	\$ 6,558,551	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
012	P143 -MEN-1247901- 00034-2020	16-mar-20	20-mar-20	Bogotá	\$ 4,364,487	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
013	P143 -MEN-124790- 00035-2020	16-mar-20	20-mar-20	Sincelejo	\$ 8,197,699	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos

SE	CONSECUTIVO CORREO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DESTINO	VALOR TOTAL FACTURADO	ESTADO
014	P143 -MEN-1247901-00036-2020	16-mar-20	20-mar-20	Tumaco	\$ 2,825,545	Se remite al consorcio aprobación cuadro comparativo, presupuesto y formato de imprevistos
VALOR TOTAL FACTURADO					\$ 100.990.351	

Tabla 1-3 Relación legalización gastos Solicitudes evento

Fuente: Construcción propia de SCAIN

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 3 de abril de 2020 la interventoría requirió al MEN el estado de la carpeta entregada para trámite de pago de facturas correspondientes con el consecutivo P143-MEN-124790-00059-2020 estado de revisión carpeta evento de la solicitud de evento-SE-001. Al respecto se indicó desde el MEN que la misma se encontraba en las instalaciones del MEN y una vez se levante la cuarentena será regresada a la interventoría. Se presenta copia del correo como anexo N° 10 del presente informe.
- El 13 de abril de 2020, desde la interventoría se remitió correo P143 -MEN-1247901-00021-2020 SE 002 Remisión documentos de trámite de pago solicitud de evento-SE 002, al MEN adjuntando los soportes de costos directos, gastos reembolsables, comisión operador. Se presenta copia del correo como anexo N° 8 del presente informe.
- El 13 de abril de 2020 se remitió desde la interventoría correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00063-2020 (Concepto costos GMF SE 003-transporte retorno material solicitudes de evento-SE 003 - 014) en este se requirió concepto frente al anticipo de las SE y del cobro del 4*1000, así como el tratamiento que se le debía dar al tema del transporte de devolución de materiales de las solicitudes. Se recibió respuesta del MEN indicando que la interventoría debía generar el reconocimiento conforme a lo establecido en los documentos contractuales. Así mismo, en este comunicado informó que tenía claro que el Consorcio generó costos por la cancelación de los eventos presenciales, por otra parte, se indicó que el Consorcio consultó al MEN respecto a la devolución de los materiales, la trazabilidad de los correos se puede evidenciar en el anexo N° 7 del presente informe).

- El 13 de abril de 2020 se remitió al MEN vía correo electrónico los documentos para trámite de pago de la cuenta correspondiente al equipo mínimo del Operador logístico del mes de marzo. El MEN respondió que el trámite quedó bajo radicado número 2020-IE-016708 el mismo 13 de abril de 2020. El trámite de pago del Consorcio se presenta como anexo N° 10 al presente informe.
- De acuerdo con la solicitud del MEN, el 26 de marzo de 2020 la interventoría remitió la programación mensual de pagos (PAC) del mes de mayo 2020, del operador logístico., el correo con la programación de PAC y archivo Excel de programación que incluye el pago mensual del equipo del Consorcio por valor de \$ 84.950.007 se presenta en el anexo N° 11 del presente informe.

1.4 **COMPONENTE JURÍDICO**

- El 6 de abril de 2020 se remitió correo al MEN con la proyección de ajuste a las obligaciones contractuales del contrato de Operación logística con el consecutivo P143-MEN-1247901-00060-2020 proyecto obligación operador eventos no presenciales. Ver correo como anexo N° 12 al presente informe.
- El 21 de abril de 2020 se realizó cargue en el Secop II de la modificación N° 1 al contrato de operación logística, así mismo, desde la interventoría se requirió al Consorcio mediante correo con consecutivo P143 -CLMEN-1247601-00067-2020 Ajuste de pólizas según Modificadorio 1 del Contrato CO1. PCCNTR. 1247601 de 2019. El consorcio respondió, sin embargo, se solicitó el envío de los clausulados para revisión por parte del área jurídica, se encuentra en anexo N° 13 al presente informe.
- El 23 de abril de 2020 se remitieron observaciones a las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil presentadas para aclaraciones del Consorcio, entre otras: que no se podría cancelar la póliza sin autorización del MEN, soportes de pago de la prima, dejar como nota aclaratoria que la póliza no podía expirar por falta de pago de la prima, el Consorcio envió respuesta en correo del 24 de abril de 2020 a las observaciones de la interventoría, así mismo, se remitió el 27 de abril concepto de la revisión indicando que las pólizas se ajustaban a las condiciones legales, contractuales y contenían las recomendaciones realizadas por esta interventoría, quedando pendiente de su aprobación por parte de la Entidad Contratante. Con el fin de obtener la aprobación de los Anexos 1 y 2 por parte del Ministerio de Educación Nacional, se solicitó al Consorcio se realizara el cargue de los Anexos, con su respectivo clausulado en la Plataforma SECOP II. El 27 de abril se remitieron los pantallazos del cargue de los documentos que se presentan como anexo N° 13 al presente informe.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicado mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	<p>El valor del contrato corresponde a la suma de: de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$37.823.130.189), incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigencia 2019: CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$100.723.492) IVA incluido. ➤ Vigencia 2020: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$17.143.230.210) Iva Incluido. ➤ Vigencia 2021: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$20.579.176.487) Iva Incluido. <p>Pago de equipo Base</p>

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES						
	El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:					
	Vigencia		Equipo Base	IVA equipo Base	Total, equipo base	
	2019		\$68.972.522	\$13.104.779	\$82.077.301	
	2020		\$856.638.723	\$162.761.357	\$1.019.400.081	
	2021		\$884.051.162	\$167.969.721	\$ 1.052.020.883	
	El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:					
	2019: 82.077.301					
	2020: 84.950.007					
	2021: 87.668.407					
	VIGENCIA		EVENTOS	EQUIPO BASE	IVA EQUIPO BASE	TOTAL EQUIPO BASE
2019		18.646.191	68.972.522	13.104.779	82.077.301	100.723.492
2020		16.123.830.129	856.638.723	162.761.357	1.019.400.081	17.143.230.210
2021		19.527.155.604	884.051.162	167.969.721	1.052.020.883	20.579.176.487
VALOR TOTAL					37.823.130.189	
La presente distribución de los recursos por cada vigencia.						
Disponibilidad Presupuestal	Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia	Valor a afectar
	CDP	175319	115.000.000	C-2201-0700-13-0-2201006-02	2019	\$ 100.723.492
	Vigencia Futura 2020	89819	60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020	\$ 17.143.230.210
	Vigencia Futura 2021	89819	49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021	\$ 20.579.176.487
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019					
Modificaciones/adiciones	Modificación No. 1 del 27 de abril 2020					

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

Al corte del presente informe, el Consorcio realizó las siguientes actividades:

- En correo electrónico del 22 de abril se requirió por parte de interventoría al Consorcio, presentar cuadro comparativo y cotizaciones para aprobación de inicio a la gestión de la solicitud de evento-SE 015, en respuesta el Consorcio en correo de 24 de abril indicó que solo remite el presupuesto toda vez que se acogen al anexo técnico que indica lo siguiente: "El Ministerio podrá solicitar de manera expresa al operador la realización de un evento en un lugar específico o con un proveedor determinado, de acuerdo con la naturaleza del evento, sin que esto afecte el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Para este caso solo se presentará la cotización del proveedor requerido". De acuerdo a lo anterior, el Consorcio no remitió cotizaciones para la solicitud. Copia del correo se presenta como anexo N°9 al presente informe

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

Al corte del presente informe, la interventoría participó en las reuniones con el Consorcio. Se realizaron las siguientes reuniones durante el mes de abril de 2020 y las actas correspondientes que se presentan como anexo N° 14 al presente informe.

MES	N° ACTA	TEMA	ASISTENTES
Abril 6 de 2020	0016	Revisar Solicitud de Evento 015 para llevar a cabo los eventos del Ciclo 1 del Programa PTA de manera virtual a raíz de la cancelación de la programación presencial que se venía desarrollando; todo esto en el marco de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19	CONSORCIO-MEN- SCAIN
Abril 7 de 2020	0017	Revisar el cierre de los eventos de las SE 003 a 014 que fueron cancelados y socializar observaciones a los informes mensuales y matrices de obligaciones de enero y febrero de 2020.	CONSORCIO-MEN- SCAIN
Abril 21 de 2020	0018	Socialización estrategia virtual plataforma Moodle	CONSORCIO-MEN- SCAIN
Abril 22 de 2020	0019	Consideraciones específicas sobre la SE No. 15 Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes	CONSORCIO-MEN- SCAIN

Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN

Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

El 17 de abril 2020, el Consorcio remitió el informe mensual de marzo en respuesta a la solicitud realizada por la interventoría, toda vez que el informe debía entregarse a los 5 primeros días hábiles y al 15 de abril de 2020 no se había recibido, se adjunta al presente informe como anexo N°18 el correo en el que se evidencia la solicitud y la respuesta de interventoría.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

- En este mes el Consorcio legalizó la SE 002 luego de la aprobación de los documentos soportes, el 13 de abril se remitieron los documentos entregados por el Consorcio al MEN para el trámite de pago, que se presentan como anexo N°8 al presente informe.
- En el mes de abril de 2020 el Consorcio presentó los presupuestos ajustados de las Solicitudes de evento de la 003 a la 014, los cuales fueron observados por interventoría, posteriormente ajustados hasta lograr la aprobación de los cuadros comparativos, el presupuesto y los formatos de imprevistos, estos últimos de acuerdo a lo presentado por el Consorcio correspondieron al transporte del material que se encontraba en las ciudades de los eventos y que fueron devueltos a Bogotá por solicitud del MEN para ser utilizados en futuras formaciones. Así mismo, los documentos fueron firmados por el supervisor del MEN y la interventoría se encuentra a la espera de la entrega por parte del Consorcio de las Carpetas para la legalización de la totalidad de los gastos de cada solicitud de evento. Los correos se presentan como anexo N°7 al presente informe.

Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

En el mes de abril 2020 se recibió la información para la realización de los videos de formación por parte del MEN que se relaciona como anexo N° 2 al presente informe. El día 28 de abril se recibió por parte del MEN el formato con requerimientos para la semana del 27 del mismo mes, para realizar las grabaciones de 11 videos. El día 30 de abril se remitió modificación de los requerimientos respecto a la fecha y hora de grabación.

Por parte del MEN se requirió información para crear accesos en el rol de invitados a los profesionales de interventoría y del Consorcio Logística MEN, posterior a la solicitud de interventoría para hacer seguimiento a las grabaciones para la semana del 27 de abril de 2020. El 29 de abril el Consorcio e interventoría recibieron la guía de automatrícula al curso del ciclo 1 del PTA, en este comunicado informaron la posibilidad de 5 cupos para el Consorcio y 5 para la interventoría para realizar los seguimientos. El 30 de abril recibimos el registro de los profesionales con clave de acceso, sin embargo, el MEN indica que solo quedo matriculada una profesional de interventoría en el rol de “profesor sin permisos de edición, los otros cuatro quedaron pendientes de validación, los soportes se evidencian en el anexo N° 17 del presente informe.

2.2.1 Valores Agregados Operador.

Para el mes de abril de acuerdo a la propuesta del Consorcio se relacionan valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems como se describe a continuación, al corte del presente informe no se presentan descuentos sobre los mismos:

CONCEPTO	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas	1	1	1	1	1	1
Saldos	399	399	399	399	399	99

Tabla 2-3 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021

Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe dentro del componente financiero, el Consorcio realizó las siguientes actividades, ver anexo Matriz Financiera abril 30_20 No. 15 del presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

La facturación generada por el operador concuerda con la programación del PAC generada y remitida por la Interventoría al MEN, se debe tener en cuenta que dada la emergencia sanitaria COVID – 2020 las solicitudes de eventos de la No. 003 a la 014 fueron canceladas; no obstante, el operador logístico incurrió en costos con ocasión a la puesta en marcha de las mismas. Durante el mes de abril se generaron acciones para dar cierre a la legalización y trámite de estos costos ver tablas 2 – 11 y 2 – 12 Recursos comprometidos.

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VLOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Costos directos SE 2	7/04/2020	7/04/2020	\$ 17.384.534	\$ 3.303.061	\$ 20.687.595	21/04/2020 93853320
Costos reembolsables SE 2	7/04/2020	7/04/2020	\$ 711.352	\$ 0	\$ 711.352	21/04/2020 93769220

Comisión SE 2	7/04/2020	7/04/2020	\$ 25.704	\$ 4.884	\$ 30.588	21/04/2020 93863720
4to Pago por concepto de personal del mes de marzo de 2020	7/04/2020	7/04/2020	\$ 71.386.560	\$ 13.563.446	\$ 84.950.006	21/04/2020 93867620

Tabla 2-4 Relación facturación al corte del presente informe

Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El operador generó la facturación del equipo mínimo atendiendo la forma de pago del contrato, así:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
4to Pago por concepto de personal del mes de marzo de 2020	7/04/2020	7/04/2020	\$ 71.386.560	\$13.563.446	\$ 84.950.006	21/04/2020 93867620

Tabla 2-5 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio

Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

El operador generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de la solicitud de evento-SE 002 “Evento de Formación de formadores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender”, así:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión SE 002	7/04/2020	7/04/2020	\$ 25.704	\$ 4.884	\$ 30.588	21/04/2020 93863720

Tabla 2-6 Relación comisiones sobre costos reembolsables

Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.3 Costos reembolsables.

El operador generó la facturación de los gastos reembolsables de la solicitud de evento-SE 002 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Costos reembolsables SE 002	7/04/2020	7/04/2020	\$ 711.352	\$ 0	\$ 711.352	21/04/2020 93769220

Tabla 2-7 Relación costos reembolsables
Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.4 Costos directos de eventos.

El operador generó la facturación de los costos directos de la solicitud de evento-SE 002 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
Costos directos SE 002	7/04/2020	7/04/2020	\$ 17.384.534	\$ 3.303.061	\$ 20.687.595	21/04/2020 93853320

Tabla 2-8 Relación costos directos de eventos
Información facturación Consorcio Logística

2.3.2 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales.

A continuación, se presenta un valor del contrato de operación de logística, la cual incluye la Modificación N°1 del 21 de abril de 2020:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	\$ 100.723.492	\$ 95.251.672	\$ 5.471.820
2020	\$ 17.143.230.210	\$ 5.100.000.000	\$ 12.043.230.210
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	\$ 37.823.130.189	\$ 5.195.251.672	\$ 32.627.878.517

Tabla 2-9 Contrato incluidas modificaciones presupuestales
Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación de logística con corte a abril 2020:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	EQUIPO BASE DIC 2019
2020	\$ 12.043.230.210	\$ 850.220.721	\$ 11.193.009.489	SE 001 - SE 002 EQUIPO BASE ENE A MAR 2020
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 20.579.176.487	
TOTAL RECURSOS INICIALES	\$ 32.627.878.517	\$ 855.692.541	\$ 31.772.185.976	

Tabla 2-10 control financiero y presupuestal

Fuente: Información tomada matriz financiera Interventoría Abril 30 de 2020

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística:

VIGENCIA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	\$ 0	0,00%
2020	\$ 12.043.230.210	\$ 850.220.721	\$ 1.022.144.099	\$ 10.170.865.390	84,6%
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 1.052.020.884	\$ 19.527.155.603	94,9%
TOTAL	\$ 32.627.878.517	\$ 855.692.541	*\$ 2.074.164.983	\$ 29.698.020.993	91,9%

Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información tomada matriz financiera Interventoría abril 30 de 2020

*Pago de equipo mínimo requerido abril 2020 – diciembre 2021 y Presupuesto aprobado SE 003 – 015

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística por vigencias:

VIGENCIA	EVENTOS	EQUIPO BASE	TOTAL
2020	\$ 257.594.036	\$ 764.550.063	\$ 1.022.144.099
2021	\$ 0	\$ 1.052.020.884	\$ 1.052.020.884
TOTAL COMPROMETIDO	\$ 256.098.622	\$ 1.816.570.947	\$ 2.074.164.983

Tabla 2-12 Recursos comprometidos

Fuente: Información tomada matriz financiera Interventoría abril 30 de 2020

*Pago de equipo mínimo requerido de abril 2020 a Diciembre 2021 y Presupuesto aprobado SE 003 – 015

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control permanente sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realiza por cada solicitud de evento como mensualmente a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 31 de marzo de 2020:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
15-04-2020	SCAI-P143-0018-2020-REC	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte marzo 31 de 2020	Consortio Logística MEN
17-04-2020	SCAI-P143-0019-2020-REC	Oficio	Alcance a radicado inicial Informe de proveedores corte marzo 31 de 2020	Consortio Logística MEN
22-04-2020	P143 -CLMEN-1247601-00043-2020	Correo Electrónico	Observaciones 1 informe Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	SCAIN
23-04-2020	Re: P143 -CLMEN-1247601-00043-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Correo Electrónico	Respuesta observaciones 1 informe Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Consortio Logística MEN
23-04-2020	Re: P143 -CLMEN-1247601-00043-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Correo Electrónico	Observaciones 2 informe Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	SCAIN
27-04-2020	Re: P143 -CLMEN-1247601-00043-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Correo Electrónico	Respuesta observaciones 2 informe Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Consortio Logística MEN
28-04-2020	Re: P143 -CLMEN-1247601-00043-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Correo Electrónico	Concepto con recomendación de aprobación informe provee corte marzo 2020	SCAIN

Tabla 2-13 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 marzo 2020

Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

Al corte del presente informe, ver anexo control proveedores Interv No. 16 al presente informe. Se detallan aspectos relevantes del control de proveedores de la Interventoría:

CONCEPTOS	VALOR FACTURADO	RETE FUENTE	RETE ICA	VALOR PAGADO AL CORTE	VALOR NO PAGADO AL CORTE
TOTAL	\$ 160.191.958	\$ 1.323.505	\$ 176.082	\$ 158.692.371	\$ 251.920.304

Tabla 2-14 Consolidado control proveedores al 30 de abril de 2020

Fuente: Información tomada del informe de proveedores aprobado por la Interventoría al corte de marzo 2020

2.3.7 Gestión informada al MEN sobre el control presupuestal.

El día 3 de abril el MEN remitió el reporte SIIF para validación de pagos del Consorcio. Ver anexo Matriz Financiera abril 30_20 No. 15 al presente informe donde se relaciona la información detallada de ejecución presupuestal, financiera, y pagos realizados por el MEN.

2.3.8 Programación PAC operador logístico mes de mayo de 2020.

Ver anexo Programación PAC 2020 No. 11 al presente informe.

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MAYO 2020
						\$ 84.950.007
TOTAL			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.950.007

Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC mayo 2020

2.4 COMPONENTE JURÍDICO

Desde el componente jurídico el Consorcio revisó y aprobó los documentos insumos de modificación contractual sugeridos por el MEN para modificación 1 al contrato.

3 RECOMENDACIONES

- Es necesario contar con la información completa y definitiva de las solicitudes de evento a fin de hacer el correspondiente seguimiento.
- Se necesita la programación completa cada semana de las sesiones de grabación para realizar el acompañamiento y seguimiento correspondiente.
- Se requiere avanzar con la modificación del contrato de interventoría de acuerdo a las aclaraciones solicitadas.
- La fluidez y permanente comunicación entre el MEN y la interventoría es necesaria para articular acciones de gestión en el desarrollo de los eventos de formación.
- Es necesario que el Consorcio no inicie actividades logísticas para los eventos sin contar con la aprobación del presupuesto de la solicitud remitida.
- Se sugiere al Consorcio revisar la receptividad que plantea a las solicitudes o sugerencias por parte de la interventoría, lo anterior no permite avanzar en el proceso.
- Se requiere que el Consorcio atienda los requerimientos realizados por la interventoría frente a los informes presentados, toda vez que este ejercicio se convierte en un reproceso administrativo, ante la falta de validación de las observaciones presentadas.
- Se sugiere al Consorcio realizar control de calidad de los productos presentados antes de ser remitidos a la interventoría.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Análisis contrato Operación Logística
2	Comunicaciones Contingencia
3	Comunicado MEN directivas
4	Insumo modificación contrato Operación logístico
5	Parafiscales SCAIN
6	Actas de reunión MEN-SCAIN
7	Solicitudes eventos 003-014
8	Solicitud evento 002
9	Solicitud evento 015
10	Facturación equipo base contrato Operación Logístico
11	Programación PAC mayo 2020
12	Proyecto ajuste obligaciones contrato Operación Logístico
13	modificación N° 1 contrato de Operación logístico
14	Actas de reunión CLM-SCAIN-MEN
15	Matriz financiera abril
16	Control de proveedores de interventoría
17	Grabaciones SE 015
18	Informe mensual CLM
19	Matriz de Obligaciones de interventoría