

	ACTA DE REINICIO		Página 1 de 5
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023

ACTA DE REINICIO NO.2

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	TIPO DE NOVEDAD:	REINICIO: ☐
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐		
	CONSULTORÍA	☐		
	OBRA	☒		
	INTERVENTORIA	☐		
	SUMINISTRO	☐		

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	4335 de 2024		
OBJETO:	<i>Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca</i>		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FP		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A		
(OTROS)	N/A		
VALOR INICIAL:	\$7.471.864.227	VALOR ACTUAL:	\$7.471.864.227
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	Ocho (8) meses		
PLAZO FINAL DE EJECCIÓN:	Once (11) meses		
FECHA DE INICIO:	17/02/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	16/10/2025

	ACTA DE REINICIO		Página 2 de 5	
			Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023	
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			

		SEGÚN ACTA DE INICIO:		
PRÓRROGA	No.	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:	
	1	Dos (2) meses	18/07/2025	
	2	Un (1) mes	01/09/2025	
SUSPENSIÓN	No.	PLAZO	Fecha de terminación:	Fecha de reinicio
	1	Treinta (30) días	30/05/2025	31/05/2025
	Ampliación 1	Quince (15) días	15/06/2025	16/06/2025
	Ampliación 2	Ocho (8) días	23/06/2025	24/06/2025
	Ampliación 3	Diez (10) días	03/07/2025	04/07/2025
	Ampliación 4	Trece (13) días	16/07/2025	17/07/2025
	2	Sesenta y tres (63) días	02/12/2025	03/12/2025

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Treinta (30)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	01/05/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	30/05/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	31/05/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	16/11/2025

AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN No. 1		DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Quince (15)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	31/05/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	15/06/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	16/06/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	01/12/2025

	ACTA DE REINICIO		Página 3 de 5
			Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		

AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Ocho (8)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	16/06/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	23/06/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	24/06/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	08/12/2025

AMPLIACIÓN No.3 SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Diez (10)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	24/06/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	03/07/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	04/07/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	18/12/2025

AMPLIACIÓN No.4 SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Trece(13)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	04/07/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	16/07/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	17/07/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	31/12/2025

SUSPENSIÓN No. 2		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Sesenta y tres (63)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	01/10/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	02/12/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	03/12/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	30/05/2026

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS	Juliana Ramírez Rodríguez
--	---------------------------

	ACTA DE REINICIO		Página 4 de 5
			Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023
☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			

CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Maria Fernanda Martinez Patiño
CONTRATISTA:	Gustavo Palacios Rubiano Representante Legal Consortio FP
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	
INTERVENTORÍA	Angelica Perdomo Pachón Representante Legal Consultores del Occidente
OTROS	Luisa Fernanda Trujillo Bernal Secretaria General Ordenadora del Gasto

5.ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14-44-101226505	17/02/2025	30/11/2026	\$1.494.372.845,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14-44-101226505	17/02/2025	30/11/2026	\$3.735.932.113,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14-44-101226505	17/02/2025	30/05/2029	\$373.593.211,35
Estabilidad y calidad de la obra	14-44-101226505	18/10/2025	30/05/2031	\$1.494.372.845,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14-44-101226505	18/10/2025	30/05/2029	\$1.494.372.845,40
Predios labores y operaciones	14-40-101069707	17/02/2025	30/05/2026	\$711.750.000,00
Daño emergente y lucro cesante	14-40-101069707	17/02/2025	30/05/2026	\$711.750.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	14-40-101069707	17/02/2025	30/05/2026	\$711.750.000,00

El 03 de diciembre del 2025, se reunieron Juliana Ramírez Rodríguez, Supervisor(a) del presente contrato, Maria Fernanda Martinez Patiño, apoyo a la supervisión del contrato, Luisa Fernanda Trujillo Bernal , ordenador del gasto del Ministerio, con Gustavo Palacios Rubiano, representante legal de la firma contratista de obra Angelica Perdomo Pachón representante legal de la firma interventora; con el fin de reiniciar ____x____ el Contrato anteriormente citado (Marca con una X la novedad correspondiente).

CONSIDERACIONES:

	ACTA DE REINICIO		Página 5 de 5
			Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023
☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado			

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
2. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los Tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.


 JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
 SUPERVISIÓN
 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
 ARTES Y LOS SABERES


 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 ORDENADOR DEL GASTO
 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
 ARTES Y LOS SABERES


 GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
 CONTRATISTA
 Representante Legal
 Consorcio FP


 ANGELICA PERDOMO PACHÓN
 INTERVENTORÍA
 Representante Legal
 Consultores del Occidente


 MARIA FERNANDA MARTÍNEZ PATIÑO
 APOYO A LA SUPERVISIÓN
 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
 ARTES Y LOS SABERES

Revisó: Katherine del Rocío Peña Lozano. Abogada Grupo de Contratos y Convenios
 Aprobó: Jenny Carolina Velandia Martínez. Coordinadora del Grupo Contratos y Convenios


