

	ACTA DE REINICIO		Página 1 de 5
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023

ACTA DE REINICIO NO.2

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	TIPO DE NOVEDAD:	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORIA	☒			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	4340-2024		
OBJETO:	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A		
(OTROS)	N/A		
VALOR INICIAL:	\$785.134.441,00	VALOR ACTUAL:	\$785.134.441,00
PLAZO INICIAL DE EJCUCIÓN:	Diez (10) meses		

	ACTA DE REINICIO		Página 2 de 5	
			Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023	
☒ Público		☐ Clasificado	☐ Reservado	

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	Once (11) meses			
FECHA DE INICIO:	17/02/2025	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	16/12/2025	
PRÓRROGA	No.	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:	
	1	Un (1) mes	01/09/2025	
SUSPENSIÓN	No.	PLAZO	Fecha de terminación:	Fecha de reinicio
	1	30 días	30/05/2025	31/05/2025
	Ampliación 1	15 días	15/06/2025	16/06/2025
	Ampliación 2	8 días	23/06/2025	24/06/2025
	Ampliación 3	10 días	03/07/2025	04/07/2025
	Ampliación 4	13 días	16/07/2025	17/07/2025
	2	Sesenta y tres (63) días	02/12/2025	03/12/2025

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Treinta (30)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	1/05/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	30/05/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	31/05/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	16/01/2026

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Quince (15)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	31/05/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	15/06/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	16/06/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	31/01/2026

 Culturas 	ACTA DE REINICIO			Página 3 de 5
				Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023
	☒ Público	☐ Clasificado	☐ Reservado	

AMPLIACIÓN No.2 SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Ocho (8)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	16/06/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	23/06/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	24/06/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	08/02/2026

AMPLIACIÓN No.3 SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Diez (10)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	24/06/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	03/07/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	04/07/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	18/02/2026

AMPLIACIÓN No.4 SUSPENSIÓN No. 1		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Trece(13)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	04/07/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	16/07/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	17/07/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	03/03/2026

SUSPENSIÓN No. 2		DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:	Sesenta y tres (63)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	01/10/2025	FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	02/12/2025
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	03/12/2025	NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:	05/06/2026

 Culturas 	ACTA DE REINICIO			Página 4 de 5
				Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023
	☒ Público	☐ Clasificado	☐ Reservado	

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Juliana Ramírez Rodríguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Maria Fernanda Martinez Patiño
CONTRATISTA:	Angelica Perdomo Pachon Representante Legal Consultores del Occidente
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A
(OTROS)	Luisa Fernanda Trujillo Bernal Secretaria General Ordenadora del Gasto

5. ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	No PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14-44-101227162	17/02/2025	05/01/2027	\$78.545.454,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14-44-101227162	17/02/2025	05/06/2029	\$39.272.727,25
Calidad del servicio	14-44-101227162	17/02/2025	05/06/2029	\$157.090.909,00


El 03 de diciembre del 2025, se reunieron Juliana Ramírez Rodríguez, Supervisor(a) del contrato, Maria Fernanda Martinez Patiño apoyo a la supervisión del contrato, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, ordenadora del gasto del Ministerio, con Angelica Perdomo Pachón representante legal de la firma interventora; con el fin de reiniciar ___X___ el Contrato anteriormente citado (Marca con una X la novedad correspondiente).

CONSIDERACIONES:

- Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
- El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

	ACTA DE REINICIO	Página 5 de 5
		Código: F-GIN-109 Versión: 4 Fecha: 26/jul/2023
☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los Tres (03) días del mes de diciembre del año 2025.



 JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
 SUPERVISIÓN
 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
 ARTES Y LOS SABERES



 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 ORDENADOR DEL GASTO
 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
 ARTES Y LOS SABERES



 ANGELICA PERDOMO PACHON
 REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES
 DEL OCCIDENTE
 INTERVENTORÍA



 MARIA FERNANDA MARTINEZ PATIÑO
 APOYO A LA SUPERVISIÓN
 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
 ARTES Y LOS SABERES

Revisó: Katherine del Rocío Peña Lozano. Abogada Grupo de Contratos y Convenios
 Aprobó: Jenny Carolina Velandia Martínez. Coordinadora del Grupo Contratos y Convenios