

Martha Johanna Sánchez Numpaque
Ingeniera Civil

Miraflores, 04 de Diciembre de 2025

Ingeniero
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor contrato N° 148 de 2025
Municipio de Miraflores - Boyacá

Cordial Saludo,

Adjunto a la presente remito informe de actividades N° 4, realizadas en el periodo de tiempo comprendido entre el Catorce (14) de octubre al trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de prestación de Servicios No. 148 de 2025, celebrado con el Municipio de Miraflores - Boyacá, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA CON LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN CON LA APROBACIÓN DE PROYECTOS Y GIRO DE REGALÍAS- SPGR EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ

Cordialmente,

Johanna Sánchez N
MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE
C.C No. 1.049.604.665 Expedida en Tunja
Dirección: Vereda Caicedos (Ramiriquí - Boyacá)
Correo Electrónico: numpaque5@gmail.com
Teléfono: 3112923002

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	148 de 2025
FECHA DEL CONTRATO	10 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRAFLORES - BOYACÁ NIT: 800.029.660-1 R/L LEDYS SORAYA VERA MONROY
CONTRATISTA	MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N°. 1.049.604.665 DE TUNJA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA CON LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN CON LA APROBACIÓN DE PROYECTOS Y GIRO DE REGALÍAS- SPGR EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
VALOR	VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 20.198.400,00) MCTE
DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONAL	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
VALOR TOTAL	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$13.465.600,00) MCTE.
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA; Ing. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
PÓLIZA No.	NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.	NO APLICA
FECHA DE REINICIO No.	NO APLICA
FECHA DEL PRESENTE INFORME	04 DE DICIEMBRE DE 2025

2. ACTIVIDADES CONTRATADAS

Según la cláusula Cuarta del contrato de prestación de servicios Profesionales 148 de 2025 las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes:

1. Brindar apoyo para la formulación metodológica en el aplicativo de la MGA WEB de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del SGR.
2. Brindar apoyo para realizar el proceso de Presentación, Registro de datos básicos, Registrar viabilidad, Priorizar y Aprobar, asociar ejecutor e interventor en SUIFP-SGR del Municipio de Miraflores.
3. Brindar apoyo para la proyección de documentos requeridos para el cumplimiento de requisitos previos al inicio de ejecución de proyectos financiados con recursos de SGR, para los cuales haya sido designado el Municipio como ejecutor.
4. Brindar apoyo para realizar el cargue de documentación y el registro de ajuste de proyectos aprobados en SUIFP-SGR del Municipio de Miraflores.
5. Brindar apoyo para realizar de forma oportuna y correcta el reporte de información de proyectos financiados con recursos de SGR en el aplicativo del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control módulo GESPROY.
6. Brindar apoyo para la realización del reporte de información de la modalidad M-7.3: REGALÍAS - CONTRATOS Y PROYECTOS del aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la Republica.
7. Brindar apoyo para la activación y/o actualización de usuarios del SPGR. 8. Brindar apoyo para la realización de los trámites a que haya lugar en SPGR con ocasión a la ejecución de proyectos financiados con recursos de SGR en los cuales el Municipio haya sido designado como ejecutor.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el Catorce (14) de octubre al trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales 148 de 2025.

1. Durante el periodo del presente informe no se formularon nuevos proyectos en el aplicativo de la MGA WEB, susceptibles a ser financiados con recursos del SGR, se continúa trabajando en la parte de estructuración técnica de proyectos de ambiente y de viviendas.
2. Durante el periodo del presente informe no realizó proceso de Presentación, Registro de datos básicos, Registrar viabilidad, Priorizar y Aprobar, asociar ejecutor e interventor en SUIFP-SGR del Municipio de Miraflores, el último proyecto aprobado en SUIFP – SGR fue el proyecto denominado: "Mejoramiento de vías rurales con la construcción de placa huella, en la Vereda Suna Abajo del Municipio de Miraflores, departamento de Boyacá".

[illegible]

3. Se brindó apoyo para apoyo para la proyección de documentos requeridos para el cumplimiento de requisitos previos al inicio de ejecución del proyecto: "Mejoramiento de vías rurales con la construcción de placa huella, en la Vereda Suna Abajo del Municipio de Miraflores, departamento de Boyacá". financiado con recursos de SGR, para el cual ha sido designado como ejecutor el Municipio de Miraflores.

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

Código MPA: 00319400001 Mejoramiento de vías rurales con la construcción de jaca hecha en la Vereda Santa Rita del Municipio de Miraflores departamento de Boyacá.

[Paso a Paso](#) [Aprobación y Trazo](#)

Consentimiento de Reservas para Ejecución [Crear Consentimiento de Reservas para Ejecución](#)

Mostrar: 10 registros por página Buscar

	Fecha	Número del Documento o Radicado
1	19/10/2023	CERTIFICADO PROYECTO 00319400001

Mostrando página 1 de 1 [Anterior](#) [Siguiente](#)

Historio de Modificaciones Cumplimiento de Requisitos

Fecha	Número Documento	Cumplimiento	Codsi	Fecha Modificación	Tipo Modificación	Usuario
19/10/2023	CERTIFICADO PROYECTO 00319400001	No		04/11/2023	Incompleto	ALEX PEDRAZA

Promesa Cumplimiento Requisitos Ejecución [Crear Promesa Cumplimiento Requisitos Ejecución](#)

Mostrar: 10 registros por página Buscar

Tipo de Proyecto	Fecha Aprobación Proyecto	Fecha para Certificación Requisitos	Fecha Aprobación Promesa	Tiempo Promesa	Fecha Mínima Para Cumplimiento Requisitos
No se recuentó información					

4. Durante el periodo del presente informe, no se realizó ajuste de proyectos aprobados en SUIFP-SGR del Municipio de Miraflores; el ultimo ajuste tramitado fue el ajuste No. 4 a proyecto de inversión identificado con Código BPIN: 2019004150245, denominado: "Mejoramiento y Rehabilitación en placa huella sobre la vía sector trapiche comunitario vereda Pie de buenos aires del municipio

de Miraflores Boyacá”; el cual se tramita ante la gobernación de Boyacá y se implementó en SUIFP SGR de la Gobernación de Boyacá el pasado 13 de agosto de 2025.

- Se brindó apoyo para realizar de forma oportuna y correcta el reporte de información de proyectos financiados con recursos de SGR en el aplicativo del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control módulos GESPROY, información correspondiente al mes de octubre de 2025, de los proyectos en ejecución:

Proyectos En Ejecución

Mostrar 10 registros por página

SPN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación	Tipo programación
2019004150245	Mejoramiento y Rehabilitación en placa huella sobre la vía sector trapiche comunitario vereda Pie de buenos aires del municipio de Miraflores Boyacá	2.394.644.693	1.937.348.114	CONTRATADO EN EJECUCION	Entidad Ejecutora	Metodología 2
2025154000001	Mejoramiento de las cunetas con la construcción de placa huella en la Avenida Fanny Diego del Municipio de Miraflores Departamento de Boyacá	477.150.000.00	347.028.000.00	CONTRATADO EN EJECUCION	Entidad Ejecutora	Metodología 2

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Proyectos Cancelados

Mostrar 10 registros por página

SPN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación	Tipo programación
2019104000001	REHABILITACION DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 128 Y 130 PARANQUE CARRERA 130 ENTRE CALLES 1 Y 2 PARANQUE EL BOSQUE MIRAFLORES BOYACA CENTRO ORIENTE	220.200.000.00	200.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019154000001	CONSTRUCCION DEL PASADIZO DE 4 MANOS DE VÍA EN PIEDRA ANGULAR EN MIRAFLORES BOYACA CENTRO ORIENTE	602.300.000.00	602.300.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019154000002	CONSTRUCCION PASADIZO EN PLAZA DE Y CONCHAS AGUAS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA	945.700.000.00	900.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019004150000	MEJORAMIENTO VÍA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA CENTRO ORIENTE	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019154000001	CONSTRUCCION DE PLACAS DE VÍA EN OTROS SITIOS DE VÍA EN VEREDAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA CENTRO ORIENTE	610.000.000.00	610.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019154000001	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 1 Y 6 MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA CENTRO ORIENTE	300.000.000.00	340.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019154000001	REHABILITACION DEL PASADIZO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA	1.114.000.000.00	880.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2019154000001	Construcción de cunetas en las curvas de la vía del municipio de Miraflores Boyacá, localizada en las veredas Miraflores y Posito y Capón del municipio de Miraflores Boyacá	600.000.000.00	600.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2021154000001	Mejoramiento de las cunetas de la vía del municipio de Miraflores Boyacá	1.300.000.000.00	1.000.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2022154000002	Rehabilitación de la calle 3 entre carreras 10 y 11 del barrio el capón en el municipio de Miraflores Boyacá	800.000.000.00	800.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 2
2023154000002	Mejoramiento de las cunetas en el municipio de Miraflores Boyacá	310.000.000.00	300.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 1
2023154000001	Mejoramiento de la carrera 11 entre calles 1 y 3 mediante pavimento rígido en el municipio de Miraflores Boyacá	220.000.000.00	220.000.000.00	CANCELADO	Entidad Ejecutora	Metodología 2

- Reporte de información de proyecto Código BPIN: 2019004150245 “Mejoramiento y Rehabilitación en placa huella sobre la vía sector trapiche comunitario vereda Pie de buenos aires del municipio de Miraflores Boyacá”. Se brindo apoyo para cargar información de actividades ejecutadas en el periodo de octubre de 2025; Se reporto información de suspension de contratos de obra e interventoria, se brindó a para verificar la realización del aprueba y envía correspondiente

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

Código BPIN: 2019004150245 Mejoramiento y Rehabilitación en placa huella sobre la vía sector trapiche comunitario vereda Pie de buenos aires del municipio de Miraflores Boyacá

Plan a Plan | Historial y Drive

Avance

Construcción de 1.013 Km de vía en placa huella del Km=900 al Km=913, en la vía que comunica al Centro Urbano del Municipio de Miraflores con la Vereda Pie de Buenos Aires - Sector el Trapiche

Fecha aprobación: 03/12/2020

Fecha terminación: 02/12/2025

Estado: CONTRATADO EN EJECUCION

Valor total: \$ 2.394.644.693

Valor SGR: \$ 1.937.348.114

Alcance: No

Indicadores Principales de Proyecto | TEMPAW | Historial Datos

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

Exposición Proceso R1.2.7.5: Periodo: Inicialización 2020 / octubre 2020

[illegible]

- ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-11-18 00:00:00.0

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2025/11/15 11:23:36
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2025/11/15 11:23:36
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2025/11/15 11:23:38

Página 6 de 7

Martha Johanna Sánchez Numpaque
Ingeniera Civil

7. Se brindo apoyo para verificar que todos los usuarios SPGR del municipio estuviesen activos periodo comprendido del presente informe.



8. Se brindó apoyo para realizar el trámite en SPGR de pago de acta Parcial No. 3 de contrato No. 148 de 2025, y trámite para devolución de descuentos respectivos.



Con corte a la fecha de presentación del presente informe se registran 3 alertas en el GESPROY (una debido a que están suspendidos contratos de PH trapiche, las otras 2 debido a que no se ha registrado programación inicial e información de contratos de PH Suna Abajo, debido a que en octubre aun no se tienen actas de Inicio).



PRESENTA	
Firma:	
	
MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE	
C.C No. 1.049.604.665 Expedida en Tunja	
Dirección: Vereda Caicedos (Ramiriquí - Boyacá)	
Correo Electrónico: numpaque5@gmail.com	
Teléfono: 3112923002	

Martha Johanna Sánchez Numpaque
Ingeniera Civil

Miraflores, Diciembre 04 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 04
EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
NIT: 800.029.660-1

Debe a

MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE, Identificada con C.C No.
1.049.604.665 expedida en Tunja

La suma de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL**
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$3.672.436,00) MCTE

POR CONCEPTO DE: Pago de Acta Parcial No. 4 de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 148 de 2025, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA CON LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN CON LA APROBACIÓN DE PROYECTOS Y GIRO DE REGALÍAS- SPGR EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ; Correspondiente al periodo comprendido entre el catorce (14) de octubre y el trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° [REDACTED] de BANCOLOMBIA

Cordialmente,

Johanna Sánchez No
MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE
C.C No. 1.049.604.665 Expedida en Tunja
Dirección: Vereda Caicedos (Ramiriquí - Boyacá)
Correo Electrónico: numpaque5@gmail.com
Teléfono: 3112923002

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES EN PERSONAS NATURALES
NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA.

Art 3 del DR 522 de 2003 compilado, Artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Email numpaque5@gmail.com Celular: 3112923002

Martha Johanna Sánchez Numpaque
Ingeniera Civil

Miraflores, 04 de Diciembre de 2025

SEÑORES:

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

ATN: Dr. **LUIS ARMANDO DÍAZ TORRES**

Secretario De Hacienda Municipal

Miraflores Boyacá

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo **MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE** identificada con C.C 1.049.604.665 expedida en Tunja, certifico bajo la gravedad de juramento que:

1. Soy persona Natural Residente en Colombia
2. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un 80% del total de mis ingresos percibidos en dicho período fiscal.
3. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un 80% del total de mis ingresos percibidos en dicho período fiscal.
4. Igualmente informo que para el desarrollo por prestación de servicios no contraté o vinculé dos o más personas asociadas a la actividad.

Lo anterior para los trámites pertinentes.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Johanna Sánchez N

MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE

C.C No. 1.049.604.665 Expedida en Tunja

Dirección: Vereda Caicedos (Ramiriquí - Boyacá)

Correo Electrónico: numpaque5@gmail.com

Teléfono: 3112923002



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-01, 06:47:39 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	MARTHA JOHANNA SANCHEZ NUMPAQUE
CEDULA CIUDADANIA	CC 1049604665
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	82027384
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1973164448
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 413.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
NS00224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
NS30003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 178.000	\$ 0
NS00011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 0
			SubTotales:	\$ 413.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 413.300



PAGADO 01/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA JOHANNA SANCHEZ NUMPAQUE		
Documento	CC1049604665	Dirección	VÍA 0 #0 - 0 CAICEDOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3112923002
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	RAMIRIQUI	Departamento	BOYACA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 0	\$ 413.300