



**ACTA PARCIAL N° 04
CONTRATO N° 148 DE 2025**

CONTRATISTA:	MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE
NIT.	1.049.604.665-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE
C.C.	1.049.604.665 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P:	003 DEL 08 JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	003 DEL 14 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA CON LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN CON LA APROBACIÓN DE PROYECTOS Y GIRO DE REGALÍAS- SPGR EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
FECHA DE CONTRATO:	10 DE JULIO 2025
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACION DE PLAZO:	NO APLICA
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE JULIO 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	NO APLICA
FECHA DE REINICIO N°1	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 20.198.400,00) MCTE
VALOR TOTAL MODIFICADO	VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 20.198.400,00) MCTE
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 04 de diciembre de 2025, en la oficina de La Secretaria de Planeación e Infraestructura, se reunieron: el Ing. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ en su calidad de supervisor por parte del Municipio y MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 20.198.400,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 14.689.744,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 3.672.436,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 5.508.656,00





El contratista presentó informe de actividades y Anexa el pago de Seguridad Social con planilla N° 81431196 correspondiente al mes de **Octubre de 2025**

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

MARTHA JOHANNA SÁNCHEZ NUMPAQUE
Contratista

Elaboró: Alex Ferney Páez Sánchez / Secretario de planeación e infraestructura
Revisó y aprobó: Alex Ferney Páez Sánchez / Secretario de Planeación e Infraestructura

