

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20818036

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7598032

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 3 días de tiempo transcurrido (8/11/2025 8:58:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente Acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-414-2025 en VEINTIUN (21) DÍAS, es decir desde el 10 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de Noviembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES Y VEINTIUN (21) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-414-2025, en la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$4.605.623) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$57.241.311) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
414-2025 ANEXOS.zip	414-2025 ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
414-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf	414-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
414-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	414-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

12/11/25, 10:10 a.m.

Ver

414-2025 CDP.pdf	414-2025 CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
414-2025 RUT.pdf	414-2025 RUT.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
414-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	414-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
- + Campo 2 - - fue agregado.
  - ⚠ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
  - ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No.1 .
  - ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
  - ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
  - ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Precio estimado valor ha cambiado para 4.605.623,00.
  - ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Precio unitario valor ha cambiado para 4.605.623,00.
  - ⚠ El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 261
  - ⚠ El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
  - ⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido (9/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 18 días para terminar (30/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - ⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 21
  - ⚠ El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 57.241.311,00
  - + El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100071799.
  - ⚠ El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 57.241.311,00

Reconocido por el proveedor JORGE ANDRES CANO VELASQUEZ 08-11-2025 18:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 08-11-2025 11:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Neidy adriana Tinjaca rueda 08-11-2025 18:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar