

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20819705

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7592226

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 2 días de tiempo transcurrido (9/11/2025 9:38:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-434-2025 en UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DÍAS, es decir desde el 10 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y VEINTIUN (21) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-434-2025, en la suma de CATORCE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$14.021.673) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de OCHENTA MILLONES SEIS MIL DIECISIETE PESOS (\$80.006.017) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
434-2025-ANEXOS.zip	434-2025-ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
434-2025-CONCEPTO PRECONTRACTUAL.pdf	434-2025-CONCEPTO PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
434-2025-CDP.pdf	434-2025-CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
434-2025-RUT.pdf	434-2025-RUT.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

434-2025-SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf

434-2025-SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf

[\(detalle\)](#)

434-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf
















434-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf

[\(detalle\)](#)

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 14.021.673,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 14.021.673,00.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 291
-  El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido (9/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 51
-  El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP fue cambiado desde 65.984.344,00 hasta 80.006.017,00
-  El campo de la modificación Participación para salud fue cambiado desde 65.984.344,00 hasta 80.006.017,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072142.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 65.984.344,00 hasta 80.006.017,00

**Reconocido por el proveedor** JAIRO ENRIQUE PEREZ FRANCO 09-11-2025 21:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 08-11-2025 13:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Neidy adriana Tinjaca rueda 09-11-2025 15:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)