

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20836917

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7600207

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 10/11/2025 4:38:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-458-2025 en UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS, es decir desde el 11 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-458-2025, en la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$10.965.768) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$63.601.456) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SS-CD-PSP-458-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSP-458-2025 ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-458-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-458-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-458-2025 CDP.pdf	SS-CD-PSP-458-2025 CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
- + Campo 2 - - fue agregado.
  - 🔧 Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
  - 🔧 Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
  - 🔧 Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
  - 🔧 Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
  - 🔧 Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 10.965.768,00.
  - 🔧 Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 10.965.768,00.
  - 🔧 El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 290
  - 🔧 El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
  - 🔧 El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 horas para terminar (10/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - 🔧 El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 50
  - 🔧 El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 63.601.456,00
  - + El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100071924.
  - 🔧 El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 63.601.456,00

Reconocido por el proveedor ANLLY BIVIANA MORA CASTELLANOS 10-11-2025 16:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

- Sin cambios...
- Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 10-11-2025 13:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Neidy adriana Tinjaca rueda 10-11-2025 15:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar