

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20852437

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7593435

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 6 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 6:41:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-384-2025 en UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, es decir desde el 12 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-384-2025, en la suma de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$8.192.366) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$48.318.238) M/CTE.















Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
384-2025-CONCEPTO PRECONTRACTUAL.pdf	384-2025-CONCEPTO PRECONTRACTUAL.pdf	(detalle)
384-2025-CDP.pdf	384-2025-CDP.pdf	(detalle)
SS-CD-PSPS-384-2025 RUT.pdf	SS-CD-PSPS-384-2025 RUT.pdf	(detalle)
384-2025-SOLICITUD DE MODIFICATORIO.pdf	384-2025-SOLICITUD DE MODIFICATORIO.pdf	(detalle)
SS-CD-PSPS-384-2025 RUT.pdf	SS-CD-PSPS-384-2025 RUT.pdf	(detalle)
384-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	384-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	(detalle)
SS-CD-PSPS-384-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSPS-384-2025 ANEXOS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - ADICION No.1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No.1 .
-  Campo 2 - ADICION No.1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION No.1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 2 - ADICION No.1 - Precio estimado valor ha cambiado para 8.192.366,00.
-  Campo 2 - ADICION No.1 - Precio unitario valor ha cambiado para 8.192.366,00.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 240 hasta 289
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 49
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072204.
-  El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP fue cambiado desde 40.125.872,00 hasta 48.318.238,00
-  El campo de la modificación Participación para salud fue cambiado desde 40.125.872,00 hasta 48.318.238,00
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 40.125.872,00 hasta 48.318.238,00

Reconocido por el proveedor *Natalia Gonzalez Carvajal 11-11-2025 18:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 11-11-2025 14:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 11-11-2025 16:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Neidy adriana Tinjaca rueda 11-11-2025 18:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)