

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20852420

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7605467

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 6 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 6:59:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-433-2025 en UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, es decir desde el 12 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. : ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-433-2025, en la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (10.746.453) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS (\$63.382.141) M/CTE.















## Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
433-2025-CONCEPTO PRECONTRACTUAL.pdf	433-2025-CONCEPTO PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
433-2025-CDP.pdf	433-2025-CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
433-2025-RUT.pdf	433-2025-RUT.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
433-2025-SOLICITUD DE MODIFICATORIO.pdf	433-2025-SOLICITUD DE MODIFICATORIO.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
433-2025-CER-ANEXOS.zip	433-2025-CER-ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
433-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	433-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

## Detalles de la modificación

## Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 10.746.453,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 10.746.453,00.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 289
-  El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 6 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 49
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 63.382.141,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072200.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 63.382.141,00

**Reconocido por el proveedor** Maria de los Angeles Conto Lópe 11-11-2025 18:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** *CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 11-11-2025 13:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*  
*CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 11-11-2025 15:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*  
*Neidy adriana Tinjaca rueda 11-11-2025 18:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

[Cancelar](#)