

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20677008

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7595446

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 7 días de tiempo transcurrido (10/11/2025 5:59:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente Acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-392-2025 en DIECIOCHO (18) DÍAS, es decir desde el 13 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-392-2025, en la suma de SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$6.132.704) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$87.902.096) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
392-2025 ANEXOS.zip	392-2025 ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
392-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	392-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
392-2025 CDP.pdf	392-2025 CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

18/11/25, 12:00 p.m.

Ver

392-2025 RUT.pdf	392-2025 RUT.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
392-2025 SOLICITUD ADICION.pdf	392-2025 SOLICITUD ADICION.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
392-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICACION No. 1.pdf	392-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICACION No. 1.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
- + Campo 1 - - fue agregado.
  - ⚠ Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
  - ⚠ Campo 1 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
  - ⚠ Campo 1 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
  - ⚠ Campo 1 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
  - ⚠ Campo 1 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 6.132.704,00.
  - ⚠ Campo 1 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 6.132.704,00.
  - ⚠ El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 240 hasta 258
  - ⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días de tiempo transcurrido (12/11/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 12 días para terminar (30/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
  - ⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 18
  - + El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072014.
  - ⚠ El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 81.769.392,00 hasta 87.902.096,00

Reconocido por el proveedor WILLIAM RICARDO GOMEZ ARISTIZABAL 10-11-2025 17:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 28-10-2025 17:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Neidy adriana Tinjaca rueda 10-11-2025 16:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar