



[Aumentar el contraste](#)



- Búsqueda
- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

Buscar...

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20872333

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7660209

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 13/11/2025 1:47:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° SS-CD-PSA-500-2025 en UN (1) MES Y TRECE (13) DÍAS, es decir desde el 18 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y TRECE (13) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° SS-CD-PSA-500-2025, en la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (\$7.349.153)

M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (48.367.681) M/CTE.















Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SS-CD-PSP-500-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSP-500-2025 ANEXOS.zip	(detalle)
SS-CD-PSP-500-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-500-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	(detalle)
SS-CD-PSP-500-2025 CDP.pdf	SS-CD-PSP-500-2025 CDP.pdf	(detalle)
SS-CD-PSP-500-2025 RUT.pdf	SS-CD-PSP-500-2025 RUT.pdf	(detalle)
SS-CD-PSP-500-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf	SS-CD-PSP-500-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf	(detalle)
500-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf	500-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - ADICION NO. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION NO. 1 .
-  Campo 2 - ADICION NO. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION NO. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 2 - ADICION NO. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 7.349.153,00.
-  Campo 2 - ADICION NO. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 7.349.153,00.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 240 hasta 283
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 días para terminar (17/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 43
-  El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP fue cambiado desde 41.018.528,00 hasta 48.367.681,00
-  El campo de la modificación Participación para salud fue cambiado desde 41.018.528,00 hasta 48.367.681,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072082.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 41.018.528,00 hasta 48.367.681,00

Reconocido por el proveedor cesar augusto vargas castellanos 13-11-2025 12:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 12-11-2025 19:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Neidy adriana Tinjaca rueda 13-11-2025 12:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)