

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20875784

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7653293

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 1 día de tiempo transcurrido (16/11/2025 11:00:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente Acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N SS-CD-PSA-482-2025 en UN (1) MES Y TRECE (13) DÍAS, es decir desde el 18 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y TRECE (13) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N SS-CD-PSA-482-2025, en la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$4.848.438) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$31.909.486) M/CTE.















Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SS-CD-PSP-482-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSP-482-2025 ANEXOS.zip	(detalle)
SS-CD-PSP-482-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-482-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	(detalle)
SS-CD-PSP-482-2025 CDP.pdf	SS-CD-PSP-482-2025 CDP.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 4.848.438,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 4.848.438,00.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 283
-  El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 13 horas de tiempo transcurrido *(17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 43
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 27.061.048,00 hasta 31.909.486,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072077.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 27.061.048,00 hasta 31.909.486,00
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Reconocido por el proveedor Ana Milena Garcia Florido 16-11-2025 22:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 13-11-2025 11:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Neidy adriana Tinjaca rueda 16-11-2025 22:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar