

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20877758

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7654487

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 21 horas de tiempo transcurrido (17/11/2025 4:11:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)















Justificación de la modificación El objeto de la presente Acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-481-2025 en UN (1) MES Y TRECE (13) DÍAS, es decir desde el 18 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y TRECE (13) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-481-2025, en la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$16.193.641) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$106.576.753) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SS-CD-PSP-481-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSP-481-2025 ANEXOS.zip	(detalle)
SS-CD-PSP-481-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-481-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	(detalle)
SS-CD-PSP-481-2025 CDP.pdf	SS-CD-PSP-481-2025 CDP.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
-  Campo 2 - - fue agregado.
 -  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
 -  Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
 -  Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
 -  Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
 -  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 16.193.641,00.
 -  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 16.193.641,00.
 -  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 283
 -  El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
 -  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 14 horas de tiempo transcurrido (17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 -  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 43
 -  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 90.383.112,00 hasta 106.576.753,00
 -  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072076.
 -  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 90.383.112,00 hasta 106.576.753,00

Reconocido por el proveedor Eduardo Heredia 17-11-2025 16:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

- Sin cambios...
- Reconocido por la Entidad Estatal** CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 13-11-2025 11:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Neidy adriana Tinjaca rueda 17-11-2025 14:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar