

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20878830

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7648344

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 1 día de tiempo transcurrido (17/11/2025 10:49:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente Acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-467-2025 en TRECE (13) DÍAS, es decir desde el 18 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES Y TRECE (13) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS N° SS-CD-PSP-467-2025 , en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (\$3.574.152) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$69.558.496) M/CTE.

Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| SS-CD-PSP-467-2025 ANEXOS.zip | SS-CD-PSP-467-2025 ANEXOS.zip | (detalle) |
| SS-CD-PSP-467-2025 PRECONTRACTUAL.pdf | SS-CD-PSP-467-2025 PRECONTRACTUAL.pdf | (detalle) |
| SS-CD-PSP-467-2025 CDP.pdf | SS-CD-PSP-467-2025 CDP.pdf | (detalle) |

SS-CD-PSP-467-2025 RUT.pdf

SS-CD-PSP-467-2025 RUT.pdf

[\(detalle\)](#)

SS-CD-PSP-467-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf

SS-CD-PSP-467-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf

[\(detalle\)](#)

467-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf

467-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf

[\(detalle\)](#)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.



Campo 2 - - fue agregado.



Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.



Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .



Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.



Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.



Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 3.574.152,00.



Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 3.574.152,00.



El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 253



El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días



El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 14 horas de tiempo transcurrido (17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 12 días para terminar (30/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 13



El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 65.984.344,00 hasta 69.558.496,00



El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072081.



El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 65.984.344,00 hasta 69.558.496,00

Reconocido por el proveedor LOURDES SIERRA UPARELA 17-11-2025 10:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 13-11-2025 12:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Neidy adriana Tinjaca rueda 17-11-2025 07:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)