

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20937279

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7840652

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 19/11/2025 4:58:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-633-2025 en UN (1) MES Y OCHO (08) DÍAS, es decir desde el 23 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-633-2025, en la suma de SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$7.073.643) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS (\$43.372.601) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SS-CD-PSP-633-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSP-633-2025 ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-633-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-633-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-633-2025 CDP.pdf	SS-CD-PSP-633-2025 CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- + Campo 2 - - fue agregado.
- ⚠ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No.1 .
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Precio estimado valor ha cambiado para 7.073.643,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Precio unitario valor ha cambiado para 7.073.643,00.
- ⚠ El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 195 hasta 233
- ⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días para terminar (22/11/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 38
- ⚠ El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 36.298.958,00 hasta 43.372.601,00
- + El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072080.
- ⚠ El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 36.298.958,00 hasta 43.372.601,00

Reconocido por el proveedor Daniel Alfredo Martinez Arenas 19-11-2025 16:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 19-11-2025 14:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Neidy adriana Tinjaca rueda 19-11-2025 16:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar