



Búsqueda	Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	----------	-----------	-------------	--------------	------	------

Buscar...

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.21002943

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7862215

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del  
proveedor? ☒

Estado de la fecha 25/11/2025 10:42:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° SS-CD-PSA-651-2025 en UN (1) MES Y CUATRO (04) DÍAS, es decir desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de SIETE (07) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° SS-CD-PSA-651-2025, en la suma de CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

(\$5.075.264) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$34.183.395) M/CTE

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
651-2025 ANEXOS .pdf	651-2025 ANEXOS .pdf	<a href="#">(detalle)</a>
651-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	651-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
651-2025 CDP.pdf	651-2025 CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
651-2025 RUT.pdf	651-2025 RUT.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
651-2025 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.pdf	651-2025 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
651-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	651-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- + Campo 2 - - fue agregado.
- ⚠ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No.1 .
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Precio estimado valor ha cambiado para 5.075.264,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No.1 - Precio unitario valor ha cambiado para 5.075.264,00.
- ⚠ El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 195 hasta 229
- ⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar (26/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 34
- ⚠ El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 29.108.131,00 hasta 34.183.395,00
- + El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072801.
- ⚠ El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 29.108.131,00 hasta 34.183.395,00

Reconocido por el proveedor Yulied Natalia Pardo Rios 25-11-2025 10:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 24-11-2025 17:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

