

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20998264

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7687296

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☒

Estado de la fecha 1 día de tiempo transcurrido (25/11/2025 5:20:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación El objeto de la presente acta es :PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N SS-CD-PSP-497-2025 en UN (1) MES Y TRES (03) DÍAS, es decir desde el 28 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y TRES (03) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N SS-CD-PSP-497-2025, en la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$6.431.828) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$53.208.756) M/CTE.

Documentos de la modificación

| Archivo                               | Nombre del archivo                    | Detalle                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| SS-CD-PSP-497-2025 ANEXOS.zip         | SS-CD-PSP-497-2025 ANEXOS.zip         | <a href="#">(detalle)</a> |
| SS-CD-PSP-497-2025 PRECONTRACTUAL.pdf | SS-CD-PSP-497-2025 PRECONTRACTUAL.pdf | <a href="#">(detalle)</a> |
| SS-CD-PSP-497-2025 CDP.pdf            | SS-CD-PSP-497-2025 CDP.pdf            | <a href="#">(detalle)</a> |

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| SS-CD-PSP-497-2025 RUT.pdf                           | SS-CD-PSP-497-2025 RUT.pdf                           | <a href="#">(detalle)</a> |
| SS-CD-PSP-497-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf     | SS-CD-PSP-497-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION.pdf     | <a href="#">(detalle)</a> |
| 497-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf | 497-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- + Campo 2 - - fue agregado.
- ⚠ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 6.431.828,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 6.431.828,00.
- ⚠ El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 273
- ⚠ El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
- ⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 8 horas para terminar (27/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- ⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 33
- ⚠ El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP fue cambiado desde 46.776.928,00 hasta 53.208.756,00
- ⚠ El campo de la modificación Participación para salud fue cambiado desde 46.776.928,00 hasta 53.208.756,00
- + El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072078.
- ⚠ El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 46.776.928,00 hasta 53.208.756,00
- ✖ Campo 2 - ADICION No. 1 - fue borrado.
- + Campo 2 - - fue agregado.
- ⚠ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 6.431.828,00.
- ⚠ Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 6.431.828,00.

Reconocido por el proveedor Jenny Paola Paloma Ortiz 25-11-2025 16:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 24-11-2025 15:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Neidy adriana Tinjaca rueda 25-11-2025 16:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)