

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION: _____
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO 1141 DEL 03 DE JULIO DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☒ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
CONTRATISTA	SMARTINEZ S.A.S.		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	DIANA MARCELA OSORNO DUQUE		
OBJETO	CAPACITAR A LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACION DOCENTES Y PROMOVER LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO DE LOS COMITES ESCOLARES DE CONVIVENCIA, LEY 1620 DE 2013		
DURACION	CINCO (5) MESES, contado a partir de la firma del acta de inició sin superar el 31 de diciembre del 2025		
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO DEL 2025		
FECHA FINAL	02 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE	\$ 35,070,000	
FORMA DE PAGO	El Municipio de Dosquebradas-Secretaría de Educación pagará el valor del presente Contrato así: Se pagará al contratista mediante dos (2) Actas de Pago parciales, previos los informes de las actuaciones realizadas, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral los cuales deberán cumplir las previsiones legales, y se realizarán de la siguiente manera: Primer pago, por el 50% del valor del contrato, previa presentación del cronograma de actividades, planeación del proceso de formación y listado de docentes inscritos en los procesos de formación, el desarrollo de al menos un encuentro (taller) presencial de formación de docentes, y de dos (02) encuentros presenciales a comités escolares de convivencia. Segundo pago, por el 50 % del valor del contrato, una vez ejecutado el 100% del objeto contractual.		
ANTICIPO %	0%	-	\$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20251122		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.014.T.22.03.01.C		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$	35,070,000
1a ADICION		\$	-
2a ADICION		\$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$	-	
VALOR ACTA PARCIAL	\$	17,535,000	
SALDO POR PAGAR	\$	17,535,000	
SUMAS IGUALES	\$	35,070,000	\$ 35,070,000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		\$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			
AMORTIZACION DEL ACTA			
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA**\$ 17,535,000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.


Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 03 de Julio de 2025 y el día 31 de Julio de 2025

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 04 días del mes de agosto de 2025.


DIANA MARCELA OSORNO DUQUE
Interventor /Supervisor


GLORIA STELLA MARTÍNEZ VARGAS
Representante Legal Smartinez SAS
Contratista