



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 5



ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
#Navegando al corazón de los colombianos

ARC-ENAP-2025

PONENCIA MODIFICACIÓN CONTRATO No. 0077ARC ENAP 2025

DE: OPLEN

FECHA: 04 diciembre de 2025

PARA: DLENA

COPIA: N/A

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

TIPO	ADQUISICIÓN DE BIENES
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS NO PELIGROSOS Y/O APROVECHABLES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS DEL PRESENTE ESTUDIO
CONTRATISTA	T.P. SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	05 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	\$13.999.300
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP 14425 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025 POR LA SUMA DE QUINCE MILLONES DE PESOS
VALOR FINAL	\$13.999.300,00
FORMA DE PAGO	La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en un solo pago.
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	51525 DEL 30/10/2025
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TK JEILY NATALIA CAICEDO MUÑOZ, CÉDULA 1.075276.690, ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" CEULAR: 3112529363
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	80%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADAS
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$0



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 5

2. MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION,ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN Prorroga, modificación, adición

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Actualmente la ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", tiene suscrito un contrato de ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS NO PELIGROSOS Y/O APROVECHABLES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", a través del contrato No. 077 ARC ENAP 2025 de fecha 05 de noviembre, con la empresa T.P. Suministros del Caribe S.A.S cuyo objeto es Contratar la "ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS NO PELIGROSOS Y/O APROVECHABLES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", el cual tiene como plazo de ejecución actual hasta el día 05 DE DICIEMBRE DE 2025 y que a la fecha se encuentra en avance de cumplimiento del (80%).

Por tal motivo, en la presente ponencia se requiere realizar las siguientes modificaciones al contrato No 077 ARC ENAP 2025 así: prorrogar el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre 2025, adición presupuestal, modificación de forma de pago y modificación del anexo técnico económico del contrato que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS NO PELIGROSOS Y/O APROVECHABLES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones así:

Generalidades:

1. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para adicionar recursos por un valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$5.999.700,00) los cuales permitirían la adquisición de 03 contenedores de residuos ordinarios, aumentando el porcentaje de satisfacción del 7.7% al 11% de la necesidad total que tiene la unidad. Con la adición no se supera el 50% de valor inicial de proceso
2. Con la adición presupuestal, se adquirirán 3 contenedores así:



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 5

ITEM	BIEN O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS 1100 LITROS (COLOR BLANCO, NEGRO Y/O VERDE) Contenedor plástico de polietileno resistente al impacto. Los componentes metálicos resistentes a la corrosión Ruedas de goma Compatibilidad con sistema tipo muñón y lifter Tapa estable y ligera	3	\$1.680.588	\$319.312	\$5.999.700

Lo que aumentaran las cantidades del anexo técnico-económico toda vez que el contratista manifiesta que las puede entregar dentro del plazo de ejecución a modificar.

3. Con las modificaciones anteriores se recomienda efectuar una prórroga del plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2025, para dar cumplimiento a satisfacción del contrato, con la recepción de la totalidad de elementos adquiridos, otorgando los tiempos al contratista para la entrega.
4. Teniendo en cuenta que de acuerdo cronograma los contenedores adquiridos inicialmente serán recibidos en su totalidad el día 27 de noviembre, generándose la primera factura se recomienda modificar la forma de un pago a pagos parciales de los elementos adquiridos.

Por las motivaciones anteriormente expuestas se eleva la presente ponencia para recomendar la solicitud de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre 2025, adición presupuestal, modificación de forma de pago y modificación del anexo técnico económico del contrato de esta manera aumentar el porcentaje de satisfacción del contrato.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el objeto del contrato, consistente en la adquisición de contenedores para la recolección de residuos ordinarios no peligrosos y/o aprovechables para la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", conforme a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente estudio previo, se propone, MODIFICAR

Valor del contrato: Con la presente edición CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$5.999.700,00), el valor total del contrato asciende a **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (\$19.999.999,00)**. Este monto permitirá atender de manera integral y oportuna las necesidades actuales de la Escuela Naval. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2.º del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es viable adicionar los contratos, siempre que la adición no supere el 50% de su valor inicial.



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 5

Modificar el anexo técnico-económico vigente, con el fin de incluir las nuevas cantidades requeridas y la adición presupuestal correspondiente, en concordancia con las especificaciones técnicas del objeto contractual relacionado con los contenedores. El anexo actualizado se adjunta a la presente ponencia.

Modificación de la cláusula de forma de pago: La forma de pago, inicialmente pactada en un pago único, se modifica a un esquema de pagos parciales, los cuales se realizarán conforme al avance de la entrega de los contenedores y a la verificación técnica del supervisor del contrato. Este ajuste permite garantizar una ejecución más eficiente y acorde con las obligaciones adicionales derivadas de la adición.

Prórroga del plazo de ejecución: Se recomienda **prorrogar el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2025**, con el propósito de garantizar el suministro oportuno de los contenedores y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.

En cumplimiento de las disposiciones contractuales y legales vigentes, el contratista deberá **modificar las pólizas de cumplimiento y calidad**, ajustándolas al nuevo valor del contrato y al nuevo plazo de ejecución, garantizando así la cobertura total de las obligaciones adicionales adquiridas.

4. ANEXOS

- Oficio con radicado No 20250029430449551/MDN-COGF-COARC-SECAR-JEMPE-JINEN-ENAP-OPLEN-DMAEN-43017 Concepto del supervisor debidamente justificado dirigido a la empresa **T.P. Suministros del Caribe S.A.S**
- Oficio de aprobación del contratista frente a la necesidad institucional.
- Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Anexo técnico y económico modificado
- Copia de certificación actualizada soportando cumplimiento frente a sus obligaciones Parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF o pago de autor retención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda. En tratándose de los aportes a Seguridad Social Integral, de conformidad con el artículo 99° del Decreto 2106 de 2019, el supervisor debe adelantar consulta verificando lo propio en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social.



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5

ANEXO "A"

ANEXO TÉCNICA – ECONÓMICA

ITEM	BIEN O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS 1100 LITROS (COLOR BLANCO, NEGRO Y/O VERDE) Contenedor plástico de polietileno resistente al impacto. Los componentes metálicos resistentes a la corrosión Ruedas de goma Compatibilidad con sistema tipo muñón y lifter Tapa estable y ligera	10	\$1.680.588	\$319.312	\$19.999.000

Respetuosamente,

Capitán de Fragata **CHRISTIAN ARTURO VARGAS FERNÁNDEZ**
Jefe Oficina de Planeación y Gerencia de Proyectos Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
GERENTE CONTRATO 0077 ARC ENAP 2025

