

Bogotá, JUNIO 2025
Nº 7
Señor:
José Alexander Moreno Píez
Subdirector Administrativo
Bogotá

Asunto: Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024
Periodo del Informe: 01/05/2025 al 31/05/2025
Periodicidad de Presentación: Mensual
Contratista: Fundación Pintuco

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.

Fecha de Inicio: 30/10/24
Fecha de terminación: 14/07/25
Plazo de Ejecución: Ocho (8) meses
Nombre de Supervisor(a): José Luis Aldana Romero
Carga Supervisor(a): Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia: Subsecretaría de Coordinación Operativa
Dependencia: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	567.635.240
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	2.288.901.340

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	15
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

Descripción	I. Bienes y/o Servicios Contratados					Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones										
	Cantidad		Valor		SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA	Cantidad		Valor		Cantidad			Valor									
	UNIDAD	CANTIDAD	MES/ UNIDAD	VALOR UNITARIO				Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	Unidad	Meses		Valor Unitario	Valor total								
Coordinador Operativo general: Integrador	Persona	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	-	\$	37.200.000	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	-					
Coordinador Operativo general: Integrador	Persona	1	2	\$	6.200.000	\$	12.400.000	\$	-	\$	12.400.000	1	0,5	\$	6.200.000	\$	3.100.000	1	2	\$	6.200.000	\$	9.300.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	\$	-	\$	24.500.000	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	1	0	\$	4.900.000	\$	-	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000	\$	-	\$	9.800.000	1	1,5	\$	4.900.000	\$	7.350.000	1	1	\$	4.900.000	\$	2.450.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	2	3		4.900.000		29.400.000		0		29.400.000	2	1,7	\$	4.900.000	\$	16.660.000	0	1	\$	4.900.000	\$	12.740.000	
Gestor social por territorio	Persona	2	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000	\$	-	\$	6.580.000	2	1	\$	1.645.000	\$	3.290.000	2	2	1	\$	1.645.000	\$	3.290.000
Gestor social por territorio	Persona	1	2	\$	1.645.000	\$	3.290.000	\$	-	\$	3.290.000	1	2	\$	1.645.000	\$	3.290.000	1	0	\$	1.645.000	\$	-	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	\$	-	\$	18.000.000	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	1	0	\$	1.800.000	\$	-	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	\$	-	\$	3.600.000	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	1	0	\$	1.800.000	\$	-	
Jornada voluntariado: 4 Comunitarios y 2	Global	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	\$	10.500.000	\$	19.500.000	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	-	
Jornada voluntariado:	Global	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	3.500.000	\$	6.500.000	1	2	\$	5.000.000	\$	-	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	\$	-	\$	12.000.000	1	1	\$	1.200.000	\$	-	1	10	\$	1.200.000	\$	12.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	\$	-	\$	2.400.000	1	2	\$	1.200.000	\$	-	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	\$	-	\$	66.000.000	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	1	0	\$	11.000.000	\$	-	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	\$	-	\$	22.000.000	1	2	\$	11.000.000	\$	-	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	
Formación en acabados arquitectónicos:	Unidad	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	\$	12.000.000	\$	8.000.000	1	5	\$	4.000.000	\$	-	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	
Diseño urbano arquitectónico: Conexión del	Unidad	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	\$	7.680.000	\$	30.720.000	1	8	\$	3.840.000	\$	30.720.000	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	
Diseño urbano arquitectónico: Conexión del	Unidad	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	\$	-	\$	7.680.000	1	2	\$	3.840.000	\$	11.000.000	0,0	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	
Orientador y diseñador artístico	Persona	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	\$	-	\$	16.500.000	1	2	\$	5.500.000	\$	11.000.000	0,0	1	\$	5.500.000	\$	5.500.000	
Muralismo	m2	333	1	\$	240.000	\$	79.881.600	\$	7.440.000	\$	72.441.600	187,8	1	\$	240.000	\$	45.081.600	332,84	0	\$	240.000	\$	34.800.000	
Bolsa artística	Unidad	1	1	\$	79.680.000	\$	79.680.000	\$	5.456.000	\$	74.224.000	1	1	\$	79.680.000	\$	-	1	1	\$	79.680.000	\$	79.680.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	-	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	-	\$	5.000.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	-	
Residente técnico (100%)	Persona	1	2	\$	4.200.000	\$	7.210.000	\$	-	\$	7.210.000	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	1	1	\$	4.200.000	\$	-	
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	1	0	\$	4.200.000	\$	-	
Residente técnico (100%)	Persona	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	\$	-	\$	4.200.000	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	1	0	\$	4.200.000	\$	-	
Profesional HSQ- SST (100%)	Persona	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	\$	-	\$	16.000.000	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	1	0	\$	4.000.000	\$	-	
Profesional HSQ- SST (100%)	Persona	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	4.000.000	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	0	0	\$	4.000.000	\$	-	
Alquiler de bodega/ oficina en territorio (1 BODEGA)	Mes	1	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	-	\$	3.000.000			\$	3.000.000	\$	-	1	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	
Mano de obra pintura de piso canchas y/o zonas comunes.	m2	3.560	1	\$	64.265	\$	228.783.400	\$	-	\$	188.368.500	1546,39	1	\$	64.265	\$	99.378.753	3560	0	\$	64.265	\$	129.404.647	
Insумos para la aplicación de pintura en piso y/o zonas comunes	m2	5.155	1	\$	34.028	\$	175.414.340	\$	175.380.312	\$	34.028	1862,29	1	\$	34.028	\$	63.370.004	5155	0	\$	34.028	\$	112.044.336	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	512.944	\$	512.944	\$	512.944	\$	512.944			\$	512.944	\$	-	1	1	\$	512.944	\$	512.944	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	1.000.000			\$	1.000.000	\$	-	1	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	
Intervención especializada mano de obra alturas	m2	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	\$	-	\$	10.500.000	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	300	0	\$	35.000	\$	-	
Intervención especializada y/o mano de obra alturas	m2	530	1	\$	35.000	\$	18.550.000	\$	-	\$	18.550.000			\$	35.000	\$	-	530	1	\$	35.000	\$	18.550.000	
mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo.	Global	1	1		70.384.402		70.384.402		0		70.384.402			\$	70.384.402	\$	-	1	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402	
mobiliario	Global	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	\$	-	\$	50.000.000			\$	50.000.000	\$	-	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	
Jornada de TEC Transformación de entronos con color	Por territorio	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	20.000.000	4	1		2.000.000	\$	8.000.000	6	0	\$	2.000.000	\$	12.000.000	
Jornada de TEC Transformación de entronos con color	Por territorio	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	2.000.000			\$	2.000.000	\$	-	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	877,02707	1	\$	110.000	\$	96.472.978	\$	93.509.083	\$	2.963.895	108	1	\$	110.000	\$	11.880.000	769	0	\$	110.000	\$	84.592.978	
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	273	1	\$	110.000	\$	30.036.000	\$	30.036.000	\$	-			\$	110.000	\$	-	273	1	\$	110.000	\$	30.036.000	
Kits de pintura	unidad	276	1	\$	39.000	\$	10.764.000	\$	4.305.600	\$	6.458.400	125	1	\$	39.000	\$	4.875.000	276	0	\$	39.000	\$	5.889.000	
Kits de pintura	unidad	24	1	\$	39.000	\$	936.000	\$	374.400	\$	561.600			\$	39.000	\$	-	24	1	\$	39.000	\$	936.000	
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	\$	-	\$	6.500.000	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	1	0	\$	1.300.000	\$	-	



INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA
19/06/2024
CÓDIGO
PS07-FO524
VERSIÓN 3

Registro fotográfico y audiovisual del proceso	Unidad	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	\$	-	\$	14.168.000	1	2	\$	1.288.000	\$	2.576.000	0	9	\$	1.288.000	\$	11.592.000
Despliegue de la estrategia en los territorios: activaciones, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	1	0	\$	8.000.000	\$	-
Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, gorra y camiseta	Unidad	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	\$	-	\$	1.440.000	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	24	0	\$	60.000	\$	-
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	\$	-	\$	15.000.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	-
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	1,5	\$	5.000.000	\$	7.500.000	1	1	\$	5.000.000	\$	2.500.000
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598	\$	-	\$	7.517.598			\$	7.517.598	\$	-	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240	\$	-	\$	4.285.240			\$	4.285.240	\$	-	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	4.000.000			\$	4.000.000	\$	-	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	1	0	\$	10.000.000	\$	-
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Pintuco	Global	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	-	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	1	0	\$	164.265.000	\$	-
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	\$	-	\$	200.000.000			\$	20.000.000	\$	-	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000	\$	-	\$	120.000.000			\$	20.000.000	\$	-	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000
Residente técnico	Persona	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	\$	-	\$	15.200.000	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	1	0	\$	3.800.000	\$	-
Residente técnico	Persona	2	8	\$	3.800.000	\$	7.600.000	\$	-	\$	7.600.000			\$	3.800.000	\$	-	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	7.500.000	\$	17.500.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	0
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	\$	-	\$	2.650.000	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	1	0	\$	2.650.000	\$	-
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000	\$	-	\$	24.000.000	3	1	\$	1.200.000	\$	3.600.000		20	\$	1.200.000	\$	20.400.000
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	1	6	\$	1.200.000	\$	7.200.000	\$	-	\$	7.200.000	1	1	\$	1.200.000	\$	-	1	5	\$	-	\$	-
Comites de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	1	1	\$	1.200.000	\$	1.200.000		0	\$	1.200.000	\$	6.000.000
Comites de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000	\$	-	\$	9.000.000			\$	1.500.000	\$	1.500.000	20	0	\$	1.500.000	\$	28.500.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000			\$	3.500.000	\$	-	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000			\$	5.000.000	\$	-	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000			\$	3.500.000	\$	-	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000
festival de color	global	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	-			\$	86.000.000	\$	-	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000
festival de color	global	1	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	-			\$	88.000.000	\$	-	2	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000
Total					\$	2.288.901.340	\$	691.758.608	\$	1.597.142.732	Total				\$	857.426.357			\$	1.424.265.144			

N/A

SI. X

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

NO. _____

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</div></div>	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA																																																																																																				
	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT		19/06/2024																																																																																																				
	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA		CÓDIGO																																																																																																				
			PS07-F0524																																																																																																				
			VERSIÓN 3																																																																																																				
La ejecución operativa del Convenio 1608-2024 alcanzó un 54%, correspondiente a los siguientes avances:																																																																																																							
<p>3.1. Comité Técnico:</p> <p>2 de mayo:</p> <p>Se aprobaron los diseños y propuestas de intervención para Ciudad Bolívar – La Estrella (muralismo, pintura de fachadas, activations culturales) y Usme – Cancha Tejares (revitalización de espacio deportivo, muralismo, voluntariado). Se formalizó la vinculación de DOW Química de Colombia S.A. como aliado estratégico, con un aporte de \$35.545.350, que financiará 44 m² de muralismo, 190 m² de pisos, 365 m² de alturas y 275,38 m² en insumos de pintura.</p> <p>Avance general de Territorios Mágicos: 54 %, con pendientes de concertación en Usme y La Estrella. Avances por territorio:</p> <p>Bello Horizonte: articulación con Acueducto por aguas residuales en la cancha.</p> <p>Kennedy: limpieza de contenedores y curso de acabados (28 participantes).</p> <p>San Cristóbal: activación comunitaria para intervención en mayo.</p> <p>Puente Aranda: alistamiento programado para 13 de mayo.</p> <p>Usaquén: taller 9 de mayo y gestión territorial hasta 16 de mayo.</p> <p>Innova tu Territorio:</p> <p>Cronograma de talleres: 02/05 (compras y finanzas), 09/05 (cuentas y facturación), 12–16/05 (socialización en comunidad).</p> <p>156 PQRS cerradas (4 nuevas en abrir).</p>																																																																																																							
<p>30 de mayo:</p> <p>Cambio en el comité: ingreso de Daniel Montoya como nuevo gestor de proyectos de la FUP, en reemplazo de Daniel Vega.</p> <p>Suba – La Gaitana: lluvias afectaron jornadas; pendientes de rebaje de pasto y pintura de llantas con apoyo de UAESP; voluntariado programado para 14/06; avance 80 %.</p> <p>La Estrella: contratación de coordinador de SST y alturas (Luis Pulido). Se garantizó uso de equipos certificados y protocolos de seguridad. Voluntariado reprogramado para 21/06.</p> <p>Santa Viviana: ajustes de diseños por inviabilidad técnica de algunas viviendas; refuerzo de protocolos de trabajo en alturas.</p> <p>Cursos de acabados arquitectónicos: reubicados de Usme a Santa Viviana por mayor participación comunitaria.</p> <p>Aprobación de modificación del diseño en Puente Aranda, descartando una cancha que será restaurada por la Alcaldía Local.</p> <p>Innova tu Territorio: avance del 62,4 %. Talleres de compras y gestión financiera realizados. Las 16 iniciativas tienen póizas y desembolsos; 3 alcanzaron 90 % de ejecución (Crea Vive Sueña, San Antonio, Veres y Saberes). Se desarrollaron procesos de acompañamiento administrativo y de sostenibilidad comunitaria.</p> <p>Presentación y aprobación de la propuesta del Festival de Color, con lineamientos de muralismo colaborativo, vinilos para 3.000 m², co-creación y voluntariado. Requisitos: mínimo 50 participantes comunitarios, identificación de espacios viables, compromiso en preparación y ejecución.</p>																																																																																																							
<p>3.2. Estrategia Territorios Mágicos</p> <p>La implementación de la estrategia Territorios Mágicos ha permitido consolidar procesos integrales de revitalización urbana y fortalecimiento del tejido social en distintas localidades de Bogotá. A través de acciones de intervención física y procesos participativos, se ha logrado generar espacios de participación de la comunidad, mejorar el entorno, fomentar la apropiación del espacio público y promover la cultura ciudadana desde un enfoque de co-creación. A continuación, se presentan los principales logros alcanzados:- En el territorio Quirigua, de la localidad de Engativá, se desarrollaron cuatro intervenciones físicas en espacio público, con un área total intervenida de 772,56 m2. Estos procesos contaron con la participación activa de 257 ciudadanos de distintos grupos poblacionales y permitieron impactar positivamente a 7.766 personas (3.635 hombres y 4.131 mujeres)- En el territorio Marruecos, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se desarrollaron cinco intervenciones físicas en espacio público, con un área total intervenida de 1.423,8 m2. Estos procesos contaron con la participación activa de 286 ciudadanos de distintos grupos poblacionales y permitieron impactar positivamente a 9.485 personas (4.482 hombres y 5.003 mujeres). Además de las intervenciones físicas, la estrategia ha promovido una robusta agenda de participación comunitaria. A la fecha, se ha contado con la participación de 1.755 ciudadanos en encuentros comunitarios, talleres de co-creación, mesas de trabajo y actividades de activación en distintos territorios priorizados, así: • Entrega del Territorio Mágico El Jardín – Usaquén, con la participación de 46 ciudadanos • - Activaciones comunitarias y mesas de trabajo - Territorio Mágico El Jardín - Usaquén, con 46 ciudadanos- Mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico La Macarena - Santa Fe, con 157 ciudadanos- Recorridos diagnóstico - Mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Bello Horizonte - San Cristóbal, con 158 ciudadanos- Mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Tejares - Usme, con 51 ciudadanos- Activaciones comunitarias, mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Villa Rica - Kennedy, con 160 ciudadanos- Activaciones comunitarias y talleres de co-creación - Territorio Mágico Quirigua - Engativá, con 72 ciudadanos- Mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Gaitana - Suba, con 246 ciudadanos- Mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Manzana del Cuidado Puente Aranda - Puente Aranda, con 136 ciudadanos- Activaciones comunitarias, mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Concordia - La Candelaria, con 57 ciudadanos- Activaciones comunitarias y mesas de trabajo - Territorio Mágico Marruecos - Rafael Uribe Uribe, con 204 ciudadanos- Activaciones comunitarias, mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico Santa Viviana y Santo Domingo - Ciudad Bolívar, con 222 ciudadanos- Mesas de trabajo y talleres de co-creación - Territorio Mágico La Estrella - Ciudad Bolívar, con 70 ciudadanos Estos procesos han sido fundamentales para garantizar que las intervenciones físicas respondan a las necesidades reales de las comunidades. A través del diálogo abierto, la escucha activa y la colaboración, se generaron espacios para el diseño conjunto de las soluciones, promoviendo la apropiación del espacio público desde lo simbólico, funcional y comunitario y ubicando a la ciudadanía como protagonista en la transformación de su entorno; logrando beneficiar a 17.251 personas (8.117 hombres y 9.134 mujeres).</p>																																																																																																							
<p>3.3 Estrategia Innovación Social del Hábitat</p> <p>A continuación, se detallan los principales logros y beneficios obtenidos:</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>80 iniciativas inscritas, orientadas a la revitalización del espacio público y al fortalecimiento de la resiliencia y adaptación al cambio climático desde una perspectiva comunitaria.</p> <p>32 iniciativas preseleccionadas, las cuales avanzaron a la fase de evaluación técnica y conceptual.</p> <p>1 herramienta de evaluación diseñada y aplicada por el Comité Técnico Evaluador, garantizando un proceso de selección transparente, objetivo y basado en criterios de equidad y mérito.</p> <p>16 iniciativas seleccionadas, cuyo listado fue publicado en la página web de la entidad, asegurando el acceso público a la información y la trazabilidad del proceso.</p> <p>13 solicitudes de autorización para el mantenimiento y/o intervención del espacio público gestionadas ante las entidades competentes (IDRD, DADEP e IDU), con el fin de viabilizar las intervenciones propuestas por las organizaciones comunitarias.</p> <p>1 jornada de orientación, como un espacio para la conexión aprendizaje y acompañamiento técnico y financiero a las 16 iniciativas ganadoras.</p> <p>16 territorios visitados para apoyar los conceptos técnicos y sociales como parte fundamental para desarrollo de las iniciativas.</p> <p>2 espacios de socialización de iniciativas ganadoras con las nueve alcaldías locales en las cuales se sitúan los territorios a ser intervenidos.</p> <p>12 iniciativas en las cuales se generaron visitas con Jardín Botánico para conocer viabilidad para plantación de arbolado, jardinería o huerta urbana.</p> <p>2 sesiones de intervención en las que se brindó acompañamiento y apoyo</p> <p>1 iniciativa ejecutada con la participación de 55 ciudadanos quienes aportaron a la revitalización de un territorio en la Localidad de Rafael Uribe Uribe; con el cual se estima se beneficiaran 978 hombres y 1050 mujeres, de los cuales 299 son adultos mayores, 1.181 mayores de edad y 548 menores de edad.</p>																																																																																																							
<p>4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato</p> <p>Se realizó acompañamiento a los encuentros sociales programados por el asociado, con el fin de hacer seguimiento y verificación del desarrollo de actividades. A continuación se relacionan las espacios acompañados</p>																																																																																																							
<table><tr><th>Localidad</th><th>Territorio</th><th>Concepto</th><th>Fecha</th></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Curso acabados arquitectonicos</td><td>1/05/25</td></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Curso acabados arquitectonicos</td><td>2/05/25</td></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Curso acabados arquitectonicos</td><td>3/05/25</td></tr><tr><td>19 - Ciudad Bolívar</td><td>19_03 - La Estrella</td><td>Concertación comunitaria</td><td>3/05/25</td></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Taller liderazgo</td><td>6/05/25</td></tr><tr><td>04 - San Cristóbal</td><td>04_02 - Bello Horizonte</td><td>Taller liderazgo</td><td>7/05/25</td></tr><tr><td>11 - Suba</td><td>11_01 - Gaitana</td><td>Reunión lideres</td><td>8/05/25</td></tr><tr><td>18 - Rafael Uribe Uribe</td><td>18_03 - Marruecos</td><td>Taller liderazgo</td><td>8/05/25</td></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Taller liderazgo</td><td>9/05/25</td></tr><tr><td>05 - Usme</td><td>05_01 - Tejares</td><td>Concertación comunitaria</td><td>9/05/25</td></tr><tr><td>01 - Usaquén</td><td>01_01 - El Jardín</td><td>Taller liderazgo</td><td>9/05/25</td></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Entrega territorio</td><td>10/05/25</td></tr><tr><td>04 - San Cristóbal</td><td>04_02 - Bello Horizonte</td><td>Taller liderazgo</td><td>12/05/25</td></tr><tr><td>04 - San Cristóbal</td><td>04_02 - Bello Horizonte</td><td>Taller liderazgo</td><td>14/05/25</td></tr><tr><td>08 - Kennedy</td><td>08_02 - Villa Rica</td><td>Taller liderazgo</td><td>14/05/25</td></tr><tr><td>18 - Rafael Uribe Uribe</td><td>18_03 - Marruecos</td><td>Taller liderazgo</td><td>15/05/25</td></tr><tr><td>17 - La Candelaria</td><td>17_01 - Concordia</td><td>Taller arte relacional</td><td>16/05/25</td></tr><tr><td>04 - San Cristóbal</td><td>04_02 - Bello Horizonte</td><td>Entrega territorio</td><td>17/05/25</td></tr><tr><td>11 - Suba</td><td>11_01 - Gaitana</td><td>Taller liderazgo</td><td>20/05/25</td></tr><tr><td>18 - Rafael Uribe Uribe</td><td>18_03 - Marruecos</td><td>Taller liderazgo</td><td>21/05/25</td></tr><tr><td>17 - La Candelaria</td><td>17_01 - Concordia</td><td>Taller liderazgo</td><td>21/05/25</td></tr><tr><td>19 - Ciudad Bolívar</td><td>19_03 - La Estrella</td><td>Taller liderazgo</td><td>21/05/25</td></tr><tr><td>11 - Suba</td><td>11_01 - Gaitana</td><td>Curso acabados arquitectonicos</td><td>22/05/25</td></tr><tr><td>11 - Suba</td><td>11_01 - Gaitana</td><td>Curso acabados arquitectonicos</td><td>23/05/25</td></tr></table>				Localidad	Territorio	Concepto	Fecha	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Curso acabados arquitectonicos	1/05/25	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Curso acabados arquitectonicos	2/05/25	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Curso acabados arquitectonicos	3/05/25	19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Concertación comunitaria	3/05/25	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	6/05/25	04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Taller liderazgo	7/05/25	11 - Suba	11_01 - Gaitana	Reunión lideres	8/05/25	18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	8/05/25	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	9/05/25	05 - Usme	05_01 - Tejares	Concertación comunitaria	9/05/25	01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller liderazgo	9/05/25	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Entrega territorio	10/05/25	04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Taller liderazgo	12/05/25	04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Taller liderazgo	14/05/25	08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	14/05/25	18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	15/05/25	17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller arte relacional	16/05/25	04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Entrega territorio	17/05/25	11 - Suba	11_01 - Gaitana	Taller liderazgo	20/05/25	18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	21/05/25	17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller liderazgo	21/05/25	19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Taller liderazgo	21/05/25	11 - Suba	11_01 - Gaitana	Curso acabados arquitectonicos	22/05/25	11 - Suba	11_01 - Gaitana	Curso acabados arquitectonicos	23/05/25
Localidad	Territorio	Concepto	Fecha																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Curso acabados arquitectonicos	1/05/25																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Curso acabados arquitectonicos	2/05/25																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Curso acabados arquitectonicos	3/05/25																																																																																																				
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Concertación comunitaria	3/05/25																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	6/05/25																																																																																																				
04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Taller liderazgo	7/05/25																																																																																																				
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Reunión lideres	8/05/25																																																																																																				
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	8/05/25																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	9/05/25																																																																																																				
05 - Usme	05_01 - Tejares	Concertación comunitaria	9/05/25																																																																																																				
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller liderazgo	9/05/25																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Entrega territorio	10/05/25																																																																																																				
04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Taller liderazgo	12/05/25																																																																																																				
04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Taller liderazgo	14/05/25																																																																																																				
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	14/05/25																																																																																																				
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	15/05/25																																																																																																				
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller arte relacional	16/05/25																																																																																																				
04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Entrega territorio	17/05/25																																																																																																				
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Taller liderazgo	20/05/25																																																																																																				
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	21/05/25																																																																																																				
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller liderazgo	21/05/25																																																																																																				
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Taller liderazgo	21/05/25																																																																																																				
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Curso acabados arquitectonicos	22/05/25																																																																																																				
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Curso acabados arquitectonicos	23/05/25																																																																																																				

17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Concertación comunitaria	23/05/25
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Curso acabados arquitectonicos	24/05/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Taller liderazgo	24/05/25
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Taller liderazgo	26/05/25
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Curso acabados arquitectonicos	26/05/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Curso acabados arquitectonicos	28/05/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Curso acabados arquitectonicos	29/05/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Taller liderazgo	29/05/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Curso acabados arquitectonicos	30/05/25
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Ciudado Puente Aranda	Taller liderazgo	30/05/25
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller liderazgo	30/05/25
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller liderazgo	31/05/25

Innovación Social del Hábitat	
Tipo de actividad	Fecha
Revisión de respuesta Derechos de Petición	Constante

Asimismo, se realizaron comités técnicos con el objetivo de presentación de avances, aprobación de diseños y modificaciones de cronograma, entre otros:

Consecutivo	Fecha
22	2/05/25
23	30/05/25

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato		
N/A		
6. Recomendaciones y/o Observaciones		
Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.		
7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)		
Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe
8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales		
N/A		
9. Requerimientos (cuando aplique)		
No se realizaron requerimientos en este periodo.		
10. Garantías		
Número de la póliza de cumplimiento:		18-44-101101646 ANEXO 1
Entidad emisora:		SEGUROS DEL ESTADO SA
Vigencia:		23/10/2024 hasta 30/04/2028
Fecha de aprobación:		30/10/24
Amparos		
Cumplimiento del contrato		23/10/2024 hasta 23/10/2024
Calidad del Servicio		23/10/2024 hasta 23/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		23/10/2024 hasta 30/04/2028
Número de la póliza de Responsabilidad Civil		18-40-101074687 ANEXO 2
Entidad emisora:		SEGUROS DEL ESTADO SA
Vigencia:		23/10/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de aprobación:		30/10/24

11. Aspectos Financieros
11.1 Ejecución de Recursos
Aportes Secretaría Distrital del Hábitat. Acumulados al corte se han ejecutado \$1.112.616.890 (Mil ciento doce millones seiscientos dieciséis mil ochocientos noventa pesos m/cte)

No. de desembolsos	% de desembolsos inicial	Valor desembolso inicial	Valor desembolso adición	Total a desembolsos	% desembolso calculando adición	Fecha del pago	Pagos realizados	% ejecución presupuestal
1	30%	\$ 361.319.848		\$ 361.319.848	22,62%	18/12/24	\$ 361.319.848	22,62%
2	20%	\$ 240.879.898		\$ 240.879.898	15,08%	24/12/24	\$ 240.879.898	37,70%
3	30%	\$ 361.319.848	\$ 157.097.296	\$ 510.417.144	31,96%	24/04/25	\$ 510.417.144	69,66%
4	10%	\$ 120.439.949	\$ 157.097.296	\$ 285.537.245	17,88%			
5	10%	\$ 120.439.949	\$ 78.548.648	\$ 198.988.597	12,46%			
Valor a pagar SDHT	100%	\$ 1.204.399.492	\$ 392.743.240	\$ 1.597.142.732	100,00%	Valor total pagado	\$ 1.112.616.890	69,40%

Valor ejecutado aportes Fundación Pintuco

Ítem	Valor inicial	Valor Adición	VALOR EJECUTADO
Jornada voluntariado	\$ 10.500.000	\$ 3.500.000	\$ 10.500.000
Formación en acabados arquitectonicos	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 12.000.000
Diseño urbano arquitectónico	\$ 7.680.000	\$ -	\$ 7.680.000
Muralismo	\$ 7.440.000	\$ -	\$ 7.440.000
Insumos para la aplicación de pintura en	\$ 171.192.641	\$ -	\$ 108.308.897
Pintura vinílica de alto rendimiento	\$ 93.508.967	\$ 30.036.000	\$ 10.236.105
Kit de pintura	\$ 4.305.600	\$ 374.400	\$ 4.305.600
Metodología general de trabajo social	\$ 164.265.000	\$ -	\$ 164.265.000
Residente Social estrategia de innovación	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000
Festival de Color Innovación Social del	\$ 86.000.000	\$ 88.000.000	\$ -
Bolsa artística	\$ -	\$ 5.456.000	\$ -
Total	\$ 564.392.208	\$ 127.366.400	\$ 332.235.602
Total de Contrapartida	\$ -	\$ 691.758.608	\$ -
% de contrapartida ejecutada		48,03%	

11.2 Pagos Realizados

En este periodo no se realizaron pagos.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

TERRITORIOS MÁGICOS
MAYO 2025
Durante el mes de mayo se realizaron 35 encuentros comunitarios en los siguientes territorios
*El Jardín, localidad de Usaquén: 2 encuentros con la participación de 32 ciudadanos
*Bello Horizonte, localidad de San Cristóbal: 3 encuentros con la participación de 40 ciudadanos
*Tejares, localidad de Usme: 1 encuentro con la participación de 93 ciudadanos
*Villa Rica, localidad de Kennedy: 7 encuentros con la participación de 202 ciudadanos
*Gaitana, localidad de Suba: 6 encuentros con la participación de 129 ciudadanos
*Manzana del Cuidado Puente Aranda, localidad de Puente Aranda: 2 encuentros con la participación de 19 ciudadanos
*Concordia, localidad de La Candelaria: 3 encuentros con la participación de 28 ciudadanos
*Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe: 4 encuentros con la participación de 65 ciudadanos
*La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar: 7 encuentros con la participación de 209 ciudadanos
Para este periodo se realizó 1 espacio de co-creación en:
*Concordia, localidad de La Candelaria con la participación de 31 ciudadanos

INNOVACIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT:

En el mes de mayo de 2025, se generó reunión con funcionarios de participación e infraestructura de las nueve (9) alcaldías locales, con el objeto de socializar las iniciativas ganadoras, los territorios a intervenir y detalle de intervenciones, así como invitar a los eventos de cierre para articular acciones con la comunidad y conocer los resultados del trabajo comunitario.
Así también, se realizaron visitas a 12 iniciativas en compañía de funcionarios de áreas de arbolado, jardinería y agricultura urbana del Jardín botánico de Bogotá D.C., a fin de conocer la viabilidad de plantación de plántulas/arboles, las especies potenciales en el territorio de intervención y los materiales requeridos para una correcta plantación.
El 17 de mayo de 2025, se realizó el evento de cierre de la iniciativa ciudadana de la Organización Crea, Vive y Sueña en el parque del Artista en el barrio Ingles de la Localidad Rafael Uribe Uribe, en la que se contó con la participación de 55 ciudadanos e institucionalidad, quienes mediante un ejercicio participativo aportaron a la revitalización mediante la creación de murales y siembra de jardines polinizadores; con el cual se estima se beneficiaran 978 hombres y 1050 mujeres, de los cuales 299 son adultos mayores, 1.181 mayores de edad y 548 menores de edad.
Adicionalmente, se brindó acompañamiento y apoyo en sesiones de intervención de las iniciativas de la Fundación Verez y Saberes y Fundación en Movimiento de la Localidad de Teusaquillo.
Como parte del componente comunicacional, en el mes de mayo se generaron 6 publicaciones en redes sociales como Instagram y Facebook, dando a conocer el evento de cierre de la iniciativa de Crea, Vive y Sueña.


12.2 Novedades de Carácter Técnico

N/A

13. Anexos

La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://sdht.sharepoint.com/:E/s/MIGPSub.Participacin/Ep3f7fJ1q9Ov9jBxbi6KWbVeh0s9FSZ7GN82wxTZze9A?c=NzE31>

14. Firma

Firma	
Nombre	JOSE LUIS ALDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró: Sindy Paola Tunjano Lesmes - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

Revisó: Ernesto Fabrizio Amella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 