

Bogotá, Febrero 2025

Nº 3

Señor(a):  
Paola Andrea Calderón Vargas  
Subdirector Administrativo  
Bogotá

Asunto: Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024

Periodo del Informe: 01/01/2025 al 31/01/2025

Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: Fundación Pintuco

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.

Fecha de Inicio: 30/10/24

Fecha de terminación: 29/06/25

Plazo de Ejecución: Ocho (8) meses

Nombre de Supervisor(a): José Luis Aldana Romero

Carga Supervisor(a): Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad

Dependencia: Subsecretaría de Coordinación Operativa

Dependencias: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	567.635.240
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	2.288.901.340

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

Descripción	I. Bienes y/o Servicios Contratados				Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones			
	UNIDAD	CANTIDAD	MES/ UNIDAD	Valor VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA	Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	
Coordinador Operativo general:	Persona	1	6	\$ 6.200.000	\$ 37.200.000	\$ -	\$ 37.200.000	1	3	\$ 6.200.000	\$ 18.600.000	1	3	\$ 6.200.000	\$ 18.600.000	NA
Coordinador Operativo general:	Persona	1	2	\$ 6.200.000	\$ 12.400.000	\$ -	\$ 12.400.000			\$ 6.200.000	\$ -	1	2	\$ 6.200.000	\$ 12.400.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$ 4.900.000	\$ 24.500.000	\$ -	\$ 24.500.000	1	3	\$ 4.900.000	\$ 14.700.000	1	2	\$ 4.900.000	\$ 9.800.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	2	\$ 4.900.000	\$ 9.800.000	\$ -	\$ 9.800.000			\$ 4.900.000	\$ -	1	2	\$ 4.900.000	\$ 9.800.000	
Gestor social por territorio	Persona	10	2	\$ 1.645.000	\$ 32.900.000		\$ 32.900.000			\$ 1.645.000	\$ -	10	2	\$ 1.645.000	\$ 32.900.000	
Gestor social por territorio	Persona	2	2	\$ 1.645.000	\$ 6.580.000		\$ 6.580.000			\$ 1.645.000	\$ -	2	2	\$ 1.645.000	\$ 6.580.000	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$ 1.800.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ 18.000.000	1	6	\$ 1.800.000	\$ 10.800.000	1	4	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	2	\$ 1.800.000	\$ 3.600.000		\$ 3.600.000			\$ 1.800.000	\$ -	1	2	\$ 1.800.000	\$ 3.600.000	
Jornada voluntariado: 4 Comunitarios y	Global	1	6	\$ 5.000.000	\$ 30.000.000	\$ 10.500.000	\$ 19.500.000	1	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	1	5	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	
Jornada voluntariado:	Global	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	\$ 3.500.000	\$ 6.500.000			\$ 5.000.000	\$ -	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$ 1.200.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 12.000.000			\$ 1.200.000	\$ -	10	1	\$ 1.200.000	\$ 12.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	1	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	\$ -	\$ 2.400.000			\$ 1.200.000	\$ -	1	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	
Diseño y aplicación de Metodología	Mensual	1	6	\$ 11.000.000	\$ 66.000.000	\$ -	\$ 66.000.000	1	1	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	1	5	\$ 11.000.000	\$ 55.000.000	
Diseño y aplicación de Metodología	Mensual	1	2	\$ 11.000.000	\$ 22.000.000	\$ -	\$ 22.000.000			\$ 11.000.000	\$ -	1	2	\$ 11.000.000	\$ 22.000.000	
Formación en acabados	Unidad	1	5	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000	\$ 12.000.000	\$ 8.000.000			\$ 4.000.000	\$ -	1	5	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000	
Diseño urbano arquitectónico:	Unidad	1	10	\$ 3.840.000	\$ 38.400.000	\$ 7.680.000	\$ 30.720.000	1	1	\$ 3.840.000	\$ 3.840.000	1	9	\$ 3.840.000	\$ 34.560.000	
Diseño urbano arquitectónico:	Unidad	1	2	\$ 3.840.000	\$ 7.680.000	\$ -	\$ 7.680.000			\$ 3.840.000	\$ -	1	2	\$ 3.840.000	\$ 7.680.000	
Orientador y diseñador artístico	Persona	1	3	\$ 5.500.000	\$ 16.500.000	\$ -	\$ 16.500.000			\$ 5.500.000	\$ -	1	3	\$ 5.500.000	\$ 16.500.000	
Muralismo	m2	332,840		1	240.000	79.881.600	7.440.000	72.441.600		\$ 240.000	\$ -	332,84	1	\$ 240.000	\$ 79.881.600	
Bolsa artística	Unidad	1	1	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ 5.456.000	\$ 42.544.000			\$ 48.000.000	\$ -	1	1	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000	1	3	\$ 5.000.000	\$ 15.000.000	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000	\$ -	1	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$ 4.200.000	\$ 21.000.000	\$ -	\$ 21.000.000	1	3	\$ 4.200.000	\$ 12.600.000	1	2	\$ 4.200.000	\$ 8.400.000	
Residente técnico (100%)	Persona	1	1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	\$ -	\$ 4.200.000			\$ 4.200.000	\$ -	1	1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	4	\$ 4.000.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ 16.000.000	1	3	\$ 4.000.000	\$ 12.000.000	1	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000			\$ 4.000.000	\$ -	1	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	
Alquiler de bodega/ oficina en territorio ( 1 BODEGA)	Mes	1	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000			\$ 2.500.000	\$ -	1	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	
Mano de obra pintura de piso canchas y/o zonas comunes.	m2	2.900	1	\$ 64.265	\$ 186.368.500	\$ -	\$ 186.368.500	387,78	1	\$ 64.265	\$ 24.920.682	2.512	0	\$ 64.265	\$ 161.447.818	
Insumentos para la aplicación de pintura en piso y/o zonas comunes	m2	4.200	1	\$ 34.028	\$ 142.917.600	\$ 118.621.608	\$ 24.295.992	562	1	\$ 34.028	\$ 19.123.736	3.638	0	\$ 34.028	\$ 123.793.864	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$ 893.400	\$ 893.400		\$ 893.400			\$ 893.400	\$ -	1	1	\$ 893.400	\$ 893.400	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000			\$ 1.000.000	\$ -	1	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
Intervención especializada mano de obra alturas	m2	300	1	\$ 35.000	\$ 10.500.000	\$ -	\$ 10.500.000			\$ 35.000	\$ -	300	1	\$ 35.000	\$ 10.500.000	
Intervención especializada y/o mano de obra alturas	m2	530	1	\$ 35.000	\$ 18.550.000	\$ -	\$ 18.550.000			\$ 35.000	\$ -	530	1	\$ 35.000	\$ 18.550.000	
mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo.	Global	1	1	\$ 102.064.402	\$ 102.064.402	\$ -	\$ 102.064.402			\$ 102.064.402	\$ -	1	1	\$ 102.064.402	\$ 102.064.402	
mobiliario	Global	1	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000			\$ 50.000.000	\$ -	1	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	
Jornada de TEC Tranformación de entroncos con color	Por territorio	10	1	\$ 2.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	1	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	10	0	\$ 2.000.000	\$ 18.000.000	
Jornada de TEC Tranformación de entroncos con color	Por territorio	1	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000			\$ 2.000.000	\$ -	1	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	1000	1	\$ 110.000	\$ 110.000.000	\$ 93.500.000	\$ 16.500.000	3	1	\$ 110.000	\$ 330.000	1000	0	\$ 110.000	\$ 109.670.000	
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	700	1	\$ 110.000	\$ 77.000.000	\$ 77.000.000	\$ -			\$ 110.000	\$ -	700	1	\$ 110.000	\$ 77.000.000	
Éks de pintura	unidad	600	1	\$ 39.000	\$ 23.400.000	\$ 9.360.000	\$ 14.040.000	10	1	\$ 39.000	\$ 390.000	590	0	\$ 39.000	\$ 23.010.000	
Éks de pintura	unidad	60	1	\$ 39.000	\$ 2.340.000	\$ 936.000	\$ 1.404.000			\$ 39.000	\$ -	60	1	\$ 39.000	\$ 2.340.000	
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$ 1.300.000	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 6.500.000	1	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	1	4	\$ 1.300.000	\$ 5.200.000	
Registro fotográfico y audiovisual del proceso	Unidad	1	11	\$ 1.288.000	\$ 14.168.000	\$ -	\$ 14.168.000				\$ -	1	11	\$ 1.288.000	\$ 14.168.000	

Página 1 de 5

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA

19/06/2024

CÓDIGO

PS07-F0524

VERSIÓN 3

Despliegue de la estrategia en los territorios: activations, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1		1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, gorra y camiseta	Unidad	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	\$	-	\$	1.440.000			\$	60.000	\$	-	24		1	\$	60.000	\$	1.440.000
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	\$	-	\$	15.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1		3	\$	5.000.000	\$	15.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	1		2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1		2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598	\$	-	\$	7.517.598			\$	7.517.598	\$	-	1		1	\$	7.517.598	\$	7.517.598
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240	\$	-	\$	4.285.240			\$	4.285.240	\$	-	1		1	\$	4.285.240	\$	4.285.240
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000			\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1		1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000			\$	4.000.000			\$	4.000.000	\$	-	1		1	\$	4.000.000	\$	4.000.000
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000			\$	10.000.000	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	1		0	\$	10.000.000	\$	-
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Partuco	Global	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	-	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	1		0	\$	164.265.000	\$	-
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	\$	-	\$	200.000.000			\$	20.000.000	\$	-	10		1	\$	20.000.000	\$	200.000.000
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000	\$	-	\$	120.000.000			\$	20.000.000	\$	-	1		6	\$	20.000.000	\$	120.000.000
Residente Técnico	Persona	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	\$	-	\$	15.200.000	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000	1		2	\$	3.800.000	\$	7.600.000
Residente Técnico	Persona	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000	\$	-	\$	7.600.000			\$	3.800.000	\$	-	1		2	\$	3.800.000	\$	7.600.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	7.500.000	\$	17.500.000	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	1		2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000			\$	10.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1		2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	\$	-	\$	2.650.000	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	1		0	\$	2.650.000	\$	-
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000			\$	24.000.000			\$	1.200.000	\$	-			20			\$	24.000.000
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	1	6	\$	1.200.000	\$	7.200.000			\$	7.200.000			\$	1.200.000	\$	-	1		6	\$	1.200.000	\$	7.200.000
Comités de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	1	1	\$	1.500.000	\$	1.500.000	20		0	\$	1.500.000	\$	28.500.000
Comités de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000	\$	-	\$	9.000.000			\$	1.500.000	\$	-	1		6	\$	1.500.000	\$	9.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000			\$	3.500.000	\$	-	10		1	\$	3.500.000	\$	35.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000			\$	3.500.000	\$	-	1		6	\$	3.500.000	\$	21.000.000
festival de color	global	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	-			\$	86.000.000	\$	-	1		1	\$	86.000.000	\$	86.000.000
festival de color	global	1	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	-			\$	88.000.000	\$	-	1		1	\$	88.000.000	\$	88.000.000
Total					\$	2.288.901.340	\$	691.758.608	\$	1.597.142.732	Total			\$	367.619.418				1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	
														\$	367.619.418							\$	1.921.281.922	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI ☒ X


NO ☐

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

Página 2 de 5

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT</div></div>	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FECHA 19/06/2024
		CÓDIGO PS07-F0524
		VERSIÓN 3

La ejecución operativa del Convenio 1608-2024 alcanzó un 24%, correspondiente a los siguientes avances:

3.1. Comité Técnico:  
Durante el periodo reportado se realizaron comités técnicos con participación de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Fundación Píntuco y los equipos técnicos y sociales, en los cuales se revisaron avances, dificultades y ajustes requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

8 de enero:  
Se aprobó el Plan Operativo ajustado a la adición y prórroga del convenio (12 Territorios Mágicos y 16 iniciativas de innovación).  
Se presentaron resultados de la convocatoria Innova tu Territorio con corte al 15 de diciembre (1 habilitada, 72 por subsanar, 7 inhabilitadas, 16 subsanadas).  
Se decidió la sustitución de los territorios de Mártires y Candelaria por Ciudad Bolívar – La Estrella y Kennedy – Villa Rica, por baja participación y falta de viabilidad técnica.  
Se aprobaron intervenciones con muralismo en Engativá – Quirigü, condicionadas al estricto cumplimiento de requisitos de SST.

15 de enero:  
Se aprobó el balanceo presupuestal para el Territorio Mágico Engativá (ajuste de muralismo de 300 a 332,84 m², redistribuyendo recursos).  
Se aprobó el diseño artístico de murales en Engativá, elaborado con la comunidad y la barra de Millonarios.  
Se presentaron resultados de la etapa de subsanación de Innova tu Territorio: 29 iniciativas habilitadas.

31 de enero:  
Se reportó un avance del 83,33% en gestión social en 12 territorios priorizados, aunque los nuevos (San Agustín, La Estrella, Villa Rica y Bello Horizonte) aún no tienen encuentros iniciales.  
Se destacó la participación comunitaria en actividades artísticas (murales, pintura, brigadas de voluntarios), con colectivos culturales, JAC y la barra de Millonarios.

3.2. Estrategia Territorios Mágicos  
Durante el mes de enero, se logró la participación de 168 habitantes en los siguientes encuentros y talleres de co-creación:  
•Quirigü, localidad de Engativá: 72 participantes.  
•Villa Rica / Las Luces, localidad de Kennedy: 13 participantes.  
•La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar: 7 participantes.  
•Santa Viviana, localidad de Ciudad Bolívar: 31 participantes.  
•Concordia, localidad de La Candelaria: 22 participantes.  
•Manzana del Cuidado, localidad de Puente Aranda: 23 participantes.  
Estas actividades se desarrollaron como parte del proceso de fortalecimiento de la participación comunitaria y del tejido social, promoviendo la cohesión y el sentido de pertenencia entre los habitantes. Asimismo, se enmarcaron dentro de la gestión social, al generar espacios para conocer de primera mano las percepciones, necesidades e ideas de la comunidad.

3.3 Estrategia Innovación Social del Hábitat  
En el marco de la convocatoria Innova tu Territorio, se dio cierre a la etapa de subsanación el 12 de enero de 2025, generando la lista de iniciativas habilitadas y no habilitadas, la cual fue publicada en la página web de la Entidad en el siguiente enlace: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion/innova-tu-territorio>. Se diseñó herramienta de evaluación de las iniciativas y se dio inicio a la etapa de evaluación por parte del Comité Técnico Evaluador, en la que se validaron aspectos financieros, técnicos y jurídicos

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato  
Se realizó acompañamiento a los encuentros sociales programados por el asociado, con el fin de hacer seguimiento y verificación del desarrollo de actividades. A continuación se relacionan los espacios acompañados

Territorios Mágicos			
Localidad	Territorio	Concepto	Fecha
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Concertación con artistas	7/01/25
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Taller cocreación	11/01/25
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Concertación comunitaria	14/01/25
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Cuidado	Taller cocreación	15/01/25
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Entrega territorio	18/01/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Reunión líderes	20/01/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller cocreación	29/01/25
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Reunión líderes	30/01/25

Innovación Social del Hábitat	
Tipo de actividad	Fecha
Revisión de respuesta	Constante
Derechos de Petición	

Asimismo, se realizaron comités técnicos con el objetivo de presentación de avances, aprobación de diseños y modificaciones de cronograma, entre otros:

Consecutivo	Fecha
8	8/01/25
9	15/01/25
10	28/01/25
11	31/01/25

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA  
19/06/2024

CÓDIGO  
PS07-F0524

VERSIÓN 3

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

N/A

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

N/A

9. Requerimientos (cuando aplique)

OFICIOS / CORREO REQUIRIENDO A LA INTERVENTORÍA:

08/01/2025. Correo electrónico se solicitó documento de adenda con el resultado de las organizaciones habilitadas

10. Garantías

<div>Número de la póliza de cumplimiento:</div> <div>Entidad emisora:</div> <div>Vigencia:</div> <div>Fecha de aprobación:</div> <div>Amparos</div> <div>Cumplimiento del contrato</div> <div>Calidad del Servicio</div> <div>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</div>	<div>18-44-101101646 ANEXO 1</div> <div>SEGUROS DEL ESTADO SA</div> <div>23/10/2024 hasta 30/04/2028</div> <div>30/10/24</div> <div></div> <div>23/10/2024 hasta 23/10/2024</div> <div>23/10/2024 hasta 23/10/2025</div> <div>23/10/2024 hasta 30/04/2028</div>	<div>Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:</div> <div>Entidad emisora:</div> <div>Vigencia:</div> <div>Fecha de aprobación:</div> <div>18-40-101074687 ANEXO 2</div> <div>SEGUROS DEL ESTADO SA</div> <div>23/10/2024 hasta 30/04/2025</div> <div>30/10/24</div>
---	---	---

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

Aportes Secretaría Distrital del Hábitat. Acumulados al corte se han ejecutado \$602.199.746 (Seiscientos dos millones ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte.)

No. de desembolsos	% de desembolso inicial	Valor desembolso inicial	Valor desembolso adición	Total desembolsos	% desembolso calculando adición	Fecha del pago	Pagos realizados	% ejecución presupuestal
1	30%	\$ 361.319.848		\$ 361.319.848	22,62%	18/12/24	\$ 361.319.848	22,62%
2	20%	\$ 240.879.898		\$ 240.879.898	15,08%	24/12/24	\$ 240.879.898	15,08%
3	30%	\$ 361.319.848	\$ 157.097.296	\$ 510.417.144	31,96%			
4	10%	\$ 120.439.949	\$ 157.097.296	\$ 285.537.245	17,88%			0%
5	10%	\$ 120.439.949	\$ 78.548.648	\$ 198.988.597	12,46%			0%
Valor a pagar SDHT	100%	\$ 1.204.399.492	\$ 392.743.240	\$ 1.597.142.732	100,00%	Valor total pagado	\$ 602.199.746	38%

Valor ejecutado aportes Fundación Pintuco

ACTIVIDAD	Valor ejecutado
Metodología general de trabajo social:	\$ 164.265.000
Total	\$ 164.265.000
Total de Contrapartida	\$ 691.758.698
% de contrapartida ejecutada	24%

11.2 Pagos Realizados

Para el periodo reportado no se realizaron pagos

11.3 Anticipo ( cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico


Página 4 de 5

**TERRITORIOS MÁGICOS**  
**ENERO 2025**  
Se llevaron acabo tres encuentros comunitarios en los siguientes territorios:  
•Quirigua, localidad de Engativá: participación de 72 ciudadanos.  
•Villa Rica / Las Luces, localidad de Kennedy: asistencia de 13 ciudadanos.  
•La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar: participación de 7 ciudadanos.  
Asimismo, se realizaron cuatro espacios de co-creación en los siguientes territorios:  
•Santa Viviana, localidad de Ciudad Bolívar: 31 participantes.  
•Concordia, localidad de La Candelaria: 22 participantes.  
•Cuidado, localidad de Puente Aranda: 23 participantes.  
En total, durante el mes de enero se contó con la participación de 168 ciudadanos, lo cual evidencia el interés de la comunidad por vincularse activamente a los procesos de transformación barrial. Estos espacios fortalecieron el tejido social, promovieron la cohesión comunitaria y el sentido de pertenencia entre los habitantes. Además, permitieron identificar percepciones, necesidades e ideas de la comunidad, las cuales se convirtieron en el eje central de las acciones proyectadas, en coherencia con los principios de la gestión social participativa.

**INNOVACIÓN SOCIAL DEL HABITAT**  
**Enero 2025**  
Se avanzó en la ejecución de la Convocatoria Innova tu Territorio, finalizando la etapa de subsanación el 12 enero de 2025, realizandonos la publicación de la lista de iniciativas habilitadas y no habilitadas, la cual fue publicada en pagina de la Entidad en el enlace : <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion/innova-tu-territorio>.  
Igualmente, se diseño herramienta de evaluación de las iniciativas, y se inicio la etapa de Evaluación por parte del comité técnico evaluador, en el que se validaron aspectos financieros.

**12.2. Nuevedades de Carácter Técnico**  
N/A

**13. Anexos**  
La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/MIGPSub.Participacin/Ep3f7fJ1q9Ov9jBxbi6KWobVeh0s9FSZ7GN82wxTZc9A?e=NJzE31>

<b>14. Firma</b>	
Firma	
Nombre	JOSE LUIS ALDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró: Sindy Paola Tunjano Lesmes - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

Revisó: Ernesto Fabrizio Armella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 