

Bogotá, AGOSTO2025
Nº 9
Señor(a):
José Alexander Moreno Píez
Subdirector Administrativo
Bogotá

Asunto: Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024
Periodo del Informe: 01/07/2025 al 31/07/2025
Periodicidad de Presentación: Mensual
Contratista: Fundación Pintuco
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.
Fecha de Inicio: 30/10/24
Fecha de terminación: 31/07/25
Plazo de Ejecución: Ocho (8) meses y diecisiete (17) días
Nombre de Supervisor(a): José Luis Aldana Romero
Carga Supervisor(a): Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia: Subsecretaría de Coordinación Operativa
Dependencia: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	567.635.240
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	2.288.901.340

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	17
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	15
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

Descripción	I. Bienes y/o Servicios Contratados					Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones									
	Unidad	CANTIDAD	MES/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA	Cantidad		Valor		Unidad	Cantidad		Valor								
								Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total				Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total					
Coordinador Operativo general: Integrador	Persona	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	-	\$	37.200.000	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	0	0	\$	6.200.000	\$	-
Coordinador Operativo general: Integrador	Persona	1	2	\$	6.200.000	\$	12.400.000	\$	-	\$	12.400.000	1	2	\$	6.200.000	\$	12.400.000	0	0	\$	6.200.000	\$	-
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	\$	-	\$	24.500.000	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	0	0	\$	4.900.000	\$	-
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000	\$	-	\$	9.800.000	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000	0	0	\$	4.900.000	\$	-
Residente Social y operativo en campo	Persona	2	3		4.900.000		29.400.000		0		29.400.000	2	3	\$	4.900.000	\$	29.400.000	0	0	\$	4.900.000	\$	-
Gestor social por territorio	Persona	2	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000	\$	-	\$	6.580.000	2	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000	0	0	\$	1.645.000	\$	-
Gestor social por territorio	Persona	1	2	\$	1.645.000	\$	3.290.000	\$	-	\$	3.290.000	1	2	\$	1.645.000	\$	3.290.000	0	0	\$	1.645.000	\$	-
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	\$	-	\$	18.000.000	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	0	0	\$	1.800.000	\$	-
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	\$	-	\$	3.600.000	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	0	0	\$	1.800.000	\$	-
Jornada voluntariado: 4 Comunitarios y 2	Global	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	\$	10.500.000	\$	19.500.000	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Jornada voluntariado:	Global	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	3.500.000	\$	6.500.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	\$	-	\$	12.000.000	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	0	0	\$	1.200.000	\$	-
Operación plan gestión social	Por territorio	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	\$	-	\$	2.400.000	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	0	0	\$	1.200.000	\$	-
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	\$	-	\$	66.000.000	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	0	0	\$	11.000.000	\$	-
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	\$	-	\$	22.000.000	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	0	0	\$	11.000.000	\$	-
Formación en acabados arquitectónicos:	Unidad	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	\$	12.000.000	\$	8.000.000	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	0	0	\$	4.000.000	\$	-
Diseño urbano arquitectónico: Conexión del	Unidad	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	\$	7.680.000	\$	30.720.000	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	0	0	\$	3.840.000	\$	-
Diseño urbano arquitectónico: Conexión del	Unidad	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	\$	-	\$	7.680.000	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	0	0	\$	3.840.000	\$	-
Orientador y diseñador artístico	Persona	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	\$	-	\$	16.500.000	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	0	0	\$	5.500.000	\$	-
Muralismo	m2	415	1	\$	240.000	\$	99.561.600	\$	7.440.000	\$	92.121.600	414,8	1	\$	240.000	\$	99.561.600	0,0	0	\$	240.000	\$	-
Bolsa artística	Unidad	1	1	\$	48.000.000	\$	48.000.000	\$	5.456.000	\$	42.544.000	1	1	\$	48.000.000	\$	48.000.000	0	0	\$	48.000.000	\$	-
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	-	\$	5.000.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Residente técnico (100%)	Persona	1	2	\$	4.200.000	\$	7.210.000	\$	-	\$	7.210.000	1	2	\$	4.200.000	\$	8.400.000	0	0	\$	4.200.000	\$	-
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	1	0	\$	4.200.000	\$	-
Residente técnico (100%)	Persona	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	\$	-	\$	4.200.000	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	1	0	\$	4.200.000	\$	-
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	\$	-	\$	16.000.000	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	1	0	\$	4.000.000	\$	-
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	4.000.000	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	24	0	\$	4.000.000	\$	-
Alquiler de bodega/ oficina en territorio (1 BODEGA)	Mes	1	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	-	\$	3.000.000	1	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	1	0	\$	3.000.000	\$	-
Mano de obra pintura de piso canchas y/o zonas comunes.	m2	3.768	1	\$	64.265	\$	242.182.010	\$	-	\$	242.182.010	3.768	1	\$	64.265	\$	242.182.010	1	0	\$	64.265	\$	-
Insufumos para la aplicación de pintura en piso y/o zonas comunes	m2	5.143	1	\$	34.028	\$	175.002.601	\$	170.780.902	\$	4.221.699	5.143	1	\$	34.028	\$	175.002.601	1	0	\$	34.028	\$	-
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	667.288	\$	667.288	\$	667.288	\$	667.288	1	1	\$	667.288	\$	667.288	1	0	\$	667.288	\$	-
Reparaciones menores	Global	1	0	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	\$	-	\$	-	1	0	\$	-	\$	-
Intervención especializada mano de obra altas	m2	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	\$	-	\$	10.500.000	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	1	0	\$	35.000	\$	-
Intervención especializada y/o mano de obra altas	m2	881,6	1	\$	35.000	\$	30.856.000	\$	-	\$	30.856.000	881,6	1	\$	35.000	\$	30.856.000	10	0	\$	35.000	\$	-
mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo.	Global	1	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402	\$	-	\$	70.384.402	0	0	\$	70.384.402	\$	-	1	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402
mobiliario	Global	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	\$	-	\$	50.000.000	0	0	\$	50.000.000	\$	-	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000
Jornada de TEC Transformación de entroncos con color	Por territorio	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	20.000.000	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	0	0	\$	2.000.000	\$	-
Jornada de TEC Transformación de entroncos con color	Por territorio	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	2.000.000	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	0	0	\$	2.000.000	\$	-
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	380	1	\$	110.000	\$	41.800.000	\$	38.836.105	\$	2.963.895	380	1	\$	110.000	\$	41.800.000	0	0	\$	110.000	\$	-
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	823	1	\$	110.000	\$	90.576.601	\$	90.576.601	\$	-	168	1	\$	110.000	\$	18.480.000	655	0	\$	110.000	\$	72.096.601
Kits de pintura	unidad	276	1	\$	39.000	\$	10.764.000	\$	4.305.600	\$	6.458.400	276	1	\$	39.000	\$	10.764.000	0	0	\$	39.000	\$	-
Kits de pintura	unidad	24	1	\$	39.000	\$	936.000	\$	374.400	\$	561.600	16	1	\$	39.000	\$	-	8	1	\$	39.000	\$	936.000
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	\$	-	\$	6.500.000	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	0	0	\$	1.300.000	\$	-



INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTOR
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA
19/06/2024
CÓDIGO
PS07-FO524
VERSIÓN 3

Registro fotográfico y audiovisual del proceso	Unidad	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	\$	-	\$	14.168.000	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	0	0	\$	1.288.000	\$	-
Despliegue de la estrategia en los territorios: activaciones, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	0	0	\$	8.000.000	\$	-
Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, goma y camiseta	Unidad	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	\$	-	\$	1.440.000	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	0	0	\$	60.000	\$	-
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	\$	-	\$	15.000.000	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598	\$	-	\$	7.517.598			\$	7.517.598	\$	-	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240	\$	-	\$	4.285.240			\$	4.285.240	\$	-	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	0	0	\$	8.000.000	\$	-
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	4.000.000	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	0	0	\$	4.000.000	\$	-
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	0	0	\$	10.000.000	\$	-
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Pintuco	Global	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	-	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	0	0	\$	164.265.000	\$	-
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	\$	-	\$	200.000.000	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	0	0	\$	20.000.000	\$	-
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000	\$	-	\$	120.000.000			\$	20.000.000	\$	-	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000
Residente técnico	Persona	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	\$	-	\$	15.200.000	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	0	0	\$	3.800.000	\$	-
Residente técnico	Persona	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000	\$	-	\$	7.600.000	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000	0	0	\$	3.800.000	\$	-
Residente Social estrategia de Innovación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	7.500.000	\$	17.500.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Residente Social estrategia de Innovación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	0	0	\$	5.000.000	\$	-
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	\$	-	\$	2.650.000	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	0	0	\$	2.650.000	\$	-
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000	\$	-	\$	24.000.000	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000	1		\$	1.200.000	\$	-
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	1	6	\$	1.200.000	\$	7.200.000	\$	-	\$	7.200.000	1	6	\$	1.200.000	\$	7.200.000	1		\$	1.200.000	\$	-
Combes de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000	1	0	\$	1.500.000	\$	-
Combes de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000	\$	-	\$	9.000.000	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000	20	0	\$	1.500.000	\$	-
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	20	0	\$	3.500.000	\$	-
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	10	0	\$	3.500.000	\$	-
festival de color	global	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	-	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	0	0	\$	86.000.000	\$	-
festival de color	global	1	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	-	1	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	0	0	\$	88.000.000	\$	-
		Total		\$	2.288.901.340	\$	691.758.608	\$	1.597.142.732		Total			\$	1.983.186.479	\$	98.000.000	0	0	\$	88.000.000	\$	325.219.841

N/A


Sl.	X
-----	---

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos sonportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

NO. _____

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT</div>	<div>INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA</div> <div>SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT</div> <div>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA</div>	<div>FECHA</div> <div>19/06/2024</div> <div>CÓDIGO</div> <div>PS07-F0524</div> <div>VERSIÓN 3</div>
<div>3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)</div> <div>La ejecución operativa del Convenio 1608-2024 alcanzó un 97%, correspondiente a los siguientes avances:</div> <div>3.1. Comité Técnico:</div> <div>15 de julio:</div> <div>Territorios Mágicos: avance del 80,38 %.</div> <div>Entrega de 10 territorios; pendientes Concordia (18/07) y cierre técnico de Usme condicionado por lluvias.</div> <div>Implementación del Plan de Gestión Social para la Gobernanza Local: 35 talleres ejecutados de 48 programados; los 13 restantes se ejecutarán antes del 25/07.</div> <div>Voluntariados: 4 institucionales y múltiples comunitarios realizados con cierre en olla comunitaria.</div> <div>Cursos de acabados arquitectónicos: en Marruecos, La Gaitana, La Estrella, Santa Viviana y Kennedy.</div> <div>Plan de manejo ambiental: soportes cargados en carpeta compartida, pendiente envío consolidado el 18/07.</div> <div>Sistematización: en revisión; entrega de actualización prevista también para el 18/07.</div> <div>Innova tu Territorio: avance del 86,39 %.</div> <div>Ejecución y cierres de iniciativas en curso; todas recibieron desembolsos.</div> <div>Avances en visitas y eventos de rendición de cuentas; hojas de vida en revisión.</div> <div>Aprobaciones:</div> <div>Modificación del plan operativo ajustado a la prórroga hasta el 31/07.</div> <div>Balance financiero ajustado, con redistribuciones por metrajes efectivamente intervenidos.</div> <div>29 de julio (cierres):</div> <div>Territorios Mágicos: avance del 99 %.</div> <div>11 territorios intervenidos; Puente Aranda quedó excluido por inviabilidad técnica.</div> <div>48 talleres de gobernanza ejecutados; cierres de gestión social pendientes en Usaquén, Engativá y Bello Horizonte (con video de cierre en edición).</div> <div>Cierre social de Puente Aranda previsto con un cancelazo comunitario.</div> <div>Innova tu Territorio: avance del 94,18 %.</div> <div>Fase 1 cerrada al 100 %; Fase 2 con 92 % (pendientes algunos desembolsos, como San Antonio); Fase 3 en 67 % (dos Festivales del Color ejecutados).</div> <div>Iniciativas destacadas:</div> <div>Crea, Vive y Sueña: mural de 94 m² con observaciones sobre consumo de aerosoles; se acordó validar soportes técnicos y presupuestales.</div> <div>Anotea Afro: sobre ejecución por \$18 millones; se programó mesa de trabajo con soportes.</div> <div>Fundación San Antonio: mural de 50 m² con articulación de colectivos artísticos.</div> <div>Todas las iniciativas con desembolsos completos; cierres en ejecución.</div> <div>3.2. Estrategia Territorios Mágicos</div> <div>En el marco de la implementación de la estrategia Territorios Mágicos, se logró la siguiente en el mes de julio las siguientes intervenciones:</div> <div>La Macarena (Santa Fe): 10 intervenciones 94 m² 52 participantes 1.699 beneficiarios (825 H / 874 M)</div> <div>Tejares (Usme): 5 intervenciones 983,29 m² 115 participantes 4.624 beneficiarios (2.243 H / 2.381 M)</div> <div>Concordia (La Candelaria): 16 intervenciones 437,85 m² 68 participantes 1.890 beneficiarios (956 H / 934 M)</div> <div>Santa Viviana y Santo Domingo (Ciudad Bolívar): 16 intervenciones 2.15 m² 112 participantes 2.161 beneficiarios (1.079 H / 1.082 M)</div> <div>Adicionalmente, se desarrollaron espacios de participación comunitaria y co-creación, tales como activaciones, mesas de trabajo, talleres y recorridos territoriales, con la participación de 3.574 ciudadanos, distribuidos así:</div> <div>* Usaquén: El Jardín (150), Cerro Norte (6)</div> <div>* Santa Fe: La Macarena (264), El Verjón (15)</div> <div>* San Cristóbal: Bello Horizonte (230)</div> <div>* Usme: Tejares (291)</div> <div>* Kennedy: Villa Rica (382)</div> <div>* Engativá: Quirigua (139)</div> <div>* Sube: Gaitana (449)</div> <div>* Puente Aranda: Manzana del Cuidado (224)</div> <div>* La Candelaria: La Concordia (154)</div> <div>* Rafael Uribe Uribe: Marruecos (276)</div> <div>* Ciudad Bolívar: Santa Viviana, Santo Domingo y La Estrella (783)</div> <div>3.3 Estrategia Innovación Social del Hábitat</div> <div>A continuación, se detallan los principales logros y beneficios obtenidos:</div> <div>Logros alcanzados:</div> <div>Fundación Estrellas del Cielo en la Tierra iniciativa "Santo cristo verde y vivo: un sueño reciclado" 157,4m2 6.107 beneficiarios</div> <div>Anotea afro - niños niñas y adolescentes iniciativa "Mejoras mi espacio" 75,01m2 intervenidos 2.739 beneficiados</div> <div>Fundación recuperando desde nuestro cerro iniciativa "Montañeros innovadores: restauración ecológica para el cuidado de la vida y el agua" 3.982,17m2 intervenidos 5.367 beneficiados</div> <div>Fundación Academia el escenario E.E.F iniciativa "Parque ecológico comunitario siembra, cuida y cosecha" 132,5m2 intervenidos 8.757 beneficiados</div> <div>Junta de Acción comunal barrio el Curubio iniciativa " El Curubio, camino de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales" 42,22 m2 intervenidos 1.019 beneficiados</div> <div>El total de 6.555,10m2 intervenidos, se discriminan en los siguientes procesos:</div> <div>Pintura: 2.193,62 m2</div> <div>-Murales: 1.014,60m2</div> <div>-Pisos: 609,61m2</div> <div>-Bancas y sillas: 64,56m2</div> <div>-Canchas: 2,00m2</div> <div>-Otros: 502,85m2 (gradas y postes)</div> <div>Vegetación: 4.361,48m2</div> <div>-Arbolado: 3.922,50m2</div> <div>-Jardinería: 390,98m2</div> <div>-Agricultura urbana: 48,00m2</div> <div>Así también, se generaron las siguientes dos (2) intervenciones con pintura en el marco de Festival de Color; incentivo generado a dos (2) de las dieciséis (16) iniciativas una vez se recibieron postulaciones de territorios y fueron objeto de evaluación y selección:</div> <div>Fundación sin: Anónimos 920 m2 intervenidos 2.190 beneficiados</div> <div>Corporación Crea, Vive y Sueña de la Localidad Rafael Uribe Uribe 490 m2 intervenidos 1.901 beneficiados.</div>		

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se realizó acompañamiento a los encuentros sociales programados por el asociado, con el fin de hacer seguimiento y verificación del desarrollo de actividades. A continuación se relacionan los espacios acompañados

Localidad	Territorio	Concepto	Fecha
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Taller liderazgo	2/07/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Activación comunitaria	2/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Activación comunitaria	2/07/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Activación comunitaria	2/07/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller liderazgo	3/07/25
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Ciudado Puente Aranda	Taller liderazgo	3/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Presentación bocetos	4/07/25
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Entrega territorio	5/07/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Activación comunitaria	8/07/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Activación comunitaria	9/07/25
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Cierre Plan Gobernanza	9/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Activación comunitaria	10/07/25
08 - Kennedy	08_02 - Villa Rica	Cierre Plan Gobernanza	10/07/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Taller liderazgo	10/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Activación comunitaria	11/07/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Entrega territorio	12/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Entrega territorio	13/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Taller liderazgo	13/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Taller liderazgo	13/07/25
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Activación comunitaria	14/07/25
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Activación comunitaria	14/07/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Activación comunitaria	15/07/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Activación comunitaria	15/07/25
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Activación comunitaria	15/07/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Taller liderazgo	16/07/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Activación comunitaria	16/07/25
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Taller liderazgo	17/07/25
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Entrega territorio	18/07/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Taller liderazgo	20/07/25
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Activación comunitaria	24/07/25
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Cierre Plan Gobernanza	30/07/25
04 - San Cristóbal	04_02 - Bello Horizonte	Cierre Plan Gobernanza	31/07/25

Asimismo, se realizaron comités técnicos con el objetivo de presentación de avances, aprobación de diseños y modificaciones de cronograma, entre otros:

Consecutivo	Fecha
24	15/07/25
25	29/07/25

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

N/A

6. Recomendaciones y/o Observaciones

La ejecución técnica alcanzó el 97 %. El 3 % restante corresponde a pagos pendientes a las organizaciones seleccionadas en la Convocatoria de Innovación Social del Hábitat, cuyos convenios se encuentran actualmente en proceso de liquidación. Asimismo, durante dicho proceso se recibirá la devolución de insumos no ejecutados en el marco del convenio.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)	
Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica
N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe
Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento	
N/A para el Presente Informe	

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

N/A

9. Requerimientos (cuando aplique)

No se realizaron requerimientos en este periodo.

10. Garantías	
Número de la póliza de cumplimiento:	18-44-101101646 ANEXO 4
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO SA
Vigencia:	23/10/2024 hasta 31/07/2028
Fecha de aprobación:	1/08/25
Cumplimiento del contrato	23/10/2024 hasta 31/06/2025
Calidad del Servicio	23/10/2024 hasta 31/01/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2024 hasta 31/07/2028
N/A para el Presente Informe	

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

Aportes Secretaría Distrital del Hábitat. Acumulados al corte se han ejecutado \$1.112.616.890 (Mil ciento doce millones seiscientos dieciséis mil ochocientos noventa pesos m/cte)

Nº. de desembolsos	% de desembolsos inicial	Valor desembolso inicial	Valor desembolso adición	Total a desembolsos	% desembolsos calculando adición	Fecha del pago	Pagos realizados	% ejecución presupuestal
1	30%	\$ 361.319.848		\$ 361.319.848	22.62%	18/12/24	\$ 361.319.848	22.62%
2	20%	\$ 240.879.898		\$ 240.879.898	15.08%	24/12/24	\$ 240.879.898	37.70%
3	30%	\$ 361.319.848	\$ 137.097.296	\$ 510.417.144	31.96%	24/04/25	\$ 510.417.144	69.66%
4	10%	\$ 120.439.949	\$ 137.097.296	\$ 257.537.245	17.88%			
5	10%	\$ 120.439.949	\$ 78.548.648	\$ 198.988.597	12.46%			
Valor a pagar SDHI	100%	\$ 1.204.399.492	\$ 392.743.240	\$ 1.597.142.732	100.00%	Valor total pagado	\$ 1.112.616.890	n/DIV01

Valor ejecutado aportes Fundación Pintuco

Item	Valor inicial	Valor Adición	VALOR EJECUTADO
Jornada voluntariado	\$ 10.500.000	\$ 3.500.000	\$ 14.000.000
Formación en acabados arquitectónicos	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 12.000.000
Diseño urbano arquitectónico	\$ 7.600.000	\$ -	\$ 7.600.000
Muralismo	\$ 7.440.000	\$ -	\$ 7.440.000
Insumos para la aplicación de pintura en	\$ 171.192.641	\$ -	\$ 171.192.641
Pintura ymlca de alto rendimiento	\$ 93.508.967	\$ 30.036.000	\$ 60.280.000
Kit de pintura	\$ 4.305.600	\$ 374.400	\$ 4.680.000
Metodología general de trabajo social	\$ 164.265.000	\$ -	\$ 164.265.000
Residente Social estrategia de innovación	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000
Festival de Color Innovación Social del	\$ 86.000.000	\$ 88.000.000	\$ 174.000.000
Bolsa artística	\$ -	\$ 5.456.000	\$ 5.456.000
Total	\$ 564.392.208	\$ 127.366.400	\$ 628.493.641
Total de Contrapartida	\$ -	\$ 691.758.608	\$ -
% de contrapartida ejecutada		90,85%	

11.2 Pagos Realizados

En este periodo no se realizaron pagos.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

TERRITORIOS MÁGICOS

Durante el mes de julio se realizaron 27 encuentros comunitarios en los siguientes territorios, con participación de 325 ciudadanos:
Territorio Mágico El Jardín, localidad de Usaquén: 2 encuentros con la participación de 25 ciudadanos
Territorio Mágico La Macarena, localidad de Santa Fe: 7 encuentros con la participación de 70 ciudadanos
Territorio Mágico Bello Horizonte, localidad de San Cristóbal: 1 encuentro con la participación de 13 ciudadanos
Territorio Mágico Tejares, localidad de Usme: 5 encuentros con la participación de 62 ciudadanos
Territorio Mágico Villa Rica, localidad de Kennedy: 1 encuentro con la participación de 20 ciudadanos
Territorio Mágico Quirigua, localidad de Engativá: 3 encuentros con la participación de 62 ciudadanos
Territorio Mágico Gaitana, localidad de Suba: 1 encuentro con la participación de 10 ciudadanos
Territorio Mágico Manzana del Cuidado Puente Aranda, localidad de Puente Aranda: 5 encuentros con la participación de 35 ciudadanos
Territorio Mágico Santa Viviana y Santo Domingo, localidad de Ciudad Bolívar: 2 encuentros con la participación de 28 ciudadanos

INNOVACIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT:

Durante el mes de julio de 2023 se realizaron eventos de cierre y entrega de cinco (5) territorios intervenidos, correspondientes a iniciativas desarrolladas en distintas localidades del Distrito Capital.
A continuación, se presenta el detalle de cada una de las actividades ejecutadas:
1. Fontibón.
- La Fundación Estrellas del Cielo en la Tierra, el 3 de julio se llevó a cabo el evento de cierre de la iniciativa "Santo cristo verde y vivo: un sueño reciclado", que incluyó intervenciones participativas de embellecimiento con pintura en mural con área de 92,4m2 y la plantación de jardinería en 65m2. Esta actividad benefició a 6.107 ciudadanos (2.944 hombres y 3.163 mujeres), de los cuales 835 son adultos mayores, 3.650 mayores de edad y 1.622 menores de edad.
2. Ciudad Bolívar
- Azotea afro - niños niñas y adolescentes, el 5 de julio se realizó el cierre de la iniciativa "Mejoras mi espacio", con acciones de recuperación de un punto critico de basuras mediante instalación de jardinería en 28,43m2 y muralismo en 46,58m2. Se beneficiaron 2.739 personas (1.365 hombres y 1.374 mujeres), entre ellos 265 adultos mayores, 1.534 mayores de edad y 940 menores de edad.
3. San Cristóbal
- Fundación recuperando desde nuestro cerro, el 6 de julio se desarrolló el evento de cierre de la iniciativa "Montañeros innovadores: restauración ecológica para el cuidado de la vida y el agua", que promovió el arbolado con apoyo del Jardín Botánico y jardinería en un área de 3.922,5m2 y 8,67m2, respectivamente, e intervención con muralismo en 51,8m2. Se beneficiaron 5.367 personas (2.621 hombres y 2.746 mujeres), de las cuales 589 son adultos mayores, 3.020 mayores de edad y 1.758 menores de edad.
4. Usme
- Fundación Academia el escenario E.E.F, el 5 de julio se realizó el cierre de la iniciativa "Parque ecológico comunitario siembra, cuida y cosecha". Las acciones incluyeron pintura en mural y pisos en 127m2 y 5,5m2, respectivamente, así como la instalación de mobiliario sensorial y sillas generando nuevas actividades y espacios el compartir por parte de la comunidad. Se beneficiaron 4.757 personas (2.276 hombres y 2.481 mujeres), con 564 adultos mayores, 2.762 mayores de edad y 1.431 menores de edad.
- Junta de Acción comunal barrio el Curubó, 6 de julio se realizó el cierre de la iniciativa " El Curubó, camino de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales", con plantación de jardinería en 42,22 m2 y la instalación de sendero con materiales amigables con el medio ambiente con señaléticas con mensajes y normativas alusivas al adecuado manejo residuos y conservación de recursos, logrando el beneficio de 1.019 personas (518 hombres y 501 mujeres), incluyendo 77 adultos mayores, 589 mayores de edad y 353 menores de edad.


Así también, se generaron las siguientes dos (2) intervenciones en el marco de Festival de Color; incentivo generado a dos (2) de las dieciséis (16) iniciativas una vez se recibieron postulaciones de territorios y fueron objeto de evaluación y selección:
Antonio Nariño:
• El día 23 de julio se realizó intervención junto con la Fundación san Antonio de la Localidad Antonio Nariño, quien con la comunidad definió el diseño que se llevó a cabo en 870 m2 de entornos y 50m2 de mural, con lo cual se vieron beneficiados 2.190 ciudadanos de los cuales 1.063 son hombres y 1.128 mujeres, a su vez que 335 son adultos mayores, 1.276 mayores de edad y 579 menores de edad.
Rafael Uribe Uribe:
• El día 26 de julio se realizó intervención junto con la Corporación Crea, Vive y Sueña de la Localidad Rafael Uribe Uribe, quien con la comunidad definió el diseño que se llevó a cabo en 454 m2 de cancha y 36m2 de entorno, con lo cual se vieron beneficiados 1.901 ciudadanos de los cuales 898 son hombres y 1.003 mujeres, a su vez que 339 son adultos mayores, 1.115 mayores de edad y 447 menores de edad.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

N/A

13. Anexos

La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/MIGPSub.Participacion/Ep37f7fJ1q9Ov9JBxbi6KWbVrEH09fSZ7GN82wxTZc9A?e=NlE31>

14. Firma	
Firma	
Nombre	JOSE LUIS ALDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró: Sindy Paola Tunjano Lesmes - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

Revisó: Ernesto Fabrizio Amella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

