

(1) Contrato No.	INS-CYT-115-2023
(2) Nombre del Contratista:	ARICEL S.A.S
(3) Cargo del supervisor:	DIRECTOR DE PRODUCCIÓN, COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	jbedoya@ins.gov.co ; emelo@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de laboratorio, indispensables para el eficiente funcionamiento de la cadena productiva e investigativa que garanticen el cumplimiento íntegro de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud. (Ítems 5).
(7) Fecha de inicio: 2023-04-27	(8) Fecha terminación: 2023-09-30

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.

Director de Producción, **JUAN FELIPE BEDOYA MENESES**, y Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción, **EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ**, quienes ejercieron la supervisión durante todo el plazo de ejecución del contrato

1.2. Se realiza entrega de los equipos adquiridos, los cuales son relacionados en la Orden de Despacho No OD 14264 del 11 de julio de 2023.

1.3. Ejecución del contrato: Durante la ejecución de este contrato, el contratista desarrollo todas las actividades relacionadas, mediante la adquisición de:

FACTURA	FECHA FACTURA	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
FE-25929	25-08-2023	Contador de Partículas - LS-20 Liquid Sampling System, Dynamic Range: 1.0µm - 50.0µm. LWS (Unidad medida: Und) + Portátil e Impresora (LOCAL)	\$ 273.569.100,00	22-12-2023
TOTAL			\$ 273.569.100,00	

Los equipos y accesorios fueron instalados en el Grupo Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción.

1.4. Informe sobre modificaciones (cuando aplique): Al contrato **INS-CYT-115-2023** celebrado entre el INS y **ARICEL S.A.S**, no se le realizó modificaciones.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 273.569.100,00
Valor adiciones	\$ 0,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 273.569.100,00
Valor total ejecutado	\$ 273.569.100,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 273.569.100,00
Saldo a favor del contratista	\$ 0,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. (adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar)	\$ 0,00
VALOR A LIBERAR	\$ 0,00
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$ 0,00
Relación de pagos expedida por Gestión Financiera el	25-07-2024

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	2023-04-27
---	------------

3.2. Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

- Cumplió con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas:
- Se Afilió a la ARL
- Se practicó los exámenes médicos ocupacionales de ingreso (si es contratista por primera vez) y periódicos cuando el contratante se lo requiera.
- Participó en las actividades de promoción y prevención que realice Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generen a partir del desarrollo del objeto contractual, apoyándose del Instructivo de Gestión Integral de Residuos (INT A05.0000-002) del INS.

3.3. Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se cumplieron con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos:

- Digitalizó y distribuyó documentos en formato electrónico.
- Evitó la impresión de mensajes de correo electrónico y borradores.
- Imprimió estrictamente lo necesario y solamente los soportes que la Entidad le solicite en medio físico.
- Los documentos que se requirieron presentar físicamente se imprimieron a doble cara, para asegurar el ahorro de papel.
- Los documentos que no requirieron mayor formalidad y que no fueron entregas definitivas, fueron impresos en hojas borrador.
- Se imprimieron preferiblemente en modo borrador, para utilizar menos tinta y reducir el número de cartuchos a reciclar.
- Garantizó la gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos, que se generaron a partir del desarrollo del objeto contractual.

3.4. Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega del producto y realización de los servicios no imputables al contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Etapas de Planeación	Fin de ejecución + 3 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	El contratista hizo entrega de los bienes adquiridos dentro de los términos estipulados en el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Defectos de los equipos y/o accesorios, por causas ajenas a las partes y detectadas durante la ejecución y términos de la garantía.	No utilización del equipó y detención o retraso de los procesos destinados.	Supervisor	Etapas de Planeación	Fin de ejecución + 3 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	Los equipos adquiridos no presentaron defectos de fábrica, por lo que el riesgo no se materializó.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas Actividades establecidas para el contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato no se presentaron cambios ni en materia administrativa o normativa
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR))	El cambio de la moneda eleva el costo del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de Planeación	Fin de ejecución + 3 meses mas	Informe de supervisión única vez	N/A	Durante la ejecución del contrato no se presentó Fluctuación de la moneda extranjera.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Instalación inadecuada de los equipos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos	Daños en el área física	Supervisor	Etapas de Planeación	Fin de ejecución + 3 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	La instalación de los equipos fue la adecuada, por lo tanto, no se materializó el riesgo

6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Visitas técnicas para la mejor ubicación del equipo	Resultados erróneos en el funcionamiento del equipo.	Contratista	Ejecución del contrato	Fin de ejecución	Comunicación con el Laboratorio	Mensual	El equipo no presentó resultados erróneos, por lo tanto, no se materializó el riesgo.
---	---------	---------	-----------	-----------------------	---	--	-------------	------------------------	------------------	---------------------------------	---------	---

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos del SIIF.
- NOTA:** Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

- Justificación sobre la NO ejecución de obligaciones o actividades cuando haya lugar: Se cumplió con el objeto contratado.
- Explicaciones sobre la NO ejecución de la totalidad de los recursos, cuando haya lugar: No aplica.
- Valores que debe reintegrar el contratista: No aplica.


De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- El Contratista **ARICEL S.A.S** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el **100%** por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
- Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
- Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
- Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
- Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
- Que, según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)


JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Director de Producción


EDWIN ALBERTO MELO GONZALEZ
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción