

Bogotá, Enero 2025

Nº 2

Señor:
Cesar Augusto Caceres Gonzalez
Subdirector Administrativo
Bogotá

Asunto: Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024

Periodo del Informe: 01/12/2025 al 31/12/2024

Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: Fundación Pintuco

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.

Fecha de Inicio: 30/10/24

Fecha de terminación: 29/06/25

Plazo de Ejecución: Ocho (8) meses

Nombre de Supervisor(a): Jose Luis Aldana Romero

Cargo Supervisor(a): Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad

Dependencia: Subsecretaría de Coordinación Operativa


Dependencia: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	567.635.240
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	2.288.901.340

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

Descripción	1. Bienes y/o Servicios Contratados								Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones
	Cantidad		Valor		SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA	Cantidad		Valor		Cantidad		Valor			
	UNIDAD	CANTIDAD	MES/ UNIDAD	VALOR UNITARIO				Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total		
Coordinador Operativo general:	Persona	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	-	\$	37.200.000						
Coordinador Operativo general:	Persona	1	2	\$	6.200.000	\$	12.400.000	\$	-	\$	12.400.000						
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	\$	-	\$	24.500.000	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000	\$	-	\$	9.800.000						
Gestor social por territorio	Persona	10	2	\$	1.645.000	\$	32.900.000			\$	32.900.000						
Gestor social por territorio	Persona	2	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000			\$	6.580.000						
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	\$	-	\$	18.000.000						
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	\$	-	\$	3.600.000	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000
Jornada voluntariado: 4 Comunarios y	Global	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	\$	10.500.000	\$	19.500.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000
Jornada voluntariado:	Global	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	3.500.000	\$	6.500.000						
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	\$	-	\$	12.000.000						
Operación plan gestión social	Por territorio	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	\$	-	\$	2.400.000						
Diseño y aplicación de Metodología	Mensual	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	\$	-	\$	66.000.000	1	1	\$	11.000.000	\$	11.000.000
Diseño y aplicación de Metodología	Mensual	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	\$	-	\$	22.000.000						
Formación en acabados	Unidad	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	\$	12.000.000	\$	8.000.000						
Diseño urbano arquitectónico:	Unidad	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	\$	7.680.000	\$	30.720.000	1	1	\$	3.840.000	\$	3.840.000
Diseño urbano arquitectónico:	Unidad	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	\$		\$	7.680.000						
Orientador y diseñador artístico	Persona	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	\$	-	\$	16.500.000						
Muralismo	m2	300	1	\$	240.000	\$	72.000.000	\$	7.440.000	\$	64.560.000						
Bolsa artística	Unidad	1	1	\$	48.000.000	\$	48.000.000	\$	5.456.000	\$	42.544.000						
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	-	\$	5.000.000						
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Residente técnico (100%)	Persona	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	\$	-	\$	4.200.000						
Profesional HSQ- SST (100%)	Persona	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	\$	-	\$	16.000.000	1	2	\$	4.200.000	\$	8.400.000
Profesional HSQ- SST (100%)	Persona	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	4.000.000						
Alquiler de bodega/ oficina en territorio (1 BODEGA)	Mes	1	4	\$	2.500.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000						
Mano de obra pintura de piso canchas y/o zonas comunes.	m2	2.900	1	\$	64.265	\$	186.368.500	\$	-	\$	186.368.500	387,78	1	\$	64.265	\$	24.920.682
Insumentos para la aplicación de pintura en piso y/o zonas comunes	m2	4.200	1	\$	34.028	\$	142.917.600	\$	118.621.608	\$	24.295.992	562	1	\$	34.028	\$	19.123.736
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	8.775.000	\$	8.775.000	\$		\$	8.775.000						
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$		\$	1.000.000						
Intervención especializada mano de obra alturas	m2	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	\$	-	\$	10.500.000						
Intervención especializada y/o mano de obra alturas	m2	530	1	\$	35.000	\$	18.550.000	\$	-	\$	18.550.000						
mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo.	Global	1	1	\$	102.064.402	\$	102.064.402	\$	-	\$	102.064.402						
mobiliario	Global	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	\$	-	\$	50.000.000						
Jornada de TEC Transformación de entronos con color	Por territorio	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	20.000.000						
Jornada de TEC Transformación de entronos con color	Por territorio	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	2.000.000						
Pinura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	1000	1	\$	110.000	\$	110.000.000	\$	93.500.000	\$	16.500.000	3	1	\$	110.000	\$	330.000
Pinura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	700	1	\$	110.000	\$	77.000.000	\$	77.000.000	\$							

<div><div></div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT</div></div>		INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA														FECHA 19/06/2024							
																CÓDIGO PS07-F0524							
																VERSIÓN 3							
Kits de pintura	unidad	600	1	\$	39.000	\$	23.400.000	\$	9.360.000	\$	14.040.000	10	1	\$	39.000	\$	390.000	600	0	\$	39.000	\$	23.010.000
Kits de pintura	unidad	60	1	\$	39.000	\$	2.340.000	\$	936.000	\$	1.404.000			\$	39.000	\$	-	60	1	\$	39.000	\$	2.340.000
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	\$	-	\$	6.500.000	1	1	\$	1.300.000	\$	1.300.000	1	4	\$	1.300.000	\$	5.200.000
Registro fotográfico y audiovisual del proceso	Unidad	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	\$	-	\$	14.168.000			\$	1.288.000	\$	-	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000
Despliegue de la estrategia en los territorios: activaciones, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1		\$	8.000.000	\$	8.000.000
Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, gorra y camiseta	Unidad	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	\$	-	\$	1.440.000			\$	60.000	\$	-	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	\$	-	\$	15.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1		\$	5.000.000	\$	15.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598	\$	-	\$	7.517.598			\$	7.517.598	\$	-	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240	\$	-	\$	4.285.240			\$	4.285.240	\$	-	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000			\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000			\$	4.000.000			\$	4.000.000	\$	-	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000			\$	10.000.000	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	1	0	\$	10.000.000	\$	-
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Pintuco	Global	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	-	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	1	0	\$	164.265.000	\$	-
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	\$	-	\$	200.000.000			\$	20.000.000	\$	-	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000	\$	-	\$	120.000.000			\$	20.000.000	\$	-	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000
Residente técnico	Persona	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	\$	-	\$	15.200.000	1	1	\$	3.800.000	\$	3.800.000	1	3	\$	3.800.000	\$	11.400.000
Residente técnico	Persona	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000	\$	-	\$	7.600.000			\$	3.800.000	\$	-	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	7.500.000	\$	17.500.000	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000			\$	10.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	\$	-	\$	2.650.000	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	1	0	\$	2.650.000	\$	-
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000			\$	24.000.000	3	1					20					
														\$	1.200.000	\$	3.600.000		0	\$	1.200.000	\$	20.400.000
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	1	6	\$	1.200.000	\$	7.200.000			\$	7.200.000	1	1	\$	1.200.000	\$	1.200.000	1	5	\$	1.200.000	\$	6.000.000
Comités de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	1	1					20	0	\$	1.500.000	\$	28.500.000
Comités de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000	\$	-	\$	9.000.000			\$	1.500.000	\$	-	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000
														\$	1.500.000	\$	-	1	6	\$	1.500.000	\$	9.000.000

N/A

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

INFORME DE VERIFICACIÓN O INTERVENCIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA
19/06/2024

CÓDIGO
PS07-FO524

VERSIÓN 3

acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000			\$	3.500.000	\$	-	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	
acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000			\$	3.500.000	\$	-	1	6	\$	3.500.000	\$	21.000.000	
festival de color	global	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	-			\$	86.000.000	\$	-	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	
festival de color	global	1	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	88.000.000	\$	-			\$	88.000.000	\$	-	1	1	\$	88.000.000	\$	88.000.000	
Total						\$	2.288.901.340	\$	691.758.608	\$	1.597.142.732	Total			\$	330.119.418					\$	88.000.000	\$	1.958.781.922

SI. ☒

NO. ☐

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

La ejecución operativa del Convenio 1608-2024 alcanzó un 19%, correspondiente a los siguientes avances:

3.1. Comité Técnico:

2 de diciembre: Se presentó el avance acumulado del Plan Operativo. Se reportaron encuentros comunitarios en las 10 localidades, aunque con baja participación en Mártires y Candelaria. Se aprobaron proyecciones de “victorias tempranas” para diciembre (Usaquén – Parque Araujo y Engativá – Parque Quirigua). Se organizó el evento de acompañamiento del 3 de diciembre y se informó sobre la adición presupuestal aprobada para ampliar el convenio de 10 a 12 territorios y de 10 a 16 iniciativas de innovación.

16 de diciembre: Se reportaron avances de caracterización social (100%), encuentros de articulación (100%) y talleres de co-creación (50%). Se aprobó el diseño de la intervención en Usaquén – Parque Araujo (579 m²). Se reprogramó la intervención en Engativá – Quirigua para 2025 por dificultades logísticas y requisitos de SST. Se dejó constancia de la baja participación en Mártires y Candelaria y se aprobó evaluar la sustitución de estos territorios. Se presentó la propuesta de adición presupuestal y prórroga del convenio (2 meses adicionales, ampliación a 12 territorios y 16 iniciativas), la cual fue aprobada.

3.2. Estrategia Territorios Mágicos

Se realizaron los siguientes encuentros comunitarios en el mes de diciembre:
Suba – La Gaitana (30 asistentes).
Parque Santa Fe (8 asistentes en total).
Se realizaron los siguientes talleres de co-creación en el mes de diciembre:
•Rafael Uribe Uribe – Parque Marruecos: 69 asistentes.
•Engativá – Fundación Tejer Vida: 37 asistentes.
•Suba – Plazoleta La Gaitana: 35 asistentes.

3.3. Estrategia Innovación Social del Hábitat

Se informó el cierre de la convocatoria con los siguientes resultados preliminares:
•105 registros.
•77 propuestas válidas.
•8 fuera de plazo.
•3 duplicadas/no válidas.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se realizó acompañamiento a los encuentros sociales programados por el asociado, con el fin de hacer seguimiento y verificación del desarrollo de actividades. A continuación se relacionan los espacios acompañados

Territorios Mágicos			
Localidad	Territorio	Concepto	Fecha
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Taller cocreación	4/12/24
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Taller cocreación	5/12/24
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Reunión líderes	6/12/24
17 - La Candelaria	17_02 - Calle del Fantasma	Reunión líderes	6/12/24
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Cuidado Puente Aranda	Taller cocreación	10/12/24
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller cocreación	10/12/24
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Taller cocreación	12/12/24
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Taller cocreación	13/12/24
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Cuidado Puente Aranda	Mesa de trabajo (barras futboleras)	16/12/24

Innovación Social del Hábitat	
Tipo de actividad	Fecha
Evento presencial	03 de diciembre 2024
Revisión de respuesta	Constante
Derechos de Petición	

Asimismo, se realizaron comités técnicos con el objetivo de presentación de avances, aprobación de diseños y modificaciones de cronograma, entre otros:

Consecutivo	Fecha
6	2/12/24
7	16/12/24

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA
19/06/2024
CÓDIGO
PS07-FOS24
VERSIÓN 3

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

N/A

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Para efectos del desembolso inicial, la Fundación Pintuco ha presentado un certificado del revisor fiscal, con fecha 19 de noviembre de 2024, que acredita el cumplimiento de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Este documento confirma el pago de la planilla PILA No. 73956793, correspondiente al periodo de octubre de 2024, efectuado dentro de los plazos definidos por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

Para el segundo desembolso, se ha recibido el certificado del revisor fiscal del 13 de diciembre de 2024, que certifica el pago de la planilla PILA No. 74653982, de noviembre de 2024, realizado de conformidad con las disposiciones del mismo Decreto.

9. Requerimientos (cuando aplique)

OFICIOS / CORREO REQUIRIENDO A LA INTERVENTORÍA:
02/12/2024.Correo electrónico realizó observaciones a cuenta de cobro No. 1
06/12/2024.Correo electrónico se solicitó diligenciar matriz seguimiento Territorios Mágicos
20/12/2024.Correo electrónico realizó observaciones a cuenta de cobro No. 2

10. Garantías

Número de la póliza de cumplimiento:	18-44-101101646 ANEXO 1	Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	18-40-101074687 ANEXO 2
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO SA	Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO SA
Vigencia:	23/10/2024 hasta 30/04/2028	Vigencia:	23/10/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de aprobación:	30/10/24	Fecha de aprobación:	30/10/24
Cumplimiento del contrato	23/10/2024 hasta 23/10/2024		
Calidad del Servicio	23/10/2024 hasta 23/10/2025		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2024 hasta 30/04/2028		

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

Aportes Secretaría Distrital del Hábitat. Acumulados al corte se han ejecutado \$602.199.746 (Seiscientos dos millones ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte.)

No. de desembolsos	% de desembolso inicial	Valor desembolso inicial	Valor desembolso adición	Total desembolsos	% desembolsos calculando adición	Fecha del pago	Pagos realizados	% ejecución presupuestal
1	30%	\$ 361.319.848		\$ 361.319.848	22,62%	18/12/24	\$ 361.319.848	22,62%
2	20%	\$ 240.879.898		\$ 240.879.898	15,08%	24/12/24	\$ 240.879.898	15,08%
3	30%	\$ 361.319.848	\$ 157.097.296	\$ 510.417.144	31,96%			
4	10%	\$ 120.439.949	\$ 157.097.296	\$ 282.537.245	17,88%			0%
5	10%	\$ 120.439.949	\$ 78.548.648	\$ 198.988.597	12,46%			0%
Valor a pagar SDHT	100%	\$ 1.204.399.492	\$ 392.743.240	\$ 1.597.142.732	100,00%	Valor total pagado	\$ 602.199.746	38%

Valor ejecutado aportes Fundación Pintuco

ACTIVIDAD	Valor ejecutado
Metodología general de trabajo	\$ 164.265.000
Total	\$ 164.265.000
Total de Contrapartida	\$ 691.788.608
% de contrapartida ejecutada	24%

11.2 Pagos Realizados

Para el periodo de seguimiento se realizaron los siguientes desembolsos:

Desembolso No. 1. Pago el 18 de diciembre de 2024 por valor de \$ 361.319.848

Desembolso No. 2. Pago el 24 de diciembre de 2024 por valor de \$ 240.879.898

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico


TERRITORIOS MÁGICOS
DICIEMBRE:
1. Avance Operativo – Estrategia Territorios Mágicos
Durante diciembre se dio continuidad al desarrollo del Plan Operativo 2024, alcanzando los siguientes hitos:
Encuentros comunitarios y de líderes: se realizaron en 10 localidades, incluyendo Suba (La Gaitana), Engativá (Quirigua), Rafael Uribe Uribe (Marrucos), Usaquén (Parque Araujo), Puente Aranda (Manzana del Cuidado), La Candelaria (Concordia y Calle del Fantasma), Mártires (Parque Santa Fe), Santa Fe (La Macarena) y Ciudad Bolívar (Santa Viviana). La participación varió según el territorio, destacándose Suba con 30 asistentes y Mártires con 8.
Talleres de co-creación: ejecutados en Engativá, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y Suba. Estos talleres contaron con amplia participación intergeneracional, aportando al diseño de intervenciones, definición de paletas de color y prototipos de mobiliario. Destacaron los territorios de Rafael Uribe Uribe (69 asistentes) y Engativá (37 asistentes).
Victorias tempranas:
Usaquén – Parque Araujo: se aprobó el diseño colaborativo para intervención de 579 m² de cancha, 23,2 m² de graderías y 9,6 m² de banderines. La SDHT solicitó ampliar el diseño a otros símbolos identitarios y se convocó una mesa técnica para ajustes.
Engativá – Parque Quirigua: se planificó intervención mural (140 m² artísticos, 200 m² en alturas, 200 m² por comunidad y barra de Millonarios). No obstante, por dificultades logísticas y de vinculación en seguridad social de artistas, el Comité Técnico aprobó su reprogramación para 2025, con el compromiso de presentar ajustes presupuestales en el ítem de trabajo en alturas.
Cumplimiento Plan Operativo:
Articulación comunitaria e interinstitucional: 100%.
Diagnósticos sociales y territoriales: 100%.
Talleres de co-creación: 50%.
Propuestas arquitectónicas: 20%, con avance proyectado a 2025.

Página 4 de 5

INNOVACIÓN SOCIAL DEL HABITAT.
Diciembre.
1. Evento presencial de atención a la ciudadanía interesada a participar. El espacio se realiza de la mano con el asociado, Fundación Pintuco, en el el Teatro Libre de Chapinero, de 9:00 a.m -1:00 p.m, el día 3 de diciembre. En dicho espacio se brinda el acompañamiento para la asesoría jurídica, técnica y se garantiza el acompañamiento de entidades como el IDPAC, Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá. Asimismo, se vincula el evento con el acompañamiento del Banco Agrario quien dio asesoría frente al apoyo de certificación bancaria a los interesados. Se dio recepción de 47 participantes.
2. Jornadas presenciales de atención a la ciudadanía interesada a participar. Las sesiones se dieron a manera de asesoría uno a uno, de la mano con el equipo de la Fundación Pintuco y la Secretaría Distrital del Hábitat, en las instalaciones de la entidad. Las jornadas fueron los días 11, 12 y 14 de diciembre. Las dos primeras en jornada de la tarde de 2:00 p. m hasta las 5:00 p.m. Y la última de 9:00 a.m hasta las 5:00 p.m. Se dio recepción total de 19 proponentes interesados.
De manera adicional, se realizan actividades de soporte comunicacional de la Convocatoria, notificando a la ciudadanía de las diversas actividades a desarrollar:
1. Evento 3 de diciembre: <https://x.com/habitatbogota/status/1863271873720586721>
2. Jornada 11 de diciembre: <https://x.com/habitatbogota/status/1867207980329898427>
3. Jornada 12 de diciembre: <https://x.com/habitatbogota/status/1867207980329898427>
4. Jornada 14 de diciembre: <https://x.com/habitatbogota/status/1867368849923842090>
5. Cuenta Regresiva - Faltan 3 días: <https://x.com/habitatbogota/status/1867368849923842090>
6. Cuenta Regresiva - Faltan 2 días: <https://x.com/habitatbogota/status/1867577014431232362>
7. Cuenta Regresiva - Faltan 1 día: <https://x.com/habitatbogota/status/1867932556798079005>
8. Cuenta Regresiva - Faltan Es Hoy: <https://x.com/habitatbogota/status/1868287395424330146>
9. Agradecimiento por participación: <https://x.com/habitatbogota/status/1870284768861880324>
10. Fase de Subsanación: <https://x.com/habitatbogota/status/1874516591054115191?u=46&t=GDV7KyUVEKJ9bFYFGXA4w>
3. Se actualiza la página web de la entidad, como parte del proceso de la Convocatoria, y se realizan en dos tiempos. El primero, cumpliendo el compromiso de publicar el día 16 de diciembre el listado de iniciativas recibidas. El segundo, cumpliendo el compromiso de publicar el día 23 de diciembre el listado de las iniciativas que son habilitadas, inhabilitadas o deben subsanar.
4. Se reciben 86 iniciativas via correo electrónico. De las cuales, 80 hacen parte del listado de iniciativas enviadas en el plazo de la Convocatoria, y 6 que fueron enviadas por fuera del plazo de la Convocatoria.

12.2 Novedades de Carácter Técnico
N/A

13. Anexos
La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://dht.sharepoint.com/:f/%/MIGPSub.Participacin/Ep37fJ1q9Ov9jBxbi6KWolbvEh09FSZ7GN82wxTZc9A?e=NJzE31>

14. Firma	
Firma	
Nombre	JOSE LUIS ALDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró: Sindy Paola Tunjano Lesmes - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

Revisó: Ernesto Fabrizio Amella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la C 