

**Bogotá, ABRIL 2025**  
  
**Nº 5**  
  
**Señor(a):**  
José Alexander Moreno Páez  
**Subdirector Administrativo**  
Bogotá

**Asunto:** Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024  
**Periodo del Informe:** 01/03/2025 al 31/03/2025  
**Periodicidad de Presentación:** Mensual  
**Contratista:** Fundación Pintuco  
  
**Objeto:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.  
  
**Fecha de Inicio:** 30/10/24  
**Fecha de terminación:** 29/06/25  
**Plazo de Ejecución:** Ocho (8) meses  
**Nombre de Supervisor(a):** José Luis Aldana Romero  
**Carga Supervisor(a):** Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad  
**Dependencia:** Subsecretaría de Coordinación Operativa  
**Dependencia:** Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	567.635.240
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	2.288.901.340

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

Descripción	I. Bienes y/o Servicios Contratados						Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones			
	Cantidad		Valor		SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA	Cantidad		Valor		Cantidad		Valor				
	UNIDAD	CANTIDAD	MES/ UNIDAD	VALOR UNITARIO				Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	Unidad	Meses	Valor Unitario		Valor total		
Coordinador Operativo general:	Persona	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	-	\$	37.200.000	1	1	\$	6.200.000	\$	6.200.000	NA
Coordinador Operativo general:	Persona	1	2	\$	6.200.000	\$	-	\$	12.400.000	2	2	\$	6.200.000	\$	-	\$	12.400.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	\$	-	\$	24.500.000	1	5	\$	4.900.000	\$	-	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000	\$	-	\$	9.800.000	-	1	\$	4.900.000	\$	9.800.000	
Gestor social por territorio	Persona	10	2	\$	1.645.000	\$	32.900.000	\$	-	\$	32.900.000	1	1,5	\$	1.645.000	\$	2.467.500	
Gestor social por territorio	Persona	2	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000	\$	-	\$	6.580.000	-	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	\$	-	\$	18.000.000	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	\$	-	\$	3.600.000	-	1	\$	1.800.000	\$	3.600.000	
Jornada voluntariado: 4 Comunitarios y 2	Global	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	\$	10.500.000	\$	19.500.000	1	2	\$	5.000.000	\$	20.000.000	
Jornada voluntariado:	Global	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	3.500.000	\$	6.500.000	-	1	\$	5.000.000	\$	10.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	\$	-	\$	12.000.000	-	10	\$	1.200.000	\$	12.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	\$	-	\$	2.400.000	-	1	\$	1.200.000	\$	2.400.000	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	\$	-	\$	66.000.000	1	2	\$	11.000.000	\$	44.000.000	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	\$	-	\$	22.000.000	-	1	\$	11.000.000	\$	22.000.000	
Formación en acabados arquitectónicos:	Unidad	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	\$	12.000.000	\$	8.000.000	-	1	\$	4.000.000	\$	20.000.000	
Diseño urbano arquitectónico: Conexión	Unidad	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	\$	7.680.000	\$	30.720.000	1	2	\$	3.840.000	\$	30.720.000	
Diseño urbano arquitectónico: Conexión	Unidad	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	\$	-	\$	7.680.000	-	1	\$	3.840.000	\$	7.680.000	
Orientador y diseñador artistico	Persona	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	\$	-	\$	16.500.000	1	1	\$	5.500.000	\$	5.500.000	
Muralismo	m2	333	1	\$	240.000	\$	79.881.600	\$	7.444.000	\$	72.441.600	187,8	1	\$	240.000	\$	45.081.600	
Bolsa artistica	Unidad	1	1	\$	31.680.000	\$	31.680.000	\$	-	\$	31.680.000	1	1	\$	31.680.000	\$	31.680.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$	-	\$	5.000.000	-	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000	1	3	\$	4.200.000	\$	12.600.000	
Residente técnico (100%)	Persona	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	\$	-	\$	4.200.000	-	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	\$	-	\$	16.000.000	1	3	\$	4.000.000	\$	12.000.000	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$	-	\$	4.000.000	-	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	
Alquiler de bodega/ oficina en territorio ( 1 BODEGA)	Mes	1	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$	-	\$	3.000.000	-	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	
Mano de obra pintura de piso canchas y/o zonas comunes.	m2	3.560	1	\$	64.265	\$	228.783.400	\$	-	\$	186.368.500	387,78	1	\$	64.265	\$	24.920.682	
Insuomos para la aplicación de pintura en piso y/o zonas comunes	m2	5.155	1	\$	34.028	\$	175.414.340	\$	175.380.312	\$	34.028	562	1	\$	34.028	\$	19.123.736	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	512.944	\$	512.944	\$	-	\$	512.944	-	1	\$	512.944	\$	512.944	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	-	\$	1.000.000	-	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	
Intervención especializada mano de obra alturas	m2	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	\$	-	\$	10.500.000	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	
Intervención especializada y/o mano de obra alturas	m2	530	1	\$	35.000	\$	18.550.000	\$	-	\$	18.550.000	-	-	\$	35.000	\$	-	
mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo.	Global	1	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402	\$	0	\$	70.384.402	-	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402	
mobiliario	Global	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	\$	-	\$	50.000.000	-	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	
Jornada de TEC Transformación de entroncos con color	Por territorio	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	20.000.000	2	1	\$	2.000.000	\$	4.000.000	
Jornada de TEC Transformación de entroncos con color	Por territorio	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	2.000.000	-	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	877	1	\$	110.000	\$	96.472.978	\$	93.509.083	\$	2.963.895	53	1	\$	110.000	\$	5.830.000	
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	273	1	\$	110.000	\$	30.036.000	\$	30.036.000	\$	-	-	273	1	\$	110.000	\$	30.036.000
Kits de pintura	unidad	276	1	\$	39.000	\$	10.764.000	\$	4.305.600	\$	6.458.400	18	1	\$	39.000	\$	702.000	
Kits de pintura	unidad	24	1	\$	39.000	\$	936.000	\$	374.400	\$	561.600	-	24	1	\$	39.000	\$	936.000
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	\$	-	\$	6.500.000	1	3	\$	1.300.000	\$	3.900.000	
Registro fotográfico y audiovisual del proceso	Unidad	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	\$	-	\$	14.168.000	-	1	\$	1.288.000	\$	14.168.000	
Despliegue de la estrategia en los territorios: activations, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000	-	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	

Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, gorra y camiseta	Unidad	24	1	\$ 60.000	\$ 1.440.000	\$ -	\$ 1.440.000	24	1	\$ 60.000	\$ 1.440.000	0	0	\$ 60.000	\$ -
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$ 5.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000			\$ 5.000.000	\$ -	1	3	\$ 5.000.000	\$ 15.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	5	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000	1	5	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	1	0	\$ 5.000.000	\$ -
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000			\$ 5.000.000	\$ -	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$ 7.517.598	\$ 7.517.598	\$ -	\$ 7.517.598			\$ 7.517.598	\$ -	1	1	\$ 7.517.598	\$ 7.517.598
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$ 4.285.240	\$ 4.285.240	\$ -	\$ 4.285.240			\$ 4.285.240	\$ -	1	1	\$ 4.285.240	\$ 4.285.240
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000		\$ 8.000.000			\$ 8.000.000	\$ -	1	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000			\$ 4.000.000	\$ -	1	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000		\$ 10.000.000	1	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1	0	\$ 10.000.000	\$ -
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Puntuco	Global	1	1	\$ 164.265.000	\$ 164.265.000	\$ 164.265.000	\$ -	1	1	\$ 164.265.000	\$ 164.265.000	1	0	\$ 164.265.000	\$ -
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$ 20.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000			\$ 20.000.000	\$ -	10	1	\$ 20.000.000	\$ 200.000.000
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	1	6	\$ 20.000.000	\$ 120.000.000	\$ -	\$ 120.000.000			\$ 20.000.000	\$ -	1	6	\$ 20.000.000	\$ 120.000.000
Residente técnico	Persona	1	4	\$ 3.800.000	\$ 15.200.000	\$ -	\$ 15.200.000	1	3	\$ 3.800.000	\$ 11.400.000	1	1	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000
Residente técnico	Persona	1	2	\$ 3.800.000	\$ 7.600.000	\$ -	\$ 7.600.000			\$ 3.800.000	\$ -	1	2	\$ 3.800.000	\$ 7.600.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	5	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	\$ 7.500.000	\$ 17.500.000	1	4	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000	1	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000		\$ 10.000.000			\$ 5.000.000	\$ -	1	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$ 2.650.000	\$ 2.650.000	\$ -	\$ 2.650.000	1	1	\$ 2.650.000	\$ 2.650.000	1	0	\$ 2.650.000	\$ -
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$ 1.200.000	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000			\$ 1.200.000	\$ -	20	1	\$ 1.200.000	\$ 24.000.000
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	1	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000		\$ 7.200.000	1	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	1	5	\$ 1.200.000	\$ 6.000.000
Comités de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	20	1	\$ 1.500.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	1	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	20	0	\$ 1.500.000	\$ 28.500.000
Comités de seguimiento y obra por territorio	Jornadas	1	6	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 9.000.000			\$ 1.500.000	\$ -	1	6	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	10	1	\$ 3.500.000	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 35.000.000			\$ 3.500.000	\$ -	10	1	\$ 3.500.000	\$ 35.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social.	Unidad	1	6	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000	\$ -	\$ 21.000.000			\$ 3.500.000	\$ -	1	6	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000
festival de color	global	1	1	\$ 86.000.000	\$ 86.000.000	\$ 86.000.000	\$ -			\$ 86.000.000	\$ -	1	1	\$ 86.000.000	\$ 86.000.000
festival de color	global	1	1	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000	\$ -			\$ 88.000.000	\$ -	1	1	\$ 88.000.000	\$ 88.000.000
Total				\$ 2.288.901.340			\$ 691.758.608	\$ 1.597.142.732	Total		\$ 553.948.518			\$ 1.679.968.984	


2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI ☒ X

NO ☐

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° \_\_\_\_\_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</div>	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FECHA 19/06/2024
		CÓDIGO PS07-F0524
		VERSIÓN 3
<b>3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)</b>		
La ejecución operativa del Convenio 1608-2024 alcanzó un 32%, correspondiente a los siguientes avances:		
<b>3.1. Comité Técnico:</b> En marzo de 2025 se realizaron cinco Comités Técnicos (4, 5, 17, 26 y 28 de marzo), en los cuales se abordaron los siguientes temas y decisiones: <b>4 de marzo:</b> Avance general de la estrategia Territorios Mágicos: 91,6 % en caracterizaciones sociales , talleres de co-creación en 10 territorios, cinco propuestas de diseño y cuatro concertaciones comunitarias. Se presentó el Plan de Gestión Social de marzo, con programación de talleres y concertaciones en Suba, San Cristóbal, La Candelaria, Puente Aranda, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Usme. Se programó la entrega del Territorio Mágico Engativá – Quirigua, con cronograma detallado, voluntariado y aliados. La SDHT señaló baja participación en el primer Taller de Liderazgo en Usaquén, recomendando reforzar convocatoria con líderes comunitarios reconocidos. Se revisó el componente de Innova tu Territorio: cronograma marzo-mayo, módulos de capacitación en liderazgo y gestión comunitaria, y atención a 153 PQRS (137 cerradas). La FUP solicitó modificación del convenio para trasladar el entregable de Proceso de formación del pago 3 al pago 4 (valor \$8.000.000), dada la dificultad para reunir evidencias. La SDHT pidió solicitud formal para trámite administrativo y jurídico. <b>5 de marzo:</b> Se definieron los alcances finales de intervención: muralismo, pintura de piso y fachadas, instalación de mobiliario y mejoras en espacios deportivos. Se aprobó el cambio del territorio San Agustín (Rafael Uribe Uribe) por Usme – Tejares, dada su mayor viabilidad social y técnica. Se presentaron y aprobaron diseños arquitectónicos para Kennedy – Las Luces, Marruecos, San Cristóbal, Puente Aranda y Suba – La Gaitana, sujetos a ajustes de la SDHT. Se revisó la estrategia de Innova tu Territorio, aprobando ajustes al plan operativo para dar más tiempo y acompañamiento a las organizaciones. La SDHT alertó sobre retrasos en gestión social por baja convocatoria y falta de gestores, pidiendo que las convocatorias sean lideradas directamente por la FUP. <b>17 de marzo:</b> La FUP presentó un balance territorial, con avances diferenciados en Usaquén, Engativá, Rafael Uribe, Santa Fe, San Cristóbal, Puente Aranda, Kennedy, La Candelaria, Suba, Ciudad Bolívar y Usme. Se aprobó la implementación de un Plan de Choque, que incluye ampliar el equipo a 3 residentes sociales, 2 residentes técnicos y 3 gestores sociales zonales, reemplazando el modelo de un gestor por territorio. Se aprobó un ajuste al balance presupuestal, redistribuyendo recursos hacia ítems como bola artística y pintura en piso, sin afectar el valor total del convenio. La SDHT solicitó un informe técnico diferenciado sobre arte en piso antes de ejecutar ese componente. Se aprobó gestionar alianzas estratégicas (para Usme – Tejares y La Estrella en Ciudad Bolívar) y formalizar una alianza interinstitucional con el IDPC para La Concordia (La Candelaria). Se aprobó el ajuste del Plan Operativo de Innovación Social, con más acompañamiento metodológico y reformulación de iniciativas. <b>26 de marzo:</b> La Fundación Pintuco solicitó la suspensión temporal del convenio (4 al 22 de abril) por la renuncia de dos profesionales clave (Residente Social y Coordinador Técnico). Se aprobó la suspensión, condicionada a que la FUP presentara el documento formal y un plan de ajustes operativos y de personal. El Supervisor dejó constancia de que la decisión busca minimizar riesgos en la gestión social y evitar impactos negativos durante Semana Santa, cuando se preveía baja participación comunitaria.  <b>28 de marzo:</b> Se revisaron acciones derivadas de la suspensión aprobada el 26/03. La FUP se comprometió a presentar un plan operativo ajustado, balance financiero actualizado y reestructuración del equipo de campo. Se dejaron constancia de alertas territoriales: baja convocatoria en La Estrella (Ciudad Bolívar), necesidad de articulación en Concordia (Candelaria), taller pendiente en Santa Fe y riesgo de conflictividad en muralismo en Suba. Se aprobó el diseño arquitectónico de Santa Viviana (Ciudad Bolívar), sujeto a ajustes técnicos, y se pidió la versión digital final para iniciar intervención. Se definió que al reinicio (22 de abril) se deberán retomar co-creaciones pendientes y activaciones comunitarias con 8 días de antelación.		
<b>3.2. Estrategia Territorios Mágicos</b> La implementación de la estrategia Territorios Mágicos ha permitido consolidar procesos integrales de revitalización urbana y fortalecimiento del tejido social en distintas localidades de Bogotá. A través de acciones de intervención física y procesos participativos, se ha logrado mejorar el entorno, fomentar la apropiación del espacio público y promover la cultura ciudadana desde un enfoque de co-creación. A continuación, se presentan los principales logros alcanzados: •En el Territorio Quirigua, ubicado en la localidad de Engativá, se desarrollaron cuatro intervenciones físicas sobre el espacio público, con una área total intervenida de 772,56 m². Estos procesos contaron con la participación activa de 257 ciudadanos de distintos grupos poblacionales, y permitieron impactar positivamente a 7.766 personas (3.635 hombres y 4.131 mujeres), quienes ahora disfrutan de espacios más seguros, funcionales y acogedores. •En el Territorio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se ejecutaron cinco intervenciones físicas con una área total de 1.423,8 m², generando espacios para el encuentro, la recreación y la convivencia. En estas acciones participaron 286 ciudadanos de la comunidad, y se logró beneficiar a 9.485 personas (4.482 hombres y 5.003 mujeres), fortaleciendo el sentido de pertenencia y el cuidado colectivo del entorno. Además de las intervenciones físicas, la estrategia ha promovido una robusta agenda de participación comunitaria. A la fecha, se ha contado con la participación activa de 1.730 ciudadanos en encuentros comunitarios, talleres de co-creación, mesas de trabajo y actividades de activación en distintos territorios priorizados, así: •Entrega del Territorio Mágico El Jardín – Localidad de Usaquén, con la participación de 47 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio La Macarena, localidad de Santa Fe, con 157 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio Bello Horizonte, localidad de San Cristóbal, con 158 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio Tejares, localidad de Usme, con 51 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio Villa Rica, localidad de Kennedy, con 160 ciudadanos. •Mesas de trabajo y actividades de activación comunitaria – Territorio Quirigua, localidad de Engativá, con 72 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio Gaitana, localidad de Suba, con 246 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio Manzana del Cuidado Puente Aranda, localidad de Puente Aranda, con 136 ciudadanos. •Encuentros y talleres de co-creación – Territorio Concordia, localidad de La Candelaria, con 41 ciudadanos. •Encuentros y mesas de trabajo – Territorio Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe, con 204 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio Santa Viviana y Santo Domingo, localidad de Ciudad Bolívar, con 222 ciudadanos. •Encuentros, mesas de trabajo y talleres de co-creación – Territorio La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar, con 70 ciudadanos. Estos procesos de participación y co-creación han sido fundamentales para garantizar que las intervenciones físicas respondan a las necesidades reales de las comunidades. A través del diálogo abierto, la escucha activa y la colaboración, se generaron espacios para el diseño conjunto de las soluciones, promoviendo la apropiación del espacio público desde lo simbólico, funcional y comunitario. En total, se ha logrado beneficiar a 17.251 personas (8.117 hombres y 9.134 mujeres) mediante estas acciones integradas, contribuyendo a la construcción de una ciudad más equitativa y participativa, en la que la ciudadanía es protagonista en la transformación de su entorno.		
<b>3.3 Estrategia Innovación Social del Hábitat</b>  Se finalizó con éxito la etapa de subsanación de las iniciativas preseleccionadas, lo que permitió avanzar en el proceso de evaluación de las iniciativas presentadas. Gracias al diseño de una herramienta específica, el Comité Técnico Evaluador inició la valoración de las propuestas, garantizando transparencia y objetividad en la convocatoria. Como resultado, el 21 de febrero de 2025 se seleccionaron 16 iniciativas, cuyo listado fue publicado en la página web de la entidad para asegurar el acceso público a la información a través del enlace: <a href="https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion/innova-tu-territorio">https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion/innova-tu-territorio</a> .		

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se realizó acompañamiento a los encuentros sociales programados por el asociado, con el fin de hacer seguimiento y verificación del desarrollo de actividades. A continuación se relacionan los espacios acompañados

Territorios Mágicos			
Localidad	Territorio	Concepto	Fecha
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller liderazgo	3/03/25
04 - San Cristobal	04_02 - Bello Horizonte	Taller cocreación	4/03/25
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Concertación comunitaria	5/03/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Reunión líderes	6/03/25
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Taller arte relacional	8/03/25
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Entrega territorio	8/03/25
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller liderazgo	10/03/25
04 - San Cristobal	04_02 - Bello Horizonte	Concertación comunitaria	12/03/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Taller arte relacional	12/03/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Taller cocreación	13/03/25
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Concertación comunitaria	13/03/25
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Cuidado Puente Aranda	Concertación comunitaria	14/03/25
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Curso acabados arquitectónicos	14/03/25
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Curso acabados arquitectónicos	15/03/25
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Curso acabados arquitectónicos	17/03/25
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Curso acabados arquitectónicos	18/03/25
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Reunión líderes (articulación)	18/03/25
05 - Usme	05_01 - Tejares	Taller arte relacional	20/03/25
19 - Ciudad Bolívar	19_02 - Santa Viviana y Santo Domingo	Concertación comunitaria	22/03/25
19 - Ciudad Bolívar	19_03 - La Estrella	Taller arte relacional	22/03/25
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Taller liderazgo	27/03/25
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Entrega territorio	29/03/25

Innovación Social del Hábitat	
Tipo de actividad	Fecha
Revisión de respuesta	Constante
Derechos de Petición	

Asimismo, se realizaron comités técnicos con el objetivo de presentación de avances, aprobación de diseños y modificaciones de cronograma, entre otros:

Consecutivo	Fecha
15	4/03/25
16	5/03/25
17	17/03/25
18	26/03/25
19	28/03/25

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

N/A

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

N/A

9. Requerimientos (cuando aplique)

No se realizaron requerimientos en este periodo.

Número de la póliza de cumplimiento:				Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:			
Entidad emisora:				Entidad emisora:			
Vigencia:				Vigencia:			
Fecha de aprobación:				Fecha de aprobación:			
Amparos							
Cumplimiento del contrato				23/10/2024 hasta 23/10/2024			
Calidad del servicio				23/10/2024 hasta 23/10/2025			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales				23/10/2024 hasta 30/04/2028			

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

Aportes Secretaría Distrital del Hábitat. Acumulados al corte se han ejecutado \$602.199.746 (Seiscientos dos millones ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte.)

No. de desembolsos	% de desembolsos inicial	Valor desembolso inicial	Valor desembolso adición	Total desembolsos	% desembolsos calculando adición	Fecha del pago	Pagos realizados	% ejecución presupuestal
1	30%	\$ 361.319.848		\$ 361.319.848	22.62%	18/12/24	\$ 361.319.848	22.62%
2	20%	\$ 240.879.898		\$ 240.879.898	15.08%	24/12/24	\$ 240.879.898	15.08%
3	30%	\$ 361.319.848	\$ 157.097.296	\$ 510.417.144	31.96%			
4	10%	\$ 120.439.949	\$ 157.097.296	\$ 285.537.245	17.88%			0%
5	10%	\$ 120.439.949	\$ 78.548.648	\$ 198.988.597	12.46%			0%
Valor a pagar SDH	100%	\$ 1.204.399.492	\$ 392.743.240	\$ 1.597.142.732	100.00%	Valor total pagado	\$ 602.199.746	30%

Valor ejecutado aportes Fundación Píntuco

ACTIVIDAD	Valor ejecutado
Metodología general de trabajo social:	\$ 164.265.000
Murales:	\$ 1.720.000
Insumos para la aplicación de pintura en:	\$ 61.250.400
Pintura vinílica de alto rendimiento:	\$ 8.800.000
Total:	\$ 238.035.400
Total de Contrapartida:	\$ 691.758.408
% de contrapartida ejecutada:	34%

11.2 Pagos Realizados

Durante el periodo no se realizaron pagos.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avances Técnico

TERRITORIOS MAGICOS

Marzo 2025

Durante el mes de marzo se realizaron 14 encuentros comunitarios en los siguientes territorios:

- El Jardín (3 encuentros), localidad de Usaquén: 16 participantes.
- La Macarena, localidad de Santa Fe: 129 participantes.
- Bello Horizonte, localidad de San Cristóbal: 77 participantes.
- Tejares, localidad de Usme: 5 participantes.
- Gaitana, localidad de Suba: 225 participantes.
- Manzana del Cuidado, localidad de Puente Aranda: 113 participantes.
- Concordia, localidad de La Candelaria: 19 participantes.
- Marruecos (4 encuentros), localidad de Rafael Uribe Uribe: 67 participantes.
- Santa Viviana y Santo Domingo, localidad de Ciudad Bolívar: 121 participantes.

También se llevaron a cabo seis espacios de co-creación en:

- Bello Horizonte, localidad de San Cristóbal: 78 participantes.
- Tejares, localidad de Usme (2 espacios): 46 participantes.
- Santa Viviana y Santo Domingo, localidad de Ciudad Bolívar: 70 participantes.
- La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar (2 espacios): 42 participantes.

En total, se contó con la participación de 1.008 ciudadanos en las actividades desarrolladas en marzo. Estos espacios permitieron:

- Recolectar insumos valiosos para el diseño de las intervenciones.
- Realizar procesos de concertación comunitaria para seleccionar el diseño más votado y apropiado para cada territorio.
- Fortalecer el tejido social mediante actividades de activación comunitaria y desarrollo de habilidades, dejando capacidad instalada en los territorios.

Durante el mes de marzo se realizaron dos jornadas de entrega e intervenciones en el espacio público, consolidando avances importantes en el cumplimiento de las metas del proyecto.

- 8 de marzo – Entrega del mural y embellecimiento del Parque Quiriquí (Engativá):

Se llevó a cabo el segundo encuentro de entrega en el Parque Quiriquí, donde se finalizó la intervención artística con la pintura del mural, bancas y otros elementos del mobiliario urbano. Como parte del proceso de apropiación comunitaria y sostenibilidad ambiental, se realizó la siembra de 150 especies de flora.

La jornada incluyó actividades recreativas, culturales y una feria de servicios, logrando la participación de más de 152 ciudadanos pertenecientes a distintos grupos y organizaciones comunitarias. La intervención abarcó un área total de 160,56 m², beneficiando aproximadamente a 336 ciudadanos y fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso con el cuidado del espacio.

- 28 y 29 de marzo – Entrega de las canchas y espacio libre del Parque Marruecos (Rafael Uribe Uribe):

En esta jornada se entregaron las canchas y el espacio libre del Parque Marruecos, así como otras zonas intervenidas durante el proceso. En total, se revitalizaron 1.423,8 m² de espacio público.

La comunidad tuvo una participación activa a través de una jornada de voluntariado en la que más de 173 ciudadanos participaron en actividades de intervención final y una olla comunitaria, promoviendo la apropiación del espacio y el trabajo colaborativo. Esta intervención está proyectada para beneficiar a 9.485 ciudadanos, fomentando la convivencia y el uso sostenible del espacio público.

Estas entregas reflejan avances significativos en las metas del proyecto, asegurando no solo la mejora física de los espacios públicos, sino también su apropiación por parte de la comunidad, en concordancia con los principios de participación ciudadana y sostenibilidad urbana.

INNOVACIÓN SOCIAL DEL HABITAT:


Se finalizó con éxito la etapa de subselección de las iniciativas preseleccionadas, lo que permitió avanzar en el proceso de evaluación de las iniciativas presentadas. Gracias al diseño de una herramienta específica, el Comité Técnico Evaluador inició la valoración de las propuestas, garantizando transparencia y objetividad en la convocatoria. Como resultado, el 21 de febrero de 2025 se seleccionaron 16 iniciativas, cuyo listado fue publicado en la página web de la entidad para asegurar el acceso público a la información a través del enlace: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion/innova-tu-territorio>.


12.2 Novedades de Carácter Técnico

N/A

13. Anexos

La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://dht.sharepoint.com/:f:/s/MIGPSub.Participacin/Ep3t7fJ1q9Ov9JBxbi6KWbVhEh09FSZ7GN82wxTZer9A?e=NJzE31>

14. Firma	
Firma	
Nombre	JOSE LUIS ALDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró: Sindy Paula Tunjano Leones - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

Revisó: Ernesto Fabrizio Armella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 