

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO:FO-AC/GQ-018
		VERSIÓN:03
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA: 1

ACTA No. 11- 2025

FECHA: 8 de septiembre de 2025	LUGAR: Reunión de Microsoft Teams	FECHA DE INICIO: 11:00 a.m.	FECHA FINAL: 12:23 p.m.
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN
Realizar Seguimiento Técnico del Convenio 1479 de 2025, con el fin de revisar los avances de los componentes tecnológicos, contractuales y de comunicaciones, para consolidar los entregables requeridos.

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quorum, los representantes de la Universidad de Cartagena y el equipo por parte del ministerio. 2. Revisión del avance técnico y administrativo del proyecto. 3. Asignación de compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Organizar el repositorio en el Drive de acuerdo con los entregables requeridos para el primer desembolso	En proceso
2	Asegurar que la estrategia de comunicaciones tenga aprobación formal del equipo de prensa del Min Tic.	En proceso
3	Entrega del dashboard, de seguimiento y funcionalidad para el seguimiento general de métricas e indicadores de seguimientos para el proceso de inscripción y posible participación en el proyecto fase 1 actividad 2 - fase 2 actividad 2 (DASHBOARD)	En Proceso
4	Caracterización de los 15.000 posibles beneficiarios, para revisión el día 25 de agosto, para poder verificar, según el proceso de difusión el alcance en los departamentos y municipios a beneficiar en el marco del proyecto.	En proceso
5	Realizar entrega de las preguntas de pre registro y confirmación de las preguntas finales de registro (seguimiento de dashboard, propuesta preguntas iniciales de registro en el formulario de preinscripción)	Culminado
6	Tener documento técnico de proceso de robusticidad de la plataforma, con indicadores de desempeño del sitio web y app	En proceso
7	Formalizar vinculación del personal base del proyecto	En proceso
8	Entregar certificación de la cuenta de ahorros del proyecto	Culminado
9	Entregar revisión del material POP y autorizar producción	En proceso
10	Validar slogan del Ministerio de Industria y Turismo para incluir en piezas	Culminado

11	Diseñar kit de divulgación (libreta, lapicero, gorra, flyer, invitación, stand, QR)	Culminado
12	Crear contenido web y banners para páginas institucionales	En proceso
13	Definir lugar, aforo, seguridad y programación del evento de lanzamiento	Culminado
14	Publicar banner en páginas de gobernaciones y alcaldías	En proceso
15	Construcción en el desarrollo del contenido	En proceso
16	Reunión del área Financiera	Pendiente
17	Reunión Organización del evento de Lanzamiento	Culminado
18	Realizar ajustes del DASHBOARD	En proceso
19	Presentar avances tecnológicos (landing page, dashboard, web)	En proceso
20	Depurar y finalizar la base de datos de alianzas	En proceso
21	Validar y enviar invitaciones a alcaldías y secretarías	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia la sesión de Seguimiento Técnico del convenio 1479 de 2025, por parte de Edgar Andrés Villalba quien extendió un reconocimiento al equipo por el éxito alcanzado en el evento de lanzamiento realizado el 5 de septiembre en Cartagena, destacando la alta asistencia, la organización y el impacto positivo generado ante el Ministerio y los actores del sector turismo. Luis Fernando Gil, felicitó al equipo por el trabajo conjunto que permitió el éxito del evento y explicó que la reunión tendría dos objetivos principales: 1. Presentar el avance del tablero de control (dashboard) y su funcionamiento como herramienta de seguimiento. 2. Revisar y actualizar los entregables asociados al primer desembolso, especialmente los documentos correspondientes a las fases 2 y 4, que requerían ajustes posteriores al evento de lanzamiento. Así mismo, manifestó que es prioritario alcanzar la meta de 5.600 inscritos antes de la primera semana de octubre, dado que la plataforma de formación debe estar operativa para iniciar capacitaciones a finales de septiembre. Resaltó la importancia de tener los módulos de contenido listos y validados, así como la plataforma de vitrinas digitales, que contará con un plazo adicional para su puesta en marcha. Intervino Efraín Cuadro indicando que el lanzamiento superó las expectativas con un aforo de más de 400 asistentes y la presencia de entidades del sector público, privado y académico. Destacó la importancia de mantener el alto nivel alcanzado y de consolidar las actividades pendientes para el primer desembolso, incluyendo la validación de entregables y ajustes financieros. Carlos Useda presentó un informe detallado de avance del proyecto, destacando: - Cumplimiento del 100 % de los hitos previstos para el lanzamiento. - Avances por fases: planeación y gestión (100 %), convocatoria e inscripción en ejecución (41 %), desarrollo tecnológico con progresos en Moodle y la aplicación web, y comunicaciones con un 39 % de ejecución.

- Próximos pasos enfocados en la consolidación de la plataforma, finalización del plan de comunicaciones, fortalecimiento de la convocatoria y documentación de las lecciones aprendidas.

El equipo de comunicaciones de la universidad complemento la información con datos de caracterización de asistentes al evento, resaltando la presencia de emprendedores, asociaciones del sector turismo, entidades gubernamentales y académicas. Estas cifras permitirán fortalecer la estrategia de inscripción y seguimiento.

Luis Fernando Gil manifestó la necesidad de contar con el dashboard operativo y actualizado para las próximas reuniones, ya que esta herramienta es clave para presentar avances a la supervisión y al Ministerio. Se identificaron intermitencias de acceso desde algunas redes, y se solicitó al equipo técnico de la universidad revisar y garantizar la estabilidad de la plataforma.

Cesar Bettin explicó que el cargue manual de algunos datos del proyecto se está realizando los fines de semana, pero que el componente de inscripciones permanecerá conectado en línea.

Asimismo, se definió que:

- El equipo de comunicaciones del ministerio dará visto bueno a la estrategia y ajustará el formulario de votación enviado previamente para consolidar la aprobación de entregables.
- Se revisarán y firmarán los documentos de confiabilidad de la información exigidos por el Ministerio.

Saddy Sofía Lora informó que ya avanzó en la revisión de dos documentos y está pendiente la definición jurídica de un tercero.

La sesión concluyó con los agradecimientos de Luis Fernando Gil Moya y Efraín Cuadro Guzmán, quienes destacaron el compromiso del equipo y el acompañamiento permanente del Ministerio TIC para avanzar de manera ordenada y cumplir los objetivos del convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN PARA EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA
Subir los contenidos de cada módulo de capacitación a la plataforma Moodle	Universidad de Cartagena	12/09/2025
Garantizar que el Dashboard esté completamente funcional y actualizado en la próxima reunión con vista claras de inscripciones y avances.	Universidad de Cartagena	15/09/2025
Fortalecer la estrategia de comunicación y divulgación para cumplir la meta de 5.600 inscritos antes de octubre	Universidad de Cartagena	30/09/2025
Entregar los documentos ajustados para el primer desembolso	Universidad de Cartagena	10/09/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA			
No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Mónica Alejandra Montealegre Castro	Subdirectora para la Transformación Sectorial	
2	Edgar Andrés Villalba Sarmiento	Contratista Min Tic	
3	Luis Fernando Gil Moya	Funcionario STS Min Tic	
4	Maria Fernanda Romero Amaya	Contratista Min Tic	
5	Carlos Ariel Useda Gómez	Universidad de Cartagena	

6	Efraín Cuadro Guzmán	Universidad de Cartagena	
7	César Bettin	Universidad de Cartagena	
8	Martha Elena González	Universidad de Cartagena	
9	Ana Maria Páez	Universidad de Cartagena	
10	Jorge Enrique Anaya González	Universidad de Cartagena	
11	Alejandro Madero	Universidad de Cartagena	
12	Juan Pablo Tamara Velázquez	Universidad de Cartagena	
13	Mario Alberto Corpas Cardona	Universidad de Cartagena	
14	Víctor Ibarra	Universidad de Cartagena	
15	Eyvis Marrugo	Universidad de Cartagena	
16	Ana Camacho	Universidad de Cartagena	
17	Anthony Mg	Universidad de Cartagena	
18	Cesar Ruiz	Universidad de Cartagena	

Anexos



The image shows a video call interface. On the left, a large video window displays a man in a white shirt and tie, identified as Luis Fernando Gil Moya. On the right, a vertical list of participants is shown, each with a circular icon and name: CU (CESAR R...), EG (EFRAIN ...), Carlos U..., Sadly S..., Martha, MADYER..., AP (Ana Mari...), Jorge E..., MA (Maria Fe...), CB (Cesar Be...), ES (Edgar A...), EM (Eyvis M...), and CC (Contacto...). At the bottom, there is a status bar with icons for mute, video, chat, and a timer showing 12:33 / 1:22:04.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. ACTA No. 11 CONECTA REGION CARIBE VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251014-193011-92f3d1-82782807

Creación: 2025-10-14 19:30:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-14 20:43:52

Aprobación: Carlos Useda

CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ

79402108

WA: +573203332234

APOYO - COORDINACION

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Aprobación: Edgar Andres Villalba

Edgar Andrés villalba Sarmiento

80204688

WA:

Contratista

Ministerio de tecnología de la información

Elaboración: Maria Fernanda Romero

MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA

1048271171

WA:

Contratista Subdireccion para las Competencias Digitales

MINISTERIO TIC

Aprobación: Luis Fernando Gil Moya


Luis Fernando Gil Moya

93412035

WA:

Profesional Especializado Grado 24

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
11. ACTA No. 11 CONECTA REGION CARIBE VF		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20251014-193011-92f3d1-82782807		Creación: 2025-10-14 19:30:11
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-14 20:43:52
Aprobación: Monica Alejandra Montealegre		
 Monica A. Montealegre C. 52507645 WA: Subdirectora para la Transformación Sectorial Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
11. ACTA No. 11 CONECTA REGION CARIBE VF			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251014-193011-92f3d1-82782807		Creación: 2025-10-14 19:30:11	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-14 20:43:52	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Luis Fernando Gil Moya WA: Profesional Especializado Grado 24 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:30:13 Lec.: 2025-10-14 19:34:52 Res.: 2025-10-14 19:34:54 IP Res.: 190.145.189.98
Elaboración	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA WA: Contratista Subdireccion para las Competencias Dig MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:34:54 Lec.: 2025-10-14 19:35:34 Res.: 2025-10-14 19:35:43 IP Res.: 191.95.20.116
Aprobación	Edgar Andrés villalba Sarmiento WA: Contratista Ministerio de tecnología de la información	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:35:43 Lec.: 2025-10-14 19:45:53 Res.: 2025-10-14 19:45:58 IP Res.: 191.156.228.132
Aprobación	CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ WA: +573203332234 APOYO - COORDINACION UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:45:58 Lec.: 2025-10-14 20:08:25 Res.: 2025-10-14 20:09:14 IP Res.: 152.203.161.157
Aprobación	Monica A. Montealegre C. WA: Subdirectora para la Transformación Sectorial Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2025-10-14 20:09:14 Lec.: 2025-10-14 20:41:33 Res.: 2025-10-14 20:43:52 IP Res.: 191.95.23.141