

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO:FO-AC/GQ-018
		VERSIÓN:03
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA: 1

ACTA No. 12- 2025

FECHA: 11 de septiembre de 2025	LUGAR: Reunión de Microsoft Teams	FECHA DE INICIO: 10:00 a.m.	FECHA FINAL: 11:35 a.m.
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN
Realizar Seguimiento Técnico del Convenio 1479 de 2025, con el fin de validar el cumplimiento de los entregables correspondientes al primer desembolso y acordar ajustes necesarios para su aprobación.

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quorum, los representantes de la Universidad de Cartagena y el equipo por parte del ministerio. 2. Revisión técnica de los entregables asociados al primer desembolso del Convenio. 3. Asignación de compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Organizar el repositorio en el Drive de acuerdo con los entregables requeridos para el primer desembolso	En proceso
2	Asegurar que la estrategia de comunicaciones tenga aprobación formal del equipo de prensa del Min Tic.	En proceso
3	Entrega del dashboard, de seguimiento y funcionalidad para el seguimiento general de métricas e indicadores de seguimientos para el proceso de inscripción y posible participación en el proyecto fase 1 actividad 2 - fase 2 actividad 2 (DASHBOARD)	En Proceso
4	Caracterización de los 15.000 posibles beneficiarios, para revisión el día 25 de agosto, para poder verificar, según el proceso de difusión el alcance en los departamentos y municipios a beneficiar en el marco del proyecto.	En proceso
6	Tener documento técnico de proceso de robusticidad de la plataforma, con indicadores de desempeño del sitio web y app	En proceso
7	Formalizar vinculación del personal base del proyecto	En proceso
9	Entregar revisión del material POP y autorizar producción	En proceso
12	Crear contenido web y banners para páginas institucionales	En proceso
14	Publicar banner en páginas de gobernaciones y alcaldías	En proceso
15	Construcción en el desarrollo del contenido	En proceso
16	Reunión del área Financiera	Pendiente
18	Realizar ajustes del DASHBOARD	En proceso

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO:FO-AC/GQ-018
		VERSIÓN:03
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA: 2

19	Presentar avances tecnológicos (landing page, dashboard, web)	En proceso
20	Depurar y finalizar la base de datos de alianzas	Culminado
21	Subir los contenidos de cada módulo de capacitación a la plataforma Moodle	En proceso
22	Garantizar que el Dashboard esté completamente funcional y actualizado en la próxima reunión con vista claras de inscripciones y avances.	En proceso
23	Fortalecer la estrategia de comunicación y divulgación para cumplir la meta de 5.600 inscritos antes de octubre	En proceso
24	Entregar los documentos ajustados para el primer desembolso	En proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia la sesión de Seguimiento Técnico del convenio 1479 de 2025, por parte de Edgar Andrés Villalba agradeciendo la asistencia y señalando que el propósito de la reunión era validar los entregables del primer desembolso del convenio, tras el seguimiento técnico realizado el día anterior junto con Luis Fernando Gil. Mencionó que se había identificado una alerta roja en el componente del dashboard, así como algunos pendientes en la documentación de las hojas de vida del equipo, tema que se estaba gestionando directamente con Rectoría y los asesores del Ministerio. Luis Fernando Gil intervino explicando que, tras una revisión técnica general, el punto más crítico era el avance de la herramienta web operativa (dashboard). Indicó que la versión entregada no cumplía con los requerimientos del Anexo Técnico (página 21, numeral 6.1.1), ya que no incluía todos los indicadores definidos, entre ellos los relacionados con la caracterización de los beneficiarios: género, edad, discapacidad, pertenencia étnica, uso de herramientas digitales, dispositivos tecnológicos, medios de pago, entre otros. Señaló que, aunque el documento técnico es claro, el dashboard presentado no reflejaba los indicadores esperados y que la información mostrada (solo cinco inscritos) no correspondía a los más de 400 asistentes del evento reciente. Carlos Useda solicitó revisar el anexo técnico para precisar los indicadores solicitados. Manifestó que, aunque la herramienta debía servir para el seguimiento en tiempo real del proyecto, no era viable incluir todas las variables individuales en un solo tablero, pues un dashboard debe mostrar datos consolidados y gerenciales. Explicó que el detalle individual de cada participante puede generarse como reporte estadístico, sin necesidad de incluirlo en los gráficos del tablero principal. Luis Fernando Gil insistió en que la herramienta debía reflejar todas las variables establecidas en el anexo técnico, pues el Ministerio debía garantizar trazabilidad y cumplimiento técnico. Expresó su inconformidad al ver que el tablero actual difería del que fue aprobado en la reunión anterior y no reflejaba las observaciones acordadas. Edgar Andrés intervino resaltando que el objetivo era avanzar en los ajustes sin generar conflictos entre la Universidad y el Ministerio. Efraín Cuadro Guzmán propuso escuchar al ingeniero César Bettin, responsable técnico del desarrollo del dashboard, para que explicara los cambios observados. Subrayó la importancia de mantener la comunicación clara y trabajar en equipo para cumplir con los plazos establecidos en el convenio.

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO:FO-AC/GQ-018
		VERSIÓN:03
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA: 3

César Bettin explicó que el cambio en el diseño del dashboard se debió a un ajuste técnico: al conectar los gráficos con la base de datos real, se alteró el diseño visual. Añadió que, por decisión del equipo técnico, se fusionaron los tableros de inscripción y alianzas en uno solo, manteniendo la consolidación de datos a través de filtros. Reconoció que algunos indicadores no se estaban visualizando correctamente y se comprometió a revisar y ajustar el tablero conforme a lo acordado previamente con el Ministerio.

Martha informó que, según los registros del Contact Center, al día anterior se contaban 22 personas inscritas, lo cual no coincidía con los cinco registros mostrados en el dashboard. Resaltó la importancia de que la herramienta refleje información actualizada en tiempo real, pues esto afecta el control y el seguimiento del proyecto.

Edgar Andrés Villalba propuso realizar una prueba en vivo para confirmar que el dashboard se actualizara automáticamente con las nuevas inscripciones.

Carlos Useda y César Bettin manifestaron que, por motivos técnicos, no era recomendable ingresar datos ficticios en la base real, pero accedieron a realizar una prueba controlada para confirmar la conexión del sistema, aclarando que los registros de prueba serían identificados y posteriormente depurados.

Angy Castellanos advirtió que algunos datos personales estaban siendo visibles durante el proceso de inscripción, lo cual representaba un riesgo de seguridad. Solicitó restringir la información mostrada al usuario final y garantizar el manejo adecuado de los datos sensibles.

Ana María Páez expresó su preocupación respecto a la difusión pública de la convocatoria mientras la plataforma presentaba inconsistencias. Advirtió que promover la inscripción sin que el sistema funcione correctamente podría afectar la credibilidad del proyecto y generar desconfianza en los beneficiarios. Indicó que la estrategia de comunicaciones está lista y que se implementará tan pronto se garantice la estabilidad técnica de la plataforma.

Efraín Cuadro Guzmán reiteró la necesidad de resolver los ajustes con prontitud, destacando que el proyecto se encuentra en una fase decisiva y que no se puede seguir retrasando la aprobación de los entregables. Pidió identificar qué elementos se deben mejorar y cuáles ya pueden darse por cumplidos, para avanzar con compromiso y eficiencia.

Edgar Andres y Luis Fernando coincidieron en mantener la versión del dashboard presentada la semana anterior, incorporando las modificaciones solicitadas por el Ministerio.

Carlos Useda propuso generar registros de prueba para verificar todas las variables y asegurar que cada indicador del anexo técnico esté representado. César Bettin se comprometió a realizar los ajustes y presentar una nueva versión en el menor tiempo posible.

Finalmente, se acordó realizar una revisión integral de los demás entregables correspondientes al primer desembolso, con especial atención en el plan de trabajo, que deberá ajustarse en sus fechas, y en la nómina del equipo técnico, actualmente en proceso de validación ante la Rectoría.

Edgar Andrés agradeció la participación y la disposición de los asistentes, destacando el compromiso de las partes y reiterando el acompañamiento permanente del Ministerio a la Universidad de Cartagena. Invitó a continuar el trabajo coordinado y articulado para lograr la aprobación definitiva de los entregables y garantizar el avance oportuno del convenio.

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO:FO-AC/GQ-018
		VERSIÓN:03
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA: 4

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN PARA EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA
Ajustar el dashboard conforme a la versión aprobada previamente, incorporando las observaciones técnicas del Ministerio y presentando una nueva versión funcional en el menor tiempo posible.	Universidad de Cartagena	13/09/2025
Verificar la correcta conexión entre el formulario de inscripción y la base de datos, garantizando la actualización en tiempo real y la protección de datos personales.	Universidad de Cartagena	13/09/2025
Finalizar la validación de la nómina del equipo técnico y remitirla al Ministerio.	Universidad de Cartagena Rectoría	16/09/2025
Revisar los ajustes presentados y validar la versión final del dashboard y del plan de trabajo actualizado.	MIN TIC	17/09/2025
Iniciar la difusión de la convocatoria una vez se confirme el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica.	Universidad de Cartagena Equipo Comunicaciones	18/09/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA			
No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Edgar Andrés Villalba Sarmiento	Contratista Min Tic	
2	Luis Fernando Gil Moya	Funcionario STS Min Tic	
3	Maria Fernanda Romero Amaya	Contratista Min Tic	
4	Angy Graciela Castellanos Guzmán	Contratista Min Tic	
5	Carlos Ariel Useda Gómez	Universidad de Cartagena	
6	Efraín Cuadro Guzmán	Universidad de Cartagena	
7	César Bettin	Universidad de Cartagena	
8	Martha Elena González	Universidad de Cartagena	
9	Ana Maria Páez	Universidad de Cartagena	
10	John Levy ferreira Cardenas	Universidad de Cartagena	
11	Cesar Ruiz	Universidad de Cartagena	
12	Carlos's Al Notetake	Universidad de Cartagena	

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CÓDIGO:FO-AC/GQ-018
		VERSIÓN:03
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA: 5

Anexos

tl;dv

AI NOTETAKER

Get it for free at tldv.io



Carlos U...

EG

EFRATN ...

ES

Edgar A...

john levy...

AD

Angy Gr...

CB

Cesar Be...

M

Martha

RN

read.ai ...

AP

Ana Mari...

MA

Mani Te...

Carlos's AI Notetaker

Luis Fernando Gil Moya

40:29 / 1:34:44

1x

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

12. ACTA No. 12 CONECTA REGION CARIBE VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251014-193436-590c96-34597671

Creación: 2025-10-14 19:34:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-14 20:23:04

Aprobación: Angy Graciela Castellanos

Angy G Castellanos Durán
1019077818

WA:

Contratista - Subdirección para la Transformación Sectorial
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Aprobación: Edgar Andres Villalba

Edgar Andrés villalba Sarmiento
80204688

WA:

Contratista
Ministerio de tecnología de la información

Elaboración: Maria Fernanda Romero

MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA
1048271171

WA:

Contratista Subdireccion para las Competencias Digitales
MINISTERIO TIC

Aprobación: Luis Fernando Gil Moya

Luis Fernando Gil Moya
93412035

WA:

Profesional Especializado Grado 24
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
12. ACTA No. 12 CONECTA REGION CARIBE VF		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20251014-193436-590c96-34597671		Creación: 2025-10-14 19:34:36
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-14 20:23:04
Aprobación: Carlos Useda		
		
CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ 79402108 WA: +573203332234 APOYO - COORDINACION UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		
Aprobación: Efraín Manuel Cuadro Guzmán		
		
EFRAIN MANUEL CUADRO GUZMAN 73083302 WA: +573135733325 COORDINADOR DEL PROYECTO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
12. ACTA No. 12 CONECTA REGION CARIBE VF			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251014-193436-590c96-34597671		Creación: 2025-10-14 19:34:36	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-14 20:23:04	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Luis Fernando Gil Moya WA: Profesional Especializado Grado 24 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:34:37 Lec.: 2025-10-14 19:35:02 Res.: 2025-10-14 19:35:04 IP Res.: 190.145.189.98
Elaboración	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA WA: Contratista Subdireccion para las Competencias Dig MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:35:04 Lec.: 2025-10-14 19:35:57 Res.: 2025-10-14 19:36:06 IP Res.: 191.95.20.116
Aprobación	Edgar Andrés villalba Sarmiento WA: Contratista Ministerio de tecnología de la información	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:36:06 Lec.: 2025-10-14 19:46:08 Res.: 2025-10-14 19:46:12 IP Res.: 191.156.228.132
Aprobación	Angy G Castellanos Durán WA: Contratista - Subdirección para la Transformación Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:46:12 Lec.: 2025-10-14 19:46:34 Res.: 2025-10-14 19:46:57 IP Res.: 186.29.34.37
Aprobación	EFRAIN MANUEL CUADRO GUZMAN WA: +573135733325 COORDINADOR DEL PROYECTO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:46:57 Lec.: 2025-10-14 19:47:12 Res.: 2025-10-14 19:47:54 IP Res.: 186.82.86.252
Aprobación	CARLOS ARIEL USEDA GOMEZ WA: +573203332234 APOYO - COORDINACION UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	Aprobado	Env.: 2025-10-14 19:47:54 Lec.: 2025-10-14 20:23:01 Res.: 2025-10-14 20:23:04 IP Res.: 152.203.161.157