 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 01

ÁREA:	<i>Grupo Mantenimiento</i> <i>ATSEP</i>	PROCESO:	<i>CONTRATO 25000809 H3</i>		
TEMA DE LA REUNIÓN:	ADQUIRIR INSTALAR Y PONER EN SERVICIO LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA SEPARACIÓN DE RADIOS DE TX Y RX DE LA SERIE EU4200 Y SU4200 PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LETICIA, NEIVA Y GUAYMARAL.				
LUGAR:	<i>CGAC- PRESENCIAL</i>				
FECHA:	<i>17-06-2025</i>	HORA INICIO:	<i>09:00 AM</i>	HORA FINAL:	<i>11:00 AM</i>

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

ESTABLECER CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN ANTENAS COLINEALES Y SISTEMA VHF AEROPUERTOS DE GUAYMARAL, NEIVA Y LETICIA

III. AGENDA:


Orden del Día:

1. Verificación Asistentes
2. Presentación propuesta de cronograma actividades en proyecto
3. Cronograma establecido a aplicar con firma R&S

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se efectúa la relación de actividades que con sedes de la Regional serán objeto de intervención en su orden de prioridad, que permita durante sus tiempos de ejecución el cubrimiento del objeto de este

Se estableció en acuerdo de las partes revisado los tiempos de ejecución y las actividades de LOGISTICA y equipos a ser trasladados las fechas que con sedes serán objeto de

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

intervención para el desarrollo de instalación e implementación en mantenimiento del sistema de VHF local y de la FIR BGTA en las sedes que corresponda así

El Acta de INICIO se establece para el día 16 de JUNIO con un plazo de ejecución desde el 01 de JULIO al 10 de OCTUBRE del 2025

GUAYMARAL: INICIO 01 JULIO Y FINAL 26 JULIO 2025

NEIVA; INICIO 28 JULIO Y FINAL 23 AGOSTO

LETICIA: INICIO 25 AGOSTO Y FINAL 08 OCTUBRE

Se relaciona la observación con sede LETICIA, en la cual se requiere la adecuación e instalación de un MASTIL rendado de 20 mts., en el cual se implementará para la reubicación de antenas en VHF para frecuencias de esta terminal aérea, lo cual está bajo la supervisión y apoyo de la firma INDRA que con el supervisor MARIO ROSAS, se precios solo hasta le mes de Septiembre esta solución será posible, además de la implementación de los Multiplexores RAD que serán objeto de instalación en áreas de estas terminal para la solución completa de frecuencias locales, de la FIR BGTA y FIR VVC

De anotar que para la precisión de las actividades a desarrollar en este proyecto y dentro de los lineamientos que serán objeto de verificación en estas sedes, se relacionan los siguientes

1. El proyecto incluye los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo, que evidenciadas las alarmas y estado actual de los radios de cada uno de los aeropuertos de Leticia, Guaymaral y Neiva serán objeto de correctivo
2. El proyecto incluye el mantenimiento preventivo de los Radios VHF.
3. El proyecto garantizara la ampliación de vida útil del sistema VHF y VHF_ER.
4. Se requiere para su seguimiento establecer un cronograma del proceso y su ejecución en el contrato.
5. Se requiere por parte de la firma R&S se facilite el SDD (documento de diseño del sistema) para cada uno de los aeropuertos
6. Se requiere el levantamiento de una ACTA por cada Aeropuerto con el reporte de los resultados, pruebas y puesta en servicio, con los registros del mantenimiento general, configuración de parámetros, cambio de cables, ajuste de filtros, distribución de antenas etc., que garanticen el correcto funcionamiento y de evidenciar cambios en el diseño final es necesario relacionarlo parta su validación



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA

Clave: ESTR-3.0-12-005

Versión: 5

Fecha de aprobación: 01/04/2022


V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Establecer Cronograma con firma R&S de intervención en sedes del objeto del contrato	Ing. Henry Cordoba	25-JUNIO-2025
2	Respuesta al Cronograma Establecido entre las partes	Ing. Walter Rodriguez	25-JUNIO -2025

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS VHF DE GUAYMARAL, NEIVA Y LETICIA.

CRONOGRAMA



VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de BOGOTA a los 25 días del mes de JUNIO del año 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
HENRY ANDRES CORDOBA	SUPERVISOR CONTRATO	
WILFREDO LEON	SUPERVISOR CONTRATO	
WALTER RODRIGUEZ	ING CONTRATISTA FIRMA r&s	
WILLIAM FONSECA	SUPERVISOR GRUPO COM ATSEP DRCS	