

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO	4600018418	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/09/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			15/09/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16775	
OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ - GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL	
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		JUAN ESTEBAN HERNANDEZ VARGAS	
	C.C		1.035.439.087	
VALOR [\$]	INICIAL		TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$3.322.713 COP)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			“N/A”	“N/A”
	VALOR TOTAL		TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$3.322.713 COP)	
PLAZO	INICIAL		Veinticinco (25) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato sin superar el 30 de septiembre de 2025.	
	PRÓRROGA S	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	Fecha [dd/mm/aaaa]
HISTORICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	Fecha [dd/mm/aaaa]	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LUIS FERNANDO FLOREZ GARCIA C.C. 1.040.507.103
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	Fecha [dd/mm/aaaa]

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Aseguradora:	N/A
	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	Fecha [dd/mm/aaaa]
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600018418
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600018418 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	Fecha 30/09/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento de plazo contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 27/11/2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

Luis ffo Flórez

LUIS FERNANDO FLOREZ GARCIA
Supervisor

Juan Esteban Hernandez Vargas

JUAN ESTEBAN HERNANDEZ VARGAS
Contratista