



CRONOGRAMA Y FLUJOGRAMA DEL PROYECTO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS EN MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MRC) EN LA SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA								
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								
Actividades	Mes 1				Mes 2			
	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
Etapas Precontractual								
Ejecución del Proyecto								
Actividad MGA 1.1.1: Realizar asistencia técnica y acompañamiento a los procesos de divulgación y promoción de los métodos de Resolución de Conflictos en la subregión centro del Departamento del Cauca.	x	x	x	x	x	x	x	x
	\$				108.982.000			
Actividad MGA 1.1.2: Implementar estrategia pedagógica y comunicativa para el fomento de los métodos de resolución de conflictos en la subregión centro del Departamento del Cauca	x	x	x	x	x	x	x	x
	\$				99.488.000			
Actividad MGA 1.1.3: Implementar proceso de formación pedagógico de métodos de resolución de conflictos en la subregión centro del Departamento del Cauca..	x	x	x	x	x	x	x	x
	\$				99.488.000			
Cierre del Proyecto								
Valor Total del Proyecto	\$				307.958.000			

Fuente: Elaboración Propia 2024

Sin otro en particular, se firma a los 25 días del mes de octubre del 2024.

Atentamente;

MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ
Secretario de Gobierno y Participación

Proyectó: Leonardo Realpe Rebolledo, Formador de Proyectos-- Secretaría de Gobierno y Participación