
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	COYAIMA	CODIGO: FOR-EC-04	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL			
ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO				

## ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2025



GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>Número:</b>	IEC-MC-C-11	<b>Fecha:</b>	24 de noviembre 2025
<b>Objeto del contrato:</b> ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL, CON CALIDAD, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL “UN FUTURO PARA EL TOLIMA”, Y DEMÁS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ DE COYAIMA – TOLIMA.			
<b>Contratista:</b>	LAURA VALENTINA LOZANO CARVAJAL		
<b>C.C. o NIT. No.:</b>	1005824558-3		
<b>Valor del contrato:</b>	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS \$ 18.961.000,00 M/TCTE.		
<b>Plazo de ejecución:</b>	DIEZ (10) días calendario.		
<b>CDP (No. y Fecha):</b>	CD6 – 20250012 del 23/10/2025		
<b>RP (No. y Fecha):</b>	RP6 – 20250013 del 26/11/2025		
<b>Fecha legalización:</b>	26/11/2025		
<b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>	10/12/2025		

<b>Días ejecutados</b>	0
<b>Días por ejecutar</b>	10

### CONSIDERANDO:

Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a vacaciones, es necesario suspender el contrato.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	COYAIMA		CODIGO: FOR-EC-04	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL				
ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO					

**ACUERDAN:**

- Suspender el contrato a partir del 01 de diciembre 2025.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>		Por el <b>CONTRATISTA</b>		
				
Firma		Firma		
<b>ANA JUDITH GUZMAN MACHADO</b> Rectora - Ordenadora del Gasto C.C. No. 36.556.491 de Santa Martha (Magd.)		<b>LAURA VALENTINA LOZANO CARVAJAL</b> Cargo: Contratista C.C. No. 1.005.824.558		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>				
				
Firma				
<b>IDALY PAYANENE PAMO</b> Supervisora - Docente C.C. No. 28.852.853				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vq.Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Revisado por:</b>	Arquímedes Vargas Cabezas	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)		Diciembre - 2025
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre - 2025
<i>Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.</i>				