

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										CODIGO: 110.07.02						
											VERSIÓN: 01						
											Página 5 de 5						
INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		008					
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																	
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>										CONTRATO		☒		CONVENIO		☐	
NUMERO DEL CONTRATO		CD-CPS-093 DE 2025		FECHA		15 May 2025		VALOR INICIAL		VEINTIUN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$21.600.000).							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO																	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR Y REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL -SSEC-, GESPROY A CARGO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA.																	
SUPERVISOR		YULY VANESSA GUTIERREZ AGAMEZ						CEDULA		43.983.814							
CARGO		Secretario de Planceacion y Desarrollo Territorial															
CONTRATISTA		ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ						CEDULA O NIT		8.127.755							
FECHA ELABORACION DE INFORME		17 Dic 2025		PERIODO DE COBRO		1 Dic 2025		A		29 Dic 2025							
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO																	
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		0859		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		15 May 2025							
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)		15 May 2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				14 Nov 2025									
DURACION DEL CONTRATO		6 MESES		No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				180		DIAS							
2.1 PRÓRROGAS																	
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS										☐							
CONTRATO ADICIONAL NUMERO				TIEMPO DIAS CALENDARIO													
1		Otro si Nro. 01				1 MES Y 15 DIAS											
2		N/A				N/A											
3		N/A				N/A											
DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		7 MESES Y 15 DIAS		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA				29 Dic 2025									
2.2 ADICIONES																	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO										☐ NO							
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE LA ADICIÓN													
1		Otro si Nro. 01		5000003		\$ 5.400.000,00											
2		N/A				\$ -											
VALOR TOTAL ADICIONES				\$ 5.400.000,00													
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)				\$ 27.000.000													

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN				CODIGO: 110.07.02				
					VERSIÓN: 01				
					Página 5 de 5				
2.3 SUSPENSIONES									
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO								NO	
ACTA DE SUSPENSION N°				TIEMPO (N°de días de suspensión)					
1		N/A							
2.4 ANTICIPOS									
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS								NO	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo									
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión						No. Folios			
Formato control de seguimiento anticipo*						No. Folios			
Conciliación bancaria						No. Folios			
Extractos bancarios						No. Folios			
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros						No. Folios			
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO									
VALOR DEL CONTRATO					\$ 21.600.000				
VALOR COFINANCIACIÓN					\$ -				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$ 21.600.000				
VALOR TOTAL ADICIÓN					\$ 5.400.000				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 27.000.000				
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)					\$ -				
VALOR DEL ACTA No. 1 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 1.920.000				
VALOR DEL ACTA No. 2 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.600.000				
VALOR DEL ACTA No. 3 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.600.000				
VALOR DEL ACTA No. 4 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.600.000				
VALOR DEL ACTA No. 5 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.600.000				
VALOR DEL ACTA No. 6 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.600.000				
VALOR DEL ACTA No. 7 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.600.000				
VALOR DEL ACTA No. 8 <small>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).</small>					\$ 3.480.000				
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 27.000.000				
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR					\$ -				
COSTOS Y GASTOS <small>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)</small>									
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA									
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	653-401920-90		ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			
3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS						ANEXA RECIBO	NO

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 5 de 5

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	82082481
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de _____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	NO

4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA . (Aplica para persona Natural)	NO
---	----

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	NO
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%
---	--	----------------

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Brindar apoyo en la formulación y cargue de los proyectos a ejecutar con recursos de Sistema General de Regalías – SGR, en la Metodología General Ajustada (MGA) ajustada de regalías y en el Banco de Programas y Proyectos SUIFP - SGR	Se acompaña proceso de formulación de proyecto Construcción de iluminación y renovación enfocada en energías renovables y limpias en la I.E. Gabriela White, en el corregimiento de Nutibara del municipio de Frontino, Antioquia Se acompaña proceso de formulación de proyecto Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura deportiva del municipio de Frontino

		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
			VERSIÓN: 01
			Página 5 de 5
2	Acompañar las mesas técnicas para la revisión de cumplimiento de requisitos para los proyectos de inversión, susceptibles de ser financiados con recursos del SGR	No aplica para este período	
3	Acompañar los procesos donde se viabilizan, priorizan, aprueban y designan la entidad ejecutora y la encargada de contratar la interventoría para los proyectos de inversión y se aprueban los ajustes, correcciones e informes de Rendición de Cuentas sobre la ejecución de los recursos del SGR	No aplica para este período	
4	Redactar las resoluciones y los decretos donde se viabilizan, priorizan, aprueban y designan la entidad ejecutora y la encargada de contratar la interventoría para los proyectos de inversión y se aprueban los ajustes, correcciones e informes de Rendición de Cuentas sobre los proyectos aprobados	No aplica para este período	
5	Realizar el reporte y cargue de información en el aplicativo Gestión y Monitoreo de Proyectos – Gesproy sobre los proyectos de inversión financiados con recurso del SGR, desde su aprobación hasta el cierre	Se realiza el reporte en el aplicativo Gesproy SGR del proyecto BPIN 2025052840003 Prestación de Servicio de transporte escolar en el Municipio de Frontino, del mes de noviembre de 2025	
6	Elaborar y cargar los reportes correspondientes al SGR en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI.	Se realiza el reporte en el aplicativo Sireci categoría SGR del mes de noviembre de 2025	
7	Acompañar todos los trámites pertinentes en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR del Ministerio de Hacienda, para la ejecución de los recursos del SGR.	Se realiza pago en aplicativo SPGR de minhacienda al proyecto Prestación de Servicio de transporte escolar en el Municipio de Frontino Se realiza pago por aplicativo SPGR de minhacienda de ingeniero de apoyo SGR y otro sí de asesor de regalías	
8	Realizar seguimiento y control a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR.	Se realiza seguimiento y control a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR	
9	Mantener al tanto a la Secretaría Técnica de las alertas que se presenten en los reportes al Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación (SSEC)	En este período no se presentan alertas en aplicativo Gesproy SGR	
10	Asesorar la presentación y suministro de la información requerida por los organismos de control interno y externo relacionada con la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías; así como acompañar la visita de los mismos	Se realiza revisión de la caja disponible en las fuentes de financiación del SGR	
11	Otras actividades que se designen por parte del supervisor relacionadas con el objeto del contrato.	No aplica para este período	
5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 5 de 5


¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
--------------------------------------	----

¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN							
	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO						
	SI						
1	<p>Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor inicial del Contrato:</td> <td>\$21.600.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Adiciones (si las hubiere):</td> <td>5400000</td> </tr> <tr> <td>Valor Definitivo del Contrato:</td> <td>\$27.000.000</td> </tr> </table> <p>El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: \$27.000.000</p> <p>El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: \$3.480.000</p> <p>En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el día 29 de diciembre de 2025 el Contrato Nro. CD-CPS-093 DE 2025, renunciando a cualquier reclamación posterior.</p>	Valor inicial del Contrato:	\$21.600.000	Valor Adiciones (si las hubiere):	5400000	Valor Definitivo del Contrato:	\$27.000.000
Valor inicial del Contrato:	\$21.600.000						
Valor Adiciones (si las hubiere):	5400000						
Valor Definitivo del Contrato:	\$27.000.000						

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	ALEJ119	x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- FOSYGA		
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
YULY VANESSA GUTIERREZ AGAMEZ
Firma: 
Cedula No.43.983.814