

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO	
--	---	--

CODIGO TRD: TR3200				
ACTA No. 007	LUGAR: Teams	FECHA: 14/10/2025	HORA DE INICIO: 8:08 a.m.	HORA FINAL: 8:53 a.m.

OBJETO DE LA REUNION
Socializar los avances de los puntos establecidos en el Convenio interadministrativo 1581-2025 entre la Gobernación de Sucre y MINTIC.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamado y verificación del Quorum 2. Revisión de compromisos 3. Presentación avances convenio 1581-2025 4. Presentación de actividades en desarrollo 5. Análisis de riesgo

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Realizar y enviar acta del comité.	Culminado
2	Realizar acta de seguimiento de reunión de seguimiento al software PDT	Culminado
3	Realizar cuadro comparativo proyectado Vs. Ejecutado del proyecto	Culminado
4	Realizar un "slay" del seguimiento financiero y de matriz de riegos	Culminado
5	Avanzar en el proceso de liquidación del proyecto del año 2024	En proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A las ocho y ocho minutos de la mañana, se dio inicio al séptimo comité de seguimiento del convenio interadministrativo número 1581-2025, suscrito entre la Gobernación de Sucre y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). El señor Víctor Martínez, en su calidad de jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Gobernación, tomó la palabra para dar la bienvenida a todos los presentes y para explicar con claridad el orden del día, que incluía la presentación de los asistentes y la revisión exhaustiva de los temas que se iban a tratar. Posteriormente, se procedió a verificar el quórum con los funcionarios que poseen voz y voto en el comité, confirmándose la asistencia de la Dra. Lucy Uron Rincón, directora de Gobierno Digital; el Dr. Eduar Camilo Toloza Ovalle; y el señor Víctor Martínez Hernández, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información. Acto seguido, los participantes de la gobernación de Sucre procedieron a presentarse uno a uno.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



A continuación, el señor Víctor Martínez tomó la palabra nuevamente para presentar un recordatorio sobre el avance del convenio número 1581-2025, ofreciendo un panorama detallado de los datos generales del proyecto, describiendo las entidades que han contribuido al mismo y señalando el valor económico y estratégico que representa para ambas instituciones.

Se continuó con el desarrollo del orden del día, procediendo a la revisión de los compromisos establecidos en el comité anterior, los cuales todos fueron culminados y evidenciados mediante diapositivas en la presentación de la reunión.

El señor Víctor Martínez procede informar sobre las **ACTIVIDADES EN DESARROLLO** informando su objetivo general, el cual es realizar la gestión integral para la recolección, procesamiento y análisis de datos en 27 entidades territoriales del departamento de Sucre, orientada al seguimiento del cumplimiento de los Planes de Desarrollo Territorial, así como desarrollar e implementar ejercicios de Arquitectura Empresarial en 12 entidades priorizadas, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital y en cumplimiento del mismo se señaló que, a la fecha del 14 de octubre de 2025, se ha alcanzado la ejecución de la mayor parte de las actividades previstas, lo que representa un avance significativo en los compromisos asumidos. No obstante, aún persisten algunas tareas pendientes que requieren atención prioritaria. Entre las actividades que presentan un porcentaje de ejecución incompleto se encuentran las siguientes:

1.1.3.2. Procesamiento de los datos recolectados en las 12 entidades territoriales priorizadas del Departamento de Sucre, con un 10 % de la tarea pendiente para su culminación.

1.1.4.1. Prestación de asistencia técnica a las 27 entidades territoriales del Departamento de Sucre, donde el grado de cumplimiento alcanza el 70 %, quedando un 30 % de actividades por ejecutar.

1.2.1.2. Carga y disposición en la herramienta tecnológica desarrollada en 2024 de las evidencias, documentos y soportes generados, actividad que registra un avance del 21 %, lo que implica que el 79 % restante aún debe ser incorporado al sistema.

Seguidamente, el doctor William Fernández Manrique propuso que se concluya el compromiso de la elaboración del informe mensual de ejecución y del informe financiero, asegurando que ambos documentos cumplan íntegramente con los requisitos y lineamientos previamente establecidos.

En complemento a este planteamiento, el señor José Ignacio Melo Bolívar solicitó la programación de una reunión adicional, con el objetivo de efectuar una revisión detallada de los compromisos y obligaciones; tanto generales como especiales los cuales están consignados en la minuta del contrato. Para garantizar la efectividad de dicha sesión, se consideró indispensable la participación de un abogado y de un funcionario con conocimientos técnicos y financieros (especialistas en la materia), quienes podrán aportar la expertise necesaria para esclarecer cualquier aspecto del acuerdo.

El señor Víctor Martínez, muestra el registro del desarrollo de las actividades mediante tablas digitales.

Se prosigue con el objetivo número 2 de las actividades en desarrollo, el cual consiste desarrollar una solución tecnológica integral que fortalezca la infraestructura tecnológica de las entidades del Departamento de Sucre, para facilitar la implementación de la Política de Gobierno Digital mediante servicios y procesos inteligentes, orientadas al mejoramiento de la gestión pública, la eficiencia en la ejecución de los planes de desarrollo y la transparencia institucional.



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



En cumplimiento de dicho objetivo, se constató que algunas actividades presentan un avance significativo, mientras que otras aún están pendientes. Entre las tareas avanzadas se encuentra:

2.1.1.1. Implementación de un software web para el seguimiento al cumplimiento de metas y el monitoreo de avances institucionales en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), la cual registra un progreso del 75 %.

Asimismo, se ha previsto disponer de un servicio de call-center y mesa de ayuda en modalidad 5 × 8 durante los 12 meses posteriores al cierre del proyecto; este servicio iniciará una vez finalizado el proyecto, es decir a partir del 26 de diciembre 2025.

Continuando, la Dra. Rosmery Canabal Mestre informó sobre los resultados de la reunión de seguimiento de la plataforma y validó tanto su estructura como su funcionalidad. No obstante, señaló que aún es necesario incrementar el uso de la herramienta por parte de las entidades territoriales.

Seguidamente, el señor Eduar Camilo Toloza Ovalle informó que, a partir de la fecha actual, no se podrán presentar más atrasos en la ejecución de las actividades, puesto que el convenio debe quedar concluido a mediados de diciembre.

Como tercer objetivo se plantea implementar una estrategia de uso, apropiación y fortalecimiento del conocimiento en el marco de la política de Gobierno Digital, dirigida tanto al personal de las entidades territoriales como a los ciudadanos del departamento de Sucre. En cumplimiento de este objetivo se encuentran las siguientes actividades y su estado de avance:

3.1.1.1. Implementar estrategias de capacitación en temáticas relacionadas con tecnologías emergentes e inteligencia artificial, con un 13 % de ejecución.

3.1.1.2. Desarrollar guías y materiales audiovisuales para la apropiación técnica del uso de la herramienta de seguimiento a los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), también con un 13 % de ejecución.

3.1.2.2. Realizar encuentros presenciales por subregión para capacitar a funcionarios y ciudadanos en tecnologías emergentes, actividad que aún no ha iniciado.

El señor Víctor Martínez informa que, a la fecha, los retrasos se deben principalmente a la necesidad de completar varios componentes críticos de la arquitectura del MRAE que aún están en fase de desarrollo. La finalización de estos elementos es indispensable para garantizar la correcta estructuración y procesamiento de la información, lo que ha provocado ajustes en los plazos inicialmente previstos. Además, la asistencia técnica a los PDT ha requerido un acompañamiento adicional para asegurar la calidad del cargue, y el ingreso de los artefactos al repositorio depende de la culminación y validación técnica de dichos componentes. En conjunto, estos factores han generado los leves retrasos observados.

Continúa presentando el avance financiero del proyecto hasta la fecha 14/11/2025 y el doctor José Ignacio Melo Bolívar hace la salvedad de que hay un atraso en la legalización de los recursos. El doctor William Fernández Manrique hace un recordéis de los entregables para el desembolso con la finalidad de que no haya errores en esta etapa.

El señor Víctor Martínez, muestra el registro del desarrollo de las actividades mediante tablas digitales.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Finalizando con la reunión se presentó un resumen ejecutivo físico y financiero, el cual lleva un avance ponderado del 64.7% y se presentó un cuadro de análisis de riesgos.

El Dr. William Fernández Manrique hace la recomendación al señor Hernando Torres que gestione con la secretaria pertinente la creación de expediente digital del convenio.

Se finaliza la reunión siendo las 8:53 a.m.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Realizar y enviar acta del séptimo comité.		
Realizar informe mensual de ejecución y el informe financiero del proyecto.		
Reunión para revisión exhaustiva de compromisos y obligaciones generales y especiales de la minuta del contrato.		
Reunión con la Dr. Rosmery Canabal Mestre para validar los planes de desarrollo – año 2024.		
Reunión con la Dr. Rosmery Canabal de seguimiento y levantamiento de información – revisar avances.		
Avanzar en el proceso de liquidación del proyecto del año 2024		
Avanzar actas de legalización para desembolsos.		

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Lucy Uron Rincón	Directora de Gobierno Digital	
Eduar Camilo Toloza Ovalle	Delegado de la Secretaría - MINTIC	
Víctor Martínez Hernández	Jefe de tecnologías de la Información – Gobernación de Sucre	
William Fernández Manrique	Apoyo a la supervisión técnica del Proyecto	
José Ignacio Melo Bolívar	Apoyo a la supervisión técnica - Dirección de Gobierno Digital	



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Rosmery Canabal Mestre	Apoyo a la supervisión técnica - Dirección de Gobierno Digital	
Javier Cristóbal Báez Mancera	Apoyo Financiero a la supervisión Dirección de Gobierno Digital - MINTIC	
Mayra Malule	Coordinadora logística de Sucre Digital - MINTIC	
Erika Fernández Torres	Profesional – Gobernación de Sucre	
Melisa Núñez	Contratista – Gobernación de Sucre	
Rafael Cury Siolo	Contratista – Gobernación de Sucre	
Hernando Torres Pacheco	Apoyo Jurídico - MINTIC	
David Zambrano Ciprian	ALDE SARROLLO	

CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES



1.

Realizar y enviar acta del séptimo comité

Se realizó diligenciamiento a de Acta No. 07 del 29 de octubre de 2025.

2.

Realizar acta de seguimiento de reunión de seguimiento al software PDT

Se definió acta de reunión con registro de compromisos, esta en proceso de firma por asistentes.

3.

Realizar un cuadro comparativo Proyectado vs. Ejecutado del proyecto

En la presentación se muestra cuadro comparativo.

4.

Realizar un "slay" del seguimiento financiero y de matriz de riesgos

En la presentación se muestra avance financiero.

5.

Avanzar en el proceso de liquidación del proyecto del año 2024

La Gobernación adelanta gestión para la finalizar el proceso de liquidación Convenio 2024.



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



ACTIVIDADES EN DESARROLLO- 14 de Octubre 2025

Objetivo 1: Realizar la gestión integral para la recolección, procesamiento y análisis de datos en 27 entidades territoriales del departamento de Sucre, orientada al seguimiento integral del cumplimiento de los Planes de Desarrollo Territorial, así como desarrollar e implementar ejercicios de Arquitectura Empresarial en 12 entidades prioritizadas, en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Código	Subactividad	Inicio	Fin	% Esperado	% Real	Brecha (pp)	Estado	Semáforo
1.1.1.1	Realizar un evento de apertura con la participación de las 27 entidades territoriales del Departamento de Sucre.	16/10/25	16/10/25	100%	100%	0.0	Ejecutado	●
1.1.1.2	Concertar planes de trabajo y cronogramas de implementación del proyecto con las 27 entidades territoriales.	29/09/25	10/10/25	100%	100%	0.0	Ejecutado	●
1.1.2.1	Implementar una herramienta tecnológica tipo software web multiplataforma para la recolección eficiente de datos.	29/09/25	29/10/25	100%	100%	0.0	Ejecutado	●
1.1.2.2	Disponer de servicio de call center y mesa de ayuda para el soporte de la herramienta tecnológica en modalidad SdL.	26/09/25	19/12/25	100%	100%	0.0	Ejecutado	●
1.1.3.1	Realizar el levantamiento de la arquitectura actual en las 12 entidades territoriales prioritizadas.	6/10/25	7/11/25	100%	100%	0.0	Ejecutado	●
1.1.3.2	Procesar los datos recolectados en las 12 entidades territoriales prioritizadas del Departamento de Sucre.	3/10/25	7/11/25	100%	90%	-10%	En ejecución	●
1.1.4.1	Prestar asistencia técnica a las 27 entidades territoriales del Departamento de Sucre.	26/09/25	7/11/25	100%	70%	-30%	En ejecución	●
1.2.1.1	Instalar la herramienta tecnológica de repositorio desarrollada en 2024 como soporte para la gestión, consulta y desp...	20/10/25	3/11/25	100%	100%	0.0	Ejecutado	●
1.2.1.2	Cargar y disponer en la herramienta tecnológica desarrollada en 2024 las evidencias, documentos y soportes generados.	3/11/25	17/11/25	79%	0%	-79%	En ejecución	●

Fuente: Cronograma de ejecución física

Nota: Es importante aclarar que nos encontramos en la semana 6 de ejecución física, debido a que las 2 primeras semanas correspondieron a la etapa precontractual.



AVANCE FINANCIERO

Avance financiero — Semana 8 (corte 14/11/2025)

Envelope de seguimiento:
\$5,000.000.000.00

Plan acumulado (S8)
\$3,479,046,666.00
69,6% del total

Ejecutado real (S8)
\$3,486,647,499.38
69,7% del total



Fuente: Cronograma de flujo económico

Lecturas rápidas:

- Plan a S8: \$3,479,046,666.00 (69,58%).
- Ejecutado: \$3,486,647,499.38 (69,73%).
- Ligeramente superior al plan: \$7,600,833.38, (+0.2%).

NOTA: El atraso se debe a inconvenientes presentados en la contratación derivada posterior al inicio del convenio; el avance actual demuestra esfuerzos para nivelar las metas.

La tendencia sugiere que con la estabilización contractual y la operación en marcha, es factible recuperar el desfase entre S8 y S10.

Nota: Es importante aclarar que nos encontramos en la semana 8 de ejecución física del convenio



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



RESUMEN EJECUTIVO FISICO Y FINANCIERO



Financiero

Plan acumulado S8: \$3,479,046,666,00 (69,6%).

Ejecución real S8: \$3,486,647,499.38 (69,7%).

Valor de orden de pago parcial No10502: \$2.857.647.499,25 (57,2%)

Físico (promedio de subactividades, n=8)

Esperado por tiempo: 63,9%

Real ejecutado: 69,7%


Diferencia: +8,8 pp (por encima de lo esperado a la fecha).

Avance ponderado (hoy)

64.7%

Porcentaje de avance global (referencial)

Si promediamos en partes iguales físico y financiero (69,7% y 57,2%): 64,7% de avance global.



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta No 007 comite

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251203-113659-8d7019-53572529

Creación: 2025-12-03 11:36:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-05 16:06:20

Revisión: Revision

Rafael Eduardo cury siolo
1005627444
curysiolorafaeleduardo@gmail.com
Contratista oficina TI
Gobernacion de Sucre

Revisión: Revision

Melisa Núñez Castilla
1103107676
proyectostic@gobsucre.gov.co
Contratista
Gobernación de Sucre

Elaboración: Elaboracion

ERIKA MARIA FERNANDEZ TORRES
1100307553
erika.fernandez@gobsucre.gov.co
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GOBERNSCIÓN DE SUCRE

Revisión: Revision Tecnica

Rosmery Canabal Mestre
52714215
rcanabal@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta No 007 comite

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251203-113659-8d7019-53572529

Creación: 2025-12-03 11:36:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-05 16:06:20



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Aprobador

Eduar Camilo Toloza Ovalle
1019029360
etoloza@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Gobierno Digital

Aprobación: Aprobador

Víctor Emiro Martínez Hernández
62032311
tic@sucre.gov.co
Jefe oficina TI
Gobernación de Sucre

Revisión: Revision Juridica

Hernando Torres Pacheco
79777698
htorresp@mintic.gov.co
Abogado Contratista
Dirección de Gobierno Digital

Revisión: Revision Financiera

JAVIER CRISTOBAL BAEZ MANCERA
9395404
jbaez@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Gobierno Digital

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta No 007 comite

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251203-113659-8d7019-53572529

Creación: 2025-12-03 11:36:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-05 16:06:20



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revision tecnica

JOSE ANTONIO MELO BOLIVAR

79134486

jmelo@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de las TIC

Revisión: Revision Tecnica

William Fernandez

80017807

wfernandezm@mintic.gov.co

Revisión: Revision Tecnica

JAIDER DAVID ZAMBRANO CIPRIAN

1067930459

proyectosjdavid@outlook.com

Asesor de proyecto

Revisión: Revision

MAIRA MARCELA MALULE BULA

1069474447

territorioidigital@gobsucre.gov.co

COORDINADORA LOGISTICA DE SUCRE DIGITAL

ALDESARROLLO

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
Acta No 007 comite		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20251203-113659-8d7019-53572529		Creación: 2025-12-03 11:36:59
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-12-05 16:06:20
Aprobación: Aprobador		
 _____ Lucy Elena Urón Rincón 60395345 luron@mintic.gov.co Directora de Gobierno Digital MINTIC		

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta No 007 comite

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251203-113659-8d7019-53572529

Creación: 2025-12-03 11:36:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-05 16:06:20

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Rosmary Canabal Mestre rcanabal@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-03 11:37:04 Lec.: 2025-12-03 11:39:26 Res.: 2025-12-03 11:39:29 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email
Elaboración	ERIKA MARIA FERNANDEZ TORRES erika.fernandez@gobsucure.gov.co PROFESIONAL UNIVERSITARIO GOBERNSCIÓN DE SUCRE	Aprobado	Env.: 2025-12-03 11:39:30 Lec.: 2025-12-03 14:36:02 Res.: 2025-12-03 14:36:09 IP Res.: 186.119.119.226 Canal: Email
Revisión	Melisa Núñez Castilla proyectostic@gobsucure.gov.co Contratista Gobernación de Sucre	Aprobado	Env.: 2025-12-03 14:36:10 Lec.: 2025-12-03 14:49:18 Res.: 2025-12-03 14:49:22 IP Res.: 186.119.119.226 Canal: Email
Revisión	Rafael Eduardo cury siolo curysiolorafaeleduardo@gmail.com Contratista oficina TI Gobernacion de Sucre	Aprobado	Env.: 2025-12-03 14:49:22 Lec.: 2025-12-03 17:10:21 Res.: 2025-12-03 17:10:48 IP Res.: 191.156.241.198 Canal: Email
Revisión	MAIRA MARCELA MALULE BULA territoriodigital@gobsucure.gov.co COORDINADORA LOGISTICA DE SUCRE DIGITAL ALDESARROLLO	Aprobado	Env.: 2025-12-03 17:10:49 Lec.: 2025-12-03 17:13:59 Res.: 2025-12-03 17:14:04 IP Res.: 186.119.119.226 Canal: Email
Revisión	JAIDER DAVID ZAMBRANO CIPRIAN proyectosj david@outlook.com Asesor de proyecto	Aprobado	Env.: 2025-12-03 17:14:05 Lec.: 2025-12-04 12:10:22 Res.: 2025-12-04 12:11:54 IP Res.: 181.60.103.11 Canal: Email
Revisión	William Fernandez wfernandezm@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-12-04 12:11:54 Lec.: 2025-12-04 12:26:07 Res.: 2025-12-04 12:26:17 IP Res.: 172.225.250.97 Canal: Email
Revisión	JOSE IGNACIO MELO BOLIVAR jmelo@mintic.gov.co Contratista Ministerio de las TIC	Aprobado	Env.: 2025-12-04 12:26:17 Lec.: 2025-12-04 15:14:26 Res.: 2025-12-04 15:14:30 IP Res.: 190.24.98.164 Canal: Email
Revisión	JAVIER CRISTOBAL BAEZ MANCERA jbaez@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2025-12-04 15:14:30 Lec.: 2025-12-04 15:47:30 Res.: 2025-12-04 15:47:48 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta No 007 comite			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251203-113659-8d7019-53572529		Creación: 2025-12-03 11:36:59	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-12-05 16:06:20	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Hernando Torres Pacheco htorresp@mintic.gov.co Abogado Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2025-12-04 15:47:48 Lec.: 2025-12-05 14:49:26 Res.: 2025-12-05 14:49:31 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	Victor Emiro Martínez Hernández tic@sucre.gov.co Jefe oficina TI Gobernación de Sucre	Aprobado	Env.: 2025-12-05 14:49:31 Lec.: 2025-12-05 14:49:55 Res.: 2025-12-05 14:50:01 IP Res.: 186.119.119.226 Canal: Email
Aprobación	Eduar Camilo Toloza Ovalle etoloza@mintic.gov.co Profesional Especializado Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2025-12-05 14:50:02 Lec.: 2025-12-05 15:36:09 Res.: 2025-12-05 15:36:14 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	Lucy Elena Urón Rincón luron@mintic.gov.co Directora de Gobierno Digital MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-05 15:36:14 Lec.: 2025-12-05 16:06:14 Res.: 2025-12-05 16:06:19 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email