

	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIO ICCU-1165-2025																							
	semana 1		semana 2		semana 3		semana 4		semana 5		semana 6		semana 7		semana 8		semana 9		semana 10		semana 11		semana 12	
Publicación del proceso contractual																								
Conformacion por parte del municipio																								
Instalación de formaletas y acero de refuerzo																								
Colocación de concreto ciclópeo para bases																								
Fundida de concreto clase D para bases																								
Fundida de concreto clase D para vigas de amarre																								
Construcción de cunetas laterales y descoles																								
Acabados, limpieza final y entrega de la obra																								



MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO
Secretario de Obras Publicas