



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-026

Versión: 03


Página: 1 de 1

Fecha de Aprobación: 20-02-2025

Proceso: Contratación

ORDEN DE PAGO - CPS

Fecha de Presentación:	12 de DICIEMBRE de 2025	Evidencias:	SI	<input type="checkbox"/>
Contratista:	OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO			
C.C. o NIT:	91075622			
Documento Principal: (Marque con una X)	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>
			Adicional	<input type="checkbox"/>
Número del Contrato	CPS 01409 DE 2025	REGISTRO PRESUPUESTAL (Recuerde que en este campo debe registrar los números de RP del contrato inicial y adicionales si existen)		No. 25-09163 del 27 de noviembre de 2025
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL ESPECIALIZADO CON EL FIN DE PRESTAR ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROYECTOS QUE SE GENEREN EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA CAS			
Valor mensual a pagar: (Números y Letras)	SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$6.521.487,00)			
Documentos Anexos:	*Planilla Pago Seguridad Social y Parafiscales - Informe de actividades y supervisión, Rut Actualizado (Solo Primer cuenta).	Certificación Bancaria. Primera cuenta: <input checked="" type="checkbox"/> Cambio de Cuenta: <input type="checkbox"/> <i>De otra forma no adjuntar Certificación.</i>	Otros Documentos: Certificado de egreso (concepto de aptitud laboral), paz y salvo, registros civiles, Carta Deducible	
Periodo a Cobrar:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025	Pago No:	001	Parcial: <input type="checkbox"/> Final: <input checked="" type="checkbox"/>
Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 1 Del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 y como persona residente en Colombia, EL CONTRATISTA declara:			SI	NO
a) Durante el año gravable 2024, el 80% o más de mis ingresos brutos provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesión. (Marque con una X)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Por el año gravable 2024 soy una persona natural que obtuvo ingresos brutos totales superiores a (\$65.891.000) 1.400 UVT, según Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y por lo tanto estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de renta al gobierno colombiano. (Marque con una X)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por tanto, solicito se me aplique la retención en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383 del E.T. ANEXO: -Dependiente Económico -Certificado Intereses Crédito Hipotecario -Aportes Medicina Prepagada			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESPONSABLES:				
NOMBRE. OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO CC 91075622 CONTRATISTA		EDNA ROCÍO CASTELLANÓS MARTÍNEZ SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL		
<small>Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co</small>				

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 1 de 5
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		


INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01409-2025		
CONTRATISTA:	OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO		
Nit o C.C. No.	91075622		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL ESPECIALIZADO CON EL FIN DE PRESTAR ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROYECTOS QUE SE GENEREN EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA CAS		
VALOR INICIAL:	SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$6.521.487,00)		
VALOR ADICIONAL:	No Aplica		
PLAZO CONTRATO:	Un (01) MES		
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica		
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR:	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1-2-3: <small>(Si existe más de 1 suspensión registre en orden las fechas 1, 2, 3...)</small>	NO APLICA		
FECHA DE REINICIO 1-2-3: <small>(Si existe más de 1 reinicio registre en orden las fechas 1, 2, 3...)</small>	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	27 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2-3-4: <small>(Si existe una suspensión registre en orden las fechas de terminación 2, 3, 4...)</small>			
VALOR A PAGAR	\$6.521.487,00		
PERIODO DE PAGO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025		
PAGO No: (En Números)	001		

2. Información Financiera del Contrato

VALOR DEL CONTRATO:	\$6,521,487.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
VALOR PAGO ACTUAL:	\$6,521,487.00
VALOR PAGADO <small>(A la fecha del informe)</small>	\$0.00
VALOR POR EJECUTAR	\$0.00

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 2 de 5
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
Noviembre	35193275	\$ 326.100	\$ 417.500	\$ 13.700	\$ 757.300
Diciembre	35519868	\$ 326.100	\$ 417.500	\$ 13.700	\$ 757.300

(Recuerde que debe registrar todos los pagos de seguridad social que se realizan durante la ejecución del contrato y debe guardar el consecutivo mes a mes para cada pago: Enero – Febrero – Marzo – ETC ...)

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

No.	Obligaciones Contractuales	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Contribuir en las actividades, proyectos y procesos que se generen en la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental que contribuyan al cumplimiento de las metas del Plan de Acción cuatrienal “Es tiempo de la Sostenibilidad” para la vigencia 2024-2027	Envío ajuste final POMCA RIO CHICAMOCHA 5 DE DICIEMBRE DE 2025	Anexo. 1
2	Asesorar y prestar la asistencia técnica en la ejecución de las actividades supervisión de contratos y convenios derivados de los proyectos adscritos y asignados a la dependencia, conforme a las cláusulas y anexos establecidos en ellos, así como diseñar, diligenciar y mantener actualizados controles utilizando las respectivas herramientas tecnológicas para generar alertas e informes sobre el estado actual de ejecución de los mismos.	REPORTES QUINCELADAS A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA ASIGNADOS A FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 (contratos de consultoría 00615.2025, 00742.2025, 00934.2025, 01334.2023 y 00842.2022 – Contratos de interventoría 00616.2025, 00743.2025, 01024.2025)	Anexo. 2
3	Realizar el seguimiento al Plan Operativo, Plan de trabajo, Metodología, Cronograma de actividades y demás obligaciones de los contratos supervisados, que conlleven a la correcta ejecución del objeto del contrato vigilado. Así como proyectar los oficios o requerimientos a los contratistas que se amerite (de acuerdo a las obligaciones de los contratos objeto de vigilancia), recordando las fechas de entregas de informes y demás obligaciones. Así como proyectar oficio al contratista al día siguiente del incumplimiento en dichas entregas.	1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA. 00934.2025 Y 1034.2025. DETERMINACIÓN RONDA HÍDRICA LAS GACHAS 2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA. 00615.2025 Y 00616.2025. REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA 3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA. 00742.2025 Y 00743.2025. REGLAMENTACIÓN LA QDA ZAPATOCA	Anexo. 3
4	Realizar el envío y la publicación en la plataforma SECOP de todos los informes, documentos, oficios archivos, emitidos o recibidos, que hagan parte del proceso de ejecución del contrato. (Para el cumplimiento de la presente obligación deberá demostrar el envío oportuno a los funcionarios responsables de dicha publicación y los oficios reiterativos de la solicitud de la misma).	Secop II proceso CM2-001-2025. CONSULTORÍA REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA Secop II proceso CM2-002-2025. INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA Secop II proceso CM2-008-2025. CONSULTORÍA RONDA HÍDRICA LAS GACHAS Secop II proceso CM2-011-2025. INTERVENTORÍA RONDA HÍDRICA LAS GACHAS Secop II proceso CM2-003-2025. CONSULTORÍA REGLAMENTACIÓN QDA ZAPATOCA	Anexo. 4



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 3 de 5

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

		Secop II proceso CM2-004-2025. INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN QDA ZAPATOCA Secop II proceso CM2-022-2021. PORH SAN SILVESTRE Secop II proceso CM2-006-2023. PORH CIÉNAGA SAN SILVESTRE	
5	Realizar mensualmente los informes de supervisión en el formato Código F-PCT 008, y todos aquellos formatos que se tienen implementados en el Sistema de Gestión Integrado adoptado por la Entidad, propios del apoyo a las supervisiones de contratos, convenios y enviar el reporte a la dependencia correspondiente, en los plazos establecidos en el proceso.	FORMATO 008 PRIMER INFORME DE INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA FORMATO 008 PRIMER INFORME DE INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN LA QDA ZAPATOCA FORMATO 008 PRIMER INFORME DE INTERVENTORÍA RONDA LAS GACHAS	Anexo. 5
6	Participar y asistir a las reuniones del comité de seguimiento contractual adoptado en la entidad y presentar los informes de seguimiento contractual que allí se deban presentar en el desarrollo del mismo. Al igual que proyectar las respuestas a solicitudes externas e internas y requerimientos que sean de competencia de la dependencia.	REUNIÓN COMITÉ CONTRACTUAL DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y REUNIÓN DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	Anexo. 6
7	Realizar asesoría profesional en formular y evaluar proyectos ambientales, así como realizar las recomendaciones y efectuar las acciones que deban adoptarse técnicamente para lograr los objetivos y metas propuestas en los mismos.	N.A	
8	Realizar y asesorar la proyección de respuestas a oficios, solicitudes, peticiones y quejas allegadas a la subdirección de Planeación y ordenamiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS para contribuir en el fortalecimiento del sistema de gestión ambiental y talento humano y atender requerimientos allegados a la subdirección de planeación que requieran de visitas de inspección ocular, así como la expedición del correspondiente concepto o informe de visita.	Respuestas a oficios OFICIO SPL.1492.2025 - 10-12-2025 RAD SALIDA 80.10.8730.2025. OFICIO SPL.1491.2025 - 10-12-2025. RAD SALIDA 80.10.8729.2025. OFICIO SPL.1516.2025 - 12-12-2025. RAD DE SALIDA 80.10.8820.2025	Anexo 7
9	Asesorar y participar en la formulación, armonización y actualización de los instrumentos de planificación entre otros; Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Planes de Manejo de Humedales, Plan de Manejo de Páramos, Delimitación de Rondas Hídricas, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Reglamentación de Usos de Agua y de Vertimientos, el componente ambiental de los Programas de Agua para la Prosperidad, planes de manejo de los DRMI, Planes de vida y/o Planes de desarrollo en el componente ambiental y los demás instrumentos de planificación ambiental de los Recursos Naturales Renovables y demás actividades que se	Ajustes cronograma, presupuesto y POA "POMCA FONCE PARA SOLICITUD DE AJUSTE AL MINISTERIO".	Anexo 8



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027


Versión: 03

Página: 4 de 5

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

	generen para el ordenamiento, protección, conservación, monitoreo, uso eficiente y gestión integral del recurso hídrico.		
10	Prestar la asesoría y asistencia en evaluaciones de las propuestas presentadas dentro de los procesos contractuales, de acuerdo a su especialidad y experiencia, revisión de informes y cuentas de cobro presentadas dentro de los procesos contractuales que adelante la entidad con ocasión a los respectivos proyectos que desarrollen.	CUENTAS DE COBRO EN PROCESO. 1. ACTA PARCIAL Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 01334.2023. 2. Cuenta 2 CONTRATO DE CONSULTORÍA 00615-2025 3. Cuenta 2 CONTRATO DE CONSULTORÍA 00712-2025	Anexo 9
11	Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas relacionadas con las actividades del objeto contractual y los que se requieran para el desarrollo misional y prestar asistencia técnica en el seguimiento ambiental del PGAR 2022 – 2033 y contribuir con los procesos de socialización del PGAR 2022 – 2033 que se amerite.	N.A	
12	Participar y asistir a las reuniones, inducciones y reinducciones que se programen sobre salud y seguridad en el trabajo y sobre el Sistema de Gestión Integrado con el fin de generar actualización de los programas para la correcta ejecución del objeto contractual y las que se convoquen para el normal desarrollo del objeto contractual.	N.A	
13	Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado mediante resolución No. DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula que es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir los lineamientos en dicho manual el cual se halla incluido en el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad con el código MPGT-001 el cual se reglamenta las políticas de seguridad la información para equipos, instalaciones, redes e internet de la C.A.S. sus normas, prácticas y procedimientos.	N.A	
14	Realizar las actividades que le sean asignadas por el aplicativo CITA y mantener constantemente actualizada la información que requiere el aplicativo Centro de Información de trámites ambientales (CITA) de acuerdo con sus respectivos módulos de asignación.	SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA CITA	Anexo 10
15	Presentar al momento de finalizar su objeto contractual con la entidad, un informe general del estado de los contratos y convenios en los que presto la asesoría y la asistencia técnica como parte del apoyo de supervisión, indicando las actuaciones realizadas, actividades por ejecutar, recomendaciones, y su respectivo estado actual de los mismos. Al igual que las demás actividades asignadas que no hayan concluido su terminación, entregando al líder de área y supervisión los correspondientes archivos y medios magnéticos y escritos la información generada en el ejercicio de su objeto contractual con la entidad.	N:A	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 5 de 5
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

16	Realizar las demás actividades que se requieran con relación al objeto contractual	Reunión GEI CONVENIO UNISANGIL – CAS 3 DE DICIEMBRE DE 2025	Anexo 11
----	--	--	----------

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social, Fondo de Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. **Anexo planilla de pago Seguridad social**

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.


En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, conforme a la fecha de presentación registrada en el formato F-PCT-026 ORDEN DE PAGO, la cual viene debidamente firmada por el supervisor y contratista.



OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO
C.C. 91. 075.622



Ing. RODOLFO SANCHEZ RUIZ



EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
SUPERVISOR

EVIDENCIAS

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en <http://cas.gov.co>, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 1 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
ANEXO 1. Actividad 1**

CONTRIBUIR EN LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROCESOS QUE SE GENEREN EN LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL “ES TIEMPO DE LA SOSTENIBILIDAD” PARA LA VIGENCIA 2024-2027

Envío ajuste final POMCA RIO CHICAMOCHA 5 DE DICIEMBRE DE 2025

The screenshot shows a Gmail interface on a Windows desktop. The email is from 'asesordgl.tecnico@cas.gov.co' (Asesor Técnico Dirección) and is dated Friday, December 5, 2025, at 17:58. The recipient is the 'Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible' (info@minambiente.gov.co; MALvira@minambiente.gov.co). The sender is 'RODOLFO SANCHEZ RUIZ' (rodolfo.sanchez@cas.gov.co) from the 'SUBDIRECCION DE PLANEACION' (planeacion@cas.gov.co). The subject is 'Complemento a la respuesta del radicado No. 12022025E2043671'. The email content states that it is a complement to information sent in response to radicado No. 12022025E2043671, within the context of the 'Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA – del río Bajo Chicamocha (código SZH 2403-03)'. It mentions the attachment of the 'Metodología General Ajustada (MGA)' and refers to the 'nueva estructura financiera definida y a las observaciones formuladas por el Grupo de Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento'. The email concludes with 'Cordialmente, Equipo CAS'. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 6:43 AM on 12/12/2025, with weather information for Llovizna (6:43 AM, 12/12/2025).



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 2 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN ANEXO 2. Actividad 2

ASESORAR Y PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS Y ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, CONFORME A LAS CLÁUSULAS Y ANEXOS ESTABLECIDOS EN ELLOS, ASÍ COMO DISEÑAR, DILIGENCIAR Y MANTENER ACTUALIZADOS CONTROLES UTILIZANDO LAS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA GENERAR ALERTAS E INFORMES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

REPORTES QUINCELADAS A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA ASIGNADO A FECHA 02 DE DICIEMBRE

(contratos de consultoría 00615.2025, 00742.2025, 00934.2025, 01334.2023 – Contratos de interventoría 00616.2025, 00743.2025, 01024.2025)

Contrato de consultoría 00615.2025. ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER.

Contrato de interventoría 00616.2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER

NO. DE CONTRATO	PROCESO RECORRIDO	FECHA DE DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	OPICINA	APOYO A LA SUPERVISION	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL INICIAL	FECHA LIMITE ESTADO CONTRACTUAL	PLAZO DEL CONTRATO	NUMERO DE PRORROGAS (MESES)	NUMERO DE SUPERVISIONES / MESES	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONALES EN DINERO	VALOR PAGADO A LA FECHA	BITU
00615-2025	CMO-001-3025	29/05/2025	CONSULTORIA	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS QUEBRADA CAÑADA	UT LA CAÑADA	901950503-7	ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER	SPL	DIANA SANTOS - OSCAR LEAL	30/05/2025	29/12/2025	29/12/2025	7 MESES	NA	NA	\$ 607.154.201,18	\$0	\$0	SE PA PA CUE ET 28,5 POT
00616-2025	CMO-002-3025	29/05/2025	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS QUEBRADA CAÑADA	INGENIART	804016672	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER	SPL	DIANA SANTOS - OSCAR LEAL	30/05/2025	29/12/2025	29/12/2025	7 MESES	NA	NA	\$ 122.997.022,98	\$0	\$0	LA PA
00742-2025	CMO-003-3025	25/06/2025	CONSULTORIA	REGLAMENTACION QUEBRADA ZAPATOCA	UT QUEBRADA ZAPATOCA	901950628-5	REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER	SPL	DIANA SANTOS - OSCAR LEAL	01/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	6 MESES	NA	NA	\$ 531.024.363	NA	\$0	SE PA PA CUE ET 10,7 POT

Contrato de consultoría 00742.2025. REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER

Contrato de interventoría 00743.2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 3 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

J25 | DIANA SANTOS - RODOLFO SANCHEZ

NO. DE CONTRATO	PROCESO RECORRIDO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	OPCIONA	APOYO A LA SUPERVISION	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL INICIAL	FECHA LIMITE ESTADO CONTRACTUAL	PLAZO DEL CONTRATO	NUMERO DE PRORROGAS / MESES	NUMERO DE SUSPENSIONES / MESES	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONALES EN DINERO	VALOR PAGADO A LA FECHA	BITU
00742-2025	COM-003-2025	25/06/2025	CONSULTORIA	REGLEMENTACION QUEBRADA ZAPATOCA	UT QUEBRADA ZAPATOCA	90195828-5	REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGULACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER	SPL	DIANA SANTOS - OSCAR LEAL	01/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	6 MESES	NA	NA	\$ 531.524.353	NA	\$ 0	PA/CUE/DT/10.5/POI
00743-2025	COM-004-2025	25/06/2025	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA REGLEMENTACION QUEBRADA ZAPATOCA - COBRA 00743-2025	INGENIART	804016672	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGULACION DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HIDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER	SPL	DIANA SANTOS - OSCAR LEAL	01/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	6 MESES	NA	NA	\$ 99.571.375	NA	\$ 0	LA/PI
01316-2025	CO-011-2025	07/11/2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVENIO OPTIMIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA	890204979	AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA	SPL	DIANA SANTOS - RODOLFO SANCHEZ	12/11/2025	11/06/2026	11/06/2026	7 MESES	NA	NA	\$ 414.824.210,00	NA	NA	

COMITE 02 DE DICIEMBRE 2025 | Copia de COMITE 02 DE DICIEMBRE 2025

19°C Mayorm. nublado | Buscar | ESP LAA | 5:31 AM 12/12/2025

Contrato de consultoría 01334.2023. ESTUDIO PARA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO (PORH) DE LA CIENAGA DE PAREDES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.

J85 | OSCAR LEAL

NO. DE CONTRATO	PROCESO RECORRIDO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	OPCIONA	APOYO A LA SUPERVISION	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL INICIAL	FECHA LIMITE ESTADO CONTRACTUAL	PLAZO DEL CONTRATO	NUMERO DE PRORROGAS / MESES	NUMERO DE SUSPENSIONES / MESES	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONALES EN DINERO	VALOR PAGADO A LA FECHA	BITU
01288-2025	CO-006-2025	31/10/2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	MANEJO SOSTENIBLE DE LA OPERACION PLATAFORMA TECNOLÓGICA MASBOSQUES EN LA OPERACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MASBOSQUES, EN LA OPERACION DEL BANCO Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COI/PCONT/ R.696347	MASBOSQUES	811043476	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS Y LA CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MASBOSQUES, EN LA OPERACION DEL BANCO Y EL MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PAGO DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COI/PCONT/ R.696347 del 16 de octubre de 2024 entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Gobernación de	SPL	MONICA MONSALVE - NATALIA ESTEVEZ	06/11/2025	05/12/2027	05/12/2027	25 MESES	NA	NA	\$ 1.793.032.896	NA	NA	CO/MT/MLL
COI/PCONT/ R.696347	COI/PCONT/ R.696347 SECCION II	16/10/2024	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	PROTECCION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE	CAS	80400202-0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS CENTRO DEL PROYECTO PROTECCION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE BARRRANCABERMEJA	SPL	MONICA MONSALVE - NATALIA ESTEVEZ	30/10/2024	29/12/2027	29/12/2027	38 MESES	NA	NA	\$ 3.192.855.306	\$ 0		La gobernación giró la totalidad de los recursos
01334-2023	COM-006-2023	28/07/2023	CONSULTORIA	(PORH) DE LA CIENAGA DE PAREDES	UT FORA CIENAGA PAREDES 2023	901736229-7	ESTUDIO PARA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO (PORH) DE LA CIENAGA DE PAREDES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	SPL	OSCAR LEAL	09/2023	31/12/2023	11/06/2024	6 MESES	1/4 meses	3/8 meses y 23 días	\$ 958.421.479	\$ 0	\$ 191.684.296	Se...

COMITE 02 DE DICIEMBRE 2025 | Copia de COMITE 02 DE DICIEMBRE 2025

19°C Mayorm. nublado | Buscar | ESP LAA | 5:33 AM 12/12/2025

Contrato de consultoría 00934.2025. ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 4 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

Contrato de interventoría 01024.2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER.

J88 | RODOLFO SANCHEZ

NO. DE CONTRATO	PROCESO RECOPIACION	FECHA DE DESCRIPCION	TIPO DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	OPICINA	APOYO A LA SUPERVISION	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL INICIAL	FECHA LIMITE ESTADO CONTRACTUAL	PLAZO DEL CONTRATO	NUMERO DE PRORROGAS / MESES	NUMERO DE SUSPENSIÓN / MESES	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONALES EN DINERO	VALOR PAGADO A LA FECHA	BTU
0034-2025	CM2-008-2025	15/08/2025	CONSULTORIA	ESTUDIOS RONDA HIDRICA QUEBRADA LAS GACHAS	UNION TEMPORAL LAS GACHAS	901962124-0	ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	SPL	OSCAR LEAL-CLAUDIA VALERO	02/09/2025	01/03/2026	01/03/2026	6 MESES	N.A	N.A	\$ 683.748.240	N.A	\$0	Au
01024-2025	CM2-011-2025	20/08/2025	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA ESTUDIOS RONDA HIDRICA QUEBRADA LAS GACHAS 01024-2025	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	900305400	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	SPL	OSCAR LEAL-CLAUDIA VALERO	02/09/2025	01/03/2026	01/03/2026	6 MESES	N.A	N.A	\$ 91.560.309	N.A	\$0	Au
01486-2022	CI-0008-2022 SECOP 8	4/11/2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	PROYECTO MEDIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	ALIMAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS Y FISICOS, CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO EN TORNO AL RECURSO HIDRICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEDIA	SPL	RODOLFO SANCHEZ	28/11/2022	27/11/2023	30/06/2025	12 MESES	DOS PRORROGAS ASÍ: 1/ 1 AÑO Y 33 DIAS 2/ 6 MESES	N.A	\$0	\$0	\$0	

COMITE 02 DE DICIEMBRE 2025 | Copia de COMITE 02 DE DICIEMBRE 2025

19°C Mayom, nublado | 5:33 AM 12/12/2025

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 5 de 17
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		


**INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
ANEXO 3. Actividad 3**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO, PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEMÁS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS, QUE CONLLEVEN A LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO VIGILADO. ASÍ COMO PROYECTAR LOS OFICIOS O REQUERIMIENTOS A LOS CONTRATISTAS QUE SE AMERITE (DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS OBJETO DE VIGILANCIA), RECORDANDO LAS FECHAS DE ENTREGAS DE INFORMES Y DEMÁS OBLIGACIONES. ASÍ COMO PROYECTAR OFICIO AL CONTRATISTA AL DÍA SIGUIENTE DEL INCUMPLIMIENTO EN DICHAS ENTREGAS.

**1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.
00934.2025 Y 1034.2025. DETERMINACIÓN RONDA HÍDRICA LAS GACHAS**


COMITÉ LAS GACHAS 9 DE DICIEMBRE DE 2025
<https://meet.google.com/jpd-xaaf-wjz>
 4:00 pm – 5:00pm

COMITÉ TECNICO 11 DE DICIEMBRE DE 2025
<https://meet.google.com/iaj-prjo-ytg?authuser=0>
 9:00 Am – 11:00Am



**2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.
00615.2025 Y 00616.2025. REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA**

Comité 28 de noviembre de 2025
<https://meet.google.com/afi-cpoe-jvh?authuser=0>
 9:00 AM – 10:00 AM




	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 6 de 17
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

**3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.
00742.2025 Y 00743.2025. REGLAMENTACIÓN LA QDA ZAPATOCA**

28 DE NOVIEMBRE DE 2025 -reglamentación ZAPATOCA

<https://meet.google.com/gsd-uvrs-zhm>

10:00 am – 11:00 am





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 7 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN ANEXO 4. Actividad 4

REALIZAR EL ENVÍO Y LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP DE TODOS LOS INFORMES, DOCUMENTOS, OFICIOS ARCHIVOS, EMITIDOS O RECIBIDOS, QUE HAGAN PARTE DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE OBLIGACIÓN DEBERÁ DEMOSTRAR EL ENVÍO OPORTUNO A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE DICHA PUBLICACIÓN Y LOS OFICIOS REITERATIVOS DE LA SOLICITUD DE LA MISMA).

Secop II proceso CM2-001-2025. CONSULTORÍA REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
10.2. Informe de Seguimiento Interventoría 1.pdf	10.2. Informe de Seguimiento Interventoría 1.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
10.2. Informe de Seguimiento Interventoría 2.pdf	10.2. Informe de Seguimiento Interventoría 2.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
10.3. Informe de Seguimiento Interventoría 3.pdf	10.3. Informe de Seguimiento Interventoría 3.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
17. CRP_23CP25-02014.pdf	17. CRP_23CP25-02014.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
APROBACION POLIZA CONTRATO 015-2025.pdf	APROBACION POLIZA CONTRATO 015-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
aviso 2.pdf	aviso 2.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
AVISO PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN LA CAÑADA (1).pdf	AVISO PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN LA CAÑADA (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
aviso.pdf	aviso.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_CONTRATOS_GENERALES_contratista.pdf	F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_CONTRATOS_GENERALES_contratista.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
FORMATO PARA PRESENTAR OBJECIONES (1).pdf	FORMATO PARA PRESENTAR OBJECIONES (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
MEMORANDO SGL 389.2025 CONTRATO 015-2025.pdf	MEMORANDO SGL 389.2025 CONTRATO 015-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PUBLICACIÓN No. 1_20 NOV_2025 PERIÓDICO EL FRENTE. (1).pdf	PUBLICACIÓN No. 1_20 NOV_2025 PERIÓDICO EL FRENTE. (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PUBLICACIÓN No. 1_20 NOV_2025 PERIÓDICO EL NUEVO SIGLO. (1).pdf	PUBLICACIÓN No. 1_20 NOV_2025 PERIÓDICO EL NUEVO SIGLO. (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Secop II proceso CM2-002-2025. INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
17. CRP_23CP25-02015.pdf	17. CRP_23CP25-02015.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE CAMBIO DE PROFESIONALES .pdf	ACTA DE CAMBIO DE PROFESIONALES .pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
APROBACION POLIZA CONTRATO 016-2025.pdf	APROBACION POLIZA CONTRATO 016-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.1.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.1.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.2.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.2.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.3.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.3.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.4.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.4.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.5.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00816.2025_Informe No.5.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_ Interventoria (1).pdf	F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_ Interventoria (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_CONTRATOS_GENERALES_contratista.pdf	F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_CONTRATOS_GENERALES_contratista.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
MEMORANDO SGL N° 391-2025 CONTRATO 016-2025.pdf	MEMORANDO SGL N° 391-2025 CONTRATO 016-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Modificaciones del Contrato



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 8 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

Secop II proceso CM2-008-2025. CONSULTORÍA RONDA HÍDRICA LAS GACHAS

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
1. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA CONTRATO No. 00934.2025 No. 001.pdf 18. RP.pdf	1. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA CONTRATO No. 00934.2025 No. 001.pdf 18. RP.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
2. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA CONTRATO No. 00934.2025 No. 002 corte 30 oct.pdf ACTA DE INICIO CONSULTORÍA CM2-008-2025 -16092025.pdf ACTA DE INICIO CONSULTORÍA No. 00934.2025.pdf Anexos Informe Mensual No. 1.zip Anexos Informe Mensual No. 2.rar ANEXOS INFORME MENSUAL_2.rar (Archivado) APROBACION POLIZA CONTRATO 934 GACHAS.pdf Informe Mensual No. 1.pdf Informe Mensual No. 2.pdf INFORME MENSUAL_01112025.pdf (Archivado) MEMORANDO SGL 659 SUPERVISION CONTRATO 934-2025 GACHAS.pdf	2. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA CONTRATO No. 00934.2025 No. 002 corte 30 oct.pdf ACTA DE INICIO CONSULTORÍA CM2-008-2025 -16092025.pdf ACTA DE INICIO CONSULTORÍA No. 00934.2025.pdf Anexos Informe Mensual No. 1.zip Anexos Informe Mensual No. 2.rar ANEXOS INFORME MENSUAL_2.rar APROBACION POLIZA CONTRATO 934 GACHAS.pdf Informe Mensual No. 1.pdf Informe Mensual No. 2.pdf INFORME MENSUAL_01112025.pdf MEMORANDO SGL 659 SUPERVISION CONTRATO 934-2025 GACHAS.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle Entidad Estatal Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Entidad Estatal Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Proveedor Descargar Detalle Entidad Estatal Descargar Detalle

Secop II proceso CM2-011-2025. INTERVENTORÍA RONDA HÍDRICA LAS GACHAS

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
1. Acta de reunion Sept 8. Apertura.pdf	1. Acta de reunion Sept 8. Apertura.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
1. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO A INTERVENTORÍA CONTRATO No. 01024.2025 No. 001.pdf	1. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO A INTERVENTORÍA CONTRATO No. 01024.2025 No. 001.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
1.ACLARACIÓN AL ACTA DE INICIO- CONTRATO No. CM2-011-2025.pdf	1.ACLARACIÓN AL ACTA DE INICIO- CONTRATO No. CM2-011-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
10. Acta de reunion Nov 18 Seguimiento SEM 11.pdf 15. RP.pdf	10. Acta de reunion Nov 18 Seguimiento SEM 11.pdf 15. RP.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle Entidad Estatal Descargar Detalle
2. Acta de reunion Sept 11 Mesa trabajo Social.pdf	2. Acta de reunion Sept 11 Mesa trabajo Social.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
2. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO A INTERVENTORÍA CONTRATO No. 01024.2025 No. 002.pdf	2. F-PCT-008- INFORME DE SEGUIMIENTO A INTERVENTORÍA CONTRATO No. 01024.2025 No. 002.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
3. Acta de reunion Sept 23 Seguimiento SEM 3.pdf	3. Acta de reunion Sept 23 Seguimiento SEM 3.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
4. Acta de reunion Oct 7 Seguimiento SEM 5.pdf	4. Acta de reunion Oct 7 Seguimiento SEM 5.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
5. Acta de reunion Oct 14 - Concoartación área de estudio -1.pdf	5. Acta de reunion Oct 14 - Concoartación área de estudio -1.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
7. Acta de reunion Oct 17 - Concoartación área de estudio - Definitiva.pdf	7. Acta de reunion Oct 17 - Concoartación área de estudio - Definitiva.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
8. Acta de reunion Oct 21 Seguimiento SEM 7.pdf	8. Acta de reunion Oct 21 Seguimiento SEM 7.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
9. Acta de reunion Nov 4 Seguimiento SEM 9.pdf	9. Acta de reunion Nov 4 Seguimiento SEM 9.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO CONTRAT DE INTERVENTORIA 01024.2025.pdf APROBACION POLIZA CONTRATO 1024 OK (1).pdf	ACTA DE INICIO CONTRAT DE INTERVENTORIA 01024.2025.pdf APROBACION POLIZA CONTRATO 1024 OK (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle Entidad Estatal Descargar Detalle

Secop II proceso CM2-003-2025. CONSULTORÍA REGLAMENTACIÓN QDA ZAPATOCA

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
15. RP.pdf	15. RP.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
16.1 F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA 00742.2025_INFORME N° 1.pdf	16.1 F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA 00742.2025_INFORME N° 1.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
16.2 F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA 00742.2025_INFORME N°2.pdf	16.2 F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA 00742.2025_INFORME N°2.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
16.3 F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA 00742.2025_INFORME N° 3.pdf	16.3 F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA 00742.2025_INFORME N° 3.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO - CONSULTORÍA ZAPATOCA.pdf	ACTA DE INICIO - CONSULTORÍA ZAPATOCA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
APROBACION POLIZA 742 Y RCXTRA CONTRACTUAL (1).pdf	APROBACION POLIZA 742 Y RCXTRA CONTRACTUAL (1).pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
APROBACION POLIZA CONTRATO 742-2025.pdf (Archivado)	APROBACION POLIZA CONTRATO 742-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
APROBACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL.pdf (Archivado)	APROBACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
MEMORANDO SGL 481.2025.pdf	MEMORANDO SGL 481.2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 9 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

Secop II proceso CM2-004-2025. INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN QDA ZAPATOCA

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
15_RP.pdf	15_RP.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA CAMBIO DIRECTOR ZAPATOCA.pdf	ACTA CAMBIO DIRECTOR ZAPATOCA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO INTERVENTORIA ZAPATOCA.pdf	ACTA DE INICIO INTERVENTORIA ZAPATOCA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
APROBACION POLIZA CUMPL 743 Y RCEXTRACONTRACTUAL.pdf	APROBACION POLIZA CUMPL 743 Y RCEXTRACONTRACTUAL.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00743.2025_Informe No.1.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00743.2025_Informe No.1.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00743.2025_Informe No.2.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00743.2025_Informe No.2.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00743.2025_Informe No.3.pdf	F-PCT-008- INFORME SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA_Contarto_00743.2025_Informe No.3.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
MEMORANDO SGL 487.2025.pdf	MEMORANDO SGL 487.2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Secop II proceso CM2-006-2023. PORH CIÉNAGA DE PAREDES

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
01_F-PCT-008 Inf No (8) 14 MAY 2024-13 JUN.pdf	01_F-PCT-008 Inf No (8) 14 MAY 2024-13 JUN.pdf	Entidad Estatal De
14082024 ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO 01334.2023 PORH CIÉNAGA PAREDES (5) (3) (1).pdf	14082024 ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO 01334.2023 PORH CIÉNAGA PAREDES (5) (3) (1).pdf	Entidad Estatal De
ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE SUSPENSION 02.pdf	ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE SUSPENSION 02.pdf	Entidad Estatal De
ACTA DE INICIO PORH PAREDES.pdf	ACTA DE INICIO PORH PAREDES.pdf	Entidad Estatal De
APROBACION POLIZA 1334 OK.pdf	APROBACION POLIZA 1334 OK.pdf	Entidad Estatal De
CRP_23CP23-06783.pdf	CRP_23CP23-06783.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (10) 14 JULIO2024-12 AGOSTO PORH PAREDES Cont No1334_.pdf	F-PCT-008 Inf No (10) 14 JULIO2024-12 AGOSTO PORH PAREDES Cont No1334_.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (2) 8 SEP -7 OCT 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	F-PCT-008 Inf No (2) 8 SEP -7 OCT 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (3) 8 OCT -7 NOV 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	F-PCT-008 Inf No (3) 8 OCT -7 NOV 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (4) 8 NOV -7 DIC 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	F-PCT-008 Inf No (4) 8 NOV -7 DIC 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (5) 7 DIC -29 DIC 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	F-PCT-008 Inf No (5) 7 DIC -29 DIC 2023 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (6) 29 DIC 2023-29 ENE 2024 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	F-PCT-008 Inf No (6) 29 DIC 2023-29 ENE 2024 PORH PAREDES Cont No1334.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (7) 29 ENE 2024-13 MAYO PORH PAREDES Cont No1334.pdf	F-PCT-008 Inf No (7) 29 ENE 2024-13 MAYO PORH PAREDES Cont No1334.pdf	Entidad Estatal De
F-PCT-008 Inf No (9) 14 JUNIB2024-13 JUL PORH PAREDES Cont No1334_.pdf	F-PCT-008 Inf No (9) 14 JUNIB2024-13 JUL PORH PAREDES Cont No1334_.pdf	Entidad Estatal De



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 10 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN ANEXO 5. Actividad 5

REALIZAR MENSUALMENTE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN EN EL FORMATO CÓDIGO F-PCT 008, Y TODOS AQUELLOS FORMATOS QUE SE TIENEN IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ADOPTADO POR LA ENTIDAD, PROPIOS DEL APOYO A LAS SUPERVISIONES DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ENVIAR EL REPORTE A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO.

FORMATO 008. Informe 6. INTERVENTORÍA REGLAMENTACIÓN LA CAÑADA

F-PCT 008. Informe 6 INTERVENTORÍA

Contrato de consultoría 00616.2025

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		Código: F-PCT-008																																																									
Versión: 10		Hoja 1 de 1																																																									
Fecha Aprobación: 15/12/2022																																																											
Proceso de Contratación		ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución																																																									
CONTRATO No. 00616 de 2025		TIPO DE CONTRATO: Interventoría																																																									
CONTRATISTA: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO		No. DE INFORME: 6																																																									
Nº o C.C. No. 854.616.672		No. DE INFORME: 6																																																									
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER"																																																											
VALOR INICIAL: \$122.697.022,98		VALOR ADICIONAL: 0																																																									
PLAZO CONTRATO: SIETE (7) MESES		PLAZO ADICIONAL: NA																																																									
SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ																																																											
CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS																																																											
INTERVENTOR: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO																																																											
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025																																																											
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA		TERMINO DE LA SUSPENSIÓN: X																																																									
FECHA DE RENICIO: NO APLICA		TIEMPO DE PRORROGAS: X																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN 1: 29 DE DICIEMBRE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN 2: X																																																									
PERIODO DEL INFORME: 30 DE OCTUBRE DE 2025 - 29 DE NOVIEMBRE DE 2025																																																											
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																																																											
INFORME SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA		SUPERVISIÓN																																																									
ALCANCE		AVANCE																																																									
PRESUP. CONTRATO		VALOR ADICIONAL																																																									
VALOR PAGADO		PLAZO DEL CONTRATO																																																									
TEMPO EJECUTADO		AVANCE FÍSICO %																																																									
AVANCE FINANCIERO PAGADO %																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ALCANCE</th> <th>PRESUP. CONTRATO</th> <th>VALOR ADICIONAL</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>PLAZO DEL CONTRATO</th> <th>TEMPO EJECUTADO</th> <th>AVANCE FÍSICO %</th> <th>AVANCE FINANCIERO PAGADO %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FASE II. Visita Ocular y Actualización de Estudios de Reglamentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terminación de los estudios de actualización de Estudios de Reglamentación.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FASE III. Proyecto de Distribución de Agua</td> <td>22.697.022,98</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>SIETE (7) MESES</td> <td>SEIS (6) MES</td> <td>80.00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Elaboración del Proyecto de Distribución</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Análisis y Publicación Proyecto de Distribución</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recepción y Trámite de Opciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TEMPO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %	FASE II. Visita Ocular y Actualización de Estudios de Reglamentación								Terminación de los estudios de actualización de Estudios de Reglamentación.								FASE III. Proyecto de Distribución de Agua	22.697.022,98	\$0	\$0	SIETE (7) MESES	SEIS (6) MES	80.00%	0%	Elaboración del Proyecto de Distribución								Análisis y Publicación Proyecto de Distribución								Recepción y Trámite de Opciones							
ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TEMPO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %																																																				
FASE II. Visita Ocular y Actualización de Estudios de Reglamentación																																																											
Terminación de los estudios de actualización de Estudios de Reglamentación.																																																											
FASE III. Proyecto de Distribución de Agua	22.697.022,98	\$0	\$0	SIETE (7) MESES	SEIS (6) MES	80.00%	0%																																																				
Elaboración del Proyecto de Distribución																																																											
Análisis y Publicación Proyecto de Distribución																																																											
Recepción y Trámite de Opciones																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Acta No.</th> <th>CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)</th> <th>FECHA DEL ACTA</th> <th>POLIZA</th> <th>FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>SALDO POR PAGAR</th> <th>AMORTIZADO O</th> <th>PAGOS ACUMULADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acta de Inicio</td> <td>30/05/2025</td> <td>84-44-10119733</td> <td>30/05/2025</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				Acta No.	CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO O	PAGOS ACUMULADOS	1	Acta de Inicio	30/05/2025	84-44-10119733	30/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A																																						
Acta No.	CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO O	PAGOS ACUMULADOS																																																			
1	Acta de Inicio	30/05/2025	84-44-10119733	30/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A																																																			
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES																																																											
Revisión y aprobación de la Fase II Visita Ocular y Actualización de Estudios de Reglamentación																																																											
Revisión y aprobación del proyecto de Distribución																																																											
Publicación del primer avance del proyecto de distribución en dos periódicos de circulación Regional (29 de noviembre de 2025)																																																											
Publicación del proyecto de distribución en la página web de la CAS																																																											
Reunión de recepción de obligaciones																																																											
Reuniones de comité técnico 14, 18 y 28 de noviembre de 2025																																																											

F-PCT 008. Informe 4 INTERVENTORÍA

Contrato de consultoría 00615.2025

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		Código: F-PCT-008																																																																									
Versión: 10		Hoja 1 de 1																																																																									
Fecha Aprobación: 15/12/2022																																																																											
Proceso de Contratación: CM2-001-2025		ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN																																																																									
CONTRATO No. 00615 de 2025		TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA																																																																									
CONTRATISTA: UT LA CAÑADA		No. DE INFORME: 4																																																																									
Nº o C.C. No. 90195963-7		No. DE INFORME: 4																																																																									
OBJETO: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER.																																																																											
VALOR INICIAL: \$87.154.201,18		VALOR ADICIONAL: \$0,00																																																																									
PLAZO CONTRATO: SIETE (7) MESES		PLAZO ADICIONAL: NA																																																																									
SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ																																																																											
CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL																																																																											
INTERVENTOR: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO																																																																											
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 5/30/2025																																																																											
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA		TERMINO DE LA SUSPENSIÓN: X																																																																									
FECHA DE RENICIO: NO APLICA		TIEMPO DE PRORROGAS: X																																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN 1: 12/29/2025		FECHA DE TERMINACIÓN 2: 12/29/2025																																																																									
PERIODO DEL INFORME: DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025																																																																											
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																																																																											
INFORME SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA		INTERVENTORIA																																																																									
ALCANCE		AVANCE																																																																									
PRESUP. CONTRATO		VALOR ADICIONAL																																																																									
VALOR PAGADO		PLAZO DEL CONTRATO																																																																									
TEMPO EJECUTADO		AVANCE FÍSICO %																																																																									
AVANCE FINANCIERO PAGADO %																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ALCANCE</th> <th>PRESUP. CONTRATO</th> <th>VALOR ADICIONAL</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>PLAZO DEL CONTRATO</th> <th>TEMPO EJECUTADO</th> <th>AVANCE FÍSICO %</th> <th>AVANCE FINANCIERO PAGADO %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.2.2.2.2. VISITA OCULAR Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Visita ocular</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de estudios socioeconómicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de estudio hidrográfico</td> <td>\$ 657.154.201,18</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>SIETE (7) MESES</td> <td>Cuatro (4) meses</td> <td>50.20%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Actualización de la estimación de la oferta hídrica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de la estimación de la demanda hídrica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicadores de presión sobre el recurso hídrico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistematización de la información</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TEMPO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %	2.2.2.2.2. VISITA OCULAR Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN								Visita ocular								Actualización de estudios socioeconómicos								Actualización de estudio hidrográfico	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00	\$ 0,00	SIETE (7) MESES	Cuatro (4) meses	50.20%	0.00%	Actualización de la estimación de la oferta hídrica								Actualización de la estimación de la demanda hídrica								Indicadores de presión sobre el recurso hídrico								Sistematización de la información							
ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TEMPO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %																																																																				
2.2.2.2.2. VISITA OCULAR Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN																																																																											
Visita ocular																																																																											
Actualización de estudios socioeconómicos																																																																											
Actualización de estudio hidrográfico	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00	\$ 0,00	SIETE (7) MESES	Cuatro (4) meses	50.20%	0.00%																																																																				
Actualización de la estimación de la oferta hídrica																																																																											
Actualización de la estimación de la demanda hídrica																																																																											
Indicadores de presión sobre el recurso hídrico																																																																											
Sistematización de la información																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Acta No.</th> <th>CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)</th> <th>FECHA DEL ACTA</th> <th>POLIZA</th> <th>FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>SALDO POR PAGAR</th> <th>AMORTIZADO O</th> <th>PAGOS ACUMULADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTA DE INICIO</td> <td>5/30/2025</td> <td>84-44-10119733</td> <td>12/29/2025</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 657.154.201,18</td> <td>\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Acta No.	CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO O	PAGOS ACUMULADOS	1	ACTA DE INICIO	5/30/2025	84-44-10119733	12/29/2025	\$ 0,00	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00																																																							
Acta No.	CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO O	PAGOS ACUMULADOS																																																																			
1	ACTA DE INICIO	5/30/2025	84-44-10119733	12/29/2025	\$ 0,00	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00																																																																				
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES																																																																											
1) Durante el periodo de ejecución del Contrato de Consultoría "Actualización de los estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas en la corriente hídrica quebrada la cañada y sus tributarios en jurisdicción del municipio de Los Santos, Santander", se han desarrollado tres (3) reuniones de seguimiento con las CAS y la interventoría que permite conocer el avance de las bases que componen el proyecto. A continuación se mencionan los aspectos desarrollados:																																																																											
Acta No. 15 - 12 de septiembre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
Acta No. 16 - 22 de septiembre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
Acta No. 17 - 28 de septiembre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
2) En el informe de avance, la UT La Cañada presenta la descripción de las actividades de trabajo de campo en relación a la visita ocular y el censo de usuarios. Asimismo, la estructuración de la actualización que compone la actualización de los estudios de reglamentación (estudios socioeconómicos y del componente hidrográfico).																																																																											
3) La UT La Cañada en concordancia con el establecido en la programación del caso de usuario, realizó esta actividad el día 12 de septiembre de 2025 con un total de 351 personas. Actualmente, se encuentra en el procesamiento y consolidación de la información. Es importante mencionar, que se requiere de los expedientes que se encuentran pendientes por parte de la CAS para dar por finalizado el arrendaje.																																																																											

F-PCT 008. Informe 5. INTERVENTORÍA

Contrato de consultoría 00615.2025

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		Código: F-PCT-008																																																																									
Versión: 10		Hoja 1 de 1																																																																									
Fecha Aprobación: 15/12/2022																																																																											
Proceso de Contratación: CM2-001-2025		ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN																																																																									
CONTRATO No. 00615 de 2025		TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA																																																																									
CONTRATISTA: UT LA CAÑADA		No. DE INFORME: 5																																																																									
Nº o C.C. No. 90195963-7		No. DE INFORME: 5																																																																									
OBJETO: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER.																																																																											
VALOR INICIAL: \$87.154.201,18		VALOR ADICIONAL: \$0,00																																																																									
PLAZO CONTRATO: SIETE (7) MESES		PLAZO ADICIONAL: NA																																																																									
SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ																																																																											
CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL																																																																											
INTERVENTOR: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO																																																																											
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025																																																																											
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA		TERMINO DE LA SUSPENSIÓN: X																																																																									
FECHA DE RENICIO: NO APLICA		TIEMPO DE PRORROGAS: X																																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN 1: 29 DE DICIEMBRE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN 2: 29 DE DICIEMBRE 2025																																																																									
PERIODO DEL INFORME: DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025																																																																											
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																																																																											
INFORME SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA		INTERVENTORIA																																																																									
ALCANCE		AVANCE																																																																									
PRESUP. CONTRATO		VALOR ADICIONAL																																																																									
VALOR PAGADO		PLAZO DEL CONTRATO																																																																									
TEMPO EJECUTADO		AVANCE FÍSICO %																																																																									
AVANCE FINANCIERO PAGADO %																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ALCANCE</th> <th>PRESUP. CONTRATO</th> <th>VALOR ADICIONAL</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>PLAZO DEL CONTRATO</th> <th>TEMPO EJECUTADO</th> <th>AVANCE FÍSICO %</th> <th>AVANCE FINANCIERO PAGADO %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.2.2.2.2. VISITA OCULAR Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Visita ocular</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de estudios socioeconómicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de estudio hidrográfico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de la estimación de la oferta hídrica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actualización de la estimación de la demanda hídrica</td> <td>\$ 657.154.201,18</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>SIETE (7) MESES</td> <td>Cinco (5) meses</td> <td>73.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Indicadores de presión sobre el recurso hídrico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistematización de la información</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TEMPO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %	2.2.2.2.2. VISITA OCULAR Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN								Visita ocular								Actualización de estudios socioeconómicos								Actualización de estudio hidrográfico								Actualización de la estimación de la oferta hídrica								Actualización de la estimación de la demanda hídrica	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00	\$ 0,00	SIETE (7) MESES	Cinco (5) meses	73.00%	0.00%	Indicadores de presión sobre el recurso hídrico								Sistematización de la información							
ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TEMPO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %																																																																				
2.2.2.2.2. VISITA OCULAR Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN																																																																											
Visita ocular																																																																											
Actualización de estudios socioeconómicos																																																																											
Actualización de estudio hidrográfico																																																																											
Actualización de la estimación de la oferta hídrica																																																																											
Actualización de la estimación de la demanda hídrica	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00	\$ 0,00	SIETE (7) MESES	Cinco (5) meses	73.00%	0.00%																																																																				
Indicadores de presión sobre el recurso hídrico																																																																											
Sistematización de la información																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Acta No.</th> <th>CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)</th> <th>FECHA DEL ACTA</th> <th>POLIZA</th> <th>FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>SALDO POR PAGAR</th> <th>AMORTIZADO O</th> <th>PAGOS ACUMULADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTA DE INICIO</td> <td>5/30/2025</td> <td>84-44-10119733</td> <td>12/29/2025</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 657.154.201,18</td> <td>\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Acta No.	CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO O	PAGOS ACUMULADOS	1	ACTA DE INICIO	5/30/2025	84-44-10119733	12/29/2025	\$ 0,00	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00																																																							
Acta No.	CONCEPTO (Iniciativa, programa, Suspen, Reincio, etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACIÓN DEL ACTA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO O	PAGOS ACUMULADOS																																																																			
1	ACTA DE INICIO	5/30/2025	84-44-10119733	12/29/2025	\$ 0,00	\$ 657.154.201,18	\$ 0,00																																																																				
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES																																																																											
1) Durante el periodo de ejecución del Contrato de Consultoría "Actualización de los estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas en la corriente hídrica quebrada la cañada y sus tributarios en jurisdicción del municipio de Los Santos, Santander", se han desarrollado tres (3) reuniones de seguimiento con las CAS y la interventoría que permite conocer el avance de las bases que componen el proyecto. A continuación se mencionan los aspectos desarrollados:																																																																											
Acta No. 15 - 12 de septiembre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
Acta No. 16 - 22 de septiembre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
Acta No. 17 - 28 de septiembre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
Acta No. 18 - 09 de octubre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											
Acta No. 19 - 17 de octubre de 2025 - Asunto: "Solicitud de espacio presencial para el desarrollo de mesa técnica y administrativa del Contrato de Consultoría No. 00615-2025"																																																																											
Acta No. 20 - 31 de octubre de 2025 - Asunto: Reunión de Seguimiento y Supervisión - Contrato de Consultoría No. 00615-2025.																																																																											



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 11 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

FORMATO 008. Informe 2. INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA RONDA QDA. LAS GACHAS

**F-PCT 008. Informe 2 Consultoría
Contrato de consultoría 01024.2025**

**F-PCT 008. Informe 2. Interventoría
Contrato de consultoría 934.2025**

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA		Codigo: F-PCT-008 Versión: 10 Hoja 1 de 1																	
Proceso de Contratación		Fecha Aprobación: 15/12/2022																	
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 02 de Diciembre de 2025		ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución																	
CONTRATO No: 01024 de 2025		TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA																	
CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEO SAS																			
Ni o C.C. No. 900305400-8		No. DE INFORME: 3																	
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER																			
VALOR INICIAL: \$91.560.909.00		VALOR ADICIONAL: 0 PLAZO ADICIONAL: N/A																	
PLAZO CONTRATO: SEIS (06) MESES																			
SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ																			
CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS																			
INTERVENTOR: N/A																			
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025																			
FECHA DE SUSPENSION:		NO APLICA																	
FECHA DE RENICIO:		NO APLICA																	
FECHA DE TERMINACION 1:		01 de Marzo 2025																	
FECHA DE TERMINACION 2:		01 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 01 DE DICIEMBRE DE 2025																	
PERIODO DEL INFORME: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 01 DE DICIEMBRE DE 2025																			
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																			
INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA		SUPERVISION																	
INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA		INTERVENTORIA																	
INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA		NOVIEMBRE 30 2025																	
ALCANCE		PRESUP. CONTRATO		VALOR ADICIONAL		VALOR PAGADO		PLAZO DEL CONTRATO		TIEMPO EJECUTADO		AVANCE RIESGO %		AVANCE FINANCIERO PAGADO %					
1. Revisión y aprobación de los estudios soporte (Trabaja en campo)																			
2. Revisión y aprobación de identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al caso permanente																			
3. Revisión y aprobación de delimitación del ancho del cauce permanente y verificación en campo																			
4. Revisión y aprobación de delimitación el cauce permanente del sistema lótico.																			
Acta No.		CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reinicio,etc)		FECHA DEL ACTA		POLIZA		FECHA TERMINACION DEL ACTA		VALORES		VALOR PASADO		SALDO POR PAGAR		AMORTIZAD O		PAGOS ACUMULADOS	
1		Acta de Inicio		9/2/2025		11-44-101282810		3/1/2025		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES: Nota Contrato con vigencias futuras																			
DE INICIO DE CONTRATO																			
Acta de inicio y publicación en el SECOOP II. 2 de septiembre																			
Actualización de polizas																			
Entrega de FOT y Cronograma																			
Suscripción del acta de inicio de la Consultoría																			
ACTIVIDADES																			
Remitir propuesta de planilla para la elaboración de mapas del proyecto "acotamiento de la ronda hídrica de la quebrada las gachas".																			
Revisión y aprobación de entregables de la consultoría en el tercer mes																			
Entrega del Formato F-PCT-008-INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORIA																			
Entrega de reportes y avances de la consultoría																			

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA		Codigo: F-PCT-008 Versión: 10 Hoja 1 de 1																	
Proceso de Contratación		Fecha Aprobación: 15/12/2022																	
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 4/12/2025		ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION																	
CONTRATO No: 00934		TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA																	
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAS GACHAS																			
Ni o C.C. No. 901.962.124-0		No. DE INFORME: 03																	
OBJETO: CONTRATO DE CONSULTORIA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.																			
VALOR INICIAL: \$ 683.748.240		VALOR ADICIONAL: \$ 0																	
PLAZO CONTRATO: 6 MESES																			
SUPERVISOR EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ																			
CARGO SUPERVISOR: Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial																			
INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEO SAS																			
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 9/2/2025																			
FECHA DE SUSPENSION:		NO APLICA																	
FECHA DE RENICIO:		NO APLICA																	
FECHA DE TERMINACION 1:		NO APLICA																	
FECHA DE TERMINACION 2:		NO APLICA																	
PERIODO DEL INFORME: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025																			
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																			
INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA		INTERVENTORIA																	
INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA		NOVIEMBRE 30 2025																	
ALCANCE		PRESUP. CONTRATO		VALOR ADICIONAL		VALOR PAGADO		PLAZO DEL CONTRATO		TIEMPO EJECUTADO		AVANCE RIESGO %		AVANCE FINANCIERO PAGADO %					
Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento																			
Información histórica de eventos de inundaciones o																			
Caracterización climática																			
Mapa de zonas de vida 1: 100000																			
Caracterización de suelos + información secundaria																			
Mapa de humedades de Colombia																			
Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos																			
Documento técnico Información secundaria +																			
Documento de metodología y estrategia de																			
Diseño conceptual de la base de datos geográfica																			
Programación de actividades																			
Plata Operativa																			
Levantamiento topográfico																			
Imágenes sensores remotos																			
Levantamiento ortofotomosaico drone + postproceso																			
Cronometría a escala 1:10000 para la cuenca y de detalle para el cuerpo de agua																			
Levantamiento de fauna y flora																			
Cobertura de tierra 1: 10000																			
TOTAL																			
Acta No.		CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reinicio,etc)		FECHA DEL ACTA		POLIZA		FECHA TERMINACION DEL ACTA		VALORES		VALOR PASADO		SALDO POR PAGAR		AMORTIZAD O		PAGOS ACUMULADOS	
1		Acta de Inicio		9/2/2025		11-44-101282810		3/1/2025		\$ -		\$ -		\$ 683,748,240		\$ -		\$ -	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 12 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN ANEXO 6. Actividad 6

PARTICIPAR Y ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ADOPTADO EN LA ENTIDAD Y PRESENTAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL QUE ALLÍ SE DEBAN PRESENTAR EN EL DESARROLLO DEL MISMO. AL IGUAL QUE PROYECTAR LAS RESPUESTAS A SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS Y REQUERIMIENTOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA.

REUNIÓN COMITÉ CONTRACTUAL DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025

LISTA DE ASISTENCIA							Código: F-PTH-003
							Versión: 08
							Página 1 de 1
							Fecha de Aprobación: 01/06/2020
TEMA: Comité de Seguimiento Contractual							
FECHA: 02 de Diciembre de 2025							HORARIO: 8:00 am a 12:00 pm
LUGAR: Auditorio Consejo Directivo Tercer Piso - San Gil							
<small>Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atiende requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en: http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente la autorización otorgada. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7723 8925, 7240765 correo electrónico contacto@cas.gov.co</small>							
N°	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	
1	Edilza Karina Figuerab Ardila	CAS / SPL	Contratista	3157983573	edg.karinafiguerab@gmail.com		
2	Leiner Fernando Moreno Cárdenas	CAS / SPL	Contratista	3212926832	leinerfcardenas@gmail.com		
3	Mariana Alejandra Estupinan Silva	CAS / SPL	Contratista	3177482338	geologia.cas@hotmail.com		
4	José Luis Ramírez Ordóñez	CAS - SPL	Contratista	3117559195	jorramuno@gmail.com		
5	Abraham Rafael Brizuela Pardo	CAS - SPL	Contratista	3183753646	bramran456@gmail.com		
6	Silvia Daintza Pomeri Peres	CAS - SPL	Contratista	313489286	ary.silvia.pomeri@hotmail.com		
7	Claudia Elizabeth Valero Vela	CAS - SPL	Contratista	3214962556	claudia.valerovela@gmail.com		
8	Maria Angélica Molina Melgarejo	CAS - SPL	Contratista	3005058920	mariaangelicamolina@gmail.com		
9	Diego Carlos Santos Cordero	CAS - SPL	Contratista	316666756	diego.c.santos.cordero@gmail.com		
10	Leil Mariana Cobi. Díaz	PI - SPL	Contratista	3227411574	leilmaria1717@hotmail.com		
11	Olivera Leal	POO - SPL	Contratista	3013557287	oleal@unm.edu		
12	Sara Catalina Vargas Toralona	CAS - SPL	Contratista	3412746148	Saravargas1977@gmail.com		
13	Francisco C. Vargas Toralona	CAS - SPL	Contratista	3204964775	varguastoralf@gmail.com		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Firma Conferencista				Oficina Responsable			





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 13 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN ANEXO 7. Actividad 8

REALIZAR Y ASESORAR LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A OFICIOS, SOLICITUDES, PETICIONES Y QUEJAS ALLEGADAS A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS PARA CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TALENTO HUMANO Y ATENDER REQUERIMIENTOS ALLEGADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN QUE REQUIERAN DE VISITAS DE INSPECCIÓN OCULAR, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONCEPTO O INFORME DE VISITA.

OFICIO SPL.1492.2025 - 10-12-2025 RAD SALIDA OFICIO SPL.1491.2025 - 10-12-2025. RAD SALIDA OFICIO SPL.1516.2025 - 12-12-2025. RADICADO DE SALIDA 80.10.8730.2025. 80.10.8729.2025. 80.10.8820.2025.

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander
Ambiente

Oficio SPL.1492.2025 - 10-12-2025 10:42
San Gil, 02 de diciembre de 2025

DOCTOR
ALBERTO RIVERA BALAGUERA
Procurador Agrario de Santander Procuraduría General de la Nación
SEÑOR GENERAL RP

SEÑOR GENERAL RP
GUSTAVO FRANCO GÓMEZ
ALCALDE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE, SANTANDER

SEÑOR
OSCAR DANIEL GALINDO
SECRETARIO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE, SANTANDER

SEÑOR
FREDY EDUARDO FRANCO RUEDA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Activar Windows
Ver configuración de Windows

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander
Ambiente

Oficio SPL.1491.2025 - 10-12-2025 10:25
San Gil, 02 de diciembre de 2025

SEÑORA
BERTHNA DIAZ CALDERON
PRESIDENTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SABANETA, GUADALUPE

SEÑOR
ANDRES GONZALEZ URIBE
SECRETARIO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SABANETA, GUADALUPE

SEÑORES
PROPIETARIOS DE PREDIOS ADYACENTES QUEBRADA LAS GACHAS, GUADALUPE

ASUNTO: Convocatoria a recuento comunitario por la ronda hídrica de la quebrada Las Gachas

La Unión Temporal Las Gachas invita cordialmente a la comunidad de la vereda Sabaneta y a

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander
Ambiente


OFICIO SPL.1516.2025 - 12-12-2025 06:35
San Gil, 12 de Diciembre de 2025

Ingeniería
Diana Carolina Ramos MS
Gestión Ambiental & HSEQ SAS
info.lasgachas@gmail.com

Referencia. Respuesta a Radicado No. 80.30.20078.2025 en relación a Solicitud de Verificación de dedicación de profesionales de la consultoría del contrato No 00934.2025

Cordial saludo

En atención al Radicado No. 80.30.20078.2025, relacionado con la solicitud de verificación de la dedicación de los profesionales vinculados al Contrato de Consultoría No. 00934.2025, y conforme a lo requerido para confirmar si el equipo asignado al proyecto "Estudios para la delimitación de la ronda hídrica de la Quebrada Las Gachas en el municipio de Guadalupe, Santander" participa simultáneamente en otros contratos de la Corporación y si se cumplen los requisitos de dedicación establecidas para cada

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	Código: F-PCT-027
		Versión: 03
		Página: 15 de 17
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022
Proceso: Contratación INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS		

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
ANEXO 9. Actividad 10**

PRESTAR LA ASESORÍA Y ASISTENCIA EN EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA, REVISIÓN DE INFORMES Y CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA ENTIDAD CON OCASIÓN A LOS RESPECTIVOS PROYECTOS QUE DESARROLLEN.

CUENTAS DE COBRO EN PROCESO.

1. ACTA PARCIAL Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 01334.2023.


CAS
Corporación Autónoma Regional de Santander
NIT: 804000292-0

Ambiente

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS
SUBDIRECCION DE PLANEACION

CONCEPTO FINANCIERO Y CONTABLE
SPL.30.2025

PARA: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

DE: JENNY PAOLA NARANJO NIÑO
Contador Público, Contratista CAS

ASUNTO: REVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL “CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 01334 -2023”

FECHA: 04-12-2025

OBJETO: ESTUDIO PARA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO (PORH) DE LA CIENAGA DE PAREDES EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS”.

1. ANTECEDENTES

2. Cuenta 2 CONTRATO DE CONSULTORÍA 00615-2025

3. Cuenta 2 CONTRATO DE CONSULTORÍA 00712-2025



San Gil, 11 de diciembre de 2025

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS
MARÍA DEL CARMEN GONZALES MACÍAS
Contadora CAS

Ref.: Contrato de consultoría No. 00615-2025, cuyo objeto es “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER”

Asunto: Documentación acta parcial No. 02 del contrato de Consultoría No. 00615-2025.

Por medio de la presente me permito informar que el contrato de Consultoría No. 00615-2025, cuyo objeto es: “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER”



San Gil, 11 de diciembre de 2025

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS
MARÍA DEL CARMEN GONZALES MACÍAS
Contadora CAS

Ref.: Contrato de consultoría No. 00742 DE 2025, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER”

Asunto: Documentación acta parcial No. 02 del contrato de Consultoría No. 00742 DE 2025.

Por medio de la presente me permito informar que el contrato de Consultoría No. 00615-2025, cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER”



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 16 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
ANEXO 10. Actividad 14**

REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL APLICATIVO CITA Y MANTENER CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE EL APLICATIVO CENTRO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES (CITA) DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVOS MÓDULOS DE ASIGNACIÓN.

**CITA OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO
PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**

Radicado solicitud	Radicado / Expediente	Trámite	Actividad	Tarea	Sede	Fecha de asignación	Documento	Visualizar Documento
Radica	Radicado / Exj	Trámite	Actividad	Tarea	Sede	Fecha di	Documento	Visualizar Doc
	80.10.8820.2025	Comunicaciones oficiales despachadas	Gestión comunicaciones oficiales despachadas	Comunicaciones oficiales despachadas	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	2025-12-12	Descargar	Visualizar
	SPL1516.2025	Comunicaciones internas	Gestión comunicaciones oficiales internas	Comunicaciones oficiales internas	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	2025-12-12	Descargar	Visualizar
	80.30.26093.2025	Comunicaciones oficiales recibidas	Gestión comunicaciones oficiales recibidas	Determinar actuación siguiente	SECRETARIA GENERAL	2025-12-11	Descargar	Visualizar
	80.30.26015.2025	Comunicaciones oficiales recibidas	Gestión comunicaciones oficiales recibidas	Determinar actuación siguiente	SECRETARIA GENERAL	2025-12-10	Descargar	Visualizar



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE SANTANDER CAS**

Código: F-PCT-027

Versión: 03

Página: 17 de 17

Fecha de Aprobación: 15/12/2022

Proceso: Contratación **INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CPS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
ANEXO 11. Actividad 16**

REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN CON RELACIÓN AL OBJETO CONTRACTUAL

Reunión GEI CONVENIO UNISANGIL – CAS 3 DE DICIEMBRE DE 2025

<https://meet.google.com/guo-enzq-afu>

3:00 PM – 5:00 PM

**UNIDADES MINIMAS CARTOGRÁFICAS
DIGITALIZADAS A UN MAYOR NIVEL DE DETALLE
SUPERVISADA
SISTEMA DE REFERENCIA SE REPROYECTARON
LIMITE DE LA CUENCA NO SE PUEDE MODIFICAR
PEQUEÑAS LAS VARIACIONES**

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91075622
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-08
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35519868
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35519868
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.608.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.100	\$ 326.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.608.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.500	\$ 417.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.608.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 13.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 757.300	\$ 757.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91075622
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-05
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35193275
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35193275
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.608.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.100	\$ 326.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.608.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.500	\$ 417.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.608.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 13.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 757.300	\$ 757.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2025-12-01 la empresa OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO con documento de identificación CC 91075622 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LEAL GUERRERO OSCAR JAVIER identificado con CC-91075622, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-91075622		OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35519868	I	2025-12-01	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30


Se certifica que en la fecha 2025-10-31 la empresa OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO con documento de identificación CC 91075622 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LEAL GUERRERO OSCAR JAVIER identificado con CC-91075622, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-91075622		OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35193275	I	2025-10-31	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

1497238592



(415)7707212489984(8020) 000001497238592 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 1 0 7 5 6 2 2

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

9 1 0 7 5 6 2 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio

San Gil

6 7 9

31. Primer apellido

LEAL

32. Segundo apellido

GUERRERO

33. Primer nombre

OSCAR

34. Otros nombres

JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

San Gil

6 7 9

41. Dirección principal

CR 9 5 38 AP 401

42. Correo electrónico

oleal@unisangil.edu.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 3 5 5 2 0 8 2

45. Teléfono 2

7 2 4 6 1 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 4 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 4 / 0 4 / 1 2

Actividad secundaria

48. Código

7 0 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 4 / 0 4 / 1 2

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

2 2 1 3

52. Número

establecimientos

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS



CERTIFICADO

**SAN GIL,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

12/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO** con **Cédula de Ciudadanía** número **91075622**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **0000000335557278**
Fecha de apertura **27/03/2008**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Sebastián Pinzón Vargas

Médico RM 1098769691
Especialista Salud Ocupacional
Licencia S.O. 0596555

Cil. 11 No. 10-26 Cons.212 Tel. (607) 724 3269 Cel. 312 397 5030 - San Gil

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA CONTRATANTE:

EMPRESA EN MISIÓN: CAS

INGRESO PERIÓDICO EGRESO ALTURAS ESPECIAL: _____

FECHA: 27-12-2025

NOMBRE: Óscar Javier Leal Guerrero

C.C.: 91075622

CARGO: Contador

CIUDAD: San Gil

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

1. EXAMEN MÉDICO <input type="checkbox"/>	6. ESPIROMETRÍA <input type="checkbox"/>	SEROLOGÍA <input type="checkbox"/>	P de O <input type="checkbox"/>
2. EXAMEN POSTURAL <input type="checkbox"/>	7. VISIOMETRÍA <input type="checkbox"/>	GLICEMIA <input type="checkbox"/>	EKG: <input type="checkbox"/>
3. OSTEOMUSCULAR <input type="checkbox"/>	8. PRUEBAS DE EQUILIBRIO <input type="checkbox"/>	PERFIL LIPÍDICO <input type="checkbox"/>	RX: <input type="checkbox"/>
4. AUDIOMETRÍA <input type="checkbox"/>	9. VASCULAR PERIFÉRICO <input type="checkbox"/>	CH (HB - HCTO). <input type="checkbox"/>	OTRO: _____
5. OPTOMETRÍA <input type="checkbox"/>			

CONCEPTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

APLAZADO

NO APLICA

EXAMEN DE INGRESO

APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO / SIN PATOLOGÍA APARENTE (Al examen físico y anamnesis)

CON PATOLOGÍA QUE NO LIMITA LA LABOR

NO APLICA

APTO CON RESTRICCIÓN Por motivo de _____

APLAZADO Por motivo de _____

EXAMEN PERIÓDICO

PUEDE CONTINUAR LABORANDO

NO APLICA

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL / TEMPORAL Por motivo de _____

PERMANENTE Por motivo de _____

EXAMEN DE EGRESO

REALIZADO

NO APLICA

EXAMEN ESPECIAL

REINCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

NO APLICA

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL / TEMPORAL Por motivo de _____

PERMANENTE Por motivo de _____

CONDUCTA

MANEJO POR EPS/ARP

Control periódico PP por EPS

Remisión a EPS por: Hallazgos del Examen Físico

Continuar manejo médico

Remisión a ARL para manejo del caso

Seguimiento caso ARL

OCUPACIONALES

Control periódico ocupacional

Higiene postural

Utilización de EPP

Realizar Pausas Activas

Realización de pruebas complementarias

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Dieta

Ejercicio regular 3 veces/sem.

Dejar e hábito de fumar

Reducir el consumo de alcohol

Incluir en SVE VISUAL

CARDIOVASCULAR

AUDITIVO

PSICOLABORAL

RESPIRATORIO

PARED ABDOMINAL

ERGONÓMICO

OSTEOMUSCULAR

QUÍMICO

OTRO

PP Programa de promoción y prevención de la salud Higiene oral semestral, Citología cervicovaginal anual, control visual anual, Control de testículos anual, Control de seno anual, Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Continuar por parte de su EPS

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

SEBASTIÁN PINZÓN VARGAS

Médico - Cirujano

Especialista Salud Ocupacional

SEBASTIÁN PINZÓN VARGAS

Licencia S.O. 0596555

FIRMA DEL TRABAJADOR

CC

91075622

CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA

Yo OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91075622 expedida en SAN GIL vecino de la ciudad de San Gil, residente en la ciudad de San Gil, calle 1C No. 4-70 Paseo del Mango

En cumplimiento al párrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1607 de 2012, por el cual se modifica el artículo 87 del E.T y en concordancia con el párrafo 4° de los artículos 2° y 3° del Decreto 0099 del 25 de enero de 2013, certifico a ustedes bajo gravedad de juramento, mi condición:

Declarante del impuesto sobre la renta X No declarante sobre el impuesto sobre la Renta _____

Que la(s) siguiente(s) persona(s) se encuentran(n) a mi cargo en calidad de dependiente:

Nombre	Tipo de Documento de Identidad	Numero de Documento	Tipo (A, B, C, D o E)
SANTIAGO LEAL DIAZ	T.I.	1100959654	A
IVANNA MARIA LEAL DIAZ	T.I	1186713682	A

TIPO DE DEPENDIENTES:

- A. Hijo(s) que tiene(n) hasta los 18 años de edad y depende(n) económicamente de mi.
- B. Hijo(s) con edad entre 18 y 23 años cuya educación está a mi cargo en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los programas técnicos en educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente, certificados por las entidades respectivas.
- C. Hijo(s) mayor(es) de 23 años que se encuentra(n) en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal.
- D. Cónyuge o compañero permanente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingreso en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por un Contador Público o por dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sea certificada por Medicina Legal.

Que de conformidad con lo ordenado en el inciso 2° del párrafo 4° del Decreto 0099 del 25 de Enero de 2013, nadie más solicitará la educación de la base de la retención por el mismo dependiente.

La presente certificación se expide en la ciudad de San Gil, al día doce (12) del mes de diciembre de 2025, para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención establecida en los artículos 383 y 387 del Estatuto Tributario.



FIRMA

C.C. 91075622 de San Gil



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL



NUIP 1.100.959.654

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 43113301

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría Notaria Número Consulado Corregimiento Inspección de Policía Código TC 4 H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía
REGISTRADURIA DE SAN GIL - COLOMBIA - SANTANDER - SAN GIL

Datos del inscrito

Primer Apellido LEAL Segundo Apellido DIAZ
Nombre(s) SANTIAGO

Fecha de nacimiento Año 2009 Mes SEP Día 25 Sexo (en letras) MASCULINO Grupo sanguíneo Factor RH

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección)
COLOMBIA SANTANDER SAN GIL

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO Número certificado de nacido vivo 51814739-1

Datos de la madre
DIAZ LOPEZ ANDREA VIVIANA Apellidos y nombres completos
CC 1.005.310.10 Documento de identificación (Clase y número) COLOMBIA Nacionalidad

Datos del padre
LEAL GUERRERO OSCAR JAVIER Apellidos y nombres completos
CC 31.075.822 Documento de identificación (Clase y número) COLOMBIA Nacionalidad

Datos del declarante
LEAL GUERRERO OSCAR JAVIER Apellidos y nombres completos
CC 31.075.822 Documento de identificación (Clase y número)

Datos primer testigo
Apellidos y nombres completos
Documento de identificación (Clase y número) Firma

Datos segundo testigo
Apellidos y nombres completos
Documento de identificación (Clase y número) Firma

Fecha de inscripción Año 2009 Mes OCT Día 02
Nombre y firma del funcionario que autoriza
CAROL ORIEL DEANTONIO ARIVADO RE

Reconocimiento paterno
Firma Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
Nombre y firma

02.OCT.2009 - LIBRO DE VARIOS ESPACIO PARA NOTAS - LV 10 FOLIO 0294



ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL



NUIP **1.186.713.682**

**REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO**

Indicativo Serial **43360693**

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Agencia Notaría Número Consulado Corregimiento Inspección de Policía Código **E H B**

País - Departamento - Municipio - Corregimiento en Inspección de Policía
REGISTRADURIA DE SAN GIL E S E HOSP REGIONAL DE SAN GIL - COLOMBIA -

Datos del inscrito

Primer Apellido **LEAL** Segundo Apellido **DIAZ**

Nombre(s) **IVANNA MARIA**

Fecha de nacimiento Año **2013** Mes **FEB** Día **13** Sexo (en letras) **FEMENINO** Grupo sanguíneo **A** Factor Rh **POSITIVO**

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento en Inspección)
COLOMBIA SANTANDER SAN GIL

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos **CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO** Número certificado de nacido vivo **11645321-3**

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos **DIAZ LOPEZ ANDREA VIVIANA**

Documento de identificación (Clase y número) **CC 1.095.916.107** Nacionalidad **COLOMBIA**

Datos del padre

Apellidos y nombres completos **LEAL GUERRERO OSCAR JAVIER**

Documento de identificación (Clase y número) **CC 91.075.622** Nacionalidad **COLOMBIA**

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos **LEAL GUERRERO OSCAR JAVIER**

Documento de identificación (Clase y número) **CC 91.075.622** Firma

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción Año **2013** Mes **FEB** Día **14** Nombre y firma del funcionario que autoriza **JOSE SACRAMENTO SANDOVAL CRUZ - R**

Reconocimiento paterno Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

ESPACIO PARA NOTAS
14.FEB.2013 - LIBRO DE VARIOS - L-30 FOLIO 0187.

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO