



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :116504

Impreso en: 12-DIC-25 01:08 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 20240

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1422

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	14/08/2025	Valor orden gasto	122,573,245
Fecha iniciación	21/08/2025	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	98.058.596
Fecha Terminación	03/11/2025	Valor acta	24.514.649
Duración	2 MESES Y 15 DÍAS	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO NO. INTERNO. 1422 DEL 18 DE MARZO DE 2025 SECOP II CO1.PCCNTR 7640026 CUYO OBJETO ES ¿PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ADEMÁS, GENERAR LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Acta final del contrato 1422, del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, del periodo comprendido entre el 21 de octubre al 3 de noviembre de 2025..
Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
7	FACTURA NRO. FEV-286 - CON IVA.	2.893.000	549.670
6	FACTURA NRO. FEV-286 - SIN IVA.	21.071.979	0
Total:		23.964.979	549.670
		Total recibido	24.514.649
		- Amortización de anticipo	
Valor Veinticuatro Millones Quinientos Catorce Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte.			24.514.649
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :116504

Impreso en: 12-DIC-25 01:08 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 20240

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1422

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



WILMAR LIBERTO COPETE MARIN
02461021103711-1255700-002240671



JACQUELINE PEREZ FRANCO
02461021115951-1255700-002242206



PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S
02461021120238-1255700-002242278