

**FORMATO ACTA DE REUNIÓN****SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión del Mineroenergía

AG-F-09

01-06-2023

V-5

**ACTA REUNIÓN**  
(Comité técnico GGC1949 - UNAL)**Ciudad:** Bogotá**Lugar:** virtual (Teams)**Fecha:** 12 de diciembre de 2025**Hora:** De 2:00 PM a 03:00 PM**Asistentes:**

- José Daniel Pabón Caicedo – UNAL
- Daniela Pulido Moyano – UNAL
- Lizeth Andrea Martínez Herrera – MME
- Dannys Wilfredo Ortiz Olarte – MME
- Oscar Iván Silva Hernández – MME
- Leidy Daza Naveros – MME

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida y apertura del comité
2. Aprobación de productos para primer desembolso
3. Varios y cierre

**DESARROLLO:****1. Bienvenida y apertura del comité**

El líder del equipo de Cambio Climático de la OAAS y Apoyo Técnico a la Supervisión, Dannys Ortiz realizó la apertura al segundo Comité Técnico No. 2 del contrato interadministrativo 1949 de 2015, celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia.

Página 1 de 4

**Ministerio de Minas y Energía**Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



**FORMATO ACTA DE REUNIÓN****SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión del Minero

AG-F-09

01-06-2023

V-5

**2. Aprobación de productos para primer desembolso**

Se realiza presentación de los productos, desde la supervisión se había solicitado ajustes al producto 1, plan de trabajo y cronograma de actividades, tiempos de desarrollo y entrega de los productos.

Desde la UNAL informan que se realizaron los ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas por parte del supervisor en el anterior comité.

Se confirma la fecha del acta de inicio es el 13 de noviembre de 2025.

En el OneDrive [GGC-1949-2025 PICCME 2025](#) compartido por el supervisor del contrato se encuentra colgada la carpeta con los archivos y documentos, se organizó de la siguiente manera:

- Productos: donde estarán colgados los productos, cada uno tendrá su carpeta enumerada.
- Hojas de vida: Excel que relacione los perfiles, carpetas de contratistas con sus respectivos soportes de acuerdo con las especificaciones requeridas.
- Documentos contractuales: estudios previos, anexo técnico entre otras
- Actas de reunión: comité técnico y otras en el marco de la ejecución del convenio.

El profesional Dannys Ortiz informa que los productos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) ya tienen la validación del Comité Técnico y la Supervisión confirma la aprobación de los documentos recibidos y el cargue al repositorio del convenio. [PRODUCTOS](#)

Desde UNAL realizan entrega formal de los 7 productos para iniciar la gestión de cuenta de cobro del primer desembolso.

**3. Varios y cierre**

Oscar Silva recuerda que dentro de las obligaciones contractuales se encuentra la entrega del informe de actividades de ejecución del proyecto de manera mensual, y solicita a el correspondiente al mes de noviembre, adicionalmente informa que el 22 de diciembre de 2025 inicia sus vacaciones y el funcionario Dayro Acevedo quedará como supervisor del contrato. Por esto se solicitó el envío de todas las comunicaciones asociadas al convenio a los correos del Jefe de la OAAS y anterior Supervisor del Contrato Jose Andres Gutierrez

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> <b>SIG</b>  Sistema Integrado de  Gestión del Minenergía </div>	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5


Mercado jagutierrezm@minenergia.gov.co, Dayro Alberto Acevedo Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental [daacevedo@minenergia.gov.co](mailto:daacevedo@minenergia.gov.co) y Oscar Silva oisilva@minenergia.gov.co actual Supervisor del contrato Danys Wilfredo Ortiz Olarte [dwortiz@minenergia.gov.co](mailto:dwortiz@minenergia.gov.co) Apoyo técnico a la supervisión y Lizeth Andrea Martínez Herrera lamartinezh@minenergia.gov.co Apoyo Jurídico.


Desde UNAL enviarían correo con los documentos solicitados para iniciar trámites administrativos del primer desembolso.

Siendo las 3:00 pm se da por terminado el segundo comité técnico.


COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Enviar informe mensual de actividades del mes del noviembre en el marco del proyecto	UNAL	2025/12/15

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Silva	Supervisor Contrato – MME	
Dannys Ortiz	Líder equipo cambio climático - MME	
Lizeth Andrea Martínez	Abogada -MME	
José Daniel Pabón Caicedo	Coordinador contrato interadministrativo - UNAL	

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	
		AG-F-09	
		01-06-2023	V-5
Daniela Pulido	Asistente Administrativa contrato interadministrativo - UNAL		

Elaboró acta: Leidy Daza Naveros



Elaboró acta: Leidy Daza Naveros