
	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

1. INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE INFORME:	3 (INFORME FINAL)
FECHA:	Diciembre 14-2025
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.	0005 de 2025
OBJETO:	Desarrollo conjunto de un programa de capacitación dirigido a organizaciones comunitarias para apoyar la gestión ambiental en la conservación de ecosistemas, gestión del riesgo, ecocircularidad, comunidades energéticas y seguridad alimentaria en los municipios de Juan de Acosta, Palmar de Varela, Puerto Colombia y otras localidades del departamento del Atlántico.
ASOCIADO 1:	Corporación Autónoma Regional Del Atlántico – C.R.A.
ASOCIADO 2:	Corporación Sociedad y Naturaleza (SONAT)
CUANTÍA:	Dos Mil Millones Novecientos Mil pesos (\$2.000.900.000).
APORTES C.R.A.	Mil Cuatrocientos Millones Seiscientos Treinta Mil pesos M.L (\$1.400.630.000).
APORTES SONAT	Seiscientos Millones Doscientos Setenta Mil pesos M.L. (\$600.270.000,00)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	101 del 26 de febrero del 2025
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	455 del 23 de abril del 2025
FECHA DEL CONVENIO:	Abril 23 del 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CONVENIO:	Ocho (8) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	25 de abril 2025
PERIODO:	29 de agosto al 12 de diciembre del 2025
SUPERVISOR:	Rafael Moreno Alvarez
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación



En caso de Adición:

FECHA DE ADICIÓN:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

LA CORPORACIÓN desembolsará el aporte de la siguiente manera: **“CLÁUSULA CUARTA”**

- a) **PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del aporte de la C.R.A. al convenio, correspondiente a la suma de QUINIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M.L (\$560.252.000), previa entrega por parte de la ESAL, del Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo los cuales deberán estar aprobados por el supervisor del convenio previo inicio de actividades al igual que el equipo de trabajo que

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

desarrolla las actividades y entrega del primer informe parcial con el cumplimiento del 100% de las obligaciones 1,2,3 y el cumplimiento del 50% de la obligación 4.

b) SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del aporte de la C.R.A. al convenio, correspondientes a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M.L (\$420.189.000), una vez presentado el segundo informe parcial con el cumplimiento del 100% de las obligaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7 y el 50% de las obligaciones 6,8,9,10,11,12,13 y 14. La aprobación de este informe parcial por parte de la C.R.A., será requisito para tramitar el segundo desembolso.

c) TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del aporte de la C.R.A. al convenio, correspondiente la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M.L (\$420.189.000), una vez presentado el informe final con el 100% de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el cual deberá dar cumplimiento del objeto contractual, previo visto bueno y recibido a satisfacción por el supervisor de la C.R.A. La entidad desembolsará a la ESAL los aportes a su cargo, de acuerdo con los informes de avance presentados; cada desembolso se liquidará de acuerdo a los actividades desarrolladas, según lo descrito en el estudio previo y en el presupuesto del proyecto; lo anterior, previa presentación de cuenta de cobro o factura, certificación de cumplimiento expedida por el funcionario encargado de la Supervisión del convenio y constancia de pago de las obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ello hubiere lugar. En todo caso, los pagos estarán sujetos al flujo de caja de la institución y se pagarán dentro de los 60 días calendarios siguientes a la radicación a satisfacción



PARÁGRAFO PRIMERO: La entidad cancelará al ASOCIADO, previa presentación de cuenta de cobro o factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por el funcionario encargado de la Supervisión del convenio y constancia de pago de las obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ello hubiere lugar. En todo caso, los pagos estarán sujetos al flujo de caja de la institución y se pagarán dentro de los 60 días calendarios siguientes a la radicación a satisfacción.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

No. INFORME	PERIODO	VALOR PAGADO
1	25 de abril al 23 de mayo del 2025 (1er. Desembolso – 40% aporte C.R.A.)	\$560.252.000
2	24 de mayo al 28 de agosto del 2025 (Desembolso – 30% aporte C.R.A.)	\$420.189.000

4. GARANTÍA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:	Seguros Del Estado S.A.	ASEGURADO:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A.
TOMADOR:	Corporación Sociedad y Naturaleza - SONAT	No. DE PÓLIZA:	Nº.85-44-101137762

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



OBJETO DEL SEGURO:	Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal empleado y la calidad del servicio referente al contrato CV005 cuyo objeto es: <i>“Desarrollo conjunto de un programa de capacitación dirigido a organizaciones comunitarias para apoyar la gestión ambiental en la conservación de ecosistemas, gestión del riesgo, ecocircularidad, comunidades energéticas y seguridad alimentaria en los municipios de Juan de Acosta, Palmar de Varela, Puerto Colombia y otras localidades del departamento del Atlántico”</i>	VIGENCIA:	<p>Cumplimiento del contrato: 23/abr/2025 al 30/06/2026 Vr. Asegurado: \$200.090.000</p> <p>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 23/abr/2025 al 31/12/2028 Vr. Asegurado: \$100.045.000</p> <p>Calidad del servicio: 23/abr/2025 al 30/06/2026 Vr. Asegurado: \$200.090.000</p>
FECHA DE LA PÓLIZA:	24/04/2025	FECHA DE APROBACIÓN:	25/04/2025

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:	NA	ASEGURADO:	NA
TOMADOR:	NA	Nº DE LA PÓLIZA:	NA
OBJETO DEL SEGURO:	NA	VIGENCIA:	NA
FECHA DE LA PÓLIZA:	NA	FECHA DE APROBACIÓN:	NA

5. AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	AGOSTO/ SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE/ OCTUBRE	OCTUBRE/ NOVIEMBRE	NOVIEMBRE/ DICIEMBRE
Número de Planilla	34697433	35054417	35292677	35645812
Nombre del Banco	BANCO AV VILLAS	BANCO AV VILLAS	BANCO AV VILLAS	BANCO AV VILLAS
Valor Cancelado		\$1.414.000	\$1.407.100	\$1.403.000
Periodo de Pago	Salud (septiembre-2025) – Pensión (agosto 2025)	Salud (octubre-2025) – Pensión (septiembre 2025)	Salud (noviembre-2025) – Pensión (octubre 2025)	Salud (diciembre-2025) – Pensión (noviembre 2025)
Fecha del Pago	25-sept.-2025	27-oct-2025	21-nov-2025	11-dic-2025
Nombre de la EPS	Salud total, EPS Sanitas, EPS Sura			
Nombre del Fondo de Pensión	Porvenir, Colfondos, Colpensiones			
Nombre de la ARL	Colmena			
Nombre Caja Compensación	Comfamiliar Atlántico			

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	NA
Fecha	NA
Numero de Recibo de Pago	NA

En Caso de Adición al Contrato

Valor	NA
Fecha	NA
Numero de Recibo de Pago	NA

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)




FECHA:	NA
VALOR DEL PAGO:	NA



8. ESTADO DEL CONTRATO








Con el presente informe el convenio queda finalizado de manera anticipada en su ejecución física, en estado "TERMINADO".



9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS



9.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Presentar un cronograma y Plan de Trabajo de las actividades a realizar, previo al inicio de actividades, los cuales deben ser aprobados por el supervisor designado.	100%	<p>El asociado 2 cumplió con el Plan de Trabajo con todas las obligaciones organizadas en el Cronograma. El Plan de Trabajo fue revisado y aprobado por la supervisión del convenio de asociación.</p>   


	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			      


	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			<p>Documentos físicos anexos al informe parcial No.1 cargado en ORFEO y SECOP II.</p>
2	<p>Entregar los perfiles académicos de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, los cuales deberán ser verificados y aprobados por el supervisor designado por la C.R.A. previo al inicio de actividades. Por tanto, la ESAL debe apoyar con el talento humano que se encargue de llevar a cabo el proceso formativo de acuerdo con la temática seleccionada, garantizando la calidad académica de éstos.</p>	100%	<p>Con el primer informe parcial, el asociado 2 presentó y entregó las hojas de vida de los profesionales del equipo de trabajo cuyos nombres y perfiles se detallan a continuación:</p>   <p>Revisado el equipo de profesionales para desarrollar las actividades en el marco del convenio se evidenció que, éste cumplió con los requisitos requeridos, por lo cual, fue aprobado por la Supervisión del convenio.</p> <p>Documentos anexos al informe parcial No.1 cargado en ORFEO y SECOP II.</p>
3		100%	<p>El asociado 2 entregó con el primer informe parcial los soportes de la convocatoria realizada en los municipios de Puerto Colombia, Palmar de Varela, Juan de Acosta y otras localidades del Departamento del Atlántico.</p> <p>Se llevaron a cabo convocatorias dirigidas a organizaciones comunitarias, asociaciones de base y liderazgos locales interesados en participar en procesos de desarrollo ambiental, económico y social con enfoque territorial y sostenible.</p> <p>Estas convocatorias tuvieron como propósito identificar actores clave dispuestos a vincularse en el desarrollo e implementación de proyectos comunitarios que abordaron las siguientes líneas estratégicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Repoblamiento local de especies nativas hidrobiológicas, como medida





	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	<p>Apoyar en la realización de una convocatoria dirigida a las organizaciones comunitarias de pescadores y agricultores de los municipios de Juan de Acosta, Palmar de Varela, Puerto Colombia y otras localidades del departamento del Atlántico, para promover espacios que permitan la participación ciudadana en la gestión ambiental para sensibilizar al ciudadano en la conservación de los ecosistemas de su entorno, asociados a su bienestar social y económico.</p>		<p>de restauración ecológica y sostenibilidad pesquera en cuerpos de agua del departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impulso a la seguridad alimentaria, mediante la implementación de huertas agroecológicas, producción sostenible de alimentos y estrategias de soberanía alimentaria. ✓ Fortalecimiento de comunidades energéticas, promoviendo la transición hacia fuentes de energía limpias y descentralizadas con participación comunitaria. ✓ Gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), incluyendo su aprovechamiento, tratamiento y reincorporación a procesos productivos circulares. ✓ Participación en la Agenda Departamental de Economía Circular, a través de la formulación, gestión y ejecución de proyectos comunitarios sostenibles. ✓ Formación y desarrollo de materiales ecológicos, verdes y sostenibles, orientados a la innovación ambiental y al fortalecimiento de capacidades locales. ✓ Promoción y fortalecimiento de espacios de trabajo conjunto en el marco de la Mesa Departamental de Cambio Climático, como escenario de diálogo, planificación participativa y articulación institucional. <p>Los soportes se evidencian en el documento del primer informe de avance entregado a la Supervisión del convenio, el cual reposa además en el servidor de la entidad.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
4	Acompañar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –	100%	El asociado acompañó a la entidad en la socialización del programa de formación



	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	C.R.A. en la realización de reuniones de socialización del programa de formación ciudadana con las organizaciones comunitarias de los municipios de Juan de Acosta, Palmar de Varela, Puerto Colombia y otras localidades del departamento del Atlántico, a fin de lograr que se motiven y participen en las actividades programadas durante la ejecución y desarrollo del proyecto.		<p>ciudadana con las organizaciones comunitarias de los municipios de Puerto Colombia, Palmar de Varela, Juan de Acosta y otras localidades del Departamento del Atlántico.</p>  <p>Los soportes correspondientes se pueden evidenciar en el primer informe de avance entregado a la Supervisión.</p>
5	Apoyar logísticamente a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. para la selección de un grupo de ciento cuarenta (140) personas en representación de organizaciones	100%	En cumplimiento de la obligación, el asociado 2 presentó la base de datos con la información del grupo de 140 personas en representación de las diferentes organizaciones comunitarias, beneficiarias del proceso de formación

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	<p>comunitarias de: pescadores y agricultores para que de acuerdo con el grupo organizacional al que representa, se capaciten en los temas de repoblamiento, agricultura sostenible para la seguridad alimentaria, articulación de la mesa departamental de cambio climático, formulación de proyecto relacionado con el cambio climático y desarrollo de proyectos estratégicos encaminados a la conservación y sostenibilidad ambiental del Departamento del Atlántico.</p>		<p>teórico práctico desarrollado, el cual se enfocó en las temáticas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Repoblamiento local de especies nativas (28) personas – Pescadores y agricultores de Palmar de Varela <small>Ilustración 2 Base de datos Capacitación "Repoblamiento local de especies nativas"</small>  ➤ Agricultura sostenible para la seguridad alimentaria. (34) personas entre pescadores y agricultores de Juan de Acosta. <small>Ilustración 3 Base de datos Capacitación "Agricultura sostenible para la seguridad alimentaria"</small>  ➤ Implementación de comunidades energéticas. (23) líderes del municipio de Palmar de Varela. <small>Ilustración 4 Base de datos Capacitación "Comunidades energéticas"</small>  ➤ Gestión para el aprovechamiento y tratamiento de RCD <small>Ilustración 5 Base de datos Capacitación "Gestión para el aprovechamiento y tratamiento de RCD"</small>  ➤ Negocios verdes (Formación y desarrollo de materiales ecológicos, verdes y sostenibles)

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias																																																
			<p>Replanteo y Fase de obras Capacitación "Técnicas básicas (Formación y desarrollo de competencias ecológicas, sociales y ambientales)"</p> 																																																
6	<p>Apoyar logísticamente a la Corporación para llevar a cabo un programa de capacitación, por medio de ocho (8) talleres teórico-prácticos, con una intensidad de 160 horas presenciales y 160 horas prácticas; con un grupo de ciento cuarenta (140) personas de las organizaciones de las comunidades, a través de tres subgrupos de trabajo que se conformarán para desarrollar las actividades pedagógicas de acuerdo con el plan de estudio establecido en los Estudios previos.</p>	100%	<p>El asociado cumplió con el 100% del apoyo logístico para el desarrollo de los talleres teórico prácticos como se puede evidenciar en los informes 2 y 3 presentados a la C.R.A. y cargados en ORFEO y SECOP II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Replanteamiento Local. – Palmar de Varela <p>Este programa de formación se organizó en ocho (8) temáticas, que abordaron los conceptos básicos teóricos y prácticos, los cuales se describen en el siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TALLER</th> <th rowspan="2">TEMAS</th> <th colspan="3">INTENSIDAD (HORAS)</th> </tr> <tr> <th>Presencial</th> <th>Práctico</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Introducción al Recurso Hídrico y su importancia en el ecosistema</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Conceptos de Replanteamiento de Comunidades Acuáticas</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Relación y Características de las Especies Acuáticas</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Técnicas de Muestreo, Cuentas de Recurso Hídrico</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Métodos de Amonestación, Control de Recursos Acuáticos, Planificación, Uso y Rehabilitación y Cuidado de Recursos Acuáticos</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Implementación de Programas de Rehabilitación de Cursos de Agua</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Replanteamiento</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Registro fotográfico:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Comunidades Energéticas – Palmar de Varela <p>Este programa de formación se organizó en ocho (8) temáticas, que abordaron los conceptos básicos teóricos y prácticos,</p>	TALLER	TEMAS	INTENSIDAD (HORAS)			Presencial	Práctico	Total	1	Introducción al Recurso Hídrico y su importancia en el ecosistema	4	0	0	2	Conceptos de Replanteamiento de Comunidades Acuáticas	4	0	0	3	Relación y Características de las Especies Acuáticas	4	0	0	4	Técnicas de Muestreo, Cuentas de Recurso Hídrico	0	0	0	5	Métodos de Amonestación, Control de Recursos Acuáticos, Planificación, Uso y Rehabilitación y Cuidado de Recursos Acuáticos	4	0	0	6	Implementación de Programas de Rehabilitación de Cursos de Agua	4	4	0	7	Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Replanteamiento	0	0	0			24	4	28
TALLER	TEMAS	INTENSIDAD (HORAS)																																																	
		Presencial	Práctico	Total																																															
1	Introducción al Recurso Hídrico y su importancia en el ecosistema	4	0	0																																															
2	Conceptos de Replanteamiento de Comunidades Acuáticas	4	0	0																																															
3	Relación y Características de las Especies Acuáticas	4	0	0																																															
4	Técnicas de Muestreo, Cuentas de Recurso Hídrico	0	0	0																																															
5	Métodos de Amonestación, Control de Recursos Acuáticos, Planificación, Uso y Rehabilitación y Cuidado de Recursos Acuáticos	4	0	0																																															
6	Implementación de Programas de Rehabilitación de Cursos de Agua	4	4	0																																															
7	Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Replanteamiento	0	0	0																																															
		24	4	28																																															

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias																																								
			<p>los cuales se describen en el siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TEMA 1. IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS</th> <th colspan="2">SISTEMAS SOLARES</th> </tr> <tr> <th>TALLER</th> <th>TEMAS</th> <th>Presencial</th> <th>Presencial Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Introducción a las Comunidades Energéticas y su rol en la transición energética.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR) y su aplicabilidad en municipios.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Diseño y simulación de proyectos de generación energética.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Estrategias para la implementación de proyectos piloto de energía renovable.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Instalación y operación de sistemas energéticos descentralizados.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Módulo de gobernanza y gestión operativa de la energía.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Monitoreo, evaluación e innovación en comunidades energéticas.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Presentación del proyecto piloto a subgrupos de autoridades.</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Registro fotográfico</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Economía Circular – Gestión para el aprovechamiento y tratamiento de RCD”. Pto Colombia. <p>Este programa de formación se organizó en ocho (8) temáticas, que abordaron los conceptos básicos teóricos y prácticos, los cuales se describen en el siguiente cuadro:</p>	TEMA 1. IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS		SISTEMAS SOLARES		TALLER	TEMAS	Presencial	Presencial Total	1	Introducción a las Comunidades Energéticas y su rol en la transición energética.	4	4	2	Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR) y su aplicabilidad en municipios.	4	4	3	Diseño y simulación de proyectos de generación energética.	4	4	4	Estrategias para la implementación de proyectos piloto de energía renovable.	4	4	5	Instalación y operación de sistemas energéticos descentralizados.	4	4	6	Módulo de gobernanza y gestión operativa de la energía.	4	4	7	Monitoreo, evaluación e innovación en comunidades energéticas.	4	4	8	Presentación del proyecto piloto a subgrupos de autoridades.	4	4
TEMA 1. IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS		SISTEMAS SOLARES																																									
TALLER	TEMAS	Presencial	Presencial Total																																								
1	Introducción a las Comunidades Energéticas y su rol en la transición energética.	4	4																																								
2	Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR) y su aplicabilidad en municipios.	4	4																																								
3	Diseño y simulación de proyectos de generación energética.	4	4																																								
4	Estrategias para la implementación de proyectos piloto de energía renovable.	4	4																																								
5	Instalación y operación de sistemas energéticos descentralizados.	4	4																																								
6	Módulo de gobernanza y gestión operativa de la energía.	4	4																																								
7	Monitoreo, evaluación e innovación en comunidades energéticas.	4	4																																								
8	Presentación del proyecto piloto a subgrupos de autoridades.	4	4																																								

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias																																																																																																															
			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="5">TEMA 4: GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO O TRATAMIENTO DE RCD</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">TALLER</th> <th rowspan="2">TEMAS</th> <th colspan="3">DIFUSIÓN SOCIAL</th> </tr> <tr> <th>Presencial</th> <th>Práctico</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Introducción al manejo de RCD</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Normativas y regulaciones aplicadas al manejo de RCD</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gestión integral de RCD</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluación de indicadores y realización de los SGC</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Manejo de los RCD</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Innovación y tecnologías en el manejo de RCD</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Implementación pública (desarrollo de proyectos)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Economía circular aplicada a la recolección</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table>  <ul style="list-style-type: none"> • Negocios Verdes.- (Formación y desarrollo de materiales ecológicos, verdes y sostenibles” <p>Este programa de formación se organizó en ocho (8) temáticas, que abordaron los conceptos básicos teóricos y prácticos, los cuales se describen en el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="5">TEMA 5: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES ECOLÓGICOS, VERDES Y SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">TALLER</th> <th rowspan="2">TEMAS</th> <th colspan="3">DIFUSIÓN SOCIAL</th> </tr> <tr> <th>Presencial</th> <th>Práctico</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Introducción a materiales ecológicos, verdes y sostenibles</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Procesos y ciclo de vida de los materiales</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Materiales ecológicos</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Normativas, regulaciones, legislación aplicadas</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Plan de implementación en la comunidad empresarial y comercial</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Implementación pública (desarrollo de proyectos)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Economía circular aplicada a la recolección</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Implementación pública (desarrollo de proyectos)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> 	TEMA 4: GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO O TRATAMIENTO DE RCD					TALLER	TEMAS	DIFUSIÓN SOCIAL			Presencial	Práctico	Total	1	Introducción al manejo de RCD	4	4	8	2	Normativas y regulaciones aplicadas al manejo de RCD	4	4	8	3	Gestión integral de RCD	4	4	8	4	Evaluación de indicadores y realización de los SGC	4	4	8	5	Manejo de los RCD	4	4	8	6	Innovación y tecnologías en el manejo de RCD	4	4	8	7	Implementación pública (desarrollo de proyectos)	4	4	8	8	Economía circular aplicada a la recolección	4	4	8			32	32	64	TEMA 5: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES ECOLÓGICOS, VERDES Y SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO					TALLER	TEMAS	DIFUSIÓN SOCIAL			Presencial	Práctico	Total	1	Introducción a materiales ecológicos, verdes y sostenibles	4	4	8	2	Procesos y ciclo de vida de los materiales	4	4	8	3	Materiales ecológicos	4	4	8	4	Normativas, regulaciones, legislación aplicadas	4	4	8	5	Plan de implementación en la comunidad empresarial y comercial	4	4	8	6	Implementación pública (desarrollo de proyectos)	4	4	8	7	Economía circular aplicada a la recolección	4	4	8	8	Implementación pública (desarrollo de proyectos)	4	4	8
TEMA 4: GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO O TRATAMIENTO DE RCD																																																																																																																		
TALLER	TEMAS	DIFUSIÓN SOCIAL																																																																																																																
		Presencial	Práctico	Total																																																																																																														
1	Introducción al manejo de RCD	4	4	8																																																																																																														
2	Normativas y regulaciones aplicadas al manejo de RCD	4	4	8																																																																																																														
3	Gestión integral de RCD	4	4	8																																																																																																														
4	Evaluación de indicadores y realización de los SGC	4	4	8																																																																																																														
5	Manejo de los RCD	4	4	8																																																																																																														
6	Innovación y tecnologías en el manejo de RCD	4	4	8																																																																																																														
7	Implementación pública (desarrollo de proyectos)	4	4	8																																																																																																														
8	Economía circular aplicada a la recolección	4	4	8																																																																																																														
		32	32	64																																																																																																														
TEMA 5: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES ECOLÓGICOS, VERDES Y SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																																																																																																																		
TALLER	TEMAS	DIFUSIÓN SOCIAL																																																																																																																
		Presencial	Práctico	Total																																																																																																														
1	Introducción a materiales ecológicos, verdes y sostenibles	4	4	8																																																																																																														
2	Procesos y ciclo de vida de los materiales	4	4	8																																																																																																														
3	Materiales ecológicos	4	4	8																																																																																																														
4	Normativas, regulaciones, legislación aplicadas	4	4	8																																																																																																														
5	Plan de implementación en la comunidad empresarial y comercial	4	4	8																																																																																																														
6	Implementación pública (desarrollo de proyectos)	4	4	8																																																																																																														
7	Economía circular aplicada a la recolección	4	4	8																																																																																																														
8	Implementación pública (desarrollo de proyectos)	4	4	8																																																																																																														




	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias																																																										
			 <p>• Seguridad Alimentaria</p> <p>Este programa de formación se organizó en ocho (8) temáticas, que abordan los conceptos básicos teóricos y prácticos, los cuales se describen en el siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TEMA 2. SEGURIDAD ALIMENTARIA</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">TALLER</th> <th rowspan="2">TEMAS</th> <th colspan="3">INTENSIDAD HORARIA</th> </tr> <tr> <th>Presencial</th> <th>Práctico</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Desarrollo Sostenible en la Agricultura Orgánica</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Producción de Huevo Orgánico</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cultivos del Huerto Orgánico</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Seguridad Alimentaria</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Cambio Climático y Cambio del Tiempo</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Plan de Manejo de plagas en el Cultivo</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Planificación de nutrición orgánica para la seguridad alimentaria</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Manejo adecuado de recursos hídricos para la producción agrícola</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table> <p>Registro fotográfico:</p>  <p>Ing. Salena Espinosa García en el desarrollo de la capacitación. Participamos del proceso de capacitación. Asistiendo al taller de capacitación, en actividad de aplicación de abono orgánico previo a la siembra de semillas en ensa o camas. Asistiendo al taller de capacitación, en actividad de siembra de semillas en ensa o camas.</p>	TEMA 2. SEGURIDAD ALIMENTARIA					TALLER	TEMAS	INTENSIDAD HORARIA			Presencial	Práctico	Total	1	Desarrollo Sostenible en la Agricultura Orgánica	4	4	8	2	Producción de Huevo Orgánico	4	4	8	3	Cultivos del Huerto Orgánico	4	4	8	4	Seguridad Alimentaria	4	4	8	5	Cambio Climático y Cambio del Tiempo	4	4	8	6	Plan de Manejo de plagas en el Cultivo	4	4	8	7	Planificación de nutrición orgánica para la seguridad alimentaria	4	4	8	8	Manejo adecuado de recursos hídricos para la producción agrícola	4	4	8			32	32	64
TEMA 2. SEGURIDAD ALIMENTARIA																																																													
TALLER	TEMAS	INTENSIDAD HORARIA																																																											
		Presencial	Práctico	Total																																																									
1	Desarrollo Sostenible en la Agricultura Orgánica	4	4	8																																																									
2	Producción de Huevo Orgánico	4	4	8																																																									
3	Cultivos del Huerto Orgánico	4	4	8																																																									
4	Seguridad Alimentaria	4	4	8																																																									
5	Cambio Climático y Cambio del Tiempo	4	4	8																																																									
6	Plan de Manejo de plagas en el Cultivo	4	4	8																																																									
7	Planificación de nutrición orgánica para la seguridad alimentaria	4	4	8																																																									
8	Manejo adecuado de recursos hídricos para la producción agrícola	4	4	8																																																									
		32	32	64																																																									
7	Apoyar con la entrega a los participantes del programa, de una dotación de identificación y kit académico, para el desarrollo de las actividades teórico-prácticas, así: camiseta, gorra, escarapela, libretas de apuntes, bolígrafo, elaborados con material ecológico que permita reflejar un aporte a la conservación ambiental. Todo ajustado de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Visual de la Corporación y tener previamente el visto bueno de la Oficina Asesora de Comunicaciones y aprobado por el Supervisor del convenio.	100%	<p>El asociado 2 hizo entrega a cada uno de los participantes, del kit académico establecido en los Estudios Previos, dando cumplimiento a la obligación como puede evidenciarse en el informe parcial 2 entregado con radicado ENT-BAQ-009796-2025</p> <p>Registro fotográfico</p>																																																										



	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias														
			 <p> Detalle grupo de capacitación y agricultores de Palmar de Varela "Reposicionamiento local de especies nativas" Detalle grupo de capacitación y agricultores de Juan de Acosta "Seguridad Alimentaria" Detalle grupo a líderes comunitarios de Palmar de Varela "Implementación de comunidades energéticas" Detalle grupo a líderes comunitarios de Puerto Colombia "Gestión para el aprovechamiento o tratamiento de RCO" Detalle grupo de líderes emprendedores en negocios verdes del departamento del Atlántico </p>														
8	Garantizar y suministrar la logística adecuada para el desarrollo del objeto del convenio: salones, video beam, computadores portátiles, estaciones de café, agua, refrigerios reforzados y demás que sean necesarios para el buen desarrollo de éste.	100%	<p>El Asociado cumplió con la logística adecuada y suministro de los materiales, espacios, refrigerios y elementos necesarios garantizando el desarrollo normal de las actividades programadas para la ejecución del convenio.</p> <p>Con el informe parcial No.2 presentado a la entidad con radicado ENT-BAQ-009796-2025, entregó los soportes correspondientes en imágenes y formatos firmados anexos.</p> <p>A continuación, se presenta la información de la logística utilizada en el desarrollo de las actividades:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacitación</th> <th>Lugar</th> <th>Elementos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reposicionamiento local de especies nativas</td> <td>Centro de vida, Casa de la cultura del municipio de Palmar de Varela</td> <td rowspan="5">Todos los espacios cuentan con Video beam, computadores portátiles, estaciones de café (cuando amerita), agua, refrigerios reforzados y almuerzos en el caso que requieren.</td> </tr> <tr> <td>Seguridad Alimentaria</td> <td>Vereña Todo Fierro del municipio de Juan de Acosta</td> </tr> <tr> <td>Implementación de comunidades energéticas</td> <td>Casa de la cultura y Sala del Consejo del municipio de Palmar de Varela</td> </tr> <tr> <td>Gestión para el aprovechamiento o tratamiento de RCO</td> <td>Sala de juntas de la alibolia y Estación del Ferrocarril del municipio de Puerto Colombia</td> </tr> <tr> <td>Negocios verdes (Materiales ecológicos, verdes y sostenibles)</td> <td>COMFAMILIAR SEDE CENTRO - Barranquilla</td> </tr> </tbody> </table>	Capacitación	Lugar	Elementos	Reposicionamiento local de especies nativas	Centro de vida, Casa de la cultura del municipio de Palmar de Varela	Todos los espacios cuentan con Video beam, computadores portátiles, estaciones de café (cuando amerita), agua, refrigerios reforzados y almuerzos en el caso que requieren.	Seguridad Alimentaria	Vereña Todo Fierro del municipio de Juan de Acosta	Implementación de comunidades energéticas	Casa de la cultura y Sala del Consejo del municipio de Palmar de Varela	Gestión para el aprovechamiento o tratamiento de RCO	Sala de juntas de la alibolia y Estación del Ferrocarril del municipio de Puerto Colombia	Negocios verdes (Materiales ecológicos, verdes y sostenibles)	COMFAMILIAR SEDE CENTRO - Barranquilla
Capacitación	Lugar	Elementos															
Reposicionamiento local de especies nativas	Centro de vida, Casa de la cultura del municipio de Palmar de Varela	Todos los espacios cuentan con Video beam, computadores portátiles, estaciones de café (cuando amerita), agua, refrigerios reforzados y almuerzos en el caso que requieren.															
Seguridad Alimentaria	Vereña Todo Fierro del municipio de Juan de Acosta																
Implementación de comunidades energéticas	Casa de la cultura y Sala del Consejo del municipio de Palmar de Varela																
Gestión para el aprovechamiento o tratamiento de RCO	Sala de juntas de la alibolia y Estación del Ferrocarril del municipio de Puerto Colombia																
Negocios verdes (Materiales ecológicos, verdes y sostenibles)	COMFAMILIAR SEDE CENTRO - Barranquilla																
9	Realizar registros fílmicos de las actividades teórico prácticas desarrolladas en el marco del programa de capacitación y elaborar un video que recoja y	100%	Con el Informe Final No.3, el asociado 2 entregó registros fílmicos de todas las actividades realizadas en el marco del convenio.														


	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	registre las actividades de formación (Teórico-Práctica) de todas las etapas del proyecto		Entregó archivos digitales fotográficos y video que se cargan en carpeta magnética a través del siguiente enlace: C:\Users\rmoreno\OneDrive - Corporación Autónoma Regional del Atlántico\CRA\RMORENOA\SUPERVISIÓN\PERSONAS JURÍDICAS\2025\CV.005-2025 CORPOSONAT\3er.Informe CV.005-2025 Final
10	Entregar informes a la C.R.A. con los resultados de los diferentes productos que se indiquen en el programa de formación cuando se requiera por parte de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico o del Supervisor del convenio.	100%	<p>El asociado cumplió con la entrega de informes de seguimiento requeridos por la Supervisión para alimentar avances de las metas del PAI correspondientes a la vigencia 2025.</p>    <p>Soportes y evidencias a través del siguiente enlace: C:\Users\rmoreno\OneDrive - Corporación Autónoma Regional del Atlántico\CRA\RMORENOA\SUPERVISIÓN\PERSONAS JURÍDICAS\2025\CV.005-2025 CORPOSONAT\3er.Informe CV.005-2025 Final </p>
11	Realizar las tareas de logística necesaria para llevar el registro de asistencia de las jornadas del programa de formación y de las sesiones de asesorías y	100%	El asociado cumplió con la obligación y tomó registro de asistencia en el formato aprobado por la C.R.A. como se evidencia en los anexos digitalizados presentados con el informe parcial No.2

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	



Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	acompañamientos a los entes territoriales, en el formato oficial implementado por la Corporación. Estos formatos deben ser entregados en documentos digitalizados con los Informes presentados a la Supervisión.		<p>entregado a la Corporación con radicado No.ENT-BAQ-009796-2025 y el informe final.</p> <p>Comunidades energéticas Seguridad Alimentaria</p>  <p>Soportes: C:\Users\rmoreno\OneDrive - Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA\RMORENOA\SUPERVISIÓN\PERSONAS JURÍDICAS\2025\CV.005-2025 CORPOSONAT\3er.Informe CV.005-2025 Final</p>
12	Por cada reunión realizada diligenciar y presentar en documentos digitalizados el formato GM-FT-05 Acta de reunión v2.	100%	<p>Dando cumplimiento a la obligación, el asociado diligenció los formatos de Actas de Reunión desarrolladas en el transcurso del período de ejecución del convenio.</p> 

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
			 <p>Evidencias entregadas con el informe final.</p>
13	Para los insumos a entregar debe diligenciar y presentar en documentos digitalizados el formato: Entrega de Insumos v3, EA-FT-02.	100%	<p>Dando cumplimiento a la obligación, el asociado diligenció los formatos de Actas de Reunión.</p> <p>Evidencias entregadas con el informe: C:\Users\rmoreno\OneDrive - Corporación Autónoma Regional del Atlántico\CRA\MORENOA\SUPERVISIÓN\PERSONAS JURÍDICAS\2025\CV.005-2025 CORPOSONAT\3er.Informe CV.005-2025 Final</p>
14	Para cada capacitación realizada diligenciar y presentar en documentos digitalizados los formatos: EA- FT-03 Lista de Asistencia v4, EA-FT-06 Tabulación v2, EA-FT-01 Evaluación de Capacitación v4.	100%	<p>Dando cumplimiento a la obligación, el asociado diligenció y presentó los formatos de respectivos a lista de asistencia, tabulación y evaluación de la capacitación.</p> <p>Evidencias entregadas con el informe: C:\Users\rmoreno\OneDrive - Corporación Autónoma Regional del Atlántico\CRA\MORENOA\SUPERVISIÓN\PERSONAS JURÍDICAS\2025\CV.005-2025 CORPOSONAT\3er.Informe CV.005-2025 Final</p>
15	Entregar un informe final consolidado que contenga el total de actividades. En el informe se deben organizar los resultados, identificándolos por numeral de acuerdo con las obligaciones establecidas. El informe debe contener los soportes físicos y/o digitales de cada una de las actividades desarrolladas.	100%	<p>El asociado CORPOSONAT Cargó en las plataformas ORFEO y SECOP II el informe final con los respectivos soportes y evidencias de las tareas desarrolladas para dar cumplimiento al convenio, el cual se puede evidenciar en el siguiente informe: C:\Users\rmoreno\OneDrive - Corporación Autónoma Regional del Atlántico\CRA\MORENOA\SUPERVISIÓN\PERSONAS JURÍDICAS\2025\CV.005-2025 CORPOSONAT\3er.Informe CV.005-2025 Final.</p>

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Con la presentación del informe No.3 (Informe final), el convenio de asociación No.005 del 2025 tiene un cumplimiento físico del 100% de todas las obligaciones y el 70% de ejecución financiera.

	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA			
	Código: AB-FT-01	Versión:2	Fecha: 23/02/2021	

11. OBSERVACIONES

El proyecto se desarrolló con normalidad, finalizando a satisfacción, de manera anticipada a lo programado en el Cronograma de actividades y el Plan de Trabajo, teniendo en cuenta que, se doblegaron jornadas de trabajo para la organización, consolidación de evidencias y soportes para la elaboración del documento final con el cumplimiento del 100% de las actividades convenidas.

12. CONCLUSIÓN

Revisado el tercer informe (informe final) con el cumplimiento del 100% de las obligaciones del convenio de asociación presentado por el asociado **CORPORACION SOCIEDAD Y NATURALEZA (SONAT)**, se considera viable técnicamente el tercer y último desembolso correspondiente al treinta por ciento (30%) del aporte de la C.R.A. al convenio, equivalente a **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M.L (\$420.189.000)**

13. ANEXOS

- Tercer Informe (Informe final) con sus soportes
- Factura Electrónica de venta COSO-44 de noviembre 25 del 2025
- Certificado de Parafiscales – últimos seis meses julio a diciembre del 2025
- Planillas de pago de aportes de Parafiscales agosto a diciembre de 2025
- Recibido a Satisfacción 3 (final)
- Certificado de aportes de CORPOSONAT al convenio

14. FIRMA DEL SUPERVISOR



Rafael Moreno Alvarez
 Profesional Especializado
 Supervisor del convenio No.005-2025