

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 1 de 23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

CONVENIO Nro. N°10.13.00-22.01-012-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 5

INFORME No: SUPERVISIÓN ☒ INTERVENTORÍA ☐	No. 5	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/11/2025	HASTA:	28/11/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	10.13.00-22.01-012-2025	
CONVENIO	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE JUNIO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO:			19 DE JUNIO DE 2025	
OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO				
CONTRATISTA / ASOCIADO		CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA COMFENALCO ANTIOQUIA		
NIT O CÉDULA		890.900.842-6		
VALOR DEL CONVENIO		NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$ 913.863.233), DISCRIMINADOS ASÍ: Aporte del municipio: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L (\$822.476.910). Aporte caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L (\$91.386.323). EN ESPECIE.		
PLAZO INICIAL		SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
ADICIÓN		N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
			N/A	N/A

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 2 de 23

PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A
CDP	No. 425	FECHA DEL CDP	03 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N.º 1599	FECHA DEL CRP	12 DE JUNIO DE 2025

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTÓRICO DE SUPERVISORES			
CRISTIAN AGUIRRE BAENA Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa		FECHA	19 DE JUNIO DE 2025 A 31 DE OCTUBRE DE 2025
NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa		FECHA	18 de noviembre de 2025 Hasta: la fecha de la presente acta

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

En el marco del proceso de supervisión al convenio, se realiza el seguimiento a la ejecución del convenio del 01 de noviembre al 28 de noviembre de 2025. Durante este tiempo, el contratista dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales estipuladas en la minuta. Las acciones implementadas han permitido establecer las condiciones técnicas, metodológicas y logísticas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades proyectadas, lo cual constituye un cumplimiento oportuno de los objetivos del Programa Municipal de Bilingüismo.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO:

El informe de ejecución presentado por el contratista fue revisado y aprobado por el apoyo a la supervisión y la supervisión del convenio. Asimismo, la información reportada fue verificada con las evidencias

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 3 de 23

suministradas en la plataforma Drive, cuyo acceso está disponible mediante el correo programa.ingles@ser.edu.co, y se encuentra detallada en el siguiente enlace: [COMFENALCO ANTIOQUIA](#)

La siguiente tabla detalla los seis componentes ejecutados por el contratista, incluyendo una descripción de cada uno, las cantidades correspondientes al tiempo de ejecución, los soportes presentados, el porcentaje de cumplimiento alcanzado y las observaciones generales de la supervisión. Todo lo anterior da cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio y de la alineación de las actividades realizadas con los objetivos trazados en el proceso.

Resumen de ejecución por componente del convenio N 10.13.00-22.01-012-2025 para el periodo del 01 de noviembre al 28 de noviembre de 2025.

COMPONENTE 5 Construcción y ejecución de un observatorio de bilingüismo en el municipio de Rionegro a través de la sistematización de datos del programa en todas sus vigencias	
Descripción Diseño, desarrollo e implementación de un Observatorio de Bilingüismo para el municipio de Rionegro, con el fin de consolidar, sistematizar y visualizar los datos históricos y actuales del Programa Municipal de Bilingüismo (PMB) desde el año 2016 hasta 2025. Este observatorio será una herramienta clave para la toma de decisiones informadas y estratégicas en materia de política pública de bilingüismo. El observatorio deberá desarrollarse mediante una plataforma interactiva (modelo tipo Power BI), que permita navegar y consultar los principales indicadores de bilingüismo previamente definidos y validados con la Secretaría de Educación Municipal.	
Acciones específicas realizadas en noviembre <ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de nuevas bases de datos: Durante noviembre se integraron las bases de datos correspondientes a la ejecución 2025, incluyendo registros de beneficiarios, listados de asistencia, resultados académicos, y datos consolidados de participación por componente. • Entrega preliminar del observatorio: El equipo técnico realizó una entrega preliminar a la Secretaría de Educación con el propósito de validar estructura, indicadores y visualización de datos. Esta entrega incluyó un dashboard inicial en la plataforma RioData, habilitado para consulta restringida y revisión institucional. • Ajustes metodológicos y técnicos: A partir de las observaciones emitidas por la Secretaría, se realizaron mejoras en el modelo de visualización de indicadores, clasificación de datos y filtros por vigencia, institución educativa, y tipo de población atendida. • Reunión final de articulación con RioData: Se llevó a cabo un encuentro final entre el equipo técnico del operador, la Secretaría de Educación y el equipo de la plataforma RioData, con el fin de garantizar el traspaso completo de información y definir los lineamientos para la sostenibilidad del observatorio, lo cual se completó a satisfacción. 	
Observación general	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 4 de 23

El componente culmina con la estructuración completa del observatorio, integrando datos históricos desde la vigencia 2016 hasta el cierre de 2025. La articulación con el equipo de RioData garantiza un entorno institucional adecuado para su mantenimiento, consulta y actualización periódica. Se reconoce el valor estratégico del observatorio como herramienta para el análisis de impacto del programa y para orientar la formulación de futuras acciones en materia de bilingüismo.

EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 28 de noviembre de 2025, la ejecución financiera del componente se encuentra en el **100%**, correspondiente a la totalidad de las actividades de diseño, integración de bases de datos, validación institucional y entrega final del observatorio en la plataforma municipal. Los recursos fueron ejecutados conforme al plan financiero aprobado y debidamente soportados.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN

	1.2 Base de datos estructurada	Hace 3 días
	1.3 Dashboard funcional y credenciales	Hace 3 días
	1.4 Informes de seguimiento	Hace 5 días
	1.5 Integración funcional	Hace 3 días
	1.1 Diseño metodológico Observatorio.pdf	7 de noviembre

Supervisión de entrega de todos los documentos soporte

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE COMFENALCO ANTIOQUIA

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 5 de 23



Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 6 de 23

Observatorio de Bilingüismo

Sistema de Monitoreo y Análisis de Programas Educativos

[Inicio](#) [Dashboards](#) [Descargas](#)

Acerca del Observatorio

Este sistema permite monitorear y analizar los programas educativos de bilingüismo con datos actualizados desde 2016.

Características:

- Múltiples dashboards analíticos
- Análisis de estudiantes y docentes
- Estadísticas por institución
- Exportación de datos completos



Oportunidades laborales

- [Agencia pública de empleo – Comfenalco Antioquia](#)
- [Agencia Pública de Empleo Municipio de Rionegro](#)
- [Agencia Pública de Empleo SENA](#)

Vistas del observatorio en línea

COMPONENTE 7

Acompañamiento a una I.E. oficial en la construcción de un modelo de media técnica con enfoque en bilingüismo funcional para la inserción laboral (inglés - español)

Descripción

Diseño y acompañamiento en la implementación de un modelo de educación media técnica en una I.E. oficial del municipio de Rionegro, integrando un enfoque de bilingüismo funcional en inglés y español. Este modelo busca fortalecer las competencias comunicativas e interculturales de los estudiantes, facilitando su inserción laboral y contribuyendo al desarrollo económico y social del municipio. El operador deberá garantizar un equipo técnico con experiencia en media técnica, formación para el trabajo y bilingüismo funcional.

Acciones específicas realizadas

- Consolidación del documento final del modelo: En noviembre se finalizó el documento integral del modelo de media técnica con enfoque en bilingüismo funcional. Este incluyó malla curricular, perfil de egreso, rutas de empleabilidad, estrategias de sostenibilidad, y anexos normativos.
- Construcción del cronograma de escalabilidad: Se entregó el plan de escalamiento progresivo para los próximos tres años, proyectando la implementación del modelo en los demás grados de la media técnica.
- Cierre del proceso de acompañamiento: Se documentaron las sesiones técnicas realizadas con la institución, incluyendo el informe final de seguimiento, actas de validación y las memorias del proceso participativo con docentes, estudiantes y directivos.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 7 de 23

Observación general

El componente cierra con la entrega del modelo aprobado por la institución y avalado por la Secretaría de Educación, incluyendo su propuesta de sostenibilidad y expansión. Se destaca el proceso participativo desarrollado con la comunidad educativa y la alineación del modelo con los lineamientos nacionales para procesos de medias técnicas.

EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 28 de noviembre de 2025, la ejecución financiera del componente se encuentra en el **100%**, correspondiente a las actividades de diagnóstico, diseño curricular, validación institucional y entrega final del modelo. La ejecución presupuestal se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el contrato, garantizando la totalidad de los productos pactados.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN

	2.2 Documentos técnicos	26 de noviembre
	2.3 Actas de socialización	26 de noviembre
	2.1. Inst_Dx (Componentes) [vf. 02-09-2025...	6 de noviembre
	2.4 Informe de seguimiento técnico.pdf	26 de noviembre
	2.5 Informe de evaluación.pdf	26 de noviembre
	2.6 Cronograma de estabilidad.pdf	26 de noviembre
	2.7 Documento final media técnica.pdf	26 de noviembre

Revisión de los entregables

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

COMFENALCO ANTIOQUIA

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 8 de 23

CRONOGRAMA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto:	Implementación de un modelo de media técnica con enfoque en bilingüismo funcional (inglés - español) para la inserción laboral en un establecimiento educativo oficial del municipio de Rionegro		
Objetivo General del Proyecto	Diseñar e implementar un modelo de educación media técnica que integre un enfoque de bilingüismo funcional en inglés y español, con el propósito de fortalecer las competencias comunicativas e interculturales de los estudiantes, facilitando su inserción en el mercado laboral local y global, y contribuyendo al desarrollo económico y social del municipio de Rionegro.		
Comuna/Corregimiento:	COMUNA 4 EL PORVENIR	Barrio/Vereda:	El Porvenir

CRONOGRAMA / PLAN DE ACCIÓN

ITEM / ACTIVIDAD	AÑO	DÍAS PARA COMPLETAR	VALOR PONDERADO	VALOR POR CONJUNTO DE ACTIVIDADES	AVANCE FINANCIERO
1.1 Diagnóstico de necesidades del mercado laboral y capacidades institucionales.	2025	Trimestre 3	4%	15%	0%
1.2 Elaboración del currículo basado en competencias alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).	2025	Trimestre 3	5%		0%
1.4 Definición de materiales didácticos, plataformas y estrategias de enseñanza que favorezcan la pertinencia y práctica del modelo.	2025	Trimestre 3	3%		0%
1.5 Validación y ajuste del modelo con expertos en educación y actores clave del sector productivo.	2025	Trimestre 3	3%	30%	0%
2.1 Evaluación del nivel de inglés de los docentes y sus necesidades de formación.	2025	Trimestre 3	10%		0%
2.2 Seguimiento y mentoría pedagógica en la implementación del currículo.	2025	Trimestre 3	10%		0%
2.3 Selección de estudiantes y sensibilización sobre el modelo.	2025	Trimestre 4	10%	30%	0%
3.1 Inicio de clases con acompañamiento y monitoreo de la calidad educativa.	2025	Trimestre 4	10%		0%
3.2 Uso de herramientas tecnológicas y ambientes bilingües para la inmersión lingüística.	2025	Trimestre 4	4%		0%
3.3 Evaluación y ajustes iterativos del modelo basado en retroalimentación continua.	2025	Trimestre 4	4%		0%
3.4 Proceso de proyección y expedición de Resolución de la media técnica con bilingüismo funcional, en virtud de la Ley 115 de 1994 (Art. 12, 33, 34, 35), Decreto 1860 de 1994 (Art. 41) y Decreto 1075 (Artículo 2.3.3.1.6.6. Áreas de la educación media técnica).	2025	Trimestre 4	4%		0%
3.5 Seguimiento al desempeño académico y nivel de inglés de la primera promoción de egresados.	2026	Trimestre 1	4%	15%	0%
3.7 Revisión y ajuste del currículo y estrategias pedagógicas con base en la experiencia de la primera cohorte.	2026	Trimestre 2	4%		0%
4.1 Gestión de convenios con entidades de diversos sectores.	2026	Trimestre 3	7%		0%
4.2 Desarrollo de estrategias de inmersión laborales bilingües.	2026	Trimestre 4	8%	10%	0%
5.1 Evaluación del impacto del modelo en la inserción laboral de la segunda promoción de egresados.	2027	Trimestre 1	5%		0%
5.2 Monitoreo del impacto en la empleabilidad de los egresados y ajuste de estrategias.	2027	Trimestre 1	5%	100%	0%

TOTAL

100%

100%

0%

PORCENTAJE
AVANCE MES
ANTERIOR

PORCENTAJE
AVANCE MES
ACTUAL

PORCENTAJE
AVANCE 2025

PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (CUATRENIQ)

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA

0

0,00%

0,00%

16,00%

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

0

0,00%

0,00%

16,00%

OBSERVACIONES GENERALES

Cronograma de ejecución como proyecto estratégico

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 9 de 23

INFORME DE SEGUIMIENTO

Fuentes: PEI — I.E. Concejo Municipal El Porvenir.

Guía Orientativa — Gobernación de Antioquia (2020).

Resumen ejecutivo

El PEI presenta una base sólida: misión, visión, modelo pedagógico (social-desarrollista), recursos tecnológicos y referencias a proyectos (bilingüismo, SENA).

Sin embargo, para que la Media Técnica en Bilingüismo Funcional sea viable es necesario completar y ajustar apartados clave del PEI según los 14 aspectos y las rutas de la Guía (rúbrica, evidencias, malla, carga horaria, articulación y recursos).

Hallazgos clave

Marco institucional claro: misión, visión y filosofía están escritos y conectan con formación técnica y valores. Modelo pedagógico identificado (predominio social / desarrollista), lo que facilita justificar enfoque funcional del bilingüismo.

Alianzas y recursos: menciona articulación con SENA, plataformas (Open English), aulas de informática y planta docente; hay base para justificar la operación de una media técnica.

Vacíos relevantes / riesgos

Informe de seguimiento

COMPONENTE 11

Formación en inglés para estudiantes de las II.EE. oficiales del municipio de Rionegro

Descripción

Implementación de proceso de formación dirigido a 800 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro que no están focalizadas, desde grado primero hasta undécimo, organizados en grupos de entre 15 y 20 estudiantes, en modalidad presencial. Estos cursos buscan fortalecer las habilidades comunicativas en inglés desde edades tempranas, con enfoque funcional y participativo. Se implementarán dos cursos por estudiante, cada uno con una duración de 40 horas.

Acciones específicas realizadas

- Finalización de cursos y cierre académico: Durante noviembre se desarrollaron las últimas sesiones de los cursos de inglés, correspondientes al segundo ciclo de formación de 40 horas, en los tres nodos definidos por la Secretaría de Educación.
- Evaluaciones finales: Se aplicaron las pruebas de salida a los estudiantes participantes, con

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 10 de 23

el fin de evaluar los avances en habilidades lingüísticas y comparar los resultados frente a las pruebas diagnósticas aplicadas al inicio.

- Consolidación de registros académicos: Se recopilaron y organizaron los documentos de asistencia, resultados individuales, listas de certificados emitidos y reportes de desempeño por grupo.
- Entrega del informe final: Se presentó a la Secretaría de Educación el informe consolidado del componente, que incluyó análisis de impacto, participación por institución, logros alcanzados, evidencias fotográficas y recomendaciones técnicas para futuras cohortes.

Observación general

El componente cerró exitosamente con más de 800 estudiantes beneficiarios y el cumplimiento de las horas estipuladas por cada curso. Se resalta el compromiso del equipo docente, la participación activa de los estudiantes y el acompañamiento logístico y pedagógico por parte del operador.

EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 28 de noviembre de 2025, la ejecución financiera del componente es del **100%**, correspondiente a las dos fases de cursos (primero y segundo ciclo), aplicación de pruebas, seguimiento académico y entrega de productos finales. Los recursos fueron invertidos conforme al cronograma de pagos establecido y verificados en los informes técnicos y financieros.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN COMFENALCO ANTIOQUIA

TIPO DE POBLACIÓN	TOTAL POR POBLACIÓN
Adolescentes	470
Infantil	43
Niños	178
Total general	691

Tabla 1 Tipo de Población

Impacto por población

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022




Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN


Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 11 de 23



Gráfica 1 Categorización por población




Grafica 4 Categorización por Sede Nodal

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Grafica 2 Categorización Por Institución

INSTITUCION EDUCATIVA	TOTAL ESTUDIANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
I. E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	69	10%
I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	23	3%
I. E. BALDOMERO SANÍN CANO	80	12%
I. E. BARRO BLANCO	66	10%
I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	30	4%
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA	73	11%
I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	30	4%
I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	13	2%
I. E. JOSE MARIA CÓRDOBA	99	14%
I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	48	7%
I. E. LA MOSQUITA	40	6%
I. E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	61	9%
I. E. SANTA BÁRBARA	58	8%
I. E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	1	0%
Total general	691	100%

Tabla 2 Porcentajes de participación por institución

COMPONENTE 12

Promoción de espacios académicos de inmersión bilingüe para estudiantes de las II.EE. oficiales del municipio de Rionegro

Descripción

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 13 de 23

El operador deberá organizar y ejecutar una jornada de inmersión bilingüe de mínimo ocho (8) horas duración dirigida a mínimo 120 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro y 5 representantes de la Secretaría de Educación. La jornada debe realizarse en una locación tipo parque natural o centro campestre, que permita el desarrollo de actividades al aire libre, dinámicas de grupo y retos colaborativos en inglés, en un entorno que estimule el aprendizaje a través de la experiencia. Esta jornada debe estar diseñada tipo campamento de verano pedagógico, con actividades inmersivas lúdicas, culturales y comunicativas orientadas a fortalecer el uso del inglés en contextos reales.

Estado del componente

Durante el mes de noviembre no se ejecutaron nuevas acciones en el marco de este componente, dado que su implementación y entrega final se completaron en octubre, conforme a lo estipulado en la minuta contractual y validado por la supervisión del contrato.

Observación general

El componente culminó satisfactoriamente en el mes anterior, logrando convocar y beneficiar a los estudiantes previstos, con una jornada de alta calidad académica, logística y pedagógica. Se encuentra con cumplimiento total y sin pendientes asociados a su ejecución.

EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 28 de noviembre de 2025, la ejecución financiera del componente permanece en el **100%**, correspondiente a la totalidad de las actividades pedagógicas, logísticas y operativas realizadas en el marco de la jornada de inmersión. El operador cumplió con todos los entregables y documentación exigida. No se generaron gastos adicionales ni requerimientos logísticos en el presente periodo.

COMPONENTE 13

Acompañamiento de Pruebas Saber 11 en las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro

Descripción

Desarrollo de un proceso de formación en la estructura de la prueba Saber 11 dirigido a 991 estudiantes del grado undécimo de las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro. El objetivo es fortalecer las competencias requeridas para la presentación de la prueba estatal, con énfasis en habilidades en inglés como lengua extranjera. Se conformarán 50 grupos de hasta 20 estudiantes en modalidad presencial. Cada grupo recibirá un curso de formación de 12 horas, distribuidas en sesiones acordadas con la Secretaría de Educación y ajustadas al calendario institucional de cada IE.

Estado del componente

El componente alcanzó el 100% de ejecución en informes anteriores, cumpliendo con todos los entregables estipulados en el contrato, incluyendo la formación a los estudiantes, aplicación de pruebas de muestra, consolidación de resultados y entrega del informe final.

Observación general

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 14 de 23

Durante el mes de noviembre no se realizaron nuevas actividades dentro del marco de este componente, dado que ya se encontraba completamente ejecutado y documentado, según lo establecido en la planeación técnica y contractual.

EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 28 de noviembre de 2025, la ejecución financiera del componente permanece en el 100%, correspondiente al total de las acciones implementadas y legalizadas durante los meses anteriores. No se generaron gastos adicionales ni requerimientos logísticos en el presente periodo.

COMPONENTE 14

Fortalecimiento del ecosistema bilingüe local en el municipio de Rionegro a través de espacios abiertos a la comunidad

Descripción

Este componente tiene como propósito fortalecer la apropiación del inglés como lengua extranjera en el municipio de Rionegro mediante la consolidación de ecosistemas bilingües accesibles a toda la comunidad. Es una estrategia clave en el camino hacia la formulación de una política pública de bilingüismo, ya que promueve el uso cotidiano del inglés en espacios institucionales, públicos y culturales del municipio. El componente contempla el desarrollo de clubes temáticos bilingües, eventos públicos de inmersión comunitaria y tomas bilingües en lugares representativos, fomentando la interacción ciudadana, la integración social y la apropiación del espacio público.

Acciones específicas realizadas

- Cierre de actividades comunitarias: Durante el mes de noviembre se ejecutaron las últimas sesiones correspondientes al cronograma de clubes temáticos y tomas bilingües, completando así las 12 sesiones y 4 tomas estipuladas en la minuta.
- Consolidación documental: Se organizaron las evidencias fotográficas, audiovisuales y pedagógicas de todas las sesiones realizadas, incluyendo listados de asistencia, guías temáticas y reportes de participación.
- Entrega del informe final del componente: Se presentó el informe consolidado a la Secretaría de Educación, con el análisis de impacto, descripción de actividades, evaluación de resultados y recomendaciones técnicas.
- Cierre pedagógico del componente: Se realizaron reflexiones con el equipo operativo y facilitadores bilingües sobre los aprendizajes y logros del proceso, destacando la apropiación comunitaria y la visibilidad del idioma en espacios públicos.

Observación general

El componente culminó con éxito, cumpliendo con el número de sesiones previstas y superando las expectativas en participación ciudadana, ambientación de espacios y calidad pedagógica. Las actividades desarrolladas consolidaron al Programa Municipal de Bilingüismo como una estrategia cultural y educativa abierta al entorno social del municipio.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 15 de 23

EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 28 de noviembre de 2025, la ejecución financiera del componente es del **100%**, correspondiente al desarrollo completo de clubes temáticos, tomas bilingües, insumos logísticos, personal docente y documentación final del proceso. Todos los recursos fueron aplicados conforme al cronograma y verificados por la supervisión.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN

SESION	FECHA	TEMA	LUGAR	HORA
1	miércoles, 20 de agosto de 2025	Your Future Sounds Better in English	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
2	miércoles, 3 de septiembre de 2025	¡Atrévete a Ser Bilingüe!	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
3	miércoles, 10 de septiembre de 2025	AI: Friend or Challenge?	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
4	miércoles, 17 de septiembre de 2025	¿Cómo Influye la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y qué puede significar para nuestro futuro?	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
5	miércoles, 24 de septiembre de 2025	"From Typewriters to TikTok: 50 Years of Tech"	Sede educativa Comfenalc o Antioquia	6:00 p.m. a 7:30 p.m.
6	miércoles, 1 de octubre de 2025	"Fit or Fact? Trends that Shape Our Bodies"	I.E José María Córdova	2:30 p.m. a 4:00 p.m.
7	miércoles, 8 de octubre de 2025	"Stronger Every Day: Health and Sports Talk"	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
8	miércoles, 15 de octubre de 2025	"Write It Right: Academic English Made Simple"	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
9	miércoles, 22 de octubre de 2025	"Social Media and Us"	I.E José María Córdova	2:30 p.m. a 4:00 p.m.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 16 de 23

10	miércoles, 22 de octubre de 2025	"Lights, Camera, ¡English!"	I.E José María Córdova	2:30 p.m. a 4:00 p.m.
11	miércoles, 29 de octubre de 2025	"Think Big: English for Entrepreneurs"	Cubo de la Innovación	6:30 p.m. a 8:00 p.m.
12	miércoles, 5 de noviembre de 2025	Actividad de clausura: Realización de juegos, propuestas de la comunidad respecto a la continuidad del Programa de Rionegro Bilingüe	Sede educativa Comfenalc o Antioquia	6:00 p.m. a 7:30 p.m.

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

COMFENALCO ANTIOQUIA

Informe final

Componente 14 fortalecimiento del ecosistema bilingüe local en el municipio de Rionegro a través de espacios abiertos a la comunidad

Introducción

El presente informe final detalla los resultados, evaluaciones y avances de los componentes Ecosistema Bilingüe del programa Rionegro Bilingüe, dirigido a fortalecer las competencias comunicativas en inglés de la comunidad mediante la ejecución de clubes de conversación y tomas bilingües. Basado en la metodología técnica desarrollada y en las evaluaciones realizadas, este documento integra la información recogida durante el periodo de ejecución 2025.

Las Tomas Bilingües, se realizaron cuatro que involucraron un total de 430 participantes en diferentes espacios comunitarios:

SESION	FECHA	LUGAR	HORA	# ASISTENTES
1	Viernes 26 de sep	Parqueadero Estadio Alberto Grisales	4:00 p.m. a 8:00 p.m	180
2	Viernes 17 de octubre	I.E La Mosquita	5:00 p.m. a 7:30 p.m	35
3	Jueves 23 de octubre	La Aldea Infantil SOS	2:00p.m a 4:30 p.m	15
4	Viernes 24 de octubre	I.E Josefina Muñoz	9:00 p.m a 11:30 p.m	200
TOTAL				430

- Parqueadero Estadio Alberto Grisales, con una masiva asistencia de 180 personas, consolidando un espacio amplio y accesible para la interacción lingüística comunitaria, un espacio en articulación con el programa Creesiendo.
- IE La Mosquita, con la participación de 35 estudiantes y asistentes, permitiendo un ambiente más focalizado y educativo, esto en articulación con la Junta de acción Comunal.

Entrega del informe final del componente con anexos

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 17 de 23



Evidencias ultima sesión

APORTE EN ESPECIE DEL CONVENIENTE

Durante la ejecución de los componentes del Programa Municipal de Bilingüismo, el conveniente ha aportado en especie mediante la asignación de personal técnico y operativo fundamental para el desarrollo de las actividades. Este recurso humano incluye docentes de lengua extranjera encargados de los procesos formativos, orientadores especializados responsables de liderar los clubes temáticos y las tomas bilingües, personal de apoyo logístico que garantiza la operatividad de las jornadas, así como coordinadoras y la directora del programa, quienes han acompañado de manera permanente la articulación con la Secretaría de Educación y la supervisión técnica de cada componente. Asimismo, con el equipo técnico para la finalización

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 18 de 23

de la construcción del observatorio. Este aporte ha sido clave para la ejecución eficiente del programa y para mantener la continuidad pedagógica y administrativa del mismo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$ 913.863.233), DISCRIMINADOS ASÍ:
VALOR APOORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO:	OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L (\$822.476.910).
APOORTE DEL CONVENIENTE:	NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L (\$91.386.323). EN ESPECIE.

VALOR EJECUTADO:

PAGO # 1: \$164.495.382 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L), el cual corresponde al informe de avance por el 20% sobre el valor del aporte del municipio con la entrega del informe de actividades N°1 de COMFENALCO ANTIOQUIA.

PAGO # 2: \$164.495.382 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L), el cual corresponde al informe de avance por el 40% sobre el valor del aporte del municipio con la entrega del informe de actividades N°2 de COMFENALCO ANTIOQUIA.

PAGO # 3: \$118.202.404 (CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L) el cual corresponde al informe de avance por el 54.37% sobre el valor del aporte del municipio con la entrega del informe de actividades N°3 de COMFENALCO ANTIOQUIA.

PAGO # 4: \$209.127.033 (DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L) el cual corresponde al informe de avance por el 79.80% sobre el valor del aporte del municipio con la entrega del informe de actividades N°4 de COMFENALCO ANTIOQUIA.

PAGO # 5: \$166.156.709 (CIENTO SESENTA Y SEÍIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEÍIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L), el cual corresponde al informe de ejecución del 100% sobre el valor del aporte del municipio con la entrega del informe de actividades N°5 de COMFENALCO ANTIOQUIA.

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO (APOORTE MUNICIPIO)	
1. Valor aporte del municipio	\$822.476.910
2. Valor Acta de Pago N.º 5	\$166.156.709

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaría de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 19 de 23

3. Valor ejecución del aporte del municipio a la fecha del informe con la cuenta de cobro de este pago.	\$822.476.910
4. Pagos pendientes	\$0

EJECUCION POR COMPONENTE MES DE NOVIEMBRE:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 28, 2025						
COMPONENTES DEL LOTE 2	VALOR APORTES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR COMPONENTE	VALOR EJECUCIÓN APORTE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RIONEGRO	% EJECUCIÓN SEGÚN INFORME No 5 -DE NOVIEMBRE E 28	VALOR APORTES POR COMFENALCO	VALOR EJECUCIÓN APORTE EN ESPECIE COMFENALCO	% EJECUCIÓN SEGÚN INFORME No 5 -DE NOVIEMBRE E 28
COMPONENTE 5: Construcción y ejecución de un observatorio de bilingüismo en el municipio de Rionegro a través de la sistematización de datos del programa en todas sus vigencias.	\$ 22.744.039	\$ 14.783.625	65%	\$ 2.526.694	\$ 1.642.351	65%
COMPONENTE 7: Acompañamiento a una I.E. oficial en la construcción de un modelo de media técnica con enfoque en bilingüismo funcional para la inserción laboral (inglés - español).	\$ 22.691.769	\$ 4.538.354	20%	\$ 2.521.138	\$ 504.228	20%
COMPONENTE 11: Formación en inglés para estudiantes de las IIEE oficiales municipio de Rionegro.	\$ 561.409.892	\$140.301.260	25%	\$ 62.379.454	\$ 15.589.173	25%

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 20 de 23

COMPONENTE 12: Promoción de espacios académicos de inmersión bilingüe para estudiantes de las IIEE oficiales municipio de Rionegro.	\$ 38.607.537	\$ 0	0%	\$ 4.289.713	\$ 0	0%
COMPONENTE 13: Acompañamiento de Pruebas Saber 11 en las 17 I.I.E.E. del sector oficial	\$ 111.688.976	\$ 0	0%	\$ 12.409.912	\$ 0	0%
COMPONENTE 14: Fortalecimiento del ecosistema bilingüe local en el municipio de Rionegro a través de espacios abiertos a la comunidad.	\$ 65.334.697	\$ 6.533.470	10%	\$ 7.259.412	\$ 725.941	10%
VALOR TOTAL	\$ 822.476.910	\$ 166.156.709		\$ 91.386.323	\$ 18.461.693	

El convenio presenta ejecución presupuestal de \$ 822.476.910 que corresponde al 100% del aporte en dinero del municipio,

DESCRIPCION DE APORTES EN DINERO Y ESPECIE:

TIPO DE APORTE	VALOR APORTES	EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR
APORTE EN DINERO MUNICIPIO	\$ 822.476.910	\$ 822.476.910	\$0
APORTE EN ESPECIE CONVENIENTE	\$ 91.386.323	\$ 91.386.323	\$0
TOTAL	\$ 913.863.233	\$ 913.863.233	\$0

En el periodo de noviembre, el convenio registró una ejecución de aportes en dinero por parte del municipio por **\$166.156.709**, así como una ejecución de aportes en especie por parte del conveniente por **\$18.461.693**.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 21 de 23

El convenio presentó ejecución acumulada de aportes en dinero del municipio por valor de \$822.476.910 y ejecución acumulada de aportes en especie del conveniente por valor de \$91.386.323.

El convenio presentó una ejecución acumulada de \$913.863.233 sobre el valor total del convenio, correspondiente al 100%.

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS:

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO

El Municipio de Rionegro realizará los desembolsos del presente convenio a través de actas mensuales de avance, de conformidad con el desarrollo de los componentes, previo visto bueno del supervisor y entrega de todos los documentos soporte para el pago, exigidos por la secretaria de Hacienda.

Los desembolsos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación de los desembolsos correspondientes a los aportes del municipio de Rionegro, la hará la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Rionegro. El conveniente se obliga a realizar apertura e informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual se utilizará para el manejo exclusivo de los recursos del convenio; en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los desembolsos que el municipio efectué. Así mismo los rendimientos financieros producidos por dicha cuenta pertenecerán al municipio de Rionegro, los cuales el conveniente seleccionado deberá reintegrarlos al municipio de Rionegro.

En todo caso, el desembolso estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del municipio de Rionegro, y solo se aprobará el desembolso de aquellas actividades y suministros que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el conveniente seleccionado, las cuales serán consignadas en el informe de supervisión y serán parte integrante del acta de pago.

VALOR A PAGAR: es de \$166.156.709 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L) según factura N° FFCE641714 del 11 de diciembre de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 01 de noviembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N.º 1599 expedido el 12 de junio de 2025 por la Secretaría de Hacienda.

CONTROL DE PAGOS

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 22 de 23

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	FFCE584490	X				5488 (26/11/2025)	\$164.495.382	N/A	\$657.981.528
2	FFCE-601457	X				En trámite	\$164.495.382	N/A	\$493.486.146
3	FFCE-614252	X				En trámite	\$118.202.404	N/A	\$375.283.742
4	FFCE-630940	X				En trámite	\$209.127.033	N/A	\$166.156.709
5	FFCE-641714				X	En trámite	\$166.156.709	N/A	\$0

7. SALDOS POR LIBERAR

N/A

8. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

9. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

10. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- N° FFCE641714 del 11 de diciembre de 2025
- Certificado Seguridad Social.
- Certificado bancario
- Soporte SECOP II.
- SIA OBSERVA.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 23 de 23

- APPUI

Para constancia, se firma la presente acta

15 DIC 2025


NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ
Subsecretario de Planeación y Calidad Educativa
Supervisor

Proyectó: María Pilar Santa Isaza / Apoyo a la Supervisión 
Revisó: Estefanía Rendón Patiño / Profesional Contratista 
Revisó: Martín Elías Rivero Gómez / Abogado Contratista 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

Page 110 of 110