

 Institución Universitaria Digital de Antioquia digitalidad próxima	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: GJ-F-030
		Versión: 03

FECHA:	12/12/2025																							
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Proyectos Especiales – Vicerrectoría de Extensión																							
NUMERO DE CONTRATO:	IUD20250697																							
CONTRATISTA:	GABRIEL GUILLERMO SIERRA RESTREPO - CC 91299284																							
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA, Y LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO Y DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600018100																							
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de 5.5 meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el cual no podrá superar en ningún caso el 15 de diciembre de 2025.																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es por la suma CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$49.500.000).																							
FECHA DE INICIO:	10/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN: FECHA DE EJECUCIÓN (hasta cuándo, para los casos de terminación bilateral)	15/12/2025																					
SUPERVISOR:	Yesid Hernando Castaño Duque																							
TIPO DE SOLICITUD:	Prórroga y adición <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Datos de la modificación</th> <th colspan="2">Modificación No. 01</th> </tr> <tr> <th>Adición</th> <th>Prórroga*</th> <th>Suspensión</th> <th>Reinicio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Valor a adicionar: Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte. (\$4.500.000) </td> <td rowspan="3"> Plazo de la prórroga: Quince (15) días calendario </td> <td> Fecha inicio de la suspensión: N/A </td> <td rowspan="2"> Fecha del reinicio: N/A </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> CDP No. (20251180 del 01 de julio de 2025) </td> <td> Plazo de la suspensión: N/A </td> </tr> <tr> <td></td> <td> Fecha terminación de la suspensión: N/A </td> <td> Fecha prevista para la terminación en virtud del reinicio: N/A </td> </tr> <tr> <td> Valor total del contrato: Cincuenta y cuatro millones de pesos m/cte. (\$54.000.000) </td> <td> Fecha prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 30/12/2025 </td> <td> Fecha prevista para la terminación en virtud de la suspensión: N/A </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Datos de la modificación		Modificación No. 01		Adición	Prórroga*	Suspensión	Reinicio	Valor a adicionar: Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte. (\$4.500.000)	Plazo de la prórroga: Quince (15) días calendario	Fecha inicio de la suspensión: N/A	Fecha del reinicio: N/A	CDP No. (20251180 del 01 de julio de 2025)	Plazo de la suspensión: N/A		Fecha terminación de la suspensión: N/A	Fecha prevista para la terminación en virtud del reinicio: N/A	Valor total del contrato: Cincuenta y cuatro millones de pesos m/cte. (\$54.000.000)	Fecha prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 30/12/2025	Fecha prevista para la terminación en virtud de la suspensión: N/A	
Datos de la modificación		Modificación No. 01																						
Adición	Prórroga*	Suspensión	Reinicio																					
Valor a adicionar: Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte. (\$4.500.000)	Plazo de la prórroga: Quince (15) días calendario	Fecha inicio de la suspensión: N/A	Fecha del reinicio: N/A																					
CDP No. (20251180 del 01 de julio de 2025)		Plazo de la suspensión: N/A																						
			Fecha terminación de la suspensión: N/A	Fecha prevista para la terminación en virtud del reinicio: N/A																				
Valor total del contrato: Cincuenta y cuatro millones de pesos m/cte. (\$54.000.000)	Fecha prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 30/12/2025	Fecha prevista para la terminación en virtud de la suspensión: N/A																						

 Institución Universitaria Digital de Antioquia digitalidad próxima	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: GJ-F-030
		Versión: 03

Cesión	Terminación anticipada	
Nombre del cesionario: N/A	Fecha de la terminación: N/A	Terminación unilateral: N/A
Fecha inicio de la cesión: N/A		Terminación bilateral: N/A
* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad		

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

SE REQUIERE PRÓRROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO PARA CONTINUAR APOYANDO LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA 4 "DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO" EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600018100 DE 2025 CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ANTIOQUIA.

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud: (este listado es enunciativo, para algunos casos no aplican todos los documentos y para otros en concreto pueden aplicar otros documentos). Ver lista de chequeo.

1. CDP No 20251180 del 01 de julio de 2025
2. Autorización de descarga de certificados
3. Certificado REDAM

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Cargo y nombre)	Yesid Hernando Castaño Duque – Profesional Especializado Proyectos Especiales
FIRMA	

Acción	Nombre	Fecha
Proyectó y Elaboró	Yesid Hernando Castaño Duque	12/12/2025
Revisó y aprobó	Camilo Alexander Hurtado Castaño	12/12/2025
Revisó	Elizabeth Guevara Mejía	15/12/2025
Revisó y aprobó	Diana Carolina Bedoya Giraldo	15/12/2025
Revisó y aprobó	Leonardo Fabio Marulanda Londoño	15/12/2025
Revisó y aprobó	Pedro Aicardo Rojas Quirama	15/12/2025
Los arriba referenciados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		