

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO	4600018561	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO		10/11/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		16780		
OBJETO: Adquirir Vidriería Especial de Laboratorio y Menaje para uso en las áreas técnicas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL		
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		INVERSIONES JIMSA S.A.S.	
	C.C. / NIT		900230898	
VALOR [\$]	INICIAL		OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 81.869.720) IVA INCLUIDO	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL		OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 81.869.720) IVA INCLUIDO	
PLAZO	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin que supere el 12 de diciembre de 2025.	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	RICARDO CASTRILLÓN QUINTERO CC 71.113.174
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	21-46-101123171
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	7/11/2025
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	/	/	/
Devolución Pago anticipado	/	/	/
Cumplimiento	12	07	2026
Calidad del servicio	12	07	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	12	07	2026
Estabilidad y calidad de la obra	/	/	/
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	12	07	2026
Responsabilidad civil extracontractual	/	/	/

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. 4600018561
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No.4600018561 como se detalla a continuación:


FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual


2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.
3. El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 12/12/2025.


RICARDO CASTRILLÓN QUINTERO
Supervisor
Secretaría Seccional de Salud e Inclusión
Social


CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
INVERSIONES JIMSA S.A.S