

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 1 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

**ACTA DE SUPERVISIÓN N°03 PARCIAL
TIPO DE CONTRATO
MINIMA CUANTIA**

Prestación de Servicios:		Obra Pública:		Suministro:		Otro:	X
Interadministrativo:		Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	10	DICIEMBRE	2025
CIUDAD	DIA	MES	AÑO

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **LEIDY JOHANA BETANCOURT GOMEZ**, secretaria de Despacho de Desarrollo Económico y Competitividad, en calidad de supervisora, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y **SERGIO ANDRES FLOREZ HOLGUIN**, en representación legal de **ASTEAGRO- Asociación de TECNICOS DE GESTION AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA** en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	AM-MC-038-2025 del 07 de febrero de 2025
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE TECNICOS DE GESTION AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	900236826-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES FLOREZ HOLGUIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	9.940.125
No. Y FECHA CDP:	485 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025
No. Y FECHA RP: Apropiações:	491 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MTCE. (\$9.962.500,00)
ACTA No.	03 PARCIAL

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 2 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE AVANCE
1. Entrega de Plan de Trabajo, que incluya la estrategia de intervención y el cronograma de Actividades estructurado con los elementos técnicos, administrativos para la ejecución del proceso de extensión agropecuaria en el Municipio de La Virginia, definiendo los aspectos y componentes a intervenir, a través de la aplicación de método de extensión individual a cada usuario mediante visitas de atención por parte de los extensionistas y métodos grupales para la realización de las capacitaciones, demostraciones de método, giras y días de campo	El contratista ASTEAGRO presento mediante correo electrónico y en formato físico el plan de trabajo acorde a los alcances establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de contratación del servicio de extensión, en el mes de septiembre, y con este plan de trabajo se hace el respectivo seguimiento.	2.08%
2. Verificar la competencia de los extensionistas para la realización de la respectiva prestación de servicios público de extensión agropecuaria y brindar la adecuada inducción a los extensionistas contratados, conforme al proyecto de extensión a desarrollar, la metodología a utilizar para los métodos de extensión y los componentes que abarca cada uno, mínimo con 1 jornada de campo y 1 jornada de formación técnica, las cuales deberán ser soportadas con la respectiva acta y listado o formato de asistencia	ASTEAGRO, en el mes de septiembre seleccionó un equipo de 3 extensionistas para la atención de 20 usuarios en el mes de octubre informan que realizó un refuerzo a la inducción el día 17 de octubre donde se socializó cada una de las metas, plan de trabajo y metodologías acorde a los enfoques y componentes que se van a trabajar en el proceso de extensión que se está desarrollando en el municipio de La Virginia Risaralda.	2.08%
3. Prestar el servicio de extensión a 20 usuarios donde de acuerdo a la caracterización y registro y/o reclasificación, se puedan elaborar los 20 Planes de Fortalecimiento en los aspectos y componentes definidos en el servicio de extensión agropecuaria en concordancia con el manual operativo del Ministerio de agricultura (Desarrollo de capacidades humanas y técnicas, Desarrollo de capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, Acceso a la información y uso de las TIC, Gestión sostenible de los recursos naturales, desarrollo de las habilidades para la participación y empoderamiento para autogestionar la solución de sus necesidades), según las necesidades de los productores y la calificación previa de los usuarios de extensión, además se realizara una mesa técnica donde se valide el registro de la	En este alcance se evidencia que dentro del marco del proceso de extensión se estableció trabajar con 20 usuarios de las líneas productivas de cacao, cítricos, y cafés especiales, a los cuales se les brindara el servicio, se inició con la validación de la información en cuanto a registro y clasificación, estos usuarios serán revisados e ingresados en la plataforma de registro Campo Innova. Se diligenció la base de datos en Excel con la información correspondiente a los (20) usuarios que se vinculan al Servicio de Extensión Agropecuaria, se organizaron los 2 que estaban pendientes por el registro. Como parte de esta actividad, se efectuó una visita individual a cada productor, en la cual se actualizaron los datos personales y productivos	2.08%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 3 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

totalidad de los usuarios la cual será soportada mediante acta de reunión). Los usuarios deberán entregarse con su respectiva georreferenciación	y se recibió la aceptación formal del servicio de extensión por parte de cada uno de los usuarios. Para el mes de noviembre se tienen 8 planes de fortalecimientos físicos, se proyecta para el mes de diciembre entregar el plan de fortalecimiento del productor que está pendiente.	
4. Desarrollar ocho (8) Visitas de Extensión agropecuaria por cada uno de los 20 usuarios beneficiarios del servicio para un total de 160 visitas de extensión en las líneas productivas priorizadas y conforme a los alcances definidos en el plan de fortalecimiento desarrollado en conjunto con los usuarios.	Se evidencia que durante la ejecución contractual se evidencia que realizaron 42 visitas a los usuarios en el proceso de extensión distribuidos así: 10 en la línea de cacao, 3 en la línea de café, y 7 en la línea productiva de cítricos, informan que dieron inicio al proceso de extensión abordando cada uno de los aspectos de manera coherente con la herramienta dispuesta por la ley 1876 de 2017, de acuerdo a lo evidenciado en los anteriores informes se han realizado en total 90 visitas de extensión en las líneas productivas priorizadas. Para el mes de noviembre de 2025 se dio cobertura de usuarios acorde a los establecido en los planes de trabajo y en las necesidades manifestadas por la Alcaldía de La Virginia Risaralda, donde se abordaron los componentes de línea productiva principal y el componente de Buenas prácticas Agropecuarias. Durante el mes de noviembre se realizan 22 visitas técnicas en diferentes producciones como lo son: Producción de bovinos. Producción de porcinos. Producción Pollos de engorde. Producción de gallinas ponedoras. Proyectos de inicio en piscicultura. En estas se atendieron diferentes dificultades presentes en las producciones, se identifican y se les da recomendaciones sobre el manejo y mejora de instalaciones, manejo de aguas, y espacio de los animales en total durante la ejecución del contrato de las 80 visitas	2.08%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 4 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

	pecuarias programadas, se llevan ejecutadas 49 visitas realizadas. Además, como parte del proceso de acompañamiento técnico y transversal, se está brindando asesoría en los procesos asociativos, acompañamiento en los procesos medico veterinarios, atención de urgencias en líneas pecuarias y especies menores.	
5. Para la implementación del servicio y los métodos de extensión, la EPSEA deberá generar 2 contenidos audiovisuales o videos con información relevante para el fortalecimiento de los sistemas productivos, dichos videos deben ser ilustrativos convivencias y experiencias exitosas del territorio.	Para el desarrollo del presente alcance el contratista no presento evidencia de la realización de los contenidos audiovisuales, los tiene proyectados entregar en el mes de diciembre, aunque ya realizaron las diferentes tomas de contenidos digitales en cacao en manejo, labores culturales y siembra del mismo. Se trabajo en cítricos en proceso de manejo de plagas y enfermedades, estos contenidos están en edición y serán publicados en el próximo periodo que se entregara en el mes de diciembre.	2.08%
6. La EPSEA deberá desarrollar 3 actividades grupales en la metodología de capacitación o taller donde las temáticas a desarrollar se enmarquen en los aspectos basados en el plan de fortalecimiento implementado.	Para el mes de noviembre en contratitas presenta evidencias de la realización de una capacitación. TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN: Fertilización en cultivo de Cítricos OBJETIVO: Que los participantes tanga el contexto de una buena fertilización TEMÁTICA: con la inquietud de la diferencia de fertilización y nutrición se abrió la capacitación donde se resaltó lo que hay que tener en cuenta para una buena abonada que de forma habitual los productores usuarios lo hacen iniciando año. Realizada el 21 de noviembre en la caseta comunal de la vereda la palma.	2.08%
7. La EPSEA deberá desarrollar 4 actividades grupales en la metodología de demostración de método donde las temáticas a desarrollar se enmarquen en los aspectos basados en el plan de fortalecimiento implementado	Se evidencia que durante el periodo de noviembre correspondiente al presente informe se desarrolló una jornada con la metodología demostración de método. 1. TÍTULO DE LA CAPACITACIÓN: Manejo de Hormiga arriera – registros	2.08%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 5 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

	2. OBJETIVO: Que los participantes aprendan a realizar cebos atrayentes (avena hojuelas) para optimizar el control hormiga arriera 3. TEMÁTICA: en la zona hay una infestación alta de hormiga arriera y en su mayoría de alguna manera se han afectado con esta plaga, por tal razón se realiza la forma de elaboración de los cebos atrayentes conocidos como la avena en hojuelas, que son muy efectivas pero en ocasiones no le dan buen uso, la humedad y la contaminación de el cebo limitan su eficacia, también se hace énfasis en integrar el control , es decir continuar utilizando los diferentes métodos conocidos donde la frecuencia de control es la clave de la efectividad del manejo de esta plaga , de tratarse de una actividad de en el cultivo se hace el diligenciamiento de registro con formato de actividades agrícolas en el predio. 4. FECHA DE REALIZACIÓN: 27/11/25 5. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8	
8. La EPSEA deberá desarrollar los métodos de extensión tal y como se indica en el Plan de Extensión Agropecuaria y deben entregar los soportes tanto en medio físico como en digital, por medio de un (1) informe mensual con sus debidos soportes (actas de visitas, formato de soporte de las capacitaciones, formato soporte de las demostraciones de método, registro fotográfico e informe con los avances porcentuales de cada una de las actividades desarrolladas).	El contratista presenta las actividades grupales, las visitas individuales y los demás alcances contractuales los cuales se realizan acorde al plan de extensión agropecuario, donde se trabajan los enfoques y componentes establecidos para el fortalecimiento productivo, presenta los informes discriminados por cada uno de los 3 extensionistas y se entrega el informe consolidado con los soportes tanto físicos como digitales. Cada informe contiene la información de todas las actividades planeadas para el respectivo mes, basadas siempre en lo programado en el cronograma de trabajado y debidamente soportado con sus respectivos documentos,	2.08%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 6 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

	actas de asistencia, registros fotográficos principalmente.	
9. Realizar un (1) día de campo dirigido a los 20 usuarios atendidos en las líneas productivas priorizadas, con la metodología de aprendizaje vivencial, procesos participativos grupal, ejercicios prácticos de experimentación por estaciones y aprendizaje por descubrimiento. el día de campo debe ser soportado con el diseño metodológico que evidencie el proceso de preparación de condiciones previas, seguimiento y evaluación del día campo, listado de asistencia y registro fotográfico de la actividad	Este día de campo se tiene proyectado realizarse en el mes de diciembre de 2025	2.08%
10. Presentar informe mensual final, donde se incluya evaluación y avance de los 20 planes de fortalecimiento por cada uno de los usuarios atendidos de manera cuantitativa y cualitativa, estos planes deberán presentarse en forma física y digital	El contratista presenta informe con la información correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre y se pudo validar el cumplimiento de cada uno de los componentes y actividades establecidas en el plan de extensión del municipio	2.08%
11. Asistir a las actividades y/o reuniones requeridas y brindar apoyo técnico cuando este sea requerido por la secretaria de desarrollo y competitividad, interna y las que son articuladas con la comunidad, entidades y organizaciones de carácter público o privado, que correspondan a sus alcances profesionales y contractuales para presentar el acompañamiento necesario que genere un buen desarrollo institucional en el municipio de La Virginia Risaralda	Para el presente periodo se realizó acompañamiento técnico con la contratista encargada de los procesos ambientales	2.08%
12. Participar mensualmente en los comités que requiera la secretaria de desarrollo y competitividad para revisión de obligaciones y actividades.	Durante el mes de octubre no se realizó ningún comité.	2.08%
TOTAL		25%

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTA (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$39'850.000,00

**Edificio Palacio Municipal. Carrera 8 N°. 5-35 – NIT 891.480.027-1
PBX 3682673 FAX 3684543 www.lavirginia-risaralda.gov.co**

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22F0-69 Versión: 3 Vigencia: 05/01/2024 Página 7 de 7
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

1	20/11/2025	Del 01 al 30 de septiembre de 2025	\$0,00	\$9'962.500,00	0,00	\$29'887.500,00
2	03/12/2025	Del 01 al 30 de octubre de 2025	\$0,00	\$9'962.500,00	9'962.500	\$19'925.000,00
3	10/12/2025	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	\$0,00	\$9'962.500,00	19'925.000	\$9'962.500,00

TOTAL, A CANCELAR

DESCRIPCIÓN	VALOR RUBRO	VALOR A PAGAR
RP 491 - Rubro 169	\$39'850.000,00	
Valor de la Presente Acta		\$9'962.500,00

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Declaro que la Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial del Risaralda- **ASTEAGRO**, viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de la ejecución del objeto del contrato.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verifico el pago, en los términos de ley, de los aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión, ARL), por parte de asociación, **planilla N° 8639033632** para el mes de **noviembre de 2025**, se adjunta recibo de pago.



LEIDY JOHANA BETANCOURT GOMEZ
Secretaria de Despacho
Desarrollo Económico y Competitividad
Supervisora

