

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número: <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4172.010.26.1.136 de 2025	
Nombre del contratista: CORSEING S.A.S, representada legalmente por el señor William Javier Orduz Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.374.900 de Duitama.	
Documento de identificación del Contratista: NIT. 900278384-1	
Nombre (s) del supervisor (es): YANETH PATRICIA ALEGRIA COPETE	
Apoyos a la supervisión: MARÍA ISABELLA PINZÓN (Técnico) DIANA MARCELA MARTINEZ SERRANO (Jurídico) MARCO ANTONIO FLOR (Administrativo)	
Organismo: SECRETARÍA DE TURISMO	
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4172.010.26.1.136-2025: Contratar el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y reparación de señalética turística, así como la fabricación e instalación de elementos complementarios de infraestructura física con vocación turística.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 11/Sept./2025	Fecha Terminación 31/Dic./2025
Modificación al contrato: MODIFICACIÓN No. 1, por la cual se realiza una modificación a obligaciones específicas del contrato y se prórroga el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$182.952.000) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos relacionados.

Adición: N/A

Prórroga: MODIFICACIÓN No.1, por la cual se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$182.952.000	\$113.541.120	\$0	\$69.410.880

Certificación de seguridad social y parafiscales:

PERSONA JURÍDICA:

CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con NIT: 900.278.384 -1

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

CORSEING S.A.S, entregó la Certificación de Aportes Parafiscales y Sistemas de Seguridad Social, suscrito por la Contadora Pública Ricardo José Barbosa Serrano , identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.069 expedida en Duitama, y con Tarjeta Profesional No. TP: 148723-T; quien actuando en calidad de Revisor fiscal de la empresa en mención, certifica que CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con NIT: 900.278.384-1 certificó que esta entidad tiene personal vinculado laboralmente por lo cual se realiza aportes al sistema de seguridad social.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

FECHA DE CERTIFICACIÓN (ES): 10 de Diciembre de 2025

PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo Salud	Periodo Pensión	Días de mora
80887903	21/10/2025	1.470.000	5.650.200	0
81540027	19/11/2025	944.600	3.548.300	0
82022561	03/12/2025	796.500	3.069.900	0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MÍNIMO:

El contratista CORSEING S.A.S aportó las Planillas relacionadas en el cuadro anterior, Operador ASOPAGOS S.A., con un total de 20 afiliados, entre los cuales se encuentran las personas propuesta como personal mínimo, es decir:

YINA PAOLA MONTENEGRO VALENCIA, CC 34330342 (Octubre y Noviembre)
 NELSON DANIEL ORDUZ CORREDOR, CC 74373062 (Octubre y Noviembre)

Planillas Personal (s) Natural (es):

JULIÁN ANDRÉS VALVERDE CAMPO, CC 79514043

Planilla No. 90678012 de 16/10/2025

Periodo Cotizado: Septiembre

Operador: Compensar

DIEGO ALONSO VIVAS DÍAS, CC1052380416

Planilla No. 92340653 de 12/12/2025

Periodo Cotizado: Septiembre

Operador: COMPENSAR

JOSÉ VICENTE DUEÑAS LASSO, CC1085264581

Planilla (s) No. 81002206 de 09/10/2025

Periodo Cotizado: Septiembre

Planilla (s) No. 81664155 de 11/11/2025

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Periodo Cotizado: Octubre

Planilla (s) No. 82329747 de 12/12/2025

Periodo Cotizado: Noviembre

Operador: ENLACE OPERATIVO

Observaciones al informe contable y financiero:

El contratista cumplió con las obligaciones ante el sistema de Seguridad Social Integral según lo consignado y reportado en las planillas aportadas, las cuales fueron revisadas por el equipo de supervisión, verificando que dichos pagos se realizaron de manera oportuna según las fechas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social según Decreto No. 1990 de 2019 de acuerdo con los dos últimos dígitos de su NIT.

El contratista a la fecha de elaboración del presente informe, ha cumplido con la ejecución en avance físico de las actividades del contrato No.4172.010.26.1.136 de 2025, en un porcentaje calculado por el equipo de supervisión del 68,6%, según el mismo, detallo en el presente informe (DESCRIPCIÓN DETALLADA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA). Así mismo, este avance representa presupuestalmente la suma total de CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE. (\$113.541.120), equivalente al 55,6% de ejecución del presupuesto total.

5. INFORME TÉCNICO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE TURISMO, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato de Servicios No.4172.010.26.1.136-2025, y que a continuación se describen:

Actividad 1: Instalar un sistema de señalización turística en Santiago de Cali.

1.1 Realización del diseño de la señalética atractiva y coherente con la identidad visual del lugar que incluya imágenes, diagramas, mapas y la información sobre los atractivos turísticos del corregimiento(Incluir nombres científicos, comunes, y datos relevantes (hábitat, comportamiento, etc.)) y que cumpla con los parámetros establecidos en el manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Durante la ejecución de esta actividad, el contratista realizó las siguientes actividades:

- **Recolección de información:**
 - Realización de visitas de campo realizadas los días 25, 29 y 30 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre, para la identificación de fauna y flora predominantes en los territorios a intervenir. Estas se encuentran registradas y soportadas en las actas de reunión de la No. 4172.010.26.1.136.05 hasta la No. 4172.010.26.1.136.09.
 - Gestionó reuniones con la comunidad local para complementar la información recolectada en territorio. Tal es el caso, de la reunión sostenida el día 22 de octubre, con el Comité de Planeación de Pance y con la Junta Administradora Local. Lo cual, se encuentra registrado en el acta No. 4173.451.1.14.125 elaborada por el Cali Rural.
 - Realizó la consulta en diferentes fuentes bibliográficas, bases de datos especializadas y demás como parte del levantamiento de información.

- **Diseño de la señalética:**
 - El contratista se rigió bajo las especificaciones que se encuentran en el Manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Documentación que hace parte de los estudios previos, en el Anexo 1: “Manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

- Mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2025, aportó un total de nueve (9) diseños, correspondientes a las señaléticas de tipo rural. Estos fueron sometidos a revisión por parte del equipo de supervisión y personal del área de comunicaciones de la Secretaría de Turismo, en reunión realizada el mismo día. Espacio en el cual se concluyó que estos se acogen a los lineamientos del manual de identidad visual y las fichas técnicas entregadas por la Secretaría, por lo cual se aprueba por el personal asistente a la reunión. Ver Acta de reunión No.4172.010.26.1.136.015.
- Los restantes cuatro (4) diseños correspondientes a las señaléticas de tipo rural fueron aportados por el contratista mediante correo electrónico del 5 de diciembre de 2025. Estos diseños fueron remitidos al área de comunicaciones de la Secretaría de Turismo para su revisión y aprobación, quienes mediante correo electrónico de la misma fecha informó sobre la aprobación de los mismos.
- El día 5 de diciembre, el personal técnico de ambas partes realizó un recorrido de inspección a las señaléticas instaladas a esa fecha. Así mismo, se realizó reunión de socialización de estos con el equipo de supervisión del contrato durante la cual se trató el tema de la aprobación de los cuatro (4) diseños faltantes. Ratificando que con esta reunión se confirma la aprobación por parte de la supervisión del total de diseños correspondientes a la actividad contractual.

A continuación se relacionan las especificaciones, ubicación, código y diseño de las señaléticas solicitadas en los puntos solicitados por la Secretaría de Turismo:

CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	COORDENADA	DISEÑO
--------	--------	-----------	------------	--------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

R2-119-2 025	Ecoparque Bataclán	Parque Natural Bataclán	3.467757, -76.545538	
R2-120-2 025	Mirador Bataclán	Parque Natural Bataclán	3.480744, -76.538618	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

R2-121-2 025	Mirador Pichindé	Mirador río Pichindé	3.434465, -76.612909	
R2-122-2 025	Cascada la Tulia	Cascada la Tulia, Pichindé	3.434310, -76.625112	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

R2-123-2 025	Cascada El Danubio	Cascada El Danubio	3.423943, -76.654063	
R2-124-2 025	Parque La Leonera	Parque Principal La Leonera	3.455417, -76.636095	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

R1-125-2 025	Vuelta de Occidente	Vuelta de Occidente Vía Pichindé	3.453917, -76.620321	
R1-126-2 025	Vuelta de Occidente	Vuelta de Occidente Vía Pichindé	3.453725, -76.628352	
R2-127-2 025	Parque La Elvira	Parque Principal La Elvira	3.520682, -76.607382	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

R2-128-2 025	Vía La Castilla	Vía La Castilla	3.493847, -76.572161	
R2-129-2 025	La Voragine	Via a Chorro	3.346360, -76.589190	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

R2-130-2 025	Alto Pance	Alto Pance	3.327856, -76.632730	
R2-131-2 025	Monumento Virgen de los Andes	Corregimiento de Los Andes	3.439042, -76.594966	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1.2 Fabricación e instalación de las señaléticas turísticas de acuerdo a los diseños aprobados previamente por la Secretaría de Turismo (Incluye: impresión, materiales, fabricación, transporte e instalación reforzada anti hurto)

El contratista realizó la fabricación e instalación de las señaléticas turísticas, lo cual incluye las actividades de impresión y suministro de materiales, cumpliendo con los parámetros establecidos en el capítulo “Señalización” que se encuentra a partir de la pág. 48 del Manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia y las fichas de instalación de señalética turística tipo Rural proporcionadas por la Secretaría de Turismo. Anexo 1: “Manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

En este proceso de instalación de las señales ya fabricadas, el contratista suministró los materiales, herramientas y el transporte requerido para llegar a los puntos definidos y realizar la instalación en los puntos previamente acordados con la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali. A continuación, se anexan las evidencias que soportan el cumplimiento de esta actividad.

1.R2-119-2025, Ecoparque Bataclán

Antes	Durante	Después
		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

2.R2-120-2025, Mirador Bataclán

Antes	Durante	Después
 4/12/2025 10:12:51 a.m. 3.40076665S 76.53874115W Altitud 1317.2msnm Velocidad 0.0km/h Número de índice: 348	 4/12/2025 12:25:37 a.m. 3.40076665S 76.53874115W Altitud 1317.2msnm Velocidad 0.0km/h Número de índice: 363	 4/12/2025 11:09:27 a.m. 3.40076665S 76.53874115W Altitud 1290.4msnm Velocidad 0.0km/h Número de índice: 357

3. R2-121-2025, Mirador Pichindé

Antes	Durante	Después
 3/12/2025 16:43:00 3.26428558N 76.76474634W Altitud 1573.6msnm Velocidad 0.0km/h Número de índice: 273	 3/12/2025 16:36:02 3.26428558N 76.76474634W Altitud 1573.6msnm Velocidad 1.2km/h Número de índice: 268	 3/12/2025 16:43:00 3.26428558N 76.76474634W Altitud 1573.6msnm Velocidad 0.0km/h Número de índice: 273

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

4. R2-123-2025, Cascada El Danubio

Antes	Durante	Después
		

5. R2-124-2025, Parque La Leonera

Antes	Durante	Después
		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

6. R1-125-2025, Vuelta de Occidente

Antes	Durante	Después
		

7. R1-126-2025, Vuelta de Occidente

Antes	Durante	Después
		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

8. R2-128-2025, Vía La Castilla

Antes	Durante	Después
		

Actividad 2: Realizar intervenciones de embellecimiento y ornato a los espacios cercanos a los lugares con vocación turística de Santiago de Cali.

2.1 Fabricación e instalación de tubo redondo en acero inoxidable de 2 1/2" calibre 8 (4,36mm), 2500 mm de altura. Soporte de solapa en platina de 1" e=1/4" (6mm) en acero inoxidable, en los lados donde habrá señalética, con tres perforaciones de 3/16" para asegurar las solapas. Elementos unidos mediante soldadura tipo TIG (Tungsten inertgas). (Incluye: materiales, fabricación, transporte e instalación reforzada anti hurto)

El contratista realizó la actividad de fabricación e instalación de 14 tubos redondos en acero inoxidable de 2 1/2" calibre 8 (4,36mm), 2500 mm de altura. Soporte de solapa en platina de 1" e=1/4" (6mm) en acero inoxidable, en los lados donde habrá señalética, con tres perforaciones de 3/16" para asegurar las solapas. Elementos unidos mediante soldadura tipo TIG (Tungsten inert gas). Esta actividad incluyó: suministro de materiales, fabricación, transporte e instalación reforzada antihurto, con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Para el desarrollo de la presente actividad, la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato, entregó al contratista un total de setenta y siete (77) láminas de acero inoxidable con el arte gráfico institucional impreso en vinilo de alta durabilidad y protección UV. Dichas láminas se encontraban almacenadas en las instalaciones de la Secretaría, según consta en el Acta de Entrega del 28 de octubre de 2025.

De acuerdo con el informe presentado por el contratista el 20 de noviembre de 2025, se identificó que, tras verificar las dimensiones y espesores, once (11) de las láminas no cumplían con los parámetros establecidos en el capítulo 4 “Desarrollo”, a partir de la página 88 del Manual de Señalización Turística de Santiago de Cali. Estas láminas corresponden a elementos de señalética instalados en vigencias anteriores, entre los cuales se encontraron prototipos y piezas reemplazadas en años previos, situación que afecta su funcionalidad y apariencia dentro del sistema de señalización.

En consecuencia, mediante la Modificación No. 1 del contrato, se incorporó la actividad adicional de fabricación e instalación de once (11) solapas en lámina, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el documento citado.

Para la instalación de los 14 tubos fabricados, se realizó la instalación de 54 láminas, que según la revisión técnica realizada por el contratista, se encontraban cumpliendo con las especificaciones técnicas y buen estado para llevar a cabo en forma satisfactoria la actividad de instalación de las señales. Esta actividad se realizó siguiendo las indicaciones del Manual de Señalización Turística de Santiago de Cali, por medio de sistema de sujeción tipo U soldada a tubo y atornillada a lámina.

Para el cumplimiento de esta actividad el contratista cumplió con los parámetros establecidos en el capítulo 3 “Diseño del Manual de Señalización Turística de Santiago de Cali y con lo indicado en las fichas de instalación de señalética turística tipo Bandera direccional, proporcionadas por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali. Anexo 2: “Manual de Señalización Turística de Santiago de Cali” y al Anexo 4: “Base de datos_Banderas2025”. Para ello, se anexan las evidencias que soportan el cumplimiento de esta actividad.

No.	Cód. Señal	Antes	Durante	Después

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	002

1	BD-03-2 022			
2	BD-08-2 022			
3	BD-12-2 022			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002


4	BD-32-2 022			
5	BD-33-2 022			
6	BD-34-2 022			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	002

7	BD-36-2 022			
8	BD-38-2 022			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

9	BD-39-2 022			
10	BD-41-2 022			
11	BD-42-2 022			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

12	BD-50-2 022			
13	BD-59-2 022			
14	BD-60-2 022			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

2.2 Realizar mantenimiento y reparación en el sistema de señalización turística (Cantidad: 50).

El contratista realizó el mantenimiento y reparación del sistema de señalización turística ubicada en Santiago de Cali, según lo requerido para cada una de las señales intervenidas. Para el desarrollo de esta actividad se realizaron previamente recorridos de inspección y diagnóstico del estado actual de los elementos de la Señalética Turística a intervenir. Estas visitas fueron realizadas los días 25, 29 y 30 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre. Lo anterior, según consta en las Actas de Reunión No. 4172.010.26.1.136.05 hasta el acta No. 4172.010.26.1.136.09.

Conforme a los resultados de las visitas realizadas, el contratista atendió las indicaciones correspondientes a las intervenciones a realizar, las cuales incluyeron: Ajustes, limpieza y/o aseo de las estructuras de las señaléticas, limpieza o sustitución de los diseños de los diferentes tipos de señalética: Mogador, Bandera Direccional, Tótem, Placa Histórica, Panel Horizontal y Señalética Rural tipo 1 y tipo 2, entre otras. Lo anterior se evidencia en el cuadro siguiente, en el cual se detallan las intervenciones efectuadas en cada señal:

No.	Código Señal	Dirección	Coordenadas	Actividad
1	BD-13-2022	Carrera 1 Con Calle 8	3°27'07.7"N 76°32'08.5"W	Limpieza, se retiran graffitis, adhesivos y lodo.
2	BD-48-2022	Calle 9 #48-81	3°24'45.8"N 76°32'27.7"W	Limpieza, se retiran graffitis, adhesivos y lodo.
3	MG-17-2023	ECOPARQUE RÍO PANCE ENTRADA 3	3°20'53.9"N 76°34'26.5"W	Limpieza, se retiran graffitis, adhesivos y lodo.
4	PLH-33-2021	Carrera 36 Entre Calle 7 Y 8	3°25'32.7"N 76°32'19.3"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
5	PLH-80-2022	Calle 80 Con Calle 8B O	3°25'10.6"N 76°33'34.0"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

				poliestireno.
6	PLH-81-2022	Diagonal 50 Con Calle 9 O	3°24'57.1"N 76°33'34.4"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
7	PLH-82-2022	Carrera 54 Con Calle 5 O	3°24'49.6"N 76°33'28.3"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
8	PLH-83-2022	Diagonal 53 O Con Calle 9 O	3°24'50.5"N 76°33'34.9"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
9	PH-10-2021	Carrera 1 Con Calle 4 Oeste	3°27'02.7"N 76°32'37.5"W	Limpieza, se retiran graffitis, adhesivos y lodo.
10	TT-01-2019	Avenida 2 Norte Con Calle 10	3°27'17.1"N 76°32'05.1"W	Limpieza, se retiran graffitis, adhesivos y lodo.
11	R1-88-2022	Via Puerto De Tejada	3°18'49.3"N 76°29'17.1"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
12	R1-102-2022	Vía Cali - Dagua	3°29'18.0"N 76°36'13.2"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
13	R1-104-2022	Árbol Crucero A La Cajita	3°27'56.2"N 76°35'27.6"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
14	R1-105-2022	Cabecera Municipal Vía El Diamante La Esperanza - Cruce	3°28'01.6"N 76°37'52.2"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
15	R1-107-2022	Vía A Felidia - El Saladito	3°28'03.6"N 76°37'32.9"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
16	R1-09-2023	VÍA ENTRADA LA	3°29'23.4"N	Limpieza y cambio de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		ELVIRA	76°36'12.3"W	vinilo con lamina de poliestireno.
17	R1-10-2023	VIA CRISTO REY LOS CRISTALES TEJARES	3°25'40.9"N 76°34'33.7"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
18	R2-108-2022	Ascenso A Las Tres Cruces Desde Normandía	3°27'28.1"N 76°32'25.0"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
19	R2-106-2022	Lado Izquierdo Iglesia Principal Felidia Hacia La Leonera	3°28'03.1"N 76°37'50.0"W	Limpieza y cambio de vinilo con lamina de poliestireno.
20	LT-12-2023	AL LADO DEL PUENTE RÍO MELÉNDEZ VEREDA LA FONDA	3°23'29.5"N 76°35'25.7"W	limpieza profunda para retirar lodo
21	BD-03-2022	Carrera 24A Con Calle 5	3°26'14.5"N 76°32'20.9"W	instalación de solapas a tubo
22	BD-38-2022	Carrera 10 Con Calle 2	3°26'47.2"N 76°32'23.7"W	instalación de solapas a tubo
23	BD-12-2022	Carrera 4 Con Calle 8	3°27'03.4"N 76°32'06.9"W	instalación de solapas a tubo
24	BD-39-2022	Carrera 10 Con Calle 5	3°26'46.2"N 76°32'12.3"W	instalación de solapas a tubo
25	BD-36-2022	Avenida Colombia Con Calle 2A	3°27'02.1"N 76°32'25.5"W	instalación de solapas a tubo
26	MG-04-2020	Carrera 4 Con Calle 7	3°26'49.0"N 76°32'49.4"W	instalación de solapas a tubo

A continuación se relacionan los registros fotográficos que documentan cada una de las intervenciones realizadas, permitiendo verificar de manera precisa el estado de las señaléticas antes y después de las labores ejecutadas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

El detalle de las actividades realizadas, se pueden evidenciar en el Informe Técnico entregado por el contratista, el cual hace parte integral del presente informe. En este se puede evidenciar el correcto funcionamiento de los elementos instalados, conforme a la ficha técnica proporcionada por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali. Se adjunta como Anexo 3 el documento denominado “Base de datos_Señalética Turística 2025”.

1. BD-13-2022, Edificio Entre Ceibas

Antes	Durante	Después
		

2. BD-48-2022, Palmetto Plaza

Antes	Durante	Después
 13/11/2025 8:05:06 a.m. 3.472660113N 76.54092326W 4R - 911 Calle 9 Cali Valle del Cauca Altitud: 1001.5m Velocidad: 0 km/h Número de tráfico: 3	 13/11/2025 8:20:41 a.m. 3.47267452N 76.54087503W Cali Valle del Cauca Altitud: 1000.6m Velocidad: 0 km/h Número de tráfico: 3	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

3. MG-17-2023, Ecoparque Río Pance

Antes	Durante	Después
		

4. PLH-33-2021 Iglesia El Templete Eucarístico

Antes	Durante	Después
		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

5. PLH-80-2022 Monumento A Los Estudiantes Caídos

Antes	Durante	Después
 2/12/2025 11:32:01 3°25'10.5506"N 76°33'33.6828"W # 50-51 Calle 8 Oeste Lleras Camargo Cali Valle del Cauca Altitud: 1093.4 msnm Velocidad: 1.3 km/h Número de índice: 173	 2/12/2025 11:56:06 3°25'10.74035"N 76°33'33.80132"W # 50-51 Calle 8 Oeste Lleras Camargo Cali Valle del Cauca Altitud: 1093.5 msnm Número de índice: 177	 2/12/2025 12:00:33 3°25'10.54446"N 76°33'33.86268"W # 50-51 Calle 8 Oeste Lleras Camargo Cali Valle del Cauca Altitud: 1103.7 msnm Velocidad: 0.1 km/h Número de índice: 180

6. PLH-81-2022 Museo Popular De Siloé

Antes	Durante	Después
 2/12/2025 12:00:33 3°25'10.54446"N 76°33'33.86268"W # 50-51 Calle 8 Oeste Lleras Camargo Cali Valle del Cauca Altitud: 1103.7 msnm Velocidad: 0.1 km/h Número de índice: 180	 2/12/2025 12:00:33 3°25'10.54446"N 76°33'33.86268"W # 50-51 Calle 8 Oeste Lleras Camargo Cali Valle del Cauca Altitud: 1103.7 msnm Velocidad: 0.1 km/h Número de índice: 180	 2/12/2025 12:00:33 3°25'10.54446"N 76°33'33.86268"W # 50-51 Calle 8 Oeste Lleras Camargo Cali Valle del Cauca Altitud: 1103.7 msnm Velocidad: 0.1 km/h Número de índice: 180

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

7. PLH-82-2022 El Esfuerzo De La Raza

Antes	Durante	Después
 2/12/2025 8:43:43 3°24'49.49288"N 76°33'28.99404"W 427 Carrera 54 Belisario Caceres Cali Valle del Cauca Altitud: 1009.3msnm Velocidad: 0.3km/h Número de índice: 145	 2/12/2025 8:43:43 3°24'49.49288"N 76°33'28.99404"W 427 Carrera 54 Belisario Caceres Cali Valle del Cauca Altitud: 1009.3msnm Velocidad: 0.3km/h Número de índice: 145	 2/12/2025 9:19:07 Altitud: 1045.2msnm Velocidad: 2.2km/h Número de índice: 151

8. PLH-83-2022 Embalse

Antes	Durante	Después
 2/12/2025 9:21:57 3°24'49.15416"N 76°33'28.2905"W # 9 OESTE-26 Diagonal 53 Las Condes Cali Valle del Cauca Altitud: 1040.9msnm Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 153	 2/12/2025 9:21:57 3°24'49.15416"N 76°33'28.2905"W # 9 OESTE-26 Diagonal 53 Las Condes Cali Valle del Cauca Altitud: 1040.9msnm Velocidad: 1.1km/h Número de índice: 152	 2/12/2025 9:46:04 3°24'50.17158"N 76°33'35.26434"W # 9 OESTE-34 Diagonal 53 Las Condes Cali Valle del Cauca Altitud: 1026.4msnm Velocidad: 2.6km/h Número de índice: 160

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

9. PH-10-2021 Biblioteca Centenario

Antes	Durante	Después
		

10. TT-01-2019 Plazoleta Jairo Varela

Antes	Durante	Después
		

11. R1-88-2022 Corregimiento El Hormiguero

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Antes	Durante	Después
 30/11/2022 9:46:28 a.m. 3.313678821 N 76.48813507 W Altitud: 995.6 msnm Velocidad: 0.0 km/h Número de índice: 317	 30/11/2022 9:48:35 p.m. 3.313678049 N 76.48813507 W Altitud: 995.6 msnm Velocidad: 0.0 km/h Número de índice: 317	 30/11/2022 9:45:27 a.m. 3.313678595 N 76.48813507 W Corregimiento El Hornos Calle Valle del Cauca Altitud: 995.6 msnm Velocidad: 0.0 km/h Número de índice: 317

12. R1-102-2022 Corregimiento El Saladito

Antes	Durante	Después
 27/11/2022 1:00:44 p.m. 3.308433132 N 76.48216252 W Corregimiento El Saladito Altitud: 1504.9 msnm Velocidad: 0.0 km/h Número de índice: 27	 27/11/2022 1:01:42 p.m. 3.32917556 N 76.35125968 W Corregimiento El Saladito Calle Valle del Cauca Altitud: 1504.9 msnm Velocidad: 2.5 km/h Número de índice: 27	 27/11/2022 1:05:16 p.m. 3.308433132 N 76.48216252 W Corregimiento El Saladito Calle Dagua Valle del Cauca Altitud: 1504.9 msnm Velocidad: 0.0 km/h Número de índice: 27

13. R1-104-2022 Corregimiento El Saladito

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		
---	---	---

14. R1-105-2022 Cruce Hacia El Diamante Y La Esperanza

Antes	Durante	Después
		

15. R1-107-2022 Mirador De La Virgen

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		
---	--	---

16. R1-09-2023 Vuelta occidente 1

Antes	Durante	Después
		

17. R1-10-2023 Ruta de la Montaña

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		
---	--	---

18. R2-108-2022 Ascenso Cerro De Las Tres Cruces 2

Antes	Durante	Después
		

19. R2-106-2022 Cruce Hacia La Leonera Y El Diamante

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

 27/11/2025 11:05:00 3.46755351N 76.6306468W Altitud: 1754.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 131	 27/11/2025 12:03:19 p. m. 3.46755351N 76.6306468W Altitud: 1754.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 131	 27/11/2025 12:04:12 3.46755351N 76.6306468W Altitud: 1754.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 131
---	--	---

20. LT-12-2023 Amo Villacarmelo

Antes	Durante	Después
 27/11/2025 12:04:12 3.46755351N 76.6306468W Altitud: 1754.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 131		 27/11/2025 12:04:12 3.46755351N 76.6306468W Altitud: 1754.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 131

21. BD-03-2022 Biblioteca Departamental

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		
---	--	---

22. BD-38-2022 San Antonio 2 - Via Iglesia San Antonio

Antes	Durante	Después
		

23. BD-12-2022 Banco De Occidente

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		
---	---	---

24. BD-39-2022 San Antonio 3

Antes	Durante	Después
		

25. BD-36-2022 Hotel Intercontinental

Antes	Durante	Después
-------	---------	---------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

		
---	---	---

26. MG-04-2022 Centro Histórico

Antes	Durante	Después
		

2.3 Fabricación e instalación de puerta tipo acordeón 5 láminas (0.58x2.04M) en perfil metálico con lámina metálica posterior, pintura electrostática (tono similar madera) y chapa de seguridad.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

El contratista avanzó en la ejecución de la actividad correspondiente a la fabricación e instalación de la puerta tipo acordeón, para ello realizó el día 16 de septiembre en compañía del apoyo técnico a la supervisión del contrato, la verificación del estado actual de los elementos estructurales del Punto de Información del Gato del Río.

Posteriormente realizó la fabricación de la estructura en 5 partes para su fácil instalación en el sitio, unidas por bisagras y pasadores instalados en puntos superiores e inferiores, conforme fue necesario para su correcto funcionamiento. Esto permitió asegurar que los elementos contarán con sistema de refuerzo, y se garantizará la calidad y durabilidad de los materiales utilizados, para asegurar su resistencia frente a factores ambientales como la exposición al sol, la humedad, la lluvia y el desgaste por el uso constante, gracias al uso de pintura electroestática con secado al horno, en tono similar a madera elegido por la supervisión del contrato.

Para ello, se anexan las evidencias que soportan el cumplimiento de esta actividad en el Punto de información Gato del Río:

Antes	Durante	Después
		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

El contratista cumplió con las siguientes actividades específicas y/o alcance del contrato como se describe a continuación:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. Entregar en los primeros (05) días hábiles después de la firma del contrato plan de trabajo, cronograma de actividades, plan de radicación de cuentas de cobro.

El contratista mediante el Oficio-01-2025 con fecha del 17 de septiembre de 2025, entregó el Plan de trabajo y el cronograma de actividades. Esta entrega se realizó conforme a los plazos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Turismo, permitiendo el adecuado inicio y organización de las obligaciones contractuales. El cronograma fue aprobado mediante Acta de reunión No. 4172.010.26.1.136.02, sostenida el día 19 de septiembre por parte del equipo de supervisión.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1CsBHYyb89oRqpY7_S55FhS8splhKaoYs

2. Asistir a la totalidad de los comités técnicos y/o reuniones convocadas por la supervisión del contrato durante la ejecución del mismo.

El contratista atendió las reuniones convocadas por la supervisión del contrato en las siguientes fechas:

Fecha	No acta	Objeto
16-sep-25	4172.010.26.1.136.01	Primera Reunión del contrato - Inicio de ejecución
23-sep-25	4172.010.26.1.136.03	Presentación equipo de trabajo CORSEING S.A.S.
25-sep-25	4172.010.26.1.136.05	Primera visita puntos de señaléticas de mantenimiento
29-sep-25	4172.010.26.1.136.06	Segunda visita puntos de señaléticas de mantenimiento
30-sep-25	4172.010.26.1.136.07	Tercera visita puntos de señaléticas de mantenimiento
1-oct-25	4172.010.26.1.136.08	Cuarta visita puntos de señaléticas de mantenimiento
2-oct-25	4172.010.26.1.136.09	Quinta visita puntos de señaléticas de mantenimiento
6-oct-25	4172.010.26.1.136.10	Revisión de avance de diseño
7-nov-25	4172.010.26.1.136.012	Reunión de seguimiento del contrato

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

10-nov-25	4172.010.26.1.136.013	Reunión de seguimiento del contrato
21-nov-25	4172.010.26.1.136.015	Acta de reunión ampliación de tiempo de ejecución del contrato y modificación del contrato
28-nov-25	4172.010.26.1.136.016	Reunión de seguimiento y tema aletas adicionales

Lo anterior, según consta en las actas relacionadas en el cuadro anterior, las cuales se encuentran subidas en drive de evidencias creado por la Secretaría de Turismo, y en la carpeta física del contrato.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Zu_SoU61VwsU2tKwP8MZxCIIhDHOdGdC

3. Garantizar el transporte para el traslado del supervisor del contrato y contratistas de la Secretaría de Turismo según requerimiento, para asistir a las visitas que sean necesarias a territorio para la verificación de la ejecución del objeto contractual, con espacio mínimo para 4 personas.

El contratista proporcionó el servicio de transporte requerido para el desarrollo de las actividades del contrato, disponiendo de un vehículo con capacidad mínima para cuatro (4) personas. Este servicio permitió el desplazamiento oportuno del equipo de supervisión del contrato.

Evidencia: <https://drive.google.com/drive/folders/1G4A2BHetf22f7ljQXHqBkM6po8SwEXUw>

4. Realizar pruebas de funcionamiento de todos los elementos e instalaciones, con el fin de verificar y garantizar su operatividad óptima y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

El contratista realizó las pruebas de funcionamiento de todos los elementos e instalaciones intervenidos. Estas pruebas permitieron verificar su correcta instalación y constatar que cada componente cumple con las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaría de Turismo en las fichas técnicas que fueron suministradas al contratista. De esta manera, se garantiza que las instalaciones entregadas fueron instaladas adecuada y conforme a los estándares exigidos, de igual manera se hicieron recorridos de verificación por parte del equipo de supervisión del contrato a los puntos

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

de las señaléticas intervenidas por actividades de mantenimiento y las que fueron fabricadas e instaladas en zona rural.



Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1n8rTH4RLhCyemjFbRy-7RI-dwHc2AszD>

5. Entregar diseño, fotomontaje o render de los espacios a intervenir, donde se observe en el diseño la proyección y el resultado que se espera al realizar instalación de señalética o mantenimiento de la infraestructura y esta debe ser aprobada por la Secretaría de Turismo mediante acta de reunión.

El contratista entregó los diseños de las señales rurales solicitadas conforme a los lineamientos de las fichas y manuales entregados por la Secretaría de Turismo. Dichos insumos fueron presentados oportunamente y sometidos a revisión por parte de la Secretaría de Turismo el día 21 de noviembre registradas mediante acta de reunión No.4172.010.26.1.136.015, obteniendo su aprobación mediante las actas de reunión correspondientes, en cumplimiento de los lineamientos establecidos. Así mismo, el contratista aportó, mediante correo electrónico del 5 de diciembre de 2025. En el caso de los cuatro (4) diseños que se encontraban pendientes, éstos fueron remitidos al área de Comunicaciones de la Secretaría de Turismo para su revisión y aprobación, la cual, mediante correo electrónico de la misma fecha, informó su aprobación.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Se realizó reunión con el equipo de supervisión del contrato durante la cual se trató el tema de la aprobación de los cuatro (4) diseños faltantes, confirmando la aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/196oKzohXWF-Xx-hhOkC7KvyEbD16ADn2>

6. Fabricar, transportar e instalar las señaléticas, y asegurar que estas cumplan con los parámetros establecidos en el manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia, según corresponda y se encuentren acorde a las fichas técnicas estipuladas por la Secretaría de Turismo de Cali.

El contratista avanzó con la actividad de fabricación, transporte e instalación de las señaléticas, garantizando que cada elemento se ajustará a los parámetros establecidos en el Manual de Identidad Visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia y que correspondiera a las fichas técnicas definidas por la Secretaría de Turismo de Cali anexas en la carpeta de esta obligación. Las señaléticas instaladas cumplen con las especificaciones técnicas, estéticas y funcionales exigidas, para lo anterior el contratista presentó informe de las señales instaladas, certificando su correcta instalación en los puntos definidos.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/16vVAMt5CsTe6lDtyfwG9uCATz3BbgYEK>

7. El contratista del proyecto debe entregar un informe del antes y el después que contenga registro fotográfico de cada una de las instalaciones de señalética, se deberá incluir un registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la metodología descrita en las fichas técnicas proporcionadas por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.

El contratista realizó la entrega del informe técnico correspondiente, el cual incluye un registro fotográfico que documenta el estado de cada señal antes de la intervención, el proceso de instalación y el resultado final. Permitiendo verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y la correcta implementación de las señaléticas instaladas.



Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1rqgJikfTxrTnwqAeIK1IR0uVYsniFWNH>

8. Las actividades relacionadas con las intervenciones de embellecimiento y ornato se deben realizar en el Punto de Información ubicado en el Monumento Gato del Río y el Parque Ambiental Corazón de Pance.

El contratista avanzó con la ejecución de la actividad relacionada con las intervenciones de embellecimiento y ornato ejecutadas en el Punto de Información del Monumento Gato

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

del Río, realizando la fabricación, transporte, retiro de las puertas existentes e instalación de nuevas puertas, conforme a las especificaciones técnicas suministradas por la Secretaría de Turismo.



Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1M6hVsPXqYgh5PawFTyQ7VzoXpDh9MeYw>

9. Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad laboral por parte de los contratistas encargados de la instalación, andamios certificados, escaleras y EPP (Elementos de Protección personal).

El contratista cumplió con el aseguramiento y cumplimiento de las normativas de seguridad laboral por parte del personal encargado de las actividades de mantenimiento e instalación. Durante la ejecución de las labores se constató el uso de chaleco reflectivo, casco, overol, botas de seguridad, guantes, gafas de protección y tapa oídos, garantizando así condiciones seguras de trabajo y el acatamiento de los lineamientos establecidos en materia de prevención de riesgos laborales. De igual manera, el

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

contratista suministra las planillas de seguridad social correspondientes al personal que ejecutó las actividades en campo durante los meses de ejecución del contrato, garantizando que todos se encontraban debidamente afiliados y protegidos en caso de presentarse algún accidente.



Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1N7TVkmvAyzmt9WbDf40OQ_ZI04mGEWj5

10. Asegurar las áreas circundantes para evitar daños durante la instalación (Por medio de señalización preventiva, delimitación del área de trabajo como: Conos y cintas de señalización zona de riesgo, señalización vial, personal de control vía).

El contratista dio cumplimiento a la actividad de aseguramiento de las áreas circundantes durante las labores de instalación, implementando de manera adecuada la señalización preventiva y la delimitación del área de trabajo. Para ello, dispuso de conos, cintas de señalización de zona de riesgo y elementos de protección personal adecuados, garantizando así condiciones seguras para el equipo de trabajo y para la ciudadanía. Esta delimitación permitió evitar daños o incidentes en el entorno intervenido, resaltando

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

de manera adecuada que se estaban ejecutando labores en esos espacios. En cumplimiento de lo anterior el contratista envía informe de las actividades y elementos utilizados para delimitar las áreas.

Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/18EtbhVUovMWbK258SdMcNIB9HU5RHNRn>

11. Garantizar la calidad y durabilidad de los materiales utilizados, para asegurar su resistencia frente a factores ambientales como la exposición al sol, la humedad, la lluvia y el desgaste por el uso constante.

El contratista dio cumplimiento a la actividad de garantizar la calidad y durabilidad de los materiales utilizados, para certificar lo anterior el contratista realizó un informe garantizando que los elementos elaborados cumplen con las especificaciones técnicas y las exigencias establecidas por la supervisión del contrato, entre los que se encuentran:

1. La película Anti Graffiti, las señales fueron impresas con tinta o de corte con la película OL-1000 Anti-Graffiti para protegerlas contra el vandalismo y los solventes.
2. La madera plástica, también conocida como madera ecológica, elaborada a partir de residuos post- industriales y orgánicos.
3. El acero inoxidable, caracterizado por su alta resistencia a la corrosión, comúnmente provocada por la humedad y la exposición a diferentes agentes externos.

De igual manera anexan las fichas técnicas correspondientes a los materiales y/o elementos utilizados.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

uso de detergentes elaborados con componentes de origen natural. Para tal fin, el contratista entregó a la supervisión del contrato las fichas técnicas, hojas de seguridad, certificaciones y/o sellos ambientales correspondientes, acompañados del registro fotográfico del empaque de los productos utilizados. Dichos documentos acreditan que las autodeclaraciones y etiquetas ambientales se ajustan a las normas técnicas aplicables, cumpliendo plenamente con los lineamientos exigidos.

Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/11g83W26I9LnbjnUPw874IB0e9TC33902>

13.El contratista deberá vincular para la ejecución del contrato el número de jóvenes desescolarizados y graduados de bachillerato de estratos 1 y 2, conforme el compromiso establecido en su propuesta. El plazo máximo para acreditar esta vinculación será de un mes contado a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato, para lo cual deberá presentar al supervisor el contrato el contrato laboral suscrito en cualquiera de sus modalidades o contrato de prestación de servicios según sea el caso, junto con las hojas de vida de las personas beneficiarias con sus datos de contacto y los documentos soporte que acrediten su condición de vulnerabilidad. El contratista deberá garantizar su vinculación por el término del contrato, acreditando esta circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá notificar al supervisor y entregar los soportes respectivos.

En lo correspondiente al cumplimiento del COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL - Compromiso de vinculación de Jóvenes desescolarizados y graduados de bachillerato de estratos 1 y 2, el contratista proporcionó la siguiente información:

Joven 1: EVELIN MICHEL JIMENEZ SALAZAR

1. Hoja de Vida
2. Acta de grado No. 045 y diploma de bachiller del Instituto Bolivariano Esdiseños del Valle con el título de Bachiller Académico.
3. Certificado del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Social (SISBEN), donde conste que se encuentra en el grupo A4.
4. Copia de la cédula de ciudadanía en el que consta que es menor de 28 años.
5. Contrato individual de trabajo (Obra o labor) No. 048 suscrito con Corseing S.A.S.

Joven 2: SANTIAGO GUZMÁN SARRIA

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. Hoja de Vida.
2. Acta de grado No. 84 y diploma de bachiller del Centro de Estudios e Investigación Vida con el título de Bachiller Académico.
3. Certificado del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Social (SISBEN), donde conste que se encuentra en el grupo B5.
4. Copia de la cédula de ciudadanía en el que consta que es menor de 28 años.
5. Contrato individual de trabajo (Obra o labor) No. 047 suscrito con Corseing S.A.S.

Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zst9fXJpDg3fs3Sub2AtGxHm32K20AOM>

14. Suministrar, sin costo para la Entidad, conforme el compromiso establecido en su propuesta, la entrega de elementos adicionales para las intervenciones de embellecimiento y ornato que se realizará en dos (2) Puntos de Información Turística ubicados en la Plazoleta Jairo Varela, y el Bulevar del Río obtendrá una asignación de 29.5 puntos, conforme a lo solicitado en esta actividad, que incluye: Realizar la verificación del estado actual de los elementos del Punto de Información, Fabricación e instalación de 2 puertas adicionales, tipo acordeón 5 láminas (0.58x2.04M) en perfil metálico con lamina metálica posterior calibre 20, pintura electrostática (tono similar madera) y chapa de seguridad, conforme sea necesario para su correcto funcionamiento, Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad laboral por parte de los contratistas encargados de la instalación, andamios certificados, escaleras y EPP (Elementos de Protección personal), Asegurar las áreas circundantes para evitar daños durante la instalación, Asegurar que los elementos cuenten con sistemas de refuerzo anti hurto, Garantizar la calidad y durabilidad de los materiales utilizados, para asegurar su resistencia frente a factores ambientales como la exposición al sol, la humedad, la lluvia y el desgaste por el uso constante.

El contratista suministró sin costo para la Secretaría de Turismo, los elementos adicionales comprometidos en su propuesta para las intervenciones de embellecimiento y ornato en los Puntos de Información Turística (PIT) ubicados en la Plazoleta Jairo Varela y el Bulevar del Río. En el marco de esta actividad, el contratista realizó la toma de medidas y revisión del estado actual de las puertas en ambos puntos, y procedió a la fabricación e instalación de las dos puertas adicionales tipo acordeón y pintura electrostática en tono similar a madera y chapa de seguridad, asegurando su adecuado funcionamiento. Asimismo, el contratista garantizó el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral durante la instalación, incluyendo el uso de elementos de protección

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

personal (EPP), además de la protección de las áreas circundantes para evitar daños. El apoyo a la supervisión verificó que los elementos contarán con los sistemas de refuerzo antihurto solicitados en la zona de la chapa y que los materiales utilizados cumplieran con los estándares de calidad y durabilidad requeridos.



Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yHry3nqEy8cepeh-cei9GLGeQu2l6szQ>

15. Suministrar, sin costo para la Entidad, conforme el compromiso establecido en su propuesta, el mantenimiento de dos (02) Puntos de Información Turística ubicados en el Parque de la Biodiversidad y en el Centro de Atención a Visitantes Cristo Rey, obtendrá una asignación de 25 puntos, conforme a lo solicitado en esta actividad, que incluye: El transporte, corte y re instalación en sitio de mueble incluyendo puertas corredizas de mueble inferior en madera RH del Punto de Información ubicado en el Centro de atención a visitantes Cristo Rey. El suministro, fabricación e instalación de cortina en tela resistente al agua y tubo Ranurado 19mm para cerramiento perimetral del Punto de Información ubicado en el Parque de la Biodiversidad, y Suministro, corte e instalación de acrílico de 3mm 2.32m de ancho por 2.25m de altura para cerramiento posterior de mueble en estructura metálica ubicado en el Parque de la Biodiversidad.

En este punto el contratista ha ejecutado la actividad relacionada con el mantenimiento del Punto de Información Turística, ubicado en el Centro de Atención a Visitantes Cristo Rey, conforme al compromiso establecido en su propuesta y sin generar costos adicionales para la Entidad. En el Punto de Información de Cristo Rey, ejecutó el transporte, corte y reinstalación del mueble, incluyendo la adecuación de las puertas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

corredizas en madera RH del mismo, garantizando el correcto funcionamiento del mueble y su buen estado en el momento de la entrega al punto. La actividad se cumplió conforme a lo solicitado, quedando pendiente la actividad a ejecutar en el Parque de la Biodiversidad, a la cual el contratista se compromete a cumplir para la próxima cuenta.



Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/14eXoSLBjN7VnHXuVoE2RSdmDoEvp8ljV>

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	002

ITEM	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DETALLADAS	% AVANCE EJECUCIÓN	% RESTANTE EJECUCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
1	Instalar un sistema de señalización turística en Santiago de Cali	Realización del diseño de la señalética atractiva y coherente con la identidad visual del lugar que incluya imágenes, diagramas, mapas y la información sobre los atractivos turísticos del corregimiento (Incluir nombres científicos, comunes, y datos relevantes (hábitat, comportamiento, etc.)) y que cumpla con los parámetros establecidos en el manual de identidad visual de Parques Nacionales Naturales de Colombia	100%	0%	13	\$462.000	\$6.006.000	\$0
		Fabricación e instalación de las señaléticas turísticas de acuerdo a los diseños aprobados previamente por la Secretaría de Turismo (Incluye: impresión, materiales, fabricación, transporte e instalación reforzada anti hurto)	61,54%	38%	8	\$9.240.000	\$73.920.000	\$46.200.000
2	Realizar intervenciones de embellecimiento y ornato a los espacios cercanos a los lugares con vocación turística de Santiago de Cali	Fabricación e instalación de tubo redondo en acero inoxidable de 2 1/2" calibre 8 (4,36mm), 2500 mm de altura. Soporte de solapa en platina de 1" e=1/4" (6mm) en acero inoxidable, en los lados donde <u>habrá señalética</u> , con tres perforaciones de 3/16" para asegurar las solapas. Elementos unidos mediante soldadura tipo TIG (<u>Tungsten inert gas</u>). (Incluye: materiales, fabricación, transporte e instalación reforzada anti hurto)	70%	30%	14	\$1.570.800	\$21.991.200	\$9.424.800
		Realizar mantenimiento y reparación en el sistema de señalización turística	52%	48%	26	\$304.920	\$7.927.920	\$7.318.080
		Fabricación e instalación de puerta tipo acordeón 5 láminas (0.58x2.04M) en perfil metálico con lamina metálica posterior, pintura electroestática (tono similar madera) y chapa de seguridad	50%	50%	1	\$3.696.000	\$3.696.000	\$3.696.000
		Fabricación e instalación de once (11) solapas en lámina de acero inoxidable 304 cal 16 de 500mm de largo por 250mm ancho, dos de sus bordes redondeados con radios de 25 mm, unidos a la estructura mediante 3 tornillos Bristol antivandálico de 3/16", conforme al Manual de Señalización Turística de Santiago de Cali, en el capítulo 4 "Desarrollo" que se encuentra a partir de la pág. 88	0%	100%	0	\$252.000	\$0	\$2.772.000
TOTAL			55,6%	44,4%			\$113.541.120	\$69.410.880

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Las evidencias que soportan la ejecución del contrato fueron aportadas por el contratista, y también obtenidas por el equipo de supervisión, las cuales se encuentran subidas en el drive creado por la Secretaría de Turismo para tal fin.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan observaciones al contratista en este pago No.1.

7. FIRMAS RESPONSABLES




YANETH PATRICIA ALEGRÍA C.
Supervisora



MARIA ISABELLA PINZÓN SÁNCHEZ
Apoyo a la supervisión - Técnico



MARCO ANTONIO FLOR TABARES
Apoyo a la supervisión - Administrativo



DIANA MARIA MARTINEZ SERRANO
Apoyo a la supervisión - Jurídico

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 12 de diciembre de 2025